



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 2

**Determinazione numero 240 del 06/02/2025**

**OGGETTO: SP 569 "DI VIGNOLA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE RIO SCHIAVIROLI AL KM 13+865, SUL PONTE TORRENTE NIZZOLA AL KM 7+352 E PONTE CA DI SOLA SUL TORRENTE GUERRO AL KM 8+168.**

**APPROVAZIONE VARIAZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI CON NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI GENERALI E DEL DIRETTORE OPERATIVO.**

**CUP G87H21035690001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 2063 del 27/11/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità e R.u.p. Dott. Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 155.074,41 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 69.385,40 per costo manodopera ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza, non ribassabili ed € 166.540,19 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con Determinazione n. 322 del 29/02/2024 l'appalto è stato aggiudicato dall'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Modena (MO), Viale Alfeo Corassori n. 62 - C.F. e P.IVA 03604410369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del -4,84% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 147.568,81 per lavori, € 69.385,40 per costo manodopera ed € 9.000,00 per oneri sicurezza (importo contrattuale € 225.954,21), € 49.709,93 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 275.664,14 , giusto contratto Rep. n. 29246 del 08/04/2024.

Con determinazione dirigenziale n. 1845 del 23/10/2024, è stata approvata perizia di variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di €. 354.099,01 (di cui €. 13.500,00 per oneri di sicurezza incrementati di €. 4.500,00 rispetto al progetto per i maggiori lavori di variante) e €. 123.644,80 lavori perizia di variante.

Con la medesima determinazione n. 1845 del 23/10/2024, a fronte dei maggiori lavori di variante, l'importo del quadro economico è stato aumentato di €. 50.000,00, con fondi propri dell'Ente, rispetto al progetto esecutivo, per complessivi €. 450.000,00.

I lavori sono iniziati in data 11/03/2024, il tempo contrattuale era di 217 giorni naturali, in incrementato di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, dovuti per maggiori lavori approvati con la perizia di variante, per complessivi 277 giorni.

Il cantiere in oggetto, in corso di esecuzione ha subito n. 1 sospensione per la redazione e approvazione della perizia di variante, per un totale complessivo di sospensione di 57 giorni.

I lavori sono in corso, ma attualmente sospesi a causa di redazione e approvazione di perizia di variante n. 2, dovuta alla necessità di modifica di lavorazioni e integrazione di opere.

Con la succitata determinazione n. 322 del 29/02/2024 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:

- Direttore dei Lavori : Ing. Erica Ferrari;
- Direttore Operativo : Geom. Walter Stella;
- Ispettori di Cantiere : Geom. Luigi Furino e Geom. Alessandro Vancini.

Con la medesima determina veniva nominato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il dipendente di ruolo dell'Ente Geom. Walter Stella.

A causa dell'impossibilità dell'ing. Erica Ferrari di seguire direttamente il cantiere per nuove esigenze organizzative, si rende necessario ridefinire i ruoli dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, così da garantirne l'operatività.

In relazione alle professionalità del personale interno della Provincia, si ritiene di affidare i seguenti incarichi :

- Direzione Lavori al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
- Direttore Operativo al dipendente in ruolo ing. Erica Ferrari del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
- Ispettori di cantiere geom. Luigi Furino e geom. Alessandro Vancini del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

#### DETERMINA

- 1) di approvare la modifica dell'Ufficio di Direzione Lavori, relativa al progetto in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, con nomina immediata dei seguenti incarichi:
  - Direzione Lavori al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
  - Direttore Operativo al dipendente in ruolo ing. Erica Ferrari del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
  - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità - Area Tecnica;
  - Ispettori di cantiere geom. Luigi Furino e geom. Alessandro Vancini del Servizio Viabilità - Area Tecnica.
- 2) di dare atto che il nuovo ufficio di Direzione Lavori sarà operativo dal giorno 10 Febbraio 2025;
- 3) di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento si intendono ricomprese all'interno della normale attività di istituto ed accedono all'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. nelle forme e con le modalità previste dal vigente regolamento interno in materia approvato con Atto del Presidente n. 92 del 04/05/2023;
- 4) di dare atto che il codice CUP è il n. G87H21035690001;
- 5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1027- rif arch. 657;
- 6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)