



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 857 del 28/04/2025

OGGETTO: OGGETTO : COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA S.P. 467 - S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO 4° STRALCIO DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TIEPIDO LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - S.P.17 - APPROVAZIONE VARIAZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI.

CUP

G51B18000470002

CUP G51B18000470002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 28/01/2022 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 15.850.000,00, di cui € 8.468.516,39 a base d'appalto suddiviso in € 8.188.508,72 per lavori ed in € 280.007,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.

Il progetto esecutivo, approvato con la Determinazione sopracitata, è stato depositato, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 10 comma 7-bis, presso AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche), giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. 0001527 del 04/03/2022, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 6852 del 07/03/2022; tale deposito costituisce conformità del progetto esecutivo alle NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 del D.L.n. 136/2004 (convertito in Legge n. 186/2004), introdotto dall'art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Con determinazione n. 1026 del 14/06/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 - 41055 - MONTESE (MO), che ha offerto un importo contrattuale di € 7.596.499,24 oltre oneri per la sicurezza pari a € 280.007,67 e iva al 22% pari ad € 1.732.831,52, quindi per un importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

Con Determina n. 70 del 16/01/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Sostanziale n. 1, di carattere esclusivamente tecnico e volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di cantiere, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

Con Det. n. 2460 del 23/12/2024 è stata approvata la perizia di Variante n. 2, per fatti imprevisti e imprevedibili e per migliorie. La perizia di variante 2 ha previsto una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni.

Con Determina n. 810 del 17/04/2025 è stata approvata la Perizia di Variante n. 3, per fatti impreveduti e imprevedibili e per migliorie. La perizia di variante 3 ha previsto una proroga del tempo contrattuale di 16 giorni.

I lavori sono in corso.

Con la succitata determinazione n. 1026 del 14/06/2022 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:

- Ing. Erica Ferrari - Direttore dei lavori
- Ing. Massimo Grimaldi - Direttore opere geotecniche, aspetti costruttivi della strada
(rilevati, pacchetto stradale, etc...)
- Geol. Antonio Gatti - Direttore opere geotecniche, interazioni terreno-strutture
- Ing. Diego Cavicchioli - Direttore opere strutturali
- Geom. Walter Stella - Direttore operativo e addetto alla contabilità
- Geom. Rosa Lombardi e Geom. Alessandro Vancini - Ispettori di cantiere;

A causa dell'assenza prolungata dell'ing. Erica Ferrari, e quindi di una nuova e mutata disponibilità di risorse umane all'interno del Servizio Lavori Speciali Strade e, di conseguenza, nuove esigenze organizzative in relazione a lavori appaltati e progettazioni in previsione, si rende necessario procedere alla riorganizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

In relazione alle professionalità del personale interno della Provincia, il nuovo ufficio DL risulta ora così composto:

- Ing. Massimo Grimaldi - Direttore dei Lavori
- Ing. Massimo Grimaldi - Direttore opere geotecniche, aspetti costruttivi della strada (rilevati, pacchetto stradale, etc...)
- Geol. Antonio Gatti - Direttore opere geotecniche, interazioni terreno-strutture
- Ing. Diego Cavicchioli - Direttore opere strutturali
- Geom. Walter Stella - Direttore operativo e addetto alla contabilità
- Geom. Rosa Lombardi e Geom. Alessandro Vancini - Ispettori di cantiere;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) di approvare la modifica dell'Ufficio di Direzione Lavori, relativa al progetto in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, con nomina immediata dei seguenti incarichi:
 - Ing. Massimo Grimaldi - Direttore dei Lavori
- 2) di dare atto che rimangono invariante le seguenti nomine:
 - Ing. Massimo Grimaldi - Direttore opere geotecniche, aspetti costruttivi della strada (rilevati, pacchetto stradale, etc...)
 - Geol. Antonio Gatti - Direttore opere geotecniche, interazioni terreno- strutture
 - Ing. Diego Cavicchioli - Direttore opere strutturali
 - Geom. Walter Stella - Direttore operativo e addetto alla contabilità
 - Geom. Rosa Lombardi e Geom. Alessandro Vancini - Ispettori di cantiere;
- 3) di dare atto che il nuovo ufficio di Direzione Lavori sarà operativo dal giorno 12 Maggio 2025;
- 4) di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento si intendono ricomprese all'interno della normale attività di istituto ed accedono all'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. nelle forme e con le modalità previste dal vigente regolamento interno in materia approvato con Atto del Presidente n. 92 del 04/05/2023;
- 5) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n. G51B18000470002;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 11-15-02 F.20.4 (rif. Arch. 435);
- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica;
- 8) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Determinazione n. 857 del 28/04/2025 pag. n. 4
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)