



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1929 del 10/09/2025

OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD - BIENNIO 2021 -2022. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 2° PENTAMESTRE RELATIVO AL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIMS, NUOVO QUADRO ECONOMICO. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1575 16/10/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 97.332,00 di cui € 79.755,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 17.577,00 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono stati finanziati con entrate proprie:

- quanto ad € 47.185,40 al capitolo di spesa n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del P.E.G. 2021;

- quanto ad € 47.152,32 al capitolo di spesa n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del P.E.G. 2022.

In data 29/09/2021 è stata inviata richiesta di preventivo a tre operatori economici con scadenza di presentazione delle offerte in data 04/10/2021, regolarmente pervenute in tale data. In ottemperanza alla recente digitalizzazione degli appalti, si è pertanto proceduto ai sensi dell'art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 con PI323523-21 del 12/10/2021 a perfezionare l'affidamento su piattaforma di negoziazione elettronica regionale Sater di Intercent ER, mediante conferma di offerta pervenuta in data 15/10/2021. Con la sopracitata determinazione n° 1575 16/10/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta FORESTALE ALPICELLA CIMONE Soc. Coop. con sede in Via Radici n. 7, - loc. Piandelagotti - 41044 Frassinoro (MO) P. IVA 00441800364 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,10 % e quindi per un importo contrattuale di €. 77.326,00 (di cui €. 75.926,00 per lavori ed €. 1.400,00 per oneri della sicurezza) oltre a €. 17.011,72 per IVA, al 22%, per un totale di €. 94.337,72

I lavori sono iniziati in data 08/11/2021 e sono terminati in data 30/12/2022; con Determinazione n° 572 del 07/04/2023 sono state approvate le risultanze di collaudo.

Per compensare il consistente aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel periodo di esecuzione dei lavori, sono state emanate varie disposizioni legislative a tal fine, tra queste il D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito con Legge 15 Luglio 2022 n. 91: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, il quale, all’art. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - dispone che: *“in relazione agli appalti pubblici di lavori con offerte presentate nel 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1/1/2022 fino al 31/12/2022 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti a comma 3 del citato art. 26, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.”* conseguentemente, quindi, applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022 (comma 2). La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l’aggiornamento infra-annuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

Inoltre, ai sensi del citato art.26 comma1: *“I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo”*. Pertanto, ai sensi della disposizione citata, per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

Con Decreto n. 59 del 11/04/2023, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (2° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 15725 del 04/05/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 4.451,92 IVA esclusa. Con determinazione n. 1505 del 07/09/2023 è stata riconosciuta la quota in ACCONTO della maggiorazione del 2° stato di avanzamento lavori erogata dal MIMS

Con successivo Decreto n. 261 del 20/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% a saldo delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (2° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 44821 del 20/12/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 4.451,92 IVA esclusa. Con determinazione n. 2405 del 18/12/2024 è stata riconosciuta la quota a SALDO della maggiorazione del 2° stato di avanzamento lavori erogata dal MIMS

Con successivo ulteriore Decreto n. 75 del 28/08/2024 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% in acconto delle risorse richieste (al netto dell’IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (3° SAL) come da nota assunta agli atti con prot. 36449 del 22/10/2024, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 2.153,85 IVA esclusa. Tali risorse erano state richieste con nota prot. 2865 del 27/01/2023, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, tramite piattaforma informatica dedicata. Con determinazione n. 2448 del 20/12/2024 è stata riconosciuta la quota in ACCONTO della maggiorazione del 3° stato di avanzamento lavori erogata dal MIMS.

Infine, con Decreto n.124 del 19/12/2024 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% a saldo delle risorse richieste (al netto dell'IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (3° SAL) come da nota assunta agli atti con prot. 36449 del 22/10/2024, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto per un importo pari ad € 2.153,85 IVA esclusa. Tali risorse erano state richieste con nota prot. 2865 del 27/01/2023, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, tramite piattaforma informatica dedicata, si riconoscono e si liquidano con il presente atto a titolo definitivo alla sopracitata impresa.

Il suddetto importo è stato accertato al capitolo 2578, "Contributo corrente per Fondo adeguamento prezzi – D.L. 50/2022", accertamento n. 1064/2025 del Peg 2025.

Pertanto, l'importo a saldo della maggiorazione del 2° PENTAMESTRE ANNO 2022 risulta stabilito di € 2.153,85 oltre ad € 473,85 per IVA al 22%, per un totale di € 2.627,70 e sarà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4828 del Peg 2025 per € 2.153,85 (fondi MIT) e al cap. 243 del Peg 2025 per € 473,85 (quota IVA finanziata con fondi della Provincia)

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

	CAP 4828 DM 59/2023 DM 261/2023 DM 75/2024 DM 124/2024	CAP 243 MOSP	TOTALI
A) LAVORI:			
Importo lavori anno 2021		€ 37.974,62	
Costi della Sicurezza anno 2021		€ 700,00	
TOTALE 2021			€ 38.674,62
Importo lavori anno 2022		€ 37.946,53	
Costi della Sicurezza anno 2022		€ 700,00	
TOTALE 2022			€ 38.646,53
<u>IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI</u>			<u>€ 77.321,15</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. al 22% su anno 2021		€ 8.508,42	
I.V.A. al 22% su anno 2022		€ 8.502,24	
Contributo A.N.A.C.		€ 30,00	
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>			<u>€ 17.040,66</u>
<u>TOTALE IMPORTO DA CRE</u>			<u>€ 94.361,81</u>
D) AGGIORNAMENTO PREZZI			
Quota acconto MIMS 2° sal DL 50/2022	€ 4.451,92	€ 979,42	€ 5.431,34
Quota saldo MIMS 2° sal DL 50/2022	€ 4.451,92	€ 979,42	€ 5.431,34
Quota acconto MIMS 3° sal secondo pentamestre 2022 DL 50/2022	€ 2.153,85	€ 473,85	€ 2.627,70
Quota saldo MIMS 3° sal secondo pentamestre 2022 DL 50/2022	€ 2.153,85	€ 473,85	€ 2.627,70
<u>SOMMA AGGIORNAMENTO PREZZI</u>	<u>€ 13.211,54</u>	<u>€ 2.906,54</u>	<u>€ 16.118,08</u>

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>€ 13.211,54</u>	<u>€ 97.268,35</u>	<u>€ 110.479,89</u>

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) Richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di riconoscere e di impegnare la spesa complessiva di € 2.627,70 a favore della ditta FORESTALE ALPICELLA CIMONE Soc. Coop. con sede in Via Radici n. 7, - loc. Piandelagotti - 41044 Frassinoro (MO) P. IVA 00441800364 come segue:
 - - quanto a € 2.153,85 al cap. 4828 "Manutenzione ordinaria strade – Adeguamento prezzi - D.L. 50/2022 del PEG 2025
 - - quanto a € 473,85 al cap. 243 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025;
- 2) di liquidare e pagare alla ditta FORESTALE ALPICELLA CIMONE Soc. Coop. la somma di € 2.627,70 (di cui € 2.153,85 per revisione prezzi e € 473,85 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad € 110.479,89;
- 4) di dare atto che la spesa è esigibile nell'annualità in corso;

- 5) di dare atto che la ditta FORESTALE ALPICELLA CIMONE Soc. Coop. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INPS_47074578 valido fino al 05/12/2025;
- 6) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8939064CF6;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale, trattandosi di un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio determinato da una vicenda atipica sopravvenuta;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)