



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 2649 del 25/11/2025

OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025 (FINANZIATA CON D.M.141/2022). CUP G40A22000010001 CIG B59578D50C. APPROVAZIONE MODIFICA DI PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE. . CUP G40A22000010001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n° 511 del 12/03/2025, il Servizio Viabilità della Provincia di Modena approvava gli elaborati progettuali della fornitura in oggetto, per un importo complessivo di € 90.000,00 dando altresì atto che è finanziata con D.M. 141/22 Annualità 2025 Codice Intervento 01290.R1.MO.

La spesa complessiva di € 90.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 3130 “Forniture varie per manutenzione strade” del PEG 2025 finanziata con D.M. 141/2022 Anno 2025 (Codice intervento 01290.R1.MO).

Con medesima determinazione dirigenziale semplificata n° 511 del 12/03/2025 è stata indicata la modalità di scelta del contraente ed affidata la fornitura alla ditta PADANA SRL SPA con sede in Tombolo (PD) via Municipio, 1 C.F./P.IVA 04224200289 che ha offerto un ribasso del 33,85% sull’elenco prezzi e quindi per un importo contrattuale di € 48.780,08 oltre a € 10.731,62 per IVA al 22%, per un totale di € 59.511,70.

In data 24/03/2025 veniva redatto il Verbale di Avvio dell’esecuzione anticipata del Contratto sottoscritto digitalmente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto - R.U.P. Dott. Luca Rossi e dal legale rappresentante dell’impresa fornitrice PADANA SRL Sig. Stefano Girardi; in tale verbale è riportato il tempo utile per ultimare la fornitura, cessante al 01/12/2025, così come stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

In data 09/04/2025, è stato sottoscritto con firma digitale il contratto di appalto in oggetto registrato al Registro Scritture Private n° 3388.

Con determinazione dirigenziale n° 1968 del 18/09/2025 veniva approvata la modifica contrattuale e nuovo quadro economico per affidamento forniture supplementari e relativo impegno di spesa.

Con il medesimo atto sopracitato veniva approvato il nuovo quadro economico dell’appalto ammontante a complessivi € 90.000,00 (invariato rispetto al finanziamento iniziale approvato)

	PROGETTO	Q.E. AGGIUDICAZ.	VARIANTE	CONFRONTO
--	----------	---------------------	----------	-----------

	(A)	(B)	(C)	(C - B)
		<i>Ribasso d'asta:</i> 33,85%		
A) FORNITURE	Lordi	Netti	Netti	Netti
Forniture al netto del ribasso d'asta	73.741,62	48.780,08	73.170,10	24.390,02
Totale forniture	73.741,62	48.780,08	73.170,10	24.390,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA	16.223,16	10.731,62	16.097,42	5.365,80
ANAC	35,00	35,00	35,00	-
Arrotondamenti	0,22	0,22	-	- 0,22
Ribasso d'asta ed arrotondamenti	-	30.453,08	697,48	- 29.755,60
Totale somme a disposizione	16.258,38	41.219,92	16.829,90	- 24.390,02
A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

dando atto che il nuovo importo netto delle forniture ammonta ad € 73.170,10 (netti), determinando un aumento contrattuale di € 24.390,02 più IVA, per complessivi € 29.755,82, come indicato in premessa; della ditta PADANA SRL con sede in Tombolo (PD).

L'appalto è ancora in corso di esecuzione, ma essendo prossima la scadenza contrattuale fissata in Capitolato al 01/12/2025, si ritiene di procedere ad una modifica del termine finale in quanto si sta completando la determinazione dei fabbisogni con interpello delle necessità delle varie zone territoriali in cui è suddivisa la provincia; infatti, si ritiene efficace utilizzare tutte le risorse previste in contratto per le forniture di segnaletica necessarie fino al 31/12/2025.

Ritenuto, pertanto, che:

- restano ancora delle forniture da completare ad esaurimento dell'importo contrattuale;
- la stagione invernale è appena iniziata e con essa c'è una forte probabilità che in caso di maltempo potrebbero verificarsi smottamenti, frane e dissesti sulle strade Provinciali;
- in tali eventi atmosferici potrebbero verificarsi situazioni di emergenza, portando all'istituzione di sensi unici alternati e limitazioni di velocità per garantire la sicurezza stradale, e che in tali contesti è bene assicurare la continuità del Fornitore in grado così di far fronte in tempi rapidi alle necessità di segnaletica che potrebbero determinarsi.

Richiamati l'art. 120 comma 1 e comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che la modifica del contratto in corso di esecuzione sia sempre possibile, in particolar modo se è stata prevista nei documenti di gara.

Richiamato, altresì, il comma 10 e il comma 11 dello stesso art. 120 sull'estensione e modalità della proroga che è stata prevista all'art. 31 del Capitolato, come facoltà dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

I motivi di pubblico interesse di cui sopra sono ampiamente giustificati in quanto la proroga consentirebbe la copertura dell'appalto in corso nelle forniture di segnaletica verticale dispositivi per il segnalamento temporaneo dei cantieri di situazioni di emergenza, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto per l'anno successivo, senza ulteriori costi per l'Amministrazione.

Va ricordato infatti che il segnalamento verticale delle strade pubbliche è obbligatorio per legge e di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione stradale, poiché:

- l'art. 1 - Principi generali - del "Nuovo Codice della Strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" (e dagli Enti proprietari delle strade);
- secondo tale principio la spesa per gli interventi relativi alla gestione e mantenimento della rete viaria volti a garantire le condizioni minime di sicurezza delle strade provinciali è da ritenersi

indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti e per scongiurare l'eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

È stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 21/11/2025 (assunto agli atti con Prot. 40638 del 24/11/2025) il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Il suddetto RUP è anche Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

L'appaltatore PADANA SRL con sede in Tombolo (PD) via Municipio, n°1/A - C.F./P.IVA 04224200289 si è dichiarato disponibile ad accettare la proroga e ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale (come da nota assunta agli atti con prot. 40618 del 24/11/2025).

Il Responsabile Unico del Progetto ritiene opportuno approvare l'opzione di proroga prevista da modifica contrattuale ai sensi dell'art. 31 del Capitolato e dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 10.

La suddetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa addurre alcun diritto, richieste o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il codice CUP dell'intervento è G40A22000010001 e il codice CIG è B59578D50C.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la breve proroga dei tempi contrattuali di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (e quindi fino al 31/12/2025) per l'ultimazione dell'appalto denominato "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2025", ai sensi dell'art. 31 del Capitolato e del D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 10;
- 2) di dare atto che la Ditta ha fatto pervenire apposita comunicazione di accettazione senza riserva alcuna del 24/11/2025, assunta agli atti con Prot. 40618 in pari data;
- 3) di dare atto che è stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 21/11/2025 ed assunta agli atti con Prot. 40638 del 24/11/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e Patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

- 6) di notificare alla ditta PADANA SRL con sede in Tombolo (PD) via Municipio 1/A C.F./P.IVA 04224200289, il presente provvedimento e ogni altra azione riservata;
- 7) di dare atto che il codice CIG è B59578D50C mentre il codice CUP è G40A22000010001;
- 8) di dare atto che l'appalto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-10-02 F.134 (rif. arch. 1082);
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi;
- 10) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la piattaforma Intercent SATER;
- 11) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup / Direttore dell'Esecuzione Contratto;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" ed Atti di esecuzione come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 13) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)