



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 442 del 09/03/2026

OGGETTO: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG:BA76A7B182. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 315 del 19/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM 1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG:BA76A7B182, assunto agli atti dell'Ente con prot. 5004 del 13/02/2026 dell'importo complessivo di € 54.351,44, di cui € 37.646,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 6.771,04), € 2.258,89 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 14.445,97 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 315 del 19/02/2026 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori con il relativo impegno di spesa all'impresa Stradedil srl con sede a Palagano (MO) Via Sassorosso 38 C.F./P.IVA 01693720367 - che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00%, corrispondente ad € 376,47 per un valore dell'offerta € 37.270,11 per lavori (di cui € 6.771,04 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 2.258,89 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 39.529,00) oltre a € 8.696,38 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 48.225,38, con contratto in corso di stipula.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta così composto:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	37.646,58	
ribasso d'asta 1%	-376,47	
importo netto	37.270,11	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		39.529,00
IVA al 22% sui lavori		8.696,38
Imprevisti (IVA compresa)	4.868,66	

Spese tecniche	798,11	
ribasso d'asta	459,29	
	Sommano	6.126,06
Importo complessivo		54.351,44

I lavori sono stati consegnati il 23/02/2026 e il tempo contrattuale complessivo è di 30 giorni.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati a misura con ribasso percentuale, come previsto dal progetto esecutivo.

Il ponte non è mai stato chiuso al transito con rispetto del cronoprogramma dei lavori.

Cause della perizia di variante:

Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emerse alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito delle demolizioni delle solette delle campate adiacenti al giunto che hanno evidenziato la necessità di un aumento delle opere in c.a..

Inoltre, sono state necessarie modifiche non sostanziali riguardanti le tubazioni di scarico delle acque del viadotto per la pulizia dei materiali accumulati ai bordi del cordolo porta barriera.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori esigenze costruttive, le diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto delle vigenti normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all'origine della variazione dei lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari per risolvere le problematiche insorte, quali:

- 1) Betoncino fibrorinforzato di supporto del giunto - a seguito della demolizione delle solette adiacenti al giunto si è evidenziata una maggiore quantità di opere in calcestruzzo armato.

Modifiche non sostanziali:

- 2) Pulizia delle caditoie di scarico del viadotto – a seguito della presenza di materiali accumulati ai bordi del cordolo porta barriera le caditoie di scarico degli impalcati risultano intasati e sono da pulire rimuovendo tutti i detriti presenti.

Per i maggiori lavori della perizia di variante non si rende necessaria nessuna proroga dei tempi contrattuali.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili vista la necessità di completare le operazioni di riapertura del ponte per limitare il disagio agli utenti della strada.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) e comma 5 per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 54.351,44.

Non è stato necessario concordare ed approvare nessun nuovo prezzo unitario.

Il valore dei lavori aggiunti al lordo del ribasso d'asta è pari a € 1.596,52.

Il valore dei lavori aggiuntivi è al netto del ribasso d'asta di € 1.580,56 a misura e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 41.109,56 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

Risulta invariata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d'asta, pari ad € 2.258,89.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori ing. Eugenio Santi e il direttore tecnico dell'Impresa Stradedil srl geom. Francesco Guigli, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si

applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d'asta percentuale del contratto d'appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 54.351,44, con un aumento dell'importo contrattuale pari a € 1.580,56 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 41.109,56 al netto del ribasso d'asta utilizzando le somme a disposizione per imprevisti e il ribasso d'asta.

Per i lavori della perizia di variante non viene concessa nessuna proroga del tempo contrattuale.

Il Responsabile del procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Stradedil srl con sede a Palagano (MO) Via Sassorosso 38 C.F./P.IVA 01693720367, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico della perizia di variante in corso d'opera dell'importo complessivo pari ad euro 54.351,44 risulta essere il seguente:

Quadro economico perizia di variante

	totale euro	Totale euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche	830,04	
Imprevisti	3.367,74	
	Sommano	4.197,78
Importo complessivo		54.351,44

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale, pari al 4,25%, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, trattasi pertanto di lavori rientranti nelle casistiche previste dall'art. 120 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Il responsabile del processo è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1 lett. c) e comma 5, dando atto che il valore è compreso nel quinto di cui al comma 9 del citato art. 120;
- 2) di dare atto che la perizia di variante e l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 7061 del 02/03/2026 regolarmente firmati;
- 3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 54.351,44 invariato rispetto al progetto esecutivo come in premessa suddiviso;
- 5) di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 39.529,00 ad € 41.109,56 con un aumento di € 1.580,56 rispetto al contratto d'appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in parte con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
- 6) di dare atto che risulta invariata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d'asta, che in totale risulta essere pari a € 2.258,89;
- 7) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 8) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all'Impresa Stradedil srl con sede a Palagano (MO) Via Sassorosso 38 C.F./P.IVA 01693720367, agli stessi prezzi patiti e condizioni del contratto principale;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, con prot. INAIL 53123363 del 04/03/2026 valido fino al 02/07/2026;
- 10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante non viene concessa nessuna proroga del tempo contrattuale;
- 11) di impegnare l'aumento contrattuale pari a € 1.928,28 (Iva 22% compresa) alla prenot. 648/2026 - cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2026a favore della ditta Stradedil srl con sede a Palagano (MO) Via Sassorosso 38 C.F./P.IVA 01693720367, l'aumento contrattuale;
- 12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 13) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;

- 14) di dare atto che il codice CIG: **BA76A7B182**;
- 15) di dare atto che la presente variante rientrando entro il 5% di incremento dell'importo contrattuale, non necessita del preventivo avallo del dirigente gerarchicamente superiore così come previsto nel PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA dell'Ente;
- 16) di dare atto che l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi,
 - Direttore operativo: geom. Sergio Dieci;
- 17) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato nella persona dell'ing. Eugenio Santi funzionario dell'Area Tecnica;
- 18) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la piattaforma PAD Intercent-SATER;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 20) di dare atto che non si provvede all'adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT CAR relative al contratto in essere;
- 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 22) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)