



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

### Determinazione numero 563 del 23/03/2026

**OGGETTO: PNRR M4 C1 INV3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - ISTITUTO BAROZZI DI MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - CUP G95F22000040006 - CIG 9986418CD3. MODIFICHE CONTRATTUALI SUPPLETIVE N. 1 E 2: NOTA INTEGRATIVA - RETTIFICA ALLE DETERMINAZIONI N. 2480 DEL 30/12/2024 E N. 2925 DEL 19/12/2025 .**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1366 del 07/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto I.T.E. J. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA, 136 MODENA – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 631.524,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 36.397,52 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 382.078,48 per costo della manodopera ed € 450.000,00 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1537 del 13/09/2023, si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.ta IVA 03539261200, che si avvale per l'esecuzione dei lavori dell'impresa EMILIANA SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – C.F. e P.ta IVA 00159160365, con il ribasso percentuale del 10,94 corrispondente ad € 69.088,73 per un valore dell'offerta di € 562.435,27, oltre € 36.397,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 980.911,27 comprensivo di manodopera) ed € 215.800,48 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.196.711,75.

Per l'affidamento dei lavori, trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, e del DL n. 13 del 24 febbraio 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC nei modi forme ed eventuali limiti e deroghe di seguito precisati nel presente disciplinare ed inoltre con Circolare del 13.07.2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito dei chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative, confermando anche in vigore del nuovo Codice, la specialità delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° Luglio 2023.

Con determinazione n. 2076 del 28/11/2023 si attivava l'opzione contrattuale del servizio di direzione operativa strutturale e coordinamento per la sicurezza in esecuzione al RTP costituito da: ING. ALESSIO ZANOLI via Modenese 314/C S. Cesario s/Panaro (MO) C.F. ZNLLSS82D18F257F P.IVA 03188620367 in associazione con Arch. ALESSANDRO TARANTINO via Mazzini 5 Sassuolo (MO) C.F. TRNLSN86A15I462Z P.IVA 03490610361 (mandante) - DOTT. GEOL. CLAUDIO PRECI via Tabacchi 125 Modena C.F. PRCCLD55P21F257L P.IVA 01523720363 e P.I. ROBERTO RONCAGLIA via Togliatti 16B Rubiera C.F. RNCRR88C29F257B P.IVA 02734300359 (mandante) per € 34.979,29 comprensivo delle spese forfettarie valutate al 20%, oltre a oneri 4% ed IVA per un totale di € 31.411,40 (comprensivo delle spese forfettarie valutate al 20%), oltre a € 1.256,46 per oneri 4% ed IVA 22% pari a € 7.186,93 per un totale di € 39.854,78, e si impegnavano pertanto le relative somme, andando a ridefinire il quadro economico dell'intervento.

Con determinazione n. 2480 del 30/12/2024 si approvava la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera che comportava una integrazione di spesa pari a € 82.285,83 (al netto del ribasso del 10,94%) oltre a € 32.051,33 per manodopera e dunque per un importo di € 114.337,16 oltre IVA al 22% pari ad € 25.154,18 e la si affidava all'Impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.ta IVA 03539261200, che si avvale per l'esecuzione dei lavori dell'impresa EMILIANA SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – C.F. e P.ta IVA 00159160365.

Con determinazione n. 1383 del 26/06/2025 si affidava l'interazione del “Servizio di progettazione esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all' Ing. Alessio Zanoli e all'Arch. Alessandro Tarantino facenti parte del suddetto R.T.P. ING. ALESSIO ZANOLI- ARCH. ALESSANDRO TARANTINO C.F. TRNLSN86A15I462Z P.IVA 03490610361 via Mazzini 5 Sassuolo (MO) (mandante)-DOTT. GEOL. CLAUDIO PRECI C.F. PRCCLD55P21F257L P.IVA 01523720363 via Tabacchi 125 Modena - P.I. ROBERTO RONCAGLIA C.F. RNCRR88C29F257B P.IVA 02734300359 via Togliatti 16B Rubiera (mandante), prevedendo una corresponsione economica pari ad € 31.784,03 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre ad € 1.271,36 relativi ad oneri ed € 7.272,19 per IVA per un valore economico complessivo di € 40.327,58.

Con determinazione n. 2783 del 09/12/2025 si affidava il servizio per la redazione di diagnosi energetica ai fini della richiesta di contributo al conto termico relativa all'efficientamento energetico presso l'istituto Barozzi di via Monte Kosica 136-41121 Modena alla ditta Hello engineering srls, via Canaletta 1, 42013 Casalgrande (RE) P.IVA 02661210357 così come da offerta assunta agli atti in data 05/12/2025 per un importo € 3.939,61 oltre € 157,58 per oneri di cassa al 4% e oltre a € 901,38 per IVA al 22% e pertanto per un totale di € 4.998,57.

Con determinazione n. 2925 del 19/12/2025 si approvava ulteriore modifica contrattuale intervenuta in corso di opera, comportante una integrazione di spesa pari a € 724.279,27 al netto del ribasso d'asta oltre IVA 22% e quindi per totali € 883.620,71, e conseguentemente l'importo dell'appalto ammonta a € 1.819.527,70 al netto di ribasso escluso IVA e quindi per complessivi € 2.219.823,79;

Si rileva che nei testi delle determinazioni 2480/2024 e 2925/2025 e in alcuni degli elaborati facenti parte delle varianti approvate, per mero errore materiale è stato indicato quale riferimento normativo delle modifiche contrattuali “l'articolo 106, comma 1 lettera a), b) e c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” in luogo del corretto riferimento all' “articolo 120 comma 1 lettere b) e c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023”.

Preso atto che tale indicazione costituisce un refuso materiale e che la disciplina effettivamente applicata è quella prevista dal D.Lgs. 36/2023;

Si precisa pertanto che qualsiasi riferimento al D.Lgs. 50/2016 deve intendersi sostituito con il D.Lgs. 36/2023, sia negli atti amministrativi sia negli elaborati di variante.

Nello specifico si rileva che l'errato riferimento normativo è stato riportato nei seguenti elaborati progettuali che devono pertanto intendersi corretti limitatamente al riferimento normativo:

- elaborati relativi alla modifica contrattuale n.1 di cui al protocollo n. 44981 del 24/12/2024 approvata con la determinazione n. 2480 del 30/12/2024:
  - 01 0640\_GEN\_XX\_V1\_RL001\_01 DOCUMENTI GENERALI – RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - 03 0640\_GEN\_XX\_V1\_RL004\_00 DOCUMENTI GENERALI – ATTO DI SOTTOMISSIONE
  - 13 0640\_STR\_XX\_V1\_CM007\_00 OPERE STRUTTURALI – VERBALE CONCORDAMENTO NP
- elaborati relativi alla modifica contrattuale n.2 di cui al protocollo n. 43641 del 16/12/2025 approvata con la determinazione n. 2925 del 19/12/2025:
  - 0640-GEN-XX-V2-RL001-01 DOCUMENTI GENERALI – RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - 0640-GEN-XX-V2-RL002-01 DOCUMENTI GENERALI – ATTO DI SOTTOMISSIONE
  - 0640-GEN-XX-V2-RL003-00 DOCUMENTI GENERALI – VERBALE CONCORDAMENTO NP

Al fine di esplicitare in maniera chiara e corretta i riferimenti normativi, applicabili alle modifiche contrattuali intervenute, di cui alle determinazioni n. 2480/2024 e n. 2925/2025, e ai sopracitati elaborati progettuali, si attesta quanto segue:

- relativamente alla modifica contrattuale n. 1 (approvata con determinazione n. 2480/2024):
  - la modifica contrattuale è stata redatta ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto tale dicitura sostituisce quanto indicato nella determinazione n. 2480/2024 e nei sopra indicati elaborati progettuali di cui al prot. n. 44981 del 24/12/2024,
- relativamente alla modifica contrattuale n. 2 (approvata con determinazione n. 2925/2025):
  - la modifica contrattuale è stata redatta ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettere b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto tale dicitura sostituisce quanto indicato nella determinazione n. 2925/2025 e nei sopra indicati elaborati progettuali di cui al prot. n. 43641 del 16/12/2025,
  - con riferimento in particolare all'elaborato 0640-GEN-XX-V2-RL001-01 si precisa che:
    - le lavorazioni di cui al punto A soddisfano le indicazioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, essendo dovute ad effettive esigenze di cantiere imprevedibili e non definibili in fase progettuale e che non vanno ad alterare la natura del contratto,
    - le lavorazioni di cui al punto B soddisfano le indicazioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in quanto sono interconnesse con le opere di completamento strutturale e non possono essere eseguite in successiva fase senza duplicazione dei costi per l'Amministrazione, inoltre costituiscono una miglioria complessiva dell'intervento,
- la relativa nota integrativa è stata trasmessa con prot. n. 8942 del 16/03/2026, sottoscritta dall'impresa come da prot. n.9840 del 23/03/2026 e successivamente sottoscritta dal RUP come da prot. 9972 del 23/03/2026;

Si dà atto e si attesta che, infine, il presente intervento:

- è finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - fondi del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione PNRR n. 85 del 15.11.2022 di assegnazione delle risorse – a valere sul Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 07/12/2022, n. 320;
- rispetta il Regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “DNSH - Do no significant Harm” e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01”e prescrive l'obbligo di rispetto dei C.A.M., come da documento progettuale – Relazione sui C.A.M.- che contiene le verifiche di ottemperanza ai «Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici;

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di dare atto che, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, relativamente ai documenti di cui alle modifiche contrattuali n.1 e n. 2, intervenute in corso di opera per i lavori ad oggetto PNRR M4 C1 INV3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - I.T.E. J. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA, 136 MODENA – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, rispettivamente assunte agli atti con prot. 44981/2024, approvata con determinazione n. 2480 del 30/12/2024 e prot. n. 43641/2025, approvata con determinazione n. 2925 del 19/12/2025, si rende necessario correggere l'errato riferimento normativo in essi contenuto, vale a dire il richiamo all'art. 106, comma 1, lett. c. del



D.lgs n. 50/2016, in luogo del corretto articolo 120 comma 1 lettera b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

- 2) di dare atto che, relativamente alla modifica contrattuale n. 1 (approvata con determinazione n. 2480/2024), la stessa è stata redatta ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e che, pertanto, tale riferimento normativo sostituisce integralmente quanto indicato nella determinazione n. 2480/2024 e in tutti gli elaborati progettuali nei quali è richiamato il riferimento normativo errato;
- 3) di approvare la nota integrativa firmata dalle parti e registrata a prot. 9972 del 23/03/2026;
- 4) di precisare che l'errato richiamo normativo è riportato nei seguenti elaborati progettuali trasmessi con prot. n. 44981 del 24/12/2024, già sottoscritti per accettazione da tutti i soggetti interessati, che devono pertanto intendersi rettificati limitatamente al riferimento normativo, restando invariato ogni altro contenuto tecnico ed economico:
  - 01 0640\_GEN\_XX\_V1\_RL001\_01 DOCUMENTI GENERALI – RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - 03 0640\_GEN\_XX\_V1\_RL004\_00 DOCUMENTI GENERALI – ATTO DI SOTTOMISSIONE
  - 13 0640\_STR\_XX\_V1\_CM007\_00 OPERE STRUTTURALI – VERBALE CONCORDAMENTO NP
- 5) di dare atto che, relativamente alla modifica contrattuale n. 2 (approvata con determinazione n. 2925/2025), la stessa è stata redatta ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettere b) e c) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto tale riferimento normativo sostituisce integralmente quanto indicato nella determinazione n. 2925/2025 e in tutti gli elaborati progettuali nei quali è richiamato il riferimento normativo errato;
- 6) di precisare che l'errato richiamo normativo è riportato nei seguenti elaborati progettuali trasmessi con prot. n. 43641 del 16/12/2025, già sottoscritti per accettazione da tutti i soggetti interessati, che devono pertanto intendersi rettificati limitatamente al riferimento normativo, restando invariato ogni altro contenuto tecnico ed economico:
  - 0640-GEN-XX-V2-RL001-01 DOCUMENTI GENERALI – RELAZIONE TECNICA GENERALE
  - 0640-GEN-XX-V2-RL002-01 DOCUMENTI GENERALI – ATTO DI SOTTOMISSIONE
  - 0640-GEN-XX-V2-RL003-00 DOCUMENTI GENERALI – VERBALE CONCORDAMENTO NP
- 7) di dare atto che relativamente alla modifica contrattuale n. 2, con riferimento in particolare all'elaborato 0640-GEN-XX-V2-RL001-01 si precisa che:
  - le lavorazioni di cui al punto A soddisfano le indicazioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, essendo dovute ad effettive esigenze di cantiere imprevedibili e non definibili in fase progettuale e che non vanno ad alterare la natura del contratto,
  - le lavorazioni di cui al punto B soddisfano le indicazioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in quanto sono interconnesse con le opere di completamento strutturale e non possono essere eseguite in successiva fase senza duplicazione dei costi per l'Amministrazione, inoltre costituiscono una miglioria complessiva dell'intervento,
- 8) di confermare tutte le altre assunzioni di cui alle determinazioni 2480/2024 e 2925/2025;



- 9) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 10) di dare atto che il codice CUP è G95F22000040006 e il CIG è 9986418CD3;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.1037/2023 – Rif. Arch. 589;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti per gli adempimenti di competenza a sanatoria dell'errore materiale rilevato nei sopracitati atti dirigenziali ed elaborati progettuali;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 14) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)