



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 468 del 16/04/2020

OGGETTO: SP 26 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DAL KM 2+250 AL KM 2+450 IN LOCALITA' CASTAGNETO - IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5A2869E3F CUP: G77H19000300002).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 120 del 16/05/2019 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13728 del 29/04/2019, per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.406,48 per lavori (comprensivi di € 2.347,78 per oneri di sicurezza) ed € 10.593,52 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 170 del 04/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. - Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. Felina (RE); P.IVA 00122740350, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 7,80% e quindi per un importo di € 34.168,12 oltre € 2.347,78 per oneri di sicurezza, € 8.088,50 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 44.549,40

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	37.058,70	
A dedurre ribasso contrattuale del -7,80%	€uro	-2.890,58	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	43.357,59	
A sommare oneri per la sicurezza		2.347,78	
TOTALE IMPORTO LAVORI			36.515,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese servitù – registrazioni e trascrizione decreti	€uro	1.293,59	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	630,50	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	8.033,50	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	3.526,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		13.484,10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	50.000,00
---------------------------------------	-------------	------------------

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F814 Rif. Arch.242.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 62 del 10/05/2019 di approvazione del *Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019 – Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018 convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018 Art. 24-quater; Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 aprile 2019; Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile OCDPC n. 558 del 15 Novembre 2018* (codice intervento 14670) e hanno trovato copertura finanziaria al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 26/02/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 55 termine ultimo previsto per il giorno 20/04/2020.

In seguito all’emanazione del DPCM 11/03/2020 relativo all’emergenza sanitaria in atto i lavori sono stati sospesi dal 12/03/2020 e ripresi in data 06/04/2020 in seguito all’emanazione dei DPCM 22/03/2020 e 25/03/2020.

A tutt’oggi, è stata effettuata una parte di pulizia della scarpata rocciosa ed è in corso la posa della rete sull’area n. 2.

Durante tali fasi, si è rilevato che sono presenti ulteriori aree potenzialmente instabili, in particolare nella zona adiacente all’area n. 1, in direzione di Pavullo. Tale situazione presenta potenziali rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo.

Si ritiene pertanto opportuno apportare una miglioria all’opera in fase di realizzazione, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, estendendo l’intervento di protezione con la posa di circa mq 150 di rete nella zona descritta.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L’importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 50.000,00 e la modifica contrattuale è pari di netti € 3.085,20. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 39.601,10 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale prot. 25160 del 30/07/2019 compreso il ribasso d'asta percentuale del -7,80%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. con sede in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. Felina (RE) P.IVA 00122740350 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

In relazione ai nuovi e maggiori lavori previsti si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differisce pertanto da giorni 55 a giorni 60.

Il nuovo quadro economico dell’opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 50.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo lavori Euro

Euro

42.752,68

Oneri per la sicurezza	€uro	2.347,78	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	40.404,90	
A dedurre ribasso contrattuale del -7,80% su €uro 40.404,90	€uro		-3.151,58
TOTALE IMPORTO LAVORI			39.601,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Acquisizione aree e spese di registrazione e trascrizione	€uro	1.050,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	630,50	
I.V.A. al 22% su lavori e oneri	€uro	8.712,24	
Arotondamento	€uro	6,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		10.398,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		50.000,00

E' stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 14/04/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 8,44892% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 8,44892% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 50.000,00 come in in premessa suddiviso;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4. di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 10574 del 14/04/2020;
5. di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
6. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 39.601,10 determinando un aumento contrattuale di € 3.085,20, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
7. di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
8. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. con sede in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. Felina (RE) P.IVA 00122740350, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale prot. 25160 del 30/07/2019, per l'importo di netti € 3.085,20 oltre ad € 678,74 per I.V.A. 22% per un totale di € 3.763,94;
9. di impegnare pertanto a favore della ditta Tazzioli e Magnani S.r.l. con sede in Via Ganapini, 27 – 42035 Castelnovo né Monti fraz. Felina (RE) P.IVA 00122740350, l'aumento contrattuale pari a € 3.763,94 IVA al 22% compresa, come segue:
 - quanto ad euro 3.526,51 al capitolo 4720 prenot. 757/20 sub. 241/20 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020;
 - quanto ad euro 237,43 al capitolo 4720 prenot. 757/20 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020;
10. di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL_20409333 rilasciato in data 17/02/2020 e valido fino al 16/06/2020;
11. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
12. di dare atto che il codice CIG è: Z5A2869E3F mentre il codice CUP è: G77H19000300002;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F814 Rif. Arch.242;

14. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differisce pertanto da giorni 55 a giorni 60;
15. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
17. di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 14/04/2020 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
18. di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom Lorenzo Lorenzi come da determinazione dirigenziale n. 120 del 16/05/2019;
19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)