



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Geologico

**Determinazione numero 542 del 15/04/2021**

**OGGETTO: SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO DAL CEDIMENTO DI UNA GABBIONATA E OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI AL KM 9+150 IN LOCALITA' MONTEBARANZONE IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA . APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG:83418139D9 - CUP: G17H20000230001).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 781 del 17/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13727 del 29/04/2019, per l'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 138.825,93 per lavori (comprensivi di € 2.750,00 per oneri di sicurezza) ed € 41.174,07 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 781 del 17/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in via Santa Liberata, 530/A – Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 5,00% e quindi per un importo di € 129.272,13 oltre € 2.750,00 per oneri di sicurezza, € 29.044,87 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 171.699,37.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

### A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	136.075,93	
A dedurre ribasso contrattuale del -5,00%	€uro	<del>6.803,80</del>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	129.272,13	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	2.750,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>		<b>132.022,13</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese per acquisizione aree e trascrizione asservimenti	€uro	7.284,00	
Contributo ANAC	€uro	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.221,21	

Spese di laboratorio	€uro	1.097,16
Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC	€uro	8.330,63
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	29.044,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>	<b>47.977,87</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>	<b>180.000,00</b>

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.884 Rif. Arch. 313.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 07/04/2020 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO (codice intervento 15608), pubblicato sul BUR in data 09/04/2020 e hanno trovato copertura finanziaria al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 12/10/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 25/01/2021, per un totale di 105 giorni contrattuali.

In data 08/12/2020 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni meteorologiche.

In data 10/03/2021 i lavori sono ripresi, con termine ultimo previsto per il giorno 27/04/2021.

Sulla base dell'andamento dei lavori, si ritiene opportuno apportare alcune migliorie al contesto dell'opera come segue:

- modifica al piano di posa della gabbionata;
- realizzazione di cordolo in c.a. porta-barriera sulla gabbionata;
- ottimizzazione della forma e dimensione dell'intervento in parete.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 180.000,00 e la modifica contrattuale è pari a netti € 10.337,66, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 142.359,79 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 28920 sottoscritto in data 16/11/2020 compreso il ribasso d'asta percentuale del -5,00%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in via Santa Liberata, 530/A – Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per l'esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 8, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine per l'ultimazione dei lavori pertanto differisce ulteriormente al 05/05/2021.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 180.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	146.957,67	
A dedurre ribasso contrattuale del -5,00%	€uro	<u>7.347,88</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	139.609,79	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	2.750,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>		<b>142.359,79</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Spese per acquisizione aree e trascrizione asservimenti	€uro	1.572,10	
Contributo ANAC	€uro	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.221,21	
Spese di laboratorio	€uro	1.097,16	
Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC	€uro	1.430,59	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	31.319,15	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>37.640,21</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** **€uro** **180.000,00**

E' stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione, in data 08/04/2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 7,9968% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell' Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## **DETERMINA**

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2, dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 7,9968% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 180.000,00 come in in premessa suddiviso;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4. di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, il verbale nuovi prezzi, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 11485 del 14/04/2021;
5. di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
6. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 142.359,79 determinando un aumento contrattuale di € 10.337,66, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
7. di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
8. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in via Santa Liberata, 530/A – Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto REP. 28920 sottoscritto in data 16/11/2020, per l'importo di netti € 10.337,66 oltre ad € 2.274,29 per I.V.A. al 22% per un totale di € 12.611,95;
9. di impegnare pertanto a favore della ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in via Santa Liberata, 530/A – Spilamberto (MO) – P.Iva 00208620369, l'aumento pari a € 12.611,95 IVA al 22% compresa al capitolo 4720 prenot. 957/21 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2021;
10. di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line Numero Protocollo INPS\_24858701 Data richiesta 12/02/2021 Scadenza validità 12/06/2021;
11. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
12. di dare atto che il codice CIG è: 83418139D9 mentre il codice CUP è: G17H20000230001;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.884 Rif. Arch. 313.
14. di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 8, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;
15. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
17. di dare atto che è stato acquisto dall'ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in data 08/04/2021 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
18. di dare atto che il Direttore dei lavori è l'ing. Diego Cavicchioli come da Determinazione n° 781 del 17/06/2020;

19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)