



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 1393 del 03/08/2022**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2022. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA..**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n. 765 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 750.904,17 così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	591.845,97
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00
1)	Totale appalto	602.845,97
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	12.056,92
	- Contributo Autorità di Vigilanza	375,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	132.626,12
	- arrotondamento	0,16
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	148.058,20
2)	Totale progetto	750.904,17

La succitata spesa è stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2022 prenot. 1672/2022 e finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (Fin. 2022 Int. 4354.19 MO per €. 577.215,62) e al DM 123/2020 - cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2022 prenot. 1673/2022 (Fin. 2022 Int. 1411.20 MO per €. 173.688,55).

Con la determinazione n. 1015 del 14/06/2022 si aggiudicavano i lavori alla ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,25%, corrispondente ad €. 31.071,91 per un valore dell'offerta di €. 560.774,06 oltre €. 11.000,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale €. 571.774,06**) ed €. 125.790,29 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €. 697.564,35.

Con la predetta determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di €. 697.564,35 al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 (spesa finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 e al DM 123/2020); il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)	591.845,97
	Ribasso d’asta -5,25%	- 31.071,91
		-----
	Importo lavori	560.774,06
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00
		-----
1)	<b>Totale appalto</b>	<b>571.774,06</b>
	Somme a disposizione	
	- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	12.056,92
	- contributo autorità di Vigilanza	375,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	125.790,29
	- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti (€. 0,17)	37.907,90
c)	<b>Totale somme a disposizione dell’amministrazione</b>	<b>179.130,11</b>
2)	<b>Totale progetto</b>	<b>750.904,17</b>

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto) in data 27/06/2022 come da verbale di consegna, per una durata di giorni 40 con termine ultimo previsto per il giorno 05/08/2022.

Come specificato nella determina n. 765 del 10/05/2022, visto l’importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena inserisce nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l’importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell’ipotesi di nuovo finanziamento, come meglio specificato dall’art. 2 comma 3 del C.S.A. che viene di seguito riportato:

*L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di opzione di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di incremento contrattuale sino ad importo massimo di €. 1.197.154,03 comprensivo di oneri della sicurezza, come descritto nella tavola progettuale 8 “Ipotesi di variante”.*

PROGETTO ESECUTIVO	€. <b>602.845,97</b>
IPOTESI VARIANTE	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€. 1.174.154,03
ONERI SICUREZZA	€. 23.000,00
IMPORTO LAVORI VARIANTE	€. <b>1.197.154,03</b>
IMPORTO TOTALE MASSIMO	€. <b>1.800.000,00</b>

Durante l’espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione sono sopraggiunti nuovi finanziamenti che saranno dunque utilizzati, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico la Regione Emilia Romagna ha fornito un finanziamento (denominato “Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99”) - cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” per un importo pari a € 204.342,70 IVA compresa prenot. 1703/2022; mentre la Provincia di Modena con fondi dell’Ente (avanzo), cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022, ha finanziato un ulteriore importo di €. 75.657,30 IVA

compresa; inoltre è stato fornito un ulteriore finanziamento di €. 1.961,77 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” per un totale di €. 281.961,77.

Le succitate somme vengono utilizzate, oltre al ribasso d’asta di €. 37.907,73, per incrementare i lavori già previsti da contratto.

Per quanto riguarda i lavori supplementari si rimanda all’elaborato progettuale della perizia sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono evidenziate nella determina n. 765 del 10/05/2022, che stabiliva “visto l’importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena inserisce nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l’importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell’ipotesi di nuovo finanziamento”.

Tenuto conto che, come evidenziato nella relazione allegata al progetto, l’importo messo a disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade dell’Area Sud-Ovest corrisponde solo in parte al fabbisogno stimato ed, in quanto tale, è insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa complessiva, si ritiene opportuno utilizzare le risorse assegnate per finanziare lavori supplementari nell’ambito dell’Appalto in oggetto.

L’importo di perizia imputabile all’art. 106 comma 1 lettera a) - D.L.vo 50/2016 è pari ad un aumento contrattuale di €. 257.733,18 IVA esclusa.

Si evidenzia che l’importo di perizia imputabile all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.L.vo 50/2016 rispetta i requisiti di legge sopraccitati e non comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori.

Si tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, con l’obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre a risanamento, in modo tale da diminuire ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l’importo disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria.

Anche in questo caso si persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza al transito veicolare sulle strade provinciali, tenuto conto del fatto che l’attuazione di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza sulla rete delle strade provinciali rientra fra i compiti di fondamentale importanza svolti dall’Amministrazione Provinciale e che tale attività è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all’Ente in caso di incidenti e per scongiurare l’eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, il Servizio Viabilità - Area Tecnica ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. a).

L’importo dei lavori aggiuntivi è di netti €. 257.733,18, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in €. 829.507,24 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d’asta, delle somme a disposizione e dagli ulteriori finanziamenti sopraccitati.

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e risulta così suddiviso:

		Progetto Euro	Variante Euro	Totale Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)	591.845,97	266.736,87	858.582,84
	Ribasso d’asta 5,25%	-31.071,91	-14.003,69	- 45.075,60
		-----	-----	-----
	Importo lavori	560.774,06	252.733,18	813.507,24
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00	5.000,00	16.000,00
		-----	-----	-----
1)	Totale appalto	<b>571.774,06</b>	<b>257.733,18</b>	<b>829.507,24</b>
	Somme a disposizione			

	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	125.790,29	56.701,30	182.491,59
	- accantonamento spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	12.056,92	5.434,74	17.491,66
	- accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00		3.000,00
	- contributo autorità di Vigilanza	375,00		375,00
	- ribasso IVA inclusa	37.907,73	-37.907,73	
	- arrotondamenti	0,17	0,28	0,45
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	<b>179.130,11</b>	<b>24.228,59</b>	<b>203.358,70</b>
2)	Totale progetto	<b>750.904,17</b>	<b>281.961,77</b>	<b>1.032.865,94</b>

Rilevato:

- che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che l'importo totale appalto è di netti €. 829.507,24 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
- che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa per i lavori, è pari ad €. 314.434,48;
- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, valutando inoltre la chiusura dei frantoi (per il reperimento del materiale) nel periodo di ferragosto e considerando che alcune lavorazioni sono subordinate al passaggio della fibra ottica (scavi nel centro abitato di Pievepelago, nella prima settimana di settembre, sul quale erano previste opere di fresatura e successiva riasfaltatura), si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi; pertanto il nuovo termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 24/09/2022;
- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 5,25%, ammonta a complessivi €. 1.011.998,83 di cui €. 813.507,24 per lavori, €. 16.000,00 per la sicurezza (nuovo importo contrattuale €. 829.507,24 oltre €. 182.491,59 per IVA al 22%);
- che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, pari ad Euro 314.434,48 IVA al 22% compresa, trova copertura finanziaria come segue:
  - a) €. 200.403,85 imp. 1703/2022 cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022;
  - b) €. 74.198,95 al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022 fondi dell'Ente (avanzo di bilancio);
  - c) €. 1.923,95 al cap. 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali";
  - d) €. 29.139,45 alla prenot. 1672/2022 cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2022 e finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (Fin. 2022 Int. 4354.19 MO);
  - e) €. 8.768,28 alla prenot. 1673/2022 cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2022 e finanziata con fondi di cui al DM 123/20 (Fin. 2022 Int. 1411.20 MO).
- l'importo degli oneri di sicurezza diventa pari a €. 16.000,00 con un aumento di €. 5.000,00.
- le spese tecniche aumentano di €. 5.434,74

Il nuovo quadro economico, suddiviso per finanziamenti, a seguito della perizia di variante, si configura nel seguente modo:

		DM 49/2018 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	L.R. 3/99 R.E.R. CAP. 4178	fondi dell'Ente (avanzo) CAP. 4178	Proventi Sanzioni CAP. 4712
Ribasso 5,25%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Importo lavori ribassato	813.507,24	454.948,52	136.897,45	160.641,86	59.477,19	1.542,22
Oneri sicurezza	16.000,00	8.455,64	2.544,36	3.623,59	1.341,62	34,79
<b>Importo lavori</b>	<b>829.507,24</b>	<b>463.404,16</b>	<b>139.441,81</b>	<b>164.265,45</b>	<b>60.818,81</b>	<b>1.577,01</b>
IVA 22%	182.491,59	101.948,91	30.677,20	36.138,40	13.380,14	346,94
Spese tecniche	12.056,92	9.268,08	2.788,84			
Spese tecniche variante	5.434,74			3.938,65	1.458,27	37,82
Prove di laboratorio	3.000,00	2.306,08	693,92			
Contributo ANAC	375,00	288,26	86,74			
Arrotondamenti	0,45	0,13	0,04	0,20	0,08	
<b>Somme a disposizione</b>	<b>203.358,70</b>	<b>113.811,46</b>	<b>34.246,74</b>	<b>40.077,25</b>	<b>14.838,49</b>	<b>384,76</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>1.032.865,94</b>	<b>577.215,62</b>	<b>173.688,55</b>	<b>204.342,70</b>	<b>75.657,30</b>	<b>1.961,77</b>

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.L.vo 50/2016 art. 106, comma 1), lettera a) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”.

L’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

E’ stato acquisito dall’Ing. Annalisa Vita, direttore area Lavori Pubblici, Responsabile Anticorruzione, in data 27/07/2022 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d’opera all’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. a), e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti di gara;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi €. 1.032.865,94 come in in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 4) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica sono allegati alla presente determinazione;
- 5) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 829.507,24 determinando un aumento contrattuale di netti €. 257.733,18, come indicato in premessa;
- 7) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza diventa pari a €. 16.000,00 con un aumento di €. 5.000,00;
- 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 14/06/2022, per l'importo di netti €. 829.507,24 oltre ad €. 182.491,59 per IVA 22% per un totale di €. 1.011.998,83;
- 9) di prenotare al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” l'importo di € 1.961,77;
- 10) di prenotare al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022 fondi dell'Ente (avanzo di bilancio) l'importo di € 75.657,30;
- 11) di impegnare pertanto a favore dell'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, l'aumento pari a €. 314.434,48 IVA al 22% compresa come segue:
  - a) €. 200.403,85 imp. 1703/2022 cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
  - b) €. 74.198,95 al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022 fondi dell'Ente (avanzo di bilancio);
  - c) €. 1.923,95 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”;
  - d) €. 29.139,45 alla prenot. 1672/2022 cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 e finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 (Fin. 2022 Int. 4354.19 MO);
  - e) €. 8.768,28 alla prenot. 1673/2022 cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 e finanziata con fondi di cui al DM 123/20 (Fin. 2022 Int. 1411.20 MO).
- 12) di aumentare gli incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/16 relativi alla perizia di variante di cui trattasi e di impegnare pertanto la spesa di €. 5.434,74 come segue:

- a) €. 3.938,65 imp. 1703/2022 cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- b) €. 1.458,27 al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022 fondi dell’Ente (avanzo di bilancio);
- c) €. 37,82 al cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali”;
- 13) di suddividere il finanziamento totale dell’importo di €. 1.032.865,94 come di seguito specificato:

		DM 49/2018 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	L.R. 3/99 R.E.R. CAP. 4178	fondi dell’Ente (avanzo) CAP. 4178	Proventi Sanzioni CAP. 4712
Ribasso 5,25%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Importo lavori ribassato</b>	813.507,24	454.948,52	136.897,45	160.641,86	59.477,19	1.542,22
Oneri sicurezza	16.000,00	8.455,64	2.544,36	3.623,59	1.341,62	34,79
<b>Importo lavori</b>	<b>829.507,24</b>	<b>463.404,16</b>	<b>139.441,81</b>	<b>164.265,45</b>	<b>60.818,81</b>	<b>1.577,01</b>
IVA 22%	182.491,59	101.948,91	30.677,20	36.138,40	13.380,14	346,94
Spese tecniche	12.056,92	9.268,08	2.788,84			
Spese tecniche variante	5.434,74			3.938,65	1.458,27	37,82
Prove di laboratorio	3.000,00	2.306,08	693,92			
Contributo ANAC	375,00	288,26	86,74			
Arrotondamenti	0,45	0,13	0,04	0,20	0,08	
<b>Somme a disposizione</b>	<b>203.358,70</b>	<b>113.811,46</b>	<b>34.246,74</b>	<b>40.077,25</b>	<b>14.838,49</b>	<b>384,76</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>1.032.865,94</b>	<b>577.215,62</b>	<b>173.688,55</b>	<b>204.342,70</b>	<b>75.657,30</b>	<b>1.961,77</b>

- 14) di dare atto che la spesa sarà esigibile come da cronoprogramma nell’anno 2022;
- 15) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC online rilasciato in data 30/06/2022 e valido fino al 28/10/2022;
- 16) di dare atto che il codice CIG è 91942295CA mentre i codici CUP sono G77H18001030001 e G67H20001640001;
- 17) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 987.3 Rif. Arch. 509 e 516;
- 18) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi;
- 19) di dare atto che verrà sottoscritto apposito atto aggiuntivo all’iniziale contratto d’appalto e che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all’Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l’Osservatorio regionale dell’Emilia Romagna (SITAR);
- 20) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate per durata ed importo;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell’art.1 co. 32 della L. n. 190/2012“ e ss.mm.ii.;

- 22) di dare atto che è stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita, direttore area Lavori Pubblici e Responsabile Anticorruzione, in data 27/07/2022 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 23) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Franco Sarto come da determinazione dirigenziale n. 765 del 10/05/2022;
- 24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)