



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1523 del 29/08/2022

OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ESEDRA.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RESTAURO DI PARETI E AFFRESCHI CAT OS2-A IMPRESA ENCAUSTO DI DONATUCCI ANTONELLA E C. SNC. INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1505 DEL 14/10/2021.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 23/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021, si approvavano le opzioni contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57, di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 175.738,15 per somme a disposizione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 21/05/2021 gli interventi in oggetto venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi del DL 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), all'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 - Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675, per un importo contrattuale netto di € 459.915,42 di cui € 343.775,52 per lavori e € 116.139,90 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 19 luglio 2021 sotto le riserve di legge ed il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 al rep.n.29041.

In data 30/09/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, assunta agli atti con prot. n. 30688 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di restauro di pareti e affreschi, rientranti nella categoria prevalente OG2 e nella categoria scorporabile OS2-A all'impresa ENCAUSTO DI DONATUCCI DONATELLA E C. S.N.C., con sede in Via Villa Illi, snc - 64042 - Colledara (TE), Cod. Fisc. e P.IVA 01904790670, per un importo di € 25.696,77 I.V.A. esclusa, di cui € 367,10 per oneri relativi alla sicurezza nella categoria OS2-A ed un importo di € 9.303,23 I.V.A. esclusa, di cui € 132,90 per oneri relativi alla sicurezza nella categoria OG2.

Con determinazione dirigenziale n. 1505 del 14/10/2021 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n.32365 del 14/10/2021 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con determinazione n. 1940 del 14/12/21 è stata concessa, su richiesta dell'appaltatore, una proroga contrattuale di 70 gg che ha fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 23/02/2022. Con determinazione n.333 del 07/03/2022 si approvava la prima perizia di variante ai sensi comma 1 lett. c) e comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (ai sensi del comma 1 lett.a), che aumentava l'importo contrattuale di € 39.356,19 per un importo aggiornato di € 499.271,62, oltre opzioni; successivamente, con determinazione n. 541 del 06/04/2022 si concedeva, su istanza dell'appaltatore, un'ulteriore proroga contrattuale di 20 gg che fissava al 03/05/2022 il nuovo termine di esecuzione; con determinazione n. 919 del 27/05/2022 si approvava una nuova modifica contrattuale in parte ai sensi del comma 1 lett. a) (modifiche già previste come opzioni nei documenti di gara) e in parte ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con concessione di ulteriori 82 gg (nuovo termine 29/08/2022) e con un incremento per le nuove lavorazioni di € 194.862,21 oltre a € 28.056,97 per oneri, per un totale di € 222.919,18, che aggiorna l'importo contrattuale a € 722.190,79

Con dichiarazione di rettifica assunta agli atti dell'ente con prot. 20495 del 16/06/2022 approvata con determinazione n.1047 del 17/06/2022, il D.L. Arch. Paola Vincenzi riclassificava le lavorazioni inerenti il ripristino degli intonaci di facciata che per mero errore materiale venivano indicate, nella perizia n. 2 approvata con la suddetta determinazione n. 919/22, come appartenenti alla categoria OS2-A assegnandole invece alla categoria prevalente OG2 con conseguente rideterminazione degli importi delle categorie (524.780,23 comprensivo di € 141.570,57 per oneri per la categoria prevalente OG2 ed € 197.410,36 di cui € 8.452,34 per oneri per la categoria scorporabile OS2-A) e delle quote subappaltabili delle stesse, dando atto che tale rettifica non comportava in alcun modo una modifica dell'importo contrattuale, che rimaneva pertanto invariato ad € 722.190,79, né del complessivo per € 955.301,57 come approvati con la suddetta determinazione n. 919/22. A seguito di tale rettifica l'importo subappaltabile della categoria OS2-A veniva aggiornato ad € 59.223,17

In data 11/08/2022 con prot. n. 28550 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di € 22.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori relativi a interventi su stucchi di facciata, portico e cortile di Ercole, che aggiorna l'importo complessivo in € 57.000,00 di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza. (da impegnarsi al cap. 2697 del peg 2022).

In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti.

Si ritiene pertanto, sentito il Direttore di Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1505 del 14/10/2022 e si da atto che, a seguito dell'ampliamento dell'oggetto delle lavorazioni richieste e dell'aumento richiesto l'importo residuo subappaltabile nella categoria OS2A viene aggiornato ad € 2.223,17.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno che l'impresa subappaltatrice è iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, istituita dall'art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016, sia per i lavori che per i servizi attualmente in corso di rinnovo.

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 1505/21 da parte dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice.

Il Responsabile del procedimento è il direttore Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato

potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.22550 del 11/08/2022 dell'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 - Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n.1505 del 14/10/2021 all'impresa ENCAUSTO DI DONATUCCI DONATELLA E C. S.N.C., con sede in Via Villa Illi, snc - 64042 – Colledara (TE), Cod. Fisc. e P.IVA 01904790670 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni consistenti in interventi su stucchi di facciata, portico e cortile di Ercole e che, in conseguenza di ciò, l'importo del subappalto viene aggiornato in € 57.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza con un aumento di € 22.000,00, come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;
- 2) di integrare pertanto la suddetta determinazione nella parte relativa all'oggetto contrattuale e all'importo autorizzato e residuo nella categoria OS2-A e di confermarla invece in ogni sua altra parte;
- 3) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INPS_32312863 del 28/07/2022 valido fino al 25/11/2022;
- 4) di dare atto che il codice CIG è 86759769E1 e il codice C.U.P. è G94H16000150004;
- 5) di dare atto che – con la presente integrazione - residuano € 2.223,17 come importo limite subappaltabile della categoria OS2A;
- 6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, alla Ditta subappaltatrice ENCAUSTO, al D.L. e all'Ufficio -contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza.
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di gestione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F703 (rif. Arch. 286).

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)