



## Provincia di Modena

Area Tecnica

**Determinazione numero 1543 del 31/08/2022**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI E PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST ANNO 2022.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FRESATURA E CONGLOMERATI BITUMINOSI CAT OG3 IMPRESA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL. INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1261 .DEL 14/07/2022.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n.766 del 10/05/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 991.258,94 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett b) del D.L. n.76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L.n.77/21 convertito in L. 108/21, con Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 15/06/2022 **all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL** con sede in Montese (MO) via Provinciale 700 C.F. e P. IVA 00279260368 per un importo contrattuale netto di € 940.449,89 di cui € 916.982,29 per lavori ed € 23.467,60 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 27/06/2022 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è in corso di stipula.

In data 12/07/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, assunta agli atti con prot. n. 25112 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **FRANTOIO FONDOVALLE SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori **di fresature e posa in opera di conglomerati bituminosi** rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 per un importo di € 90.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.304,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnati al cap.4763 pren.1674 del Peg 2022 ). Con determinazione dirigenziale n. 1261 del 14/07/2022.si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 25704 del 15/07/2022 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1379 del 02/08/2022 esecutiva ai sensi di legge, si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, con relativa proroga del tempo contrattuale per ulteriori 12 gg naturali e consecutivi, già prevista negli elaborati di gara, in particolare all'art.2 comma 3 del Capitolato speciale d'appalto, quale opzione applicabile in caso di ulteriori finanziamenti, che aumentava l'importo contrattuale portandolo da € 940.449,89 a € 1.216.252,86 di cui € 1.186.134,62 per lavori ed € 30.118,24 per oneri di sicurezza, con un aumento netto di € 275.802,97.

In data 24/08/2022 con prot. n. 29514 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione n. 1261/22, per un importo aggiuntivo di € 90.000,00 di cui € 2.304,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di fresatura e posa in opera conglomerati bituminosi che aggiorna l'importo complessivo in € 180.000,00 di cui 4.608,00 per oneri della sicurezza (da impegnarsi al cap. 4763 prenot. 1674/22 CUP G47H18001180001)

In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di modifica dell'oggetto contrattuale e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti; si da atto che il contratto presentato in prima istanza in data 12/07/2022 conteneva già la clausola n.5 del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011.

Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1261 del 14/07/2022 e si da atto che, a seguito dell'aumento richiesto di € 90.000,00, l'importo subappaltabile nella categoria unica OG3 viene aggiornato ad € 595.963,90 ed il residuo, considerati anche i subappalti già autorizzati, ad € 365.963,90

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 1261/22 da parte dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.29514 del24/08/2022 dell'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE SRL** con sede in Montese (MO) via Provinciale 700 C.F. e P. IVA 00279260368 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n. 1261 del 14/07/2022 all'impresa. **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL** con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni consistenti in fresatura e posa in opera conglomerati bituminosi e che, in conseguenza di ciò, l'importo totale viene aggiornato in € 180.000,00 di cui € 4.608,00.per oneri della sicurezza, con un aumento di € 90.000,00 come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;

2)di integrare pertanto la suddetta determinazione nella parte relativa all'oggetto contrattuale e all'importo autorizzato e residuo nella categoria prevalente unica OG3 e di confermarla invece in ogni sua altra parte ;

3)di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL\_33365035 del 09/06/2022 valido fino al 07/10/2022 ;

4) di dare atto che il codice è 91941482F3 e i codici C.U.P. sono G47H18001180001 e G67H20001640001;

- 5) di dare atto che – con la presente integrazione - residuano € 365.963,90 come importo limite subappaltabile della categoria OG3;
- 6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANTOIO FONDOVALLE , alla Ditta subappaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI, al D.L. e all’U.O. Gestione straordinaria dell’Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F987.2 rif arch.508 e 517.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)