



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 2197 del 15/12/2022

OGGETTO: IIS L. SPALLANZANI SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) - CUP G16B19008260001. ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2017 CONVERTITO CON L. 91 DEL 15/07/2022 RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE DAL 01/08/2022 AL 25/11/2022 (2^ SAL - SALDO). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VINCENTI SRL - CIG 9018246C04.. CUP G16B19008260001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che con Atto del Presidente n. 64 del 20/04/2021 è stato approvato il Progetto Preliminare (Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica), redatto dal Servizio Edilizia ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot. n. 10618 cl. 06-06-02 f. 819 del 08/04/2021, e che prevede un costo complessivo pari a 170.000,00 Euro; nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo da parte del Servizio Edilizia della Provincia di Modena è stata disposto un aumento dello stanziamento di bilancio pari ad € 58.000,00, comportando pertanto l'aumento complessivo del quadro economico a complessivi € 228.000,00; inoltre con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 29/04/2022 l'Ente ha previsto la destinazione di parte dell'avanzo disponibile 2022 per € 20.000,00 per dar corso a maggiori opere sullo stesso fabbricato. Il costo complessivo dell'intervento pari ad € 248.000,00 è pertanto così finanziato:

- € 150.000,00 al Capitolo 3899 "Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" – prenotazione 950/2022
- € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente) – prenotazione 937/2022
- € 58.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente) – prenotazione 939/2022
- € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente) – prenotazione 3501/2022

Premesso che con Determinazione n. 2048 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'ampliamento, assunto al prot. 40016 del 07/12/2021, e contestualmente i lavori sono stati affidati alla ditta VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367 per l'importo di € 131.197,36 (di cui € 126.374,99 per lavori ed € 4.822,37 per oneri della sicurezza) oltre a € 13.119,74 per IVA 10% , per un totale di € 144.317,10;

Il contratto è stato registrato con repertorio n. 29064 del 11/04/2022.

I lavori sono stati consegnati in data 31/03/2022, sotto le riserve di legge; con Determinazione n. 1112 del 27/06/2022 è stata concessa una proroga al termine di ultimazione che è fissato al 27 agosto 2022. Con Determinazione n. 1519 del 26/08/2022 è stata concessa una proroga al termine di ultimazione che è fissato al 25 novembre 2022. Il verbale di ultimazione dei lavori (assunto al prot. n. 42110 del 06/12/2022) dà atto che i lavori sono ultimati al 25/11/2022.

Premesso che con Determinazione n. 1699 del 28/09/2022 è stato dato corso a quanto prescritto dal co.1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come convertito con L. 91 del 15/07/2022 il quale prevede che *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”* ed inoltre *“i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”* ed infine che *“il pagamento è effettuato ...omissis... utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento ...omissis... possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”*

Dato atto che stata chiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per adempiere agli obblighi di legge sopradescritti, e che tale autorizzazione è stata concessa con comunicazione, assunta agli atti con prot. 28336/2022; è stato pertanto disposto, con Determina n. 1699/2022 l'impegno di spesa dei maggiori importi per € 11.655,89 oltre IVA 10% per complessivi € 12.821,48 alla ditta VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367

Considerato che, a seguito della conclusione dei lavori, è stata redatta dal Direttore dei Lavori la determinazione dei maggiori importi sull'importo complessivo del contratto (mediante l'applicazione del “Aggiornamento infrannuale del prezzo 2022” in vigore dal 30/07/2022) assunta agli atti con prot. 42115 del 06/12//2022 e che prevede di impegnare un importo ulteriore di € 3.366,76 oltre IVA 10% pari a € 336,68 per totali € 3.703,44 (importo che trova copertura finanziaria nelle somme per ribassi d'asta – Entrate Proprie) da liquidare previo atto di impegno di spesa; il relativo certificato di pagamento è stato emesso con n. 507 del 07/12/2022 per € 3.684,92 ritenuta 0,5% infortuni ed iva 10% comprese;

Dato atto che è stato richiesto il nulla osta della Dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Modena, assunto agli atti con prot. 42176 del 07/12/2022

Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

		finanziamento FCRM	finanziamento fondi Ente	totale
A	Lavori			
a.1	OG1 - lavori	126.374,99	0,00	126.374,99
a.6	OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37	0	4.822,37
	Totale	131.197,36	0,00	131.197,36
B	Somme a disposizione			
b.1	Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)		22.032,00	22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori		24.282,51	24.282,51
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri		433,52	433,52
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)		240,00	240,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)		314,76	314,76

b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici		630,00	630,00
b.7	Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo	674,48		674,48
b.8	Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo	1.112,83		1.112,83
b.9	Incentivo (no Iva)	3.650,00		3.650,00
b.10	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00		30,00
b.11	Arrotondamenti ed imprevisti	215,59	271,77	487,36
b.12	Ribasso d'asta lavori edili		0,00	0,00
b.13	Ribasso d'asta lavori completamento impianti		0,00	0,00
b.14	ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS (iva compresa)		12.821,48	12.821,48
b.15	ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS (iva compresa)		3.703,44	3.703,44
b.16	Lavori edili di completamento (Iva 22%)		16.767,59	16.767,59
b.17	Lavori edili di completamento (Iva 22%)		4.359,34	4.359,34
	Totale	5.682,90	85.856,41	91.539,31
C	IVA			
c.1	Iva su lavori (10%)	13.119,74		13.119,74
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)		4.847,04	4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)		2.471,60	2.471,60
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)		177,03	177,03
c.5	Iva su lavori edili di completamento (22%)		4.647,92	4.647,92
	Totale	13.119,74	12.143,60	25.263,33
D	TOTALE	150.000,00	98.000,00	248.000,00

Risulta pertanto necessario provvedere all'impegno di spesa a favore dell'appaltatore VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile, 16 C.F./P.IVA 02578540367 per la somma di € 3.366,76 oltre IVA 10% pari a € 336,68 per complessivi € 3.703,44 somma che trova la copertura finanziaria al Cap. 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" – prenotazione 939/2022 (fin. avanzo libero). La spesa è esigibile nell'anno in corso.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot.INAIL 35037592) e valido fino al 10/02/2023 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena n. T 496847118 del 29-11-2022 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che ai sensi del co.1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come convertito con L. 91 del 15/07/2022 *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”*
- 2) di confermare la relazione di determinazione dei maggiori ulteriori importi predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi ed assunta agli atti con prot. 42115 del 06/12//2022 e che prevede un importo ulteriore per adeguamento prezzi di € 3.366,76 oltre IVA 10% pari a € 336,68 per complessivi € 3.703,44 ; il relativo certificato di pagamento è stato emesso con n. 507 del 07/12/2022 per € 3.684,92 ritenuta 0,5% infortuni ed iva 10% comprese;
- 3) di dare atto che è stata chiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per adempiere agli obblighi di legge sopradescritti, e che tale autorizzazione è stata concessa con comunicazione assunta agli atti con prot. 28336/2022;
- 4) di dare atto che risulta necessario provvedere all'impegno di spesa per la somma sopraccitata;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva del Quadro Economico pari ad € 248.000,00 è finanziata così come segue:
 - € 150.000,00 al Capitolo 3899 “Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori” – prenotazione 950/2022
 - € 20.000,00 al Capitolo 3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” (fondi dell'Ente) – prenotazione 937/2022
 - € 58.000,00 al Capitolo 3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” (fondi dell'Ente) – prenotazione 939/2022
 - € 20.000,00 al Capitolo 3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” (fondi dell'Ente) – prenotazione 3501/2022
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F819 (rif. Arch. 470);
- 7) di impegnare a favore dell'appaltatore VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367 per la somma di € 3.366,76 oltre IVA 10% pari a € 336,68 per complessivi € 3.703,44 somma che trova la copertura finanziaria al Cap. 3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” – prenotazione 939/2022 (fin. avanzo libero)
- 8) di dare atto che la spesa è esigibile come riportato in premessa;
- 9) di dare atto che l'impresa “VINCENTI SRL” è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot.INAIL 35037592) e valido fino al 10/02/2023 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena n. T 496847118 del 29-11-2022 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico
- 10) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, il cui importo complessivo risulta invariato e pari ad € 248.000,00 come in premessa indicato;
- 11) di dare atto che il Codice CUP è il G16B19008260001 e il Codice CIG è il 9018246C04;

- 12) di dare atto che è stato acquisito agli atti con prot. prot. 42176 del 07/12/2022 il nulla osta della Dott.ssa Patrizia Gambarini, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 ;
- 15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)