



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1052 del 21/06/2023

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A - CUP G89F18000890004. SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO. CIG Z063AA13D4. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO..
CUP G89F18000890004

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che l'oggetto del presente intervento è l'intervento di miglioramento sismico dell'Istituto Morante di Sassuolo – I° Stralcio – sito in Via Selmi 16 a Sassuolo (MO).

L'appalto di lavori, affidato con Determinazione n. 1128 del 28/07/2021 all'impresa CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R – 47920 Rimini - C.F. e P.IVA 03370460408 (per l'importo contrattuale di € 812.232,52) prevedeva l'esecuzione di prove di laboratorio sui provini di calcestruzzo e sugli spezzoni di acciaio per armatura secondo quanto prescritto dal D.M. 17 Gennaio 2018, così come meglio dettagliato nel seguente Quadro Economico dell'Opera:

| | | Finanziato con alienazione patrimoniale ed entrate proprie | Finanziato con MUTUI BEI | SOMMA |
|---|---|--|--------------------------|-------------------|
| CAPO A – importo lavori a base d'asta | | | | |
| Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta | € | 230.271,69 | 514.248,92 | 744.520,60 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 14.990,55 | 33.477,31 | 48.467,86 |
| Costi aggiuntivi per la sicurezza per misure contagio da Covid-19 | € | 5.951,97 | 13.292,09 | 19.244,06 |
| TOTALE LAVORI | € | 251.214,21 | 561.018,32 | 812.232,52 |
| CAPO B – Somme a disposizione | | | | |
| IVA sui lavori 10% | € | 25.121,420 | 56.101,830 | 81.223,25 |
| Art. 113 D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 | € | 5.841,474 | 13.045,336 | 18.886,81 |
| DL, CSE (compreso IVA e cassa), progettazione | € | 11.134,387 | 24.865,613 | 36.000,00 |
| Spese di gara e pubblicità – ANAC | € | 618,577 | 1.381,423 | 2.000,00 |
| Lavori in economia | € | 3.092,885 | 6.907,115 | 10.000,00 |
| Autorizzazione sismica | € | 247,431 | 552,569 | 800,00 |
| Importo indagini e prove da effettuare (IVA compresa) | € | 1.237,154 | 2.762,846 | 4.000,00 |
| Allacciamento pubblici servizi | € | 618,577 | 1.381,423 | 2.000,00 |
| Imprevisti (IVA compresa) | € | 20.888,949 | 46.649,761 | 67.538,71 |
| Somme derivanti da ribasso e mancata IVA sui lavori | € | 44.945,410 | 100.373,298 | 145.318,71 |
| Totale somme a disposizione | € | 113.746,26 | 254.021,21 | 367.767,48 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € | 364.960,47 | 815.039,53 | 1.180.000,00 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|

Con Determinazione n. 533 del 03/04/2023, è stato affidato pertanto il *SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI (CALCESTRUZZO ED ACCIAIO)* per l'importo di € 2.649,01 oltre iva 22% pari ad € 582,78 per complessivi € 3.231,79 alla ditta SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648.

Successivamente durante lo svolgimento dei lavori si è ritenuto necessario prevedere l'esecuzione di ulteriori prove, da realizzarsi sulla pensilina esistente, non previste nel precedente impegno, ma decise di concerto tra direttore dei lavori, ing. Vincenzo Chianese, e direttore operativo delle strutture, ing. Filippo Naldi.

Per queste prove è pervenuto il relativo preventivo dalla ditta SOCOTEC ITALIA S.r.l. in data 07/06/2023 e contraddistinto con il n. 0714, assunto agli atti della Provincia di Modena con il protocollo n. 20714 del 08/06/2023, dell'importo complessivo di € 1.555,06, a cui la ditta ha applicato lo stesso sconto offerto in sede di gara (14%) oltre all'ulteriore sconto del 1% offerto ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, in sostituzione della cauzione definitiva per un importo complessivo scontato di € 1.323,98 oltre ad IVA al 22%, pari ad € 291,28 per complessivi € 1.615,26, importo ritenuto congruo per l'Amministrazione.

Richiamati:

- a) l'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al mercato elettronico regionale o al MEPA per importi pari o superiori a € 5.000,00, modificando l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e, conseguentemente, stabilendo in tale valore il limite per il quale, per gli acquisti di beni e servizi, è necessario ricorrere sia al MEPA stesso che agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. o dalle centrali uniche di committenza;
- b) l'art.1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito in legge n.120/2020 come modificato dal D.L.31 maggio 2021 n.77 convertito in Legge n.108/2021 disposizioni che permettono l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 € e per servizi e forniture per importi inferiori a € 139.000,00 fino al 30.6.2023 e che l'affidamento possa avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato Decreto;
- c) l'art. 1 comma 3 del citato D.L. n. 76/2020 che prevede di applicare per gli affidamenti diretti la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore le ragioni della scelta del fornitore il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico - professionali ove richiesti;
- d) l'art. 106 comma 1 lettera b), che prevede che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui siano necessari servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, nel caso in cui il cambio di contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- e) l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che il contratto possa essere modificato nel caso in cui l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Considerato che per garantire l'efficacia, la tempestività, la proporzionalità e l'adeguatezza del procedimento, si ritiene di affidare le prestazioni al medesimo operatore economico affidatario del precedente servizio, ovvero alla ditta SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648 con integrazione e modifica del precedente affidamento con prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) punto 2, per evidenti ragioni di continuità dell'intervento, risparmio di costi e rispetto delle tempistiche, in considerazione, altresì del modesto importo del contratto, e considerato che l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, condizione prevista nell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Si ritiene pertanto opportuno integrare il servizio di cui alla determinazione n. 533 del 03/04/2023, approvando i nuovi prezzi previsti nel preventivo di spesa succitato, inoltrato con pec assunta agli atti con prot. n. 20714 del 08/06/2023, agli stessi patti e condizioni contrattuali (sconto del 14% oltre all'ulteriore sconto del 1% offerto ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione della cauzione definitiva) e condizioni di esecuzione, così come da capitolato tecnico prestazionale ad essa allegato.

Il servizio offerto risponde pienamente alla richiesta inoltrata. Infatti il servizio dovrà eseguirsi nel termine di 180 giorni, e comunque entro la fine dei lavori prevista per il giorno 16/11/2023, da effettuare nella sede dell'Istituto Morante di Sassuolo, in Via Selmi 16.

Dato atto che l'intervento è finanziato quanto ad € 364.960,47 con alienazione patrimoniale ed entrate proprie della Provincia di Modena, mentre per € 815.039,53 finanziato con mutui BEI.

Dato atto che la spesa relativa al presente atto – pari ad € 1.323,98 oltre ad IVA al 22%, pari ad € 291,28, per un totale di € 1.615,26 - trova copertura finanziaria nel Capitolo 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" del PEG 2023 nel seguente modo:

- a) quanto ad € 1.474,25 alla prenotazione n. 989/2023 (quota entrate proprie, in parte come quota residua per prove di laboratorio e in parte come quota prelevata dalle somme derivanti da ribasso e mancata IVA disponibili);
- b) quanto ad € 141,01 alla prenotazione n. 990/2023 (quota mutui BEI residua per prove di laboratorio).

Si dà inoltre atto che:

- a) con determinazione n. 303 del 01/03/2023 veniva affidato l'incarico professionale per l'attività di Direttore Operativo delle Strutture all'ing. Filippo Naldi dello Studio Integra Professionisti Associati di Modena, per un importo netto di € 6.627,81 oltre ad € 265,11 per oneri di cassa previdenziale (4%) ed € 1.516,44 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 8.409,36;
- b) con determinazione n. 428 del 20/03/2023 veniva affidato l'incarico professionale per l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Antonio Perretti di Modena, per un importo netto di € 10.601,67, oltre € 424,07 per oneri di cassa previdenziale (4%) ed € 2.425,66 per IVA al 22%, quindi per un totale di € 13.451,40.

Considerato che la spesa dell'intervento dell'opzione contrattuale è finanziata per € 1.180.000,00 a valere in parte su Mutui Bei e in parte su fondi dell'Ente, si dà atto che nel quadro economico devono essere accantonate le somme derivanti dai ribassi per ciascun affidamento per la quota parte afferente il finanziamento con Mutui Bei.

Ciò premesso, si rende opportuno provvedere alla rimodulazione del quadro economico come di seguito dettagliato:

| | | Finanziato con entrate proprie | Finanziato con mutui BEI | SOMMA |
|---|----------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Capo A – Importo lavori a base d’asta | | | | |
| Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta | € | 230.271,68 | 514.248,92 | 744.520,60 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 20.942,52 | 46.769,40 | 67.711,92 |
| Totale Lavori | € | 251.214,20 | 561.018,32 | 812.232,52 |
| Capo B – Somme a disposizione | | | | |
| IVA sui lavori 10% | € | 25.121,42 | 56.101,83 | 81.223,25 |
| Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 | € | 5.841,47 | 13.045,34 | 18.886,81 |
| Incarico D.Operativa delle Strutture (oneri di cassa e IVA compresa) | € | 2.600,92 | 5.808,44 | 8.409,36 |
| Incarico CSE (oneri di cassa e IVA compresa) | € | 4.160,36 | 9.291,04 | 13.451,40 |
| Spese di gara e pubblicità -ANAC | € | 618,57 | 1.381,43 | 2.000,00 |
| Lavori in economia | € | 3.092,89 | 6.907,11 | 10.000,00 |
| Autorizzazione sismica | € | 247,43 | 552,57 | 800,00 |
| Servizio per esecuzione di prove di laboratorio (IVA compresa) | € | 999,56 | 2.232,23 | 3.231,79 |
| Servizio per ulteriori prove di laboratorio (IVA compresa) | € | 1.474,25 | 141,01 | 1.615,26 |
| Allacciamento pubblici servizi | € | 618,58 | 1.381,42 | 2.000,00 |
| Imprevisti (compreso iva) | € | 20.888,95 | 46.649,76 | 67.538,71 |
| Somme derivanti da ribasso e mancata IVA (disponibile Quota Provincia) | € | 43.708,76 | | 43.708,76 |
| Quota incarichi disponibile (IVA compresa) | € | 4.373,11 | 7.069,99 | 11.443,10 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA sui lavori (indisponibile quota Mutui Bei) | € | | 100.373,29 | 100.373,29 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA sugli incarichi (indisponibile quota Mutui Bei) | € | | 2.501,42 | 2.501,42 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA su prove laboratorio (indisponibile quota Mutui Bei) | € | | 389,61 | 389,61 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA su ult. prove lab. (indisponibile quota Mutui Bei) | | | 194,72 | 194,72 |
| Totale somme a disposizione | € | 113.746,27 | 254.021,21 | 367.767,48 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) | € | 364.960,47 | 815.039,53 | 1.180.000,00 |

Evidenziato pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC on line Prot. INAIL 38972881 valido fino al 04/10/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare l'integrazione con prestazioni supplementari e la modifica contrattuale pari ad € 1.357,50 oltre ad IVA al 22%, pari ad € 298,65 per complessivi € 1.656,15, agli stessi patti e condizioni contrattuali (sconto del 14% oltre all'ulteriore sconto del 1% offerto ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione della cauzione definitiva) e condizioni di esecuzione, così come da capitolato tecnico prestazionale ad essa allegato;
- 2) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, il servizio sopra menzionata alla ditta SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648, applicando ai prezzi per l'esecuzione delle prove di laboratorio il medesimo ribasso proposto in sede di gara (14%) oltre all'ulteriore sconto del 1% offerto ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, in sostituzione della cauzione definitiva e, pertanto, per € € 1.323,98 oltre ad IVA al 22%, pari ad € 291,28 per un totale di € 1.615,26;
- 3) di impegnare la somma di € 1.615,26 con imputazione al Capitolo 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" del PEG 2023 nel seguente modo:
 - a) quanto ad € ad € 1.474,25 alla prenotazione n. 989/2023 (quota entrate proprie, in parte come quota residua per prove di laboratorio e in parte come quota prelevata dalle somme derivanti da ribasso e mancata IVA disponibili);

- b) quanto ad € 141,01 alla prenotazione n. 990/2023 (quota mutui BEI residua per prove di laboratorio).
- 4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;
- 5) di dare atto che il CIG riferito a questo affidamento è il Z063AA13D4 e il codice CUP è G89F18000890004;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F814 (rif. Arch. 425);
- 7) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC on line Prot. INAIL 38972881 valido fino al 04/10/2023, che non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Milano del 21/06/2023 documento n. T 519873397 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e risultano annotazioni che, valutate, non sono state ritenute ostative all'affidamento;
- 8) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come risulta dal modello di autocertificazione MA assunto agli atti con prot. 22348 del 20/06/2023;
- 9) di dare atto che la polizza relativa all'assicurazione professionale n. 00041032300279, rilasciata dalla compagnia Cattolica Assicurazioni è in corso di validità (scadenza 31/12/2023), assunta agli atti assieme all'appendice di rinnovo fino al 31/12/2023 con prot. n. 10320/2023, risulta sufficiente ed adeguata al servizio in esame;
- 10) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 12) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

| | | Finanziato con entrate proprie | Finanziato con mutui BEI | SOMMA |
|---|----------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Capo A – Importo lavori a base d'asta | | | | |
| Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta | € | 230.271,68 | 514.248,92 | 744.520,60 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 20.942,52 | 46.769,40 | 67.711,92 |
| Totale Lavori | € | 251.214,20 | 561.018,32 | 812.232,52 |
| Capo B – Somme a disposizione | | | | |
| IVA sui lavori 10% | € | 25.121,42 | 56.101,83 | 81.223,25 |
| Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 | € | 5.841,47 | 13.045,34 | 18.886,81 |
| Incarico Dir. Operativa delle Strutture (oneri di cassa e IVA compresa) | € | 2.600,92 | 5.808,44 | 8.409,36 |
| Incarico CSE (oneri di cassa e IVA compresa) | € | 4.160,36 | 9.291,04 | 13.451,40 |
| Spese di gara e pubblicità -ANAC | € | 618,57 | 1.381,43 | 2.000,00 |
| Lavori in economia | € | 3.092,89 | 6.907,11 | 10.000,00 |
| Autorizzazione sismica | € | 247,43 | 552,57 | 800,00 |
| Servizio per esecuzione di prove di laboratorio (IVA compresa) | € | 999,56 | 2.232,23 | 3.231,79 |
| Servizio per ulteriori prove di laboratorio (IVA compresa) | € | 1.474,25 | 141,01 | 1.615,26 |
| Allacciamento pubblici servizi | € | 618,58 | 1.381,42 | 2.000,00 |
| Imprevisti (compreso iva) | € | 20.888,95 | 46.649,76 | 67.538,71 |
| Somme derivanti da ribasso e mancata IVA (disponibile Quota Provincia) | € | 43.708,76 | | 43.708,76 |

| | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Quota incarichi disponibile (IVA compresa) | € | 4.373,11 | 7.069,99 | 11.443,10 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA sui lavori (indisponibile quota Mutui Bei) | € | | 100.373,29 | 100.373,29 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA sugli incarichi (indisponibile quota Mutui Bei) | € | | 2.501,42 | 2.501,42 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA su prove laboratorio (indisponibile quota Mutui Bei) | € | | 389,61 | 389,61 |
| Somme derivanti da ribasso + IVA su ult. prove lab. (indisponibile quota Mutui Bei) | | | 194,72 | 194,72 |
| Totale somme a disposizione | € | 113.746,27 | 254.021,21 | 367.767,48 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) | € | 364.960,47 | 815.039,53 | 1.180.000,00 |

- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 14) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita;
- 16) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona dell'ing. Vincenzo Chianese, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 17) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi del Rup (prot. n. 22689/2023) e del direttore dell'esecuzione del contratto (prot. n. 22651/2023);
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012" e ss.mm.ii.;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)