



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1660 del 28/09/2023

OGGETTO: STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA

CUP G47H21057450001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 736 del 08/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 600.000,00.

L'importo complessivo di € 600.000,00 viene finanziato al capitolo 4773 "messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023, con fondi di cui al DM 225 del 29/05/2021 con codice intervento 01115.VI.MO annualità 2022.

Col la determinazione n. 961 del 09/06/2023 si aggiudicavano i lavori alla ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,66%, corrispondente ad €. 34.466,80 per un valore dell'offerta di €. 363.533,20 oltre €. 28.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €. 391.533,20) ed € 86.137,30 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €. 477.670,50.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 477.670,50 alla pren. 281/2023 – capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	398.000,00
	Ribasso d'asta -8,66%	- 34.466,80

	Importo lavori	363.533,20
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	28.000,00

1)	Totale appalto	391.533,20
	Somme a disposizione	
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	8.520,00
	- contributo autorità di Vigilanza	600,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	6.000,00

	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	86.137,30
	- Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti	58.913,56
	- Incarico esterno	38.064,27
	- Oneri previdenziali	1.522,57
	- Iva su incarico più oneri previdenziali	8.709,10
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	208.466,80
2)	Totale progetto	600.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 17/07/2023 come da verbale di consegna prot. 493/6.1.9, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023.

In corso d'opera, a causa del ritrovamento di un'interferenza in una posizione e a una profondità diversa da quella prevista in fase di progettazione, si è riscontrata la necessità di redigere una variante in quanto le diverse lavorazioni da eseguire comportano un aumento di spesa. Inoltre, si prevedono maggiori lavorazioni sulla pavimentazione stradale negli interventi 4 e 5 in quanto c'è stato un ulteriore aggravamento della pavimentazione stessa.

Per quanto riguarda i lavori supplementari si rimanda all'elaborato progettuale della perizia sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

L'importo di perizia imputabile all'Art. 106 comma 1 lettera c) - D.L.vo 50/2016 è pari ad un aumento contrattuale di €. 47.282,24 I.V.A. esclusa, pari al 12,07 % dell'importo contrattuale.

Si evidenzia che l'importo di perizia imputabile all'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.L.vo 50/2016 rispetta i requisiti di legge sopraccitati, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, non comporta nuove categorie di lavori e non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto.

Pertanto previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si è predisposta la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. c).

L'importo dei lavori aggiuntivi è di netti €. 47.282,24, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in €. 438.815,44 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	449.765,10
	Ribasso d'asta -8,66%	- 38.949,66

	Importo lavori	410.815,44
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	28.000,00

1)	Totale appalto	438.815,44
	Somme a disposizione	
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	8.520,00
	- accantonamento spese tecniche variante	775,56
	- contributo autorità di Vigilanza	600,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	4.000,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	96.539,40
	- Incarico esterno	38.064,27
	- Oneri previdenziali	1.522,57
	- Iva su incarico più oneri previdenziali	8.709,10
	- Imprevisti e risoluzione interferenze	2.453,66
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	161.184,56

2)	Totale progetto	600.000,00
----	-----------------	-------------------

Rilevato:

- che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che l'importo netto di perizia è di €. 47.282,24 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
- che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, è pari ad €. 57.684,33 (47.282,24 per lavori oltre a €. 10.402,09 per iva al 22%);
- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 11 naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni;
- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 8,66%, ammonta a complessivi €. 438.815,44 di cui €. 410.815,44 per lavori e €. 28.000,00 per la sicurezza (oltre €. 96.539,40 per I.V.A. al 22%);
- che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, pari ad €. 47.282,24 oltre l'I.V.A. al 22% (€. 10.402,09) per un totale di €. 57.684,33, trova copertura finanziaria alla pren. 281/2023 - capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023;
- l'importo degli oneri di sicurezza rimane invariato pari a €. 28.000,00;
- le spese tecniche aumentano di €. 775,56.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.L.vo 50/2016 art. 106, comma 1), lettera c) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" e di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

L'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione, prot. n. 33549 del 21/09/2023.

E' stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena, in data 21/09/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare la modifica contrattuale ai lavori ad oggetto STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. c);
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi €. 600.000,00 come in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 4) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 33549 del 21/09/2023 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 5) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 438.815,44 determinando un aumento contrattuale di €. 47.282,24, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione come indicato in premessa;
- 7) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza rimane pari a €. 28.000,00;
- 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta, per l'importo di netti €. 438.815,44 oltre ad €. 96.539,40 per I.V.A. 22% per un totale di €. 535.354,84;
- 9) di impegnare pertanto a favore dell'Impresa Crovetti Dante s.r.l., C.F. e P.IVA 02027590369, l'aumento pari a €. 57.684,33 IVA al 22% compresa (€. 47.282,24 lavori + €. 10.402,09 IVA) alla pren. 281/2023 - capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023
- 10) di impegnare la spesa di €. 775,56 per compenso incentivante relativo alla redazione della perizia di variante alla prenotazione 281/2023 capitolo 4773 del PEG 2023;
- 11) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;
- 12) di dare atto che la spesa sarà esigibile come da cronoprogramma nell'anno 2023;
- 13) di dare atto che la ditta Crovetti Dante s.r.l. è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line rilasciato in data 29/06/2023 e valido fino al 27/10/2023 prot. INPS 36660796;
- 14) di dare atto che il codice CIG è 9799504685 mentre il codice CUP è G47H21057450001;
- 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1012 (Rif. Arch. 526);
- 16) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 11 (undici) naturali e consecutivi;

- 17) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
- 18) di dare atto che è stato acquisto dall' Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena, in data 21/09/2023 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 19) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 20) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Alessandro Magagnoli come da determinazione dirigenziale n. 736 del 08/05/2023;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012” e ss.mm.ii.;
- 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)