



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2013 del 20/11/2023

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2021. LOTTO II. RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 382 DEL 11/03/2022. (CIG 8717553051 - CUP G47H18001170003).. CUP G47H18001170003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 570 del 22/04/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 1.215.013.11.

Con Determinazione n. 722 del 21/05/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l, con sede in Via Provinciale n. 700 – 41055 - Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, la quale offriva un ribasso percentuale del 5,24%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 788.570,19 di cui €. 769.485,44 per lavori ed €. 18.844,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Con determinazione n. 955 del 05/07/2021 veniva approvata una modifica contrattuale e un nuovo quadro con maggior impegno di spesa:

nello specifico

- la Provincia di Modena con fondi dell'Ente (avanzo), cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021, ha finanziato un ulteriore importo di €. 205.455,00, IVA compresa;
- la Regione Emilia-Romagna ha fornito un finanziamento denominato "Interventi per il contenimento dell'inquinamento acustico" (cap. 4171) per un importo pari a € 231.064,16, IVA compresa.

il nuovo quadro economico ha comportato un maggior impegno di spesa di €. 436.519,16 (€.357.802,59 per lavori ed oneri ed €. 78.716,57 per IVA).

A seguito di quanto sopra riportato l'importo contrattuale venne fissato in €. 1.327.103,08 (€. 831.134,16 contrattuali + €. 495.968,92 variante) come da Contratto Rep. n. 28975 del 02/09/2021 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d'opera).

Con Determinazione n. 382 del 11/03/2022 veniva approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo e la liquidazione finale a saldo dei lavori con il seguente quadro economico di raffronto:

	Post-affidamento variante	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	1.296.018,34	1.300.740,58
oneri per la sicurezza	31.084,74	25.876,41
	-----	-----
Sommano per lavori	1.327.103,08	1.326.616,99
Somme a disposizione:		
IVA 22%	291.962,68	291.855,74
Spese tecniche	27.975,40	27.975,40
Contributo Autorità Vigilanza sui L. Pubblici	600,00	600,00
Prove di laboratorio	3.806,75	1.589,21
Arrotondamenti	84,36	/
	-----	-----
Totale somme a disposizione	324.429,19	322.020,35
	-----	-----
Importo complessivo	1.651.523,27	1.648.637,34

Si dava atto che rispetto alla somma prenotata si realizzava una minore spesa, in ragione di quanto sopraesposto, di € 2.894,93.

Da una ricognizione puntuale dei singoli capitoli riferiti ai finanziamenti dell'opera, si sono riscontrate delle incongruenze che portano alla rettifica del quadro economico a consuntivo, con la divisione degli impegni a seconda dei finanziamenti, come descritto di seguito:

	TOTALE LAVORI REALIZZATI	DM 49/2021 Cap. 4763	Regione E.R. Cap. 4171	Provincia Cap. 4178	I° Lotto DM 123/2020 Cap. 4763
a) Importo lavori	€. 1.300.740,58	€. 959.108,93	€. 185.702,56	€. 155.929,09	€. 181,439,25
b) Oneri di sicurezza	€. 25.876,41	€. 19.080,13	€. 3.694,29	€. 3.101,99	€. 4.000,00
	-----	-----	-----	-----	-----
1) Totale appalto	€. 1.326.616,99	€. 978.189,06	€. 189.396,85	€. 159.031,08	€. 185.439,25
I.V.A. 22%	€. 291.855,74	€. 215.201,59	€. 41.667,31	34.986,84	€. 40.796,59
Accantonamento spese tecniche D.L. 50/2016	€. 27.975,40	€. 16.622,68		€. 11.352,72	€. 3.527,73
Spese accertamenti di laboratorio	€. 1.589,21	€. 1.589,21			
Contributo ANAC	€. 600,00	€. 600,00			€. 225,000
Arrotondamenti					
	-----	-----	-----	-----	
c) Somme a disposizione	€. 322.020,35	€. 234.013,48	41.667,31	€. 46.339,56	€. 44.549,32
	-----	-----	-----	-----	
Totale progetto	€. 1.648.637,34	€. 1.212.202,54	€. 231.064,16	€. 205.370,64	€. 229.988,37

Minore spesa		€. 2.810,57	/	€. 84,36	€. 11,63
--------------	--	--------------------	---	-----------------	-----------------

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di rettificare il quadro economico a consuntivo, con la divisione degli impegni a seconda dei finanziamenti, come descritto di seguito:

	TOTALE LAVORI REALIZZATI	DM 49/2021 Cap. 4763	Regione E.R. Cap. 4171	Provincia Cap. 4178	I° Lotto DM 123/2020 Cap. 4763
a) Importo lavori	€. 1.300.740,58	€. 959.108,93	€. 185.702,56	€. 155.929,09	€. 181.439,25
b) Oneri di sicurezza	€. 25.876,41	€. 19.080,13	€. 3.694,29	€. 3.101,99	€. 4.000,00
	-----	-----	-----	-----	-----
1) Totale appalto	€. 1.326.616,99	€. 978.189,06	€. 189.396,85	€. 159.031,08	€. 185.439,25
I.V.A. 22%	€. 291.855,74	€. 215.201,59	€. 41.667,31	€. 34.986,84	€. 40.796,59
Accantonamento spese tecniche D.L. 50/2016	€. 27.975,40	€. 16.622,68		€. 11.352,72	€. 3.527,73
Spese accertamenti di laboratorio	€. 1.589,21	€. 1.589,21			
Contributo ANAC	€. 600,00	€. 600,00			€. 225,000
Arrotondamenti					
	-----	-----	-----	-----	-----
c) Somme a disposizione	€. 322.020,35	€. 234.013,48	41.667,31	€. 46.339,56	€. 44.549,32
	-----	-----	-----	-----	-----
Totale progetto	€. 1.648.637,34	€. 1.212.202,54	€. 231.064,16	€. 205.370,64	€. 229.988,37
Minore spesa		€. 2.810,57	/	€. 84,36	€. 11,63

- 2) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si è realizzata una minore spesa, in ragione di quanto sopraesposto, di € 2.894,93 come segue:
 - quanto a €. 84,36 già liberati dal sub. 637/21 al res. 1921/21 – cap. 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
 - quanto a €. 0,35 già liberati sul cap. 4178 (anno 2021);
 - quanto a €. 593,03 già liberati dal sub. 509/21 al res. 1408/21 del succitato cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022;
 - quanto a €. 2.217,19 già liberati dal sub. 753/21 al res. 1408/21 del succitato cap. 4763 del PEG 2022;
- 3) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.921.3.2 (rif. Arch. 405);
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)