



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2085 del 28/11/2023

OGGETTO: SP23 'DI VALLE ROSSENNA' - PROGR. 0+100 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-DINARIA DEL PONTE DI CASA POGGIOLI SUL FIUME SECCHIA NEI COMUNI DI PRIGNANO E BAISO. CUP: G87H21036090001 RIMOZIONE ALBERATURE E RAMPICANTI ADIACENTI ALLE STRUTTURE DEL PONTE CON PISTA DI ACCESSO IN DX IDRAULICA. CIG: ZA93CBD679 APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente ROSSI LUCA

La Provincia di Modena con determina n. 1878 del 26/10/2023 ha approvato il computo metrico dei lavori in oggetto, il quadro di assestamento dopo l'offerta, e l'affidamento dei lavori all'impresa FINI GIANLUCA via Maranello 33 41040 Polinago (MO) P.IVA 02345100362 C.F. FNIGLC74T20I462T per complessivi € 4.992,48 di cui € 4.092,20 per lavori e € 900,28 per IVA al 22%.

Nel corso dei lavori, è stato necessario procedere all'affidamento del noleggio di ulteriori due mezzi, un escavatore e un camion, per procedere al disboscamento e rimozione delle piante ed arbusti esistenti sia nelle pertinenze di Casa Poggioli, sia in alveo e in adiacenza alle spalle del ponte.

Il Servizio Viabilità - Area Tecnica ha redatto un computo metrico estimativo di variante dell'importo complessivo di € 7.037,02 di cui € 5.768,05 per lavori ed € 1.268,97 per IVA al 22%.

Il Computo metrico estimativo di variante è stato redatto sulla base dell'offerta iniziale al ribasso e con l'adeguamento degli oneri di sicurezza e degli oneri di manodopera come da quadro economico di seguito riportato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - variante					
			quantità	epu	somma
N04.004.040	Nolo di trattore dotato di falciatrice taglio piante	h	8	63,80	510,40
N04,04,020,a	Nolo di escavatore 13-17,9 ton	h	32	82,20	2.630,40
N04.019,020	Nolo di motosega con operatore e carburante	h	22	44,75	984,50
	<u>Lavori aggiuntivi</u>				
N04.004.020.a	Nolo di escavatore	h	10	82,20	822,00
N04.001.005.e	Nolo di autocarro tre assi	h	10	86,74	867,40
					5.814,70

	Manodopera		1.279,23	
	Oneri sicurezza		290,74	
	netto ribassabile			4.244,73
	ribasso d'asta 1%			-42,45
				4.202,28
	miglioramento del ribasso -0,1%			-4,20
				4.198,08
	Mano dopera			1.279,23
	Oneri sicurezza			290,74
	Totale			5.768,05
	IVA 22%		1.268,97	
	totale somme			1.268,97
			SOMMANO	7.037,02

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 1.675,85 e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 5.768,05 oltre IVA.

L'aumento di € 2.044,54 IVA compresa trova copertura finanziaria al cap. 4773 del PEG 2023, finanziato con risorse del D.M. 225/21 con partecipazione al 50% della Provincia di Reggio Emilia.

Risultano, di conseguenza, aumentati sia l'importo inizialmente previsto per oneri di sicurezza (non soggetto al ribasso d'asta), pari ad € 290,74 complessivi e, quindi, con un aumento pari a € 84,44, sia l'importo della manodopera (pure non soggetto al ribasso d'asta), pari ad € 1.279,23 complessivi e, quindi, con un aumento pari a € 371,66.

Il Responsabile del progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa FINI GIANLUCA via Maranello 33 41040 Polinago (MO) P.IVA 02345100362 COD. FISCALE FNIGLC74T20I462T, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, economicità, tempestività ed efficacia del risultato.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

Si attesta che l'importo dei nuovi lavori è pari al 40,93% del valore iniziale del contratto quindi inferiore al limite di cui all'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura sostanziale del contratto che è di importo decisamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, trattasi pertanto di modifiche motivate e di importo contenuto.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 41568 del 27/11/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare rilasciato in data 05/10/2023 n. INAIL 40636813 e valido fino al 02/02/2024 e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena documento n. T 537904096 del 24/11/2023 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il computo metrico estimativo di variante in corso d'opera ai lavori: "SP 23 DI VALLE ROSSENNA – PROGR. 0+100 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CASA POGGIOLI SUL FIUME SECCHIA NEI COMUNI DI PRIGNANO E BAISO. CUP: G87H21036090001 - RIMOZIONE ALBERATURE E RAMPICANTI ADIACENTI ALLE STRUTTURE DEL PONTE CON PISTA DI ACCESSO IN DX IDRAULICA. CIG: ZA93CBD679 dando atto che il valore della modifica contrattuale è compreso nel limite di cui al comma 2 lett. b) nn. 1 e 2 del citato art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di tale modifica, la struttura del contratto resta inalterata ed inferiore ai limiti del comma 2 del citato art. 120;
- 2) di approvare il computo metrico estimativo di lavori supplementari e modifica del capitolato speciale d'appalto per l'importo complessivo di € 7.037,02 di cui € 5.768,05 di lavori ed € 1.268,97 per IVA al 22% assunto agli atti con prot. 40176 del 16/11/2023;
- 3) di approvare l'affidamento dei lavori supplementari, con le modalità e per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate alla ditta FINI GIANLUCA via Maranello 33 41040 Polinago (MO) P.IVA 02345100362 COD. FISCALE FNIGLC74T20I462T, per un importo di € 1.675,85 per lavori oltre IVA al 22% pari ad € 368,69 per complessivi € 2.044,54;
- 4) di impegnare pertanto la spesa complessiva per lavori ed IVA di € 2.044,54 alla prenot. 2932/2023 - cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023;
- 5) di dare atto che la ditta FINI GIANLUCA risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. 35897 del 11/10/2023;
- 6) di dare atto che stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 41568 del 27/11/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 7) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare rilasciato in data 05/10/2023 n. INAIL 40636813 e valido fino al 02/02/2024 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I. A.A. di Modena documento n. T 537904096 del 24/11/2023 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.
- 8) di dare atto che il CIG ZA93CBD679;
- 9) di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 €;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1031 (rif. Arch. 641);
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di

- risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che l'affidatario ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 - 14) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 il direttore dei lavori è stato individuato nella persona del dott. Ing. Eugenio Santi;
 - 15) di stabilire che il responsabile del progetto è stato individuato nella persona del Dirigente del Servizio Viabilità – A rea Tecnica dott. Luca Rossi;
 - 16) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non si rende necessario;
 - 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)