



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 2183 del 07/12/2023

**OGGETTO: SP 569 DI VIGNOLA. PROG. KM 2+755 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE ROSA SUL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI MARANELLO - (CUP G57H21021550001 - CIG 9766217937). APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 E S.M.I. NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 500 del 28/03/2023 si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 527.800,03 per lavori ed oneri di sicurezza e di € 222.199,97 per somme a disposizione.

I lavori sono finanziati con fondi MIT D.M. 225/21, ed inseriti al cap. 4773 "*Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21*" (cod. int. 01078.V1.MO) ed ulteriori fondi dall'importo di € 50.000,00 finanziati con il D.M. 123/20 e 224/20 inseriti al cap. 4763 "*Interventi per programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22*" (cod. int. 00243.21.MO e 01377.20.MO).

Con Determinazione n° 652 del 20/04/2023 si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/20 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito con modificazioni nella Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 29/07/2021 n. 108, alla procedura negoziata, previa selezione di almeno n. cinque operatori economici da invitare, tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, nel rispetto della rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato.

In data 27/04/2023 si è provveduto alla selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto, come da verbale prot. 15010 e con prot. 15077 del 28/04/2023 è stata trasmessa la lettera di invito tramite il sistema SATER; il termine di presentazione delle offerte, era fissato per le ore 12,00 del giorno 15/05/2023.

Con Determinazione n° 856 del 24/05/2023 si aggiudicavano i lavori all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Corassori 62 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,29%, corrispondente ad € 15.382,59 per un valore dell'offerta di € 452.173,44 oltre € 60.244,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 512.417,44) ed € 112.731,84 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 625.149,27.

I lavori sono iniziati in data 21/06/2023 e sono regolarmente terminati in data 30/11/2023, come certificato dalla direzione lavori.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto-legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, (poi differito al 30/06/2023 con D.L. 01/06/2023 pubblicato in GU N° 214 del 19/09/2023) e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezziari aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l'utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

Il direttore dei lavori ha redatto il conto finale dei lavori a tutto il 30/11/2023 dell'importo complessivo di € 512.417,44 al netto dell'IVA al 22%, assunto agli atti con prot. 42459 del 04/12/2023.

In applicazione a quanto disposto dal D.L. 50/2022 e s.m.i. in materia di revisione prezzi, il direttore dei lavori ha parallelamente redatto la stessa contabilità finale in deroga alle prescrizioni contrattuali, assunta agli atti con prot. 42608 del 04/12/2023 applicando ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2023 i prezzi aggiornati di cui all'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della regione Emilia-Romagna – annualità 2023 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla determina n. 9700 del 5 maggio 2023 del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio della regione Emilia-Romagna e ANAS "Nuove Costruzioni - Manutenzione Programmata" 2023 Rev. 1 – marzo 2023.

L'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti all'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

L'importo spettante all'appaltatore per revisione prezzi è così definito:

Lavori eseguiti nell'anno 2023 al netto del ribasso (prezzi aggiornati 2023)	553.385,67	
Lavori nell'anno 2023 al netto del ribasso (prezzi da contratto)	<u>-512.417,44</u>	
differenza		40.968,23
A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione D.L. 50		<u>-8.193,65</u>
Totale maggiorazione D.L. 50 per revisione prezzi		32.774,58
IVA al 22%		7.210,41
<b>TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA</b>		<b>39.984,99</b>

I maggiori oneri dovuti all'appaltatore trovano copertura finanziaria con l'utilizzo del ribasso di gara presente nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera e quota parte della somma accantonata per imprevisti.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 750.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

	TOTALE	DM 225/2021	DM 123/2020	DM 224/2020
		Cap. 4773	Cap. 4763	Cap. 4763
<b>LAVORI:</b>				
Lavori al netto del ribasso	452.173,44			
Oneri di sicurezza	60.244,00			
<b>Totale lavori e oneri</b>	<b>512.417,44</b>	<i>512.417,44</i>		
<b>SOMME A DISP.:</b>				
IVA al 22% sui Lavori	112.731,84	<i>112.731,84</i>		
Incentivi spese tecniche	10.556,00			<i>10.556,00</i>
Spese di progettazione (AD 1852/22)	32.227,78	<i>32.227,78</i>		
CNPAIA su progett.ne 4%	1.289,11	<i>1.289,11</i>		
IVA al 22% su progettazione	4.129,28	<i>4.129,28</i>		
Spese verifica transitabilità	1.500,00	<i>1.500,00</i>		
CNPAIA verif. transit. 4%	60,00	<i>60,00</i>		
IVA al 22% verif. transit.	343,20	<i>343,20</i>		
Prove su materiali (AD 1913/22)	9.428,86	<i>9.428,86</i>		
IVA 22% su prove materiali	2.074,35	<i>2.074,35</i>		
Coord. Sicurezza in esecuz. (AD 902/23)	10.562,05		<i>10.562,05</i>	
CNPAIA 4% su coord. Sic.	422,48		<i>422,48</i>	
IVA al 22% su coord. Sic.	2.416,60		<i>2.416,60</i>	
Contributo ANAC su lavori	410,00	<i>410,00</i>		
Diritti paesaggistica (AD 284/23)	71,00	<i>71,00</i>		
Diritti sismica (AD 749/23)	120,00	<i>120,00</i>		
Spese per acquisizione aree e indennizzi	1.000,00	<i>1.000,00</i>		
Spese per prove di laboratorio (AD 1371/23)	1.489,10	<i>1.489,10</i>		
IVA 22% su prove laboratorio	327,60	<i>327,60</i>		
Spese per analisi rischio bellico (AD 1241/23)	4.750,00		<i>4.750,00</i>	
IVA 22% su analisi rischio bellico (AD 1241/23)	1.045,00		<i>1.045,00</i>	
Revisione prezzi DL 50	32.774,58	<i>16.177,97</i>	<i>9.027,67</i>	<i>7.568,94</i>
IVA 22% su revisione prezzi	7.210,41	<i>3.559,15</i>	<i>1.986,09</i>	<i>1.665,17</i>
Imprevisti	643,32	<i>643,32</i>	-	-
Economie da ribasso di gare	-	-	-	-
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>237.582,56</b>	<i>187.582,56</i>	<i>30.209,89</i>	<i>19.790,11</i>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>30.209,89</b>	<b>19.790,11</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la contabilità straordinaria finale in applicazione del D.L. 50/2022 e s.m.i. come in premessa evidenziata con un incremento di spesa di € 32.774,58 oltre a € 7.210,41 per IVA al 22% per complessivi € 39.984,99;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati € 750.000,00;
3. di dare atto che la spesa rientra nel finanziamento iniziale dei lavori con la rimodulazione del quadro economico dei lavori, mediante l'utilizzo degli imprevisti e di quota parte del ribasso di gara e quindi nella relativa prenotazione iniziale, finanziata con risorse del D.M. 225/21 (anno assegnazione fondi 2022) per € 700.000,00 al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" del PEG 2023 (cod. int. 01078.V1.MO) e con risorse del D.M. 123/20 e D.M. 224/21 per € 50.000,00 al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22" del PEG 2023 (cod. int. 00243.21.MO e 01377.20.MO);
4. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 39.984,99 a favore della ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Corassori 62 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369 come segue:
  - quanto ad € 9.234,11 alla prenot. 1401/2023 - cap. 4763 (D.M. 224/2020) del PEG 2023
  - quanto ad € 11.013,76 alla prenot. 1400/2023 - cap. 4763 (D.M. 123/2020) del PEG 2023

- quanto ad € 19.737,12 alla prenot. 278/2023 - cap. 4773 (D.M. 225/2021) del PEG 2023
5. di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 39.984,99 di cui € 32.774,58 per maggiorazione da revisione prezzi D.L. 50/22 ed € 7.210,41 per IVA al 22%, dietro la presentazione di regolare fattura;
  6. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
  7. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
  8. di dare atto che la ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC ON LINE prot. INAIL\_40638343 emesso in data 05/10/2023 e valido fino al 02/02/2024;
  9. di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9766217937 e il codice CUP G57H21021550001 riferito al CUP MASTER G97H0001750001;
  10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1022 – (rif. arch. 559);
  11. di notificare il presente provvedimento alla ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l.;
  12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
  13. di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)