



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 2276 del 18/12/2023

**OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR. KM. 40+100 - REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI SOSTEGNO STRUTTURALE DEL PONTE FOSSO DELLE CHIUSE IN COMUNE DI FANANO (MO). PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1493 DEL 05/09/2023. NUOVO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E NUOVA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FONTI DI FINANZIAMENTO - (CUP G67H21003380001- CIG 94675472F1)..
CUP G67H21003380001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1884 del 28/10/2022, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica, assunto agli atti dell'Ente con Prot. n. 36817 del 25/10/2022, per un importo complessivo pari a € 250.000,00.

L'importo complessivo di € 250.000,00 veniva finanziato al Cap. 4763 con Fondi Ministeriali di cui al DM 123/2020 – M.I.T. annualità 2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1937 del 10/11/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto

all'impresa FEA SRL, con sede in Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) – C.F. e P. ta IVA 02764870362, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,80%, corrispondente ad € 4.961,60 per un valore dell'offerta di € 172.238,33 oltre € 5.316,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 177.554,33) ed € 39.061,95 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 216.616,2826, giusto contratto Rep. 29147 del 30/01/2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 11/01/2023 veniva approvata la prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 lettera c) comma 1 e 2, il cui importo complessivo ammontava ad € 275.000,00, con un maggiore onere di € 25.000,00. I nuovi e maggiori lavori venivano affidati alla stessa impresa FEA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, per motivi di continuità esecutiva dei lavori.

Con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 26/04/2023 veniva approvata la seconda e ultima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lett. c) punti 1 e 2, e comma 7, il cui importo complessivo ammonta ad € 285.000,00, con un maggiore onere di € 10.000,00. I nuovi e maggiori lavori venivano affidati alla stessa impresa FEA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, per motivi di continuità esecutiva dei lavori.

A seguito dei maggiori oneri dovuti alle due perizie di variante, il nuovo importo complessivo di € 285.000,00 risultava essere così finanziato:

- quanto a € 250.000,00 al Cap. 4763 con Fondi Ministeriali M.I.T. di cui al DM 123/2020 (annualità 2021), codice scheda programma M.I.T. n. "DM123_21-NS" (ex scheda n. 01294.20.MO);

- quanto a € 25.000,00 al Cap. 4712 con Fondi Propri dell'Amministrazione Provinciale;
- quanto a € 6.041,98 al Cap. 4763 con Fondi Ministeriali M.I.T. di cui al DM 123/2020 (annualità 2023), codice scheda programma M.I.T. n. "1377.20.MO";
- quanto a € 3.958,02 al Cap. 4763 con Fondi Ministeriali M.I.T. di cui al DM 224/2020 (annualità 2023), codice scheda programma M.I.T. n. "243.21.MO".

Con determina n. 1493 del 05/09/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, nell'importo complessivo di € 285.000,00.

Al punto 19) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 1493/2023, veniva approvato il quadro economico a consuntivo della spesa, nell'importo complessivo di € 285.000,00.

Al punto 21) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 1493/2023, veniva approvato il quadro economico a consuntivo con la suddivisione della spesa ripartita per le singole fonti di finanziamento, nell'importo complessivo di € 285.000,00.

Da una puntuale ricognizione delle spese sostenute, ammontanti a complessivi € 279.971,59, è emersa la necessità di modificare parzialmente i punti 19) e 21) della sopracitata Determinazione e pertanto di rettificare rispettivamente sia il quadro economico a consuntivo sia la ripartizione della spesa per fonti di finanziamento.

Il quadro economico a consuntivo del punto 19) della sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 1493/2023 viene rettificato come di seguito riportato:

	QE (2^ Perizia Variante) Det. 683/2023	QE Collaudo Det. 1493/2023	Nuovo QE Collaudo a consuntivo
	Euro	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a CORPO	201.943,82 €	199.670,28 €	199.670,28 €
Oneri Sicurezza	6.207,18 €	6.207,18 €	6.207,18 €
	_____	_____	_____
Importo LAVORI	208.151,00 €	205.877,46 €	205.877,46 €
Somme a disposizione:			
IVA al 22% sui lavori	45.793,22 €	45.293,04 €	45.293,04 €
Autorità	225,00 €	225,00 €	225,00 €
Prove di laboratorio	4.095,54 €	1.651,14 €	1.651,14 €
Spese tecniche incentivi art.113 D.lgs.50	3.650,32 €	3.650,32 €	3.650,32 €
Spese tecniche incentivi art.113 D.lgs.50	450,65 €	450,65 €	450,65 €
Spese tecniche incentivi art.113 D.lgs.50	161,29 €	161,29 €	161,29 €
Occupazioni terreni	1.200,00 €	1.200,21 €	1.176,00 €
Calcolo strutturale	7.667,05 €	7.667,05 €	7.667,05 €
Indagini geognostiche	13.485,93 €	13.485,73 €	13.485,73 €
Pratica sismica	120,00 €	120,00 €	120,00 €

Decreto aiuti	- €	5.218,11 €	213,91 €
	_____	_____	_____
Importo SOMME A DISPOSIZIONE	76.849,00 €	79.122,54 €	74.094,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO	285.000,00 €	285.000,00 €	279.971,59 €

Di conseguenza, la ripartizione della spesa per fonti di finanziamento di cui al punto 21) della sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 1493/2023 viene rettificata come di seguito riportato:

	TOTALE	Capitolo 4763			Cap. 4712
	PROGETTO (consuntivo)	DM 123/2020 (Anno 2021)	DM 123/2020 (Anno 2023)	DM 224/2020 (Anno 2023)	Fondi Provincia
Finanziamenti (A):	285.000,00 €	250.000,00 €	6.041,98 €	3.958,02 €	25.000,00 €
Importo LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza)	205.877,46 €	179.594,67 €	4.952,44 €	838,54 €	20.491,80 €
Somme a disposizione:					
IVA al 22% sui lavori	45.293,04 €	39.510,83 €	1089,54 €	184,48 €	4.508,20 €
Autorità di Vigilanza	225,00 €	225,00 €	- €	- €	- €
Prove di laboratorio	1.651,14 €	1.651,14 €	- €	- €	- €
Spese tecniche	3.650,32 €	3.650,32 €	- €	- €	- €
Spese tecniche aggiuntive	611,94 €	450,65 €	- €	161,29 €	- €
Occupazioni terreni	1.176,00 €	1.176,00 €	- €	- €	- €
Calcolo strutturale	7.667,05 €	7.667,05 €	- €	- €	- €
Indagini geognostiche	13.485,73 €	13.485,73 €	- €	- €	- €
Pratica sismica	120,00 €	120,00 €	- €	- €	- €
Decreto aiuti	213,91 €	- €	- €	213,91 €	- €
	_____	_____	_____	_____	_____
Importo SOMME A DISPOSIZIONE	74.094,13 €	67.936,72 €	1.089,54 €	559,68 €	4.508,20 €

Totale QUADRO ECONOMICO (B)	279.971,59 €	247.531,39 €	6.041,98 €	1.398,22 €	25.000,00 €
ECONOMIE (A-B) Minore Spesa	5.028,41 €	2.468,61 €	- €	2.559,80 €	- €

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 1493 del 05/09/2023, in relazione al quadro economico a consuntivo di cui al punto 19).

Ritenuto, altresì, di dover rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 1493 del 05/09/2023, in relazione alla ripartizione della spesa per fonti di finanziamento di cui al punto 21).

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1493 del 05/09/2023, relativamente al punto 19), modificando il quadro economico a consuntivo nel seguente modo:

	QE (2^ Perizia Variante) Det. 683/2023	QE Collaudo Det. 1493/2023	Nuovo QE Collaudo a consuntivo
	Euro	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a CORPO	201.943,82 €	199.670,28 €	199.670,28 €
Oneri Sicurezza	6.207,18 €	6.207,18 €	6.207,18 €
	_____	_____	_____
Importo LAVORI	208.151,00 €	205.877,46 €	205.877,46 €
Somme a disposizione:			

IVA al 22% sui lavori	45.793,22 €	45.293,04 €	45.293,04 €
Autorità	225,00 €	225,00 €	225,00 €
Prove di laboratorio	4.095,54 €	1.651,14 €	1.651,14 €
Spese tecniche incentivi art.113 D.lgs.50	3.650,32 €	3.650,32 €	3.650,32 €
Spese tecniche incentivi art.113 D.lgs.50	450,65 €	450,65 €	450,65 €
Spese tecniche incentivi art.113 D.lgs.50	161,29 €	161,29 €	161,29 €
Occupazioni terreni	1.200,00 €	1.200,21 €	1.176,00 €
Calcolo strutturale	7.667,05 €	7.667,05 €	7.667,05 €
Indagini geognostiche	13.485,93 €	13.485,73 €	13.485,73 €
Pratica sismica	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Decreto aiuti	- €	5.218,11 €	213,91 €
	_____	_____	_____
Importo SOMME A DISPOSIZIONE	76.849,00 €	79.122,54 €	74.094,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO	285.000,00 €	285.000,00 €	279.971,59 €

2) di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1493 del 05/09/2023, relativamente al punto 21), modificando la ripartizione della spesa per fonti di finanziamento nel seguente modo:

PROGETTO (consuntivo)	TOTALE	Capitolo 4763			Cap. 4712
		DM 123/2020 (Anno 2021)	DM 123/2020 (Anno 2023)	DM 224/2020 (Anno 2023)	Fondi Provincia
Finanziamenti (A):	285.000,00 €	250.000,00 €	6.041,98 €	3.958,02 €	25.000,00 €
Importo LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza)	205.877,46 €	179.594,67 €	4.952,44 €	838,54 €	20.491,80 €
Somme a disposizione:					
IVA al 22% sui lavori	45.293,04 €	39.510,83 €	1089,54 €	184,48 €	4.508,20 €
Autorità di Vigilanza	225,00 €	225,00 €	- €	- €	- €
Prove di laboratorio	1.651,14 €	1.651,14 €	- €	- €	- €
Spese tecniche	3.650,32 €	3.650,32 €	- €	- €	- €
Spese tecniche aggiun-	611,94 €	450,65 €	- €	161,29 €	- €

tive					
Occupazioni terreni	1.176,00 €	1.176,00 €	- €	- €	- €
Calcolo strutturale	7.667,05 €	7.667,05 €	- €	- €	- €
Indagini geognostiche	13.485,73 €	13.485,73 €	- €	- €	- €
Pratica sismica	120,00 €	120,00 €	- €	- €	- €
Decreto aiuti	213,91 €	- €	- €	213,91 €	- €
	_____	_____	_____	_____	_____
Importo SOMME A DISPOSIZIONE	74.094,13 €	67.936,72 €	1.089,54 €	559,68 €	4.508,20 €
Totale QUADRO ECONOMICO (B)	279.971,59 €	247.531,39 €	6.041,98 €	1.398,22 €	25.000,00 €
ECONOMIE (A-B) Minore Spesa	5.028,41 €	2.468,61 €	- €	2.559,80 €	- €

- 3) di dare atto che restano confermati tutti i restanti contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 1493 del 05/09/2023 di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- 4) di dare atto che l'ammontare delle spese sostenute è pari ad € 279.971,59, con una economia complessiva pari a € 5.028,41, ripartita come riportato nella tabella di cui al precedente punto 2);
- 5) di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap.4763 "Interventi per programmi di manutenzione della rete viaria -D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del P.E.G. 2023 si realizza una minore spesa, in ragione di quanto sopraesposto, di € **5.028,41** come segue:
 - quanto a € **2.468,61** che si liberano dalla **prenot. 1099/23** - (fin. MIT D.M. 123/20 anno 2021 – Int DM123_21-NS ex scheda n. 01294.20.MO);
 - quanto a € **2.559,80** che si liberano dalla **prenot. 1601/23** - (fin. MIT D.M. 224/20 anno 2023 – Int 243.21.MO);
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di dare atto che il codice CUP relativo all'opera in oggetto è il n. **G67H21003380001** e il CIG è il n. **94675472F1**;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. **11-15-03F967** (Rif. Arch. 491);
- 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 10) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 11) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)