



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 1263 del 29/07/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA VALLE PANARO - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. .**

Con Determinazione n. 148 del 02/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA VALLE PANARO - AREA SUD - ANNI 2023 – 2024”, per un importo complessivo di € 156.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI:			
Importo lavori anno 2023	€uro	61.685,44	
Importo lavori anno 2024	€uro	61.685,44	
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro		123.370,88
Oneri per la sicurezza			
Anno 2023	€uro	2.200,00	
Anno 2024	€uro	2.200,00	
Totale oneri per la sicurezza			4.400,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro		127.770,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	14.054,80	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	14.054,80	
Arrotondamenti	€uro	89,52	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		28.229,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		156.000,00

Con la stessa determinazione n. 148 del 02/02/2023 si aggiudicavano i lavori all'impresa SERAFINI OLIVIERO & FIGLI SRL con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F P.IVA 03912760364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,10% e quindi per un importo lavori

ribassato pari ad € 118.312,67 oltre ad € 4.400,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 122.712,67) ed a € 26.996,79 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 149.709,46.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

<b>A) LAVORI:</b>			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	€uro	59.156,33	
Importo dei lavori ribassati anno 2024	€uro	59.156,34	
Importo totale lavori ribassati			118.312,67
Oneri per la sicurezza anno 2023	€uro	2.200,00	
Oneri per la sicurezza anno 2024	€uro	2.200,00	
Totale oneri	€uro		4.400,00
Importo contrattuale	€uro		122.712,67
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	13.498,39	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	13.498,40	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	€uro		27.026,79
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			
	€uro		149.739,46

L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 149.739,46 è stato impegnato, col medesimo atto, al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali".

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 23/02/2023 come da verbale di consegna prot. 445 del 23/02/2023 con termine ultimo previsto per il giorno 31/12/2024.

Nella Zona della Valle Panaro nel corso dei mesi di maggio e giugno 2024 si sono susseguiti degli eventi atmosferici "eccezionali" che hanno causato gravi smottamenti, frane e dissesti sulle strade Provinciali della zona, documentati anche dai quotidiani della provincia.

In particolare, nelle giornate del 24 e 25 giugno, nella SP 4 Fondovalle Panaro e nella SP 26 di Samone, si sono verificati smottamenti e movimenti franosi che hanno causato dissesti portando alla chiusura temporanee di alcuni tratti stradali.

Per garantire la riapertura e la percorribilità di detti tratti è stata chiamata la ditta affidataria della manutenzione che è immediatamente intervenuta insieme agli operai della Provincia operando parecchi interventi.

Questi eventi eccezionali non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, come specificato anche nell'allegato 1 relazione.

La necessità di eseguire le lavorazioni, ancora in essere, per il ripristino della viabilità sulle strade coinvolte dai dissesti, richiede un maggiore impegno di spesa che porta a una modifica dell'importo contrattuale.

Previ accordi tra il Responsabile del procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si procede a redigere una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi, al di fuori di quelli previsti in fase progettuale, a causa di eventi imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) n. 1 e n. 2), in quanto il cambiamento del contraente nel contempo:

- risultava impraticabile per motivi sia economici che tecnici (la ditta era già presente sul posto e non vi erano altre ditte disponibili in quanto impegnate nei ripristini a tappeto dell'intera zona anche su strade comunali e statali);

- per la stazione appaltante chiamare una ditta terza avrebbe comportato notevoli disagi (tempistiche allungate in situazioni di estrema emergenza) e sostanziale incremento dei costi (mezzi e materiali già presenti sul posto).

La presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti e non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

L'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti € 26.397,37, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 149.110,04 oltre IVA al 22%.

Si evidenzia che l'importo di perizia rispetta i requisiti di legge sopraccitati e non comporta nuove categorie di lavori.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

<b>A) LAVORI:</b>			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	€uro	59.156,33	
Importo dei lavori ribassati anno 2024	€uro	85.253,71	
Importo totale lavori ribassati			144.410,04
Oneri per la sicurezza anno 2023	€uro	2.200,00	
Oneri per la sicurezza anno 2024	€uro	2.500,00	
Totale oneri	€uro		4.700,00
Importo contrattuale	€uro		149.110,04
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	13.498,39	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	19.305,82	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	€uro		32.834,21
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			
	€uro		181.944,25

Rilevato:

- che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;

- che per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante non si è reso necessario redigere un verbale nuovi prezzi;

- che l'importo netto di perizia è di € 26.397,37 compresi gli oneri aggiuntivi per la manodopera e la sicurezza;

- che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari ad € 32.204,79, di cui € 26.397,37 per lavori ed € 5.807,42 per IVA 22%;

- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

- che per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, non è necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale che rimane quindi il 31/12/2024;

- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 4,10%, ammonta a complessivi € 149.110,04 di cui € 144.410,04 per lavori, € 4.700,00 per la sicurezza (nuovo importo contrattuale € 149.110,04 oltre € 32.804,21 per IVA al 22%);

- che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori e IVA, per un totale di € 32.204,79 trova copertura finanziaria al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2024;

- che l'importo degli oneri di sicurezza diventa pari a € 4.700,00.

L'importo complessivo dei lavori in oggetto, pari ad € 181.944,25, è composto da un unico finanziamento.

Il Responsabile del procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) n. 1 e n. 2).

L'impresa Serafini Oliviero & Figli Srl, con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F e P.IVA 03912760364, si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa Serafini Oliviero & Figli Srl, con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F e P.IVA 03912760364, aggiudicataria dei lavori principali.

È stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, direttore Area Tecnica, in data 11/07/2024 con prot. 24772 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) n. 1 e n. 2) e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti di gara per i lavori ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA VALLE PANARO - AREA SUD - ANNI 2023 – 2024";
2. di dare atto che la presente variante è composta dai seguenti documenti:
  - Relazione tecnica;
  - Perizia di variante;
  - Atto di sottomissione;
  - Quadro di raffronto;

3. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € 181.944,25 come in premessa suddiviso;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
5. di dare atto che il computo della variante, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati che compongono la variante in corso d'opera sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 24904 del 12/07/2024 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
6. di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
7. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 149.110,04 determinando un aumento contrattuale di € 26.397,37, come indicato in premessa;
8. di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza passa da € 4.400,00 a € 4.700,00;
9. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'impresa Serafini Oliviero & Figli Srl, con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F e P.IVA 03912760364, agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato alla ditta suddetta con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 02/02/2023;
10. di impegnare l'aumento pari a € 32.204,79, di cui € 26.397,37 per lavori ed € 5.807,42 per IVA 22% al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2024 a favore dell'impresa Serafini Oliviero & Figli Srl;
11. di dare atto che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti e non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
12. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2024;
13. di dare atto che la ditta, Serafini Oliviero & Figli Srl, è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line Numero Protocollo INAIL\_44754200 valido fino al 20/11/2024;
14. di dare atto che il codice CIG è 9611814FD2;
15. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, non si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale;
16. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
17. di dare atto che non si provvede all'adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT CAR relative al contratto in essere;
18. di dare atto che è stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita, direttore Area Tecnica, in data 11/07/2024 con prot. 24772 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
19. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
20. di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Alessandro Magagnoli come da determinazione dirigenziale n. 148 del 02/02/2023;
21. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
22. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
23. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)