
IL PRESIDENTE

Atto numero    23 del 21/02/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTRIBUTO PROVINCIALE CONCESSO 
AL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 
COLLEGAMENTO  "PRATOLINO  -  MALANDRONE"  FRA  LA  SP33  E  LA  SS12. 
PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO. .

Con Atto  del  Presidente  n.195 del  23/12/2016  le  cui  premesse  si  intendono richiamate, 
l'Amministrazione Provinciale ha stabilito  di contribuire alla realizzazione del secondo lotto dei 
lavori di adeguamento della  strada comunale “Malandrone-Pratolino” in Comune di Pavullo nel 
Frignano, con l’obiettivo che tale infrastruttura, una volta completata, sostituisca all’attuale tratto di 
innesto della SP33.

Con  stesso  atto  si  nominava  l'ing.  Alessandro  Manni,  Direttore  dell’Area  LL.PP. della 
Provincia di Modena, supervisore dei lavori autorizzandolo a liquidare al Comune di Pavullo nel  
Frignano la somma sopracitata con le seguenti modalità:
a) liquidazione del contributo provinciale con la seguente tempistica:
- 1° acconto del 30% del contributo entro 30 gg dal riscontro dell’atto di affidamento dei lavori da 

parte dell’Ente fruitore
- 2° acconto del 30% del contributo entro 30 gg dal riscontro del certificato di pagamento attestante  

un avanzamento dei lavori pari al 50% del totale contrattuale
- 3° acconto del 30% del contributo entro 30 gg dal riscontro del verbale di ultimazione dei lavori
-  saldo  (10%)  entro  30  gg  dal  riscontro  della  documentazione  contabile  di  fine  lavori  inviata 

dall’Ente fruitore
b) annullamento del finanziamento nei seguenti casi:
- qualora non si sia dato avvio ai lavori di competenza del Comune di Pavullo nel Frignano entro 8  

mesi  dalla  data  di  esecutività  dell’atto  dirigenziale  di  impegno di  spesa  e  approvazione  del  
progetto  definitivo  con  la  quale  il  Supervisore  dei  lavori  darà  esecuzione  alla  presente 
deliberazione;

- qualora, in corso d’opera, il supervisore ai lavori ravvisasse carenze nell’esecuzione dei lavori tali  
da compromettere irreparabilmente il buon esito degli stessi;

- qualora l’ultimazione dei lavori non avvenga entro 24 mesi dalla consegna degli stessi.
Con determinazione n. 307 del 28/12/2016 il sottoscritto supervisore dei lavori ha approvato 

il progetto esecutivo inviato dal Comune di Pavullo N/F con nota assunta agli atti con prot. 47863 
del 24.10.2016, ed impegnato la somma di € 600.000,00 quale contributo provinciale prenotato con 
l'atto del Presidente su citato.

Con  determinazione  n.  34  del  15/2/2017  si  approvava  la  perizia  di  variante  tecnica  e 
suppletiva inviata dal Comune di Pavullo nel Frignano che comportava maggiori lavori finanziati 
con le economie del ribasso d'asta e dalle somme a disposizione del quadro economico iniziale,  
rimanendo invariato l'importo complessivo dell'intervento di complessivi € 1.181.640,00.
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Con determinazione n. 60 del 17/03/2017 si è proceduto alla liquidazione del 1° acconto del  
30%  del  contributo  provinciale  corrispondente  ad  €  180.000,00,  a  seguito  dell'avvenuta 
aggiudicazione dei lavori. 

Con determinazione n. 262 del 23.11.17 si è proceduto alla liquidazione del 2° acconto del 
30% del contributo provinciale corrispondente ad € 180.000,00 a fronte di uno stato di avanzamento 
lavori per € 923,973,15 + Iva.

Con  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  38985  del  6/12/2019  questa  Amministrazione  ha 
riscontrato l’invio della documentazione contabile di fine lavori inviata dal Comune di Pavullo nel  
Frignano.

Dall’esame di tale documentazione, è emerso che i lavori sono stati ultimati il 08.06.2018,  
oltre il  termine massimo stabilito  con l’atto del  Presidente n° 195 del  23.12.2016,  con il  quale 
veniva concesso il contributo provinciale e veniva formalizzato un tempo massimo di esecuzione di  
24 mesi a decorrere dal verbale di consegna lavori, sottoscritto il 31.05.2016, pertanto con scadenza  
al 31.05.2018; decorso tale termine, veniva stabilito il ritiro del contributo provinciale.

Dall’esame del certificato di regolare esecuzione emergeva inoltre un anomalo andamento 
dei lavori, caratterizzato da sospensioni per complessivi 524 giorni a fronte di un tempo contrattuale 
di 210 giorni.

Con nota prot. 40549 del 19.12.2019, il direttore dell’Area LL.PP. ha chiesto chiarimenti al 
RUP del  Comune di Pavullo in merito all’anomalo andamento lavori e al conseguente protrarsi 
degli stessi oltre il termine concesso.

Con nota  prot.  1603 del  22.01.2020,  assunta agli  atti  con prot.  2023 del  23.01.2020,  il 
Direttore  dell’Area  Servizi  Tecnici  del  Comune di  Pavullo,  RUP dell’intervento  in  oggetto,  ha 
inviato le richieste giustificazioni.

Con  nota  prot.  4510  del  13/02/2020,  il  direttore  dell’Area  LL.PP.  ha  chiesto  ulteriori 
chiarimenti, ai quali il RUP del Comune di Pavullo ha puntualmente dato risposta con nota prot.  
3786 del 18/02/2020, assunta agli atti con prot. 5212 del 19/02/2020.

Dall’esame di tali giustificazioni prodotte, il direttore dell’Area LL.PP. ha comunicato che le 
sospensioni, nel loro complesso, sono giustificabili in relazione al particolare contesto dell’opera e 
che, tenuto anche conto del modesto intervallo di tempo intercorso fra il termine dei lavori stabilito 
con Atto del Presidente 195/2016 (31.05.2018) e l’effettiva conclusione degli stessi (08.06.2018),  
non vi  sono motivi  ostativi,  sotto  il  profilo  tecnico,  al  mantenimento  del  contributo  e  alla  sua 
liquidazione, in esito alle dovute verifiche tecnico-contabili.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Si  informa che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in 
attuazione  del  Regolamento  UE  679/2016  sono  contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui 
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici. della Provincia di 
Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Il  presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,
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IL PRESIDENTE DISPONE

1)  di derogare dalla disposizione di cui al punto 8 lett. c) relativa al tempo di esecuzione dei lavori 
di cui all’atto del Presidente n° 195 del 23.12.2016, dando atto che gli stessi si sono conclusi in 
data 08.06.2018 anziché 31.05.2018;

2)di  confermare  tutte  le  restanti  disposizioni  di  cui  al  citato  atto  del  Presidente,  autorizzando 
pertanto il  direttore  dell’Area  LL.PP. alla  prosecuzione dell’iter  di  liquidazione del  saldo del 
contributo provinciale spettante al Comune di Pavullo nel Frignano.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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