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ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI  

APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE 

PEDEMONTANA  ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO 

FIORANO-SPILAMBERTO- 4^ STRALCIO: DALLA 

LOCALITA’ S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE 

TIEPIDO-LOTTI 2° E 3°A: SP 17-VIA SAN EUSEBIO - CUP 

G51B12000750002 - CIG 811497B12 

 

A valere ad ogni effetto di legge, 

Tra: 

PROVINCIA DI MODENA (C.F./P.I01375710363), con sede in 

Modena (MO) Viale Martiri della Libertà nr.34 in persona del 

Dirigente del Servizio Viabilità, dott. Luca Rossi, come da poteri 

previsti dalle norme statutarie e giusto atto del presidente n. 

__________  

- da una parte - 

 

IEMBO MICHELE SRL (CF. 02555430343)  con sede a  Noceto 

(PR), Via Europa nr.13,  in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, che agisce quale mandataria del Raggruppamento 

temporaneo di imprese tra essa e l’impresa mandante “MICHELI 

PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL”  (C.F. 00705770345) con 

sede in Parma (PR) Via Emilia Ovest nr.106 giusto mandato con 

rappresentanza a ministero Notaio Dott. Paolo Micheli, Rep. n. 

5862/3514 del 23/07/2020, registrato a Parma il 28/7/2020 al n. 10853- 

serie IT; 

 

- dall’altra parte - 

(unitamente, le “Parti”) 

* * * 

 PREMESSE  

- Con determinazione n. 193 in data  23/11/2019 del Direttore 

dell’Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, è stato approvato il 
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progetto esecutivo dei lavori di completamento della variante cosidetta 

Pedemontana  alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto. 4° 

stralcio:dalla Località S.Eusebio al Ponte Torrente Tiepido.Lotti 2° e 

3°A: SP 17 via S. Eusebio, CUP G51B12000750002 - CIG 811497B12, 

per un importo complessivo di € 9.200.000,00 assunto agli atti con 

Prot. n. 37129 del 27/11/2019 (di seguito: “Appalto Completamento 

Variante Pedemontana”; 

- A seguito di procedura di gara aperta, espletata sulla piattaforma 

informatica SATER, identificata con numero di sistema PI35479419, 

con determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici , Ing. 

Alessandro Manni, nr. 828 del 24/6/2020, i lavori sono stati 

aggiudicati al Raggruppamento temporaneo di impresa IEMBO 

MICHELE SRL mandataria (CF. 02555430343) con sede a  Noceto 

(PR), Via Europa nr.13 e  MICHELI PRIMO OFFICINE 

MECCANICHE SRL - mandante - (C.F. 00705770345) con sede in 

Parma (PR) Via Emilia Ovest nr.106; 

- Con atto pubblico amministrativo sottoscritto in data 7/09/2020  

Rep.nr. 28900,  registrato in data 28/9/2020 al nr.21438 serie 1T, tra 

la Provincia di Modena e IEMBO MICHELE SRL, nella persona del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Iembo Michele, 

agente in qualità di mandataria del R.T.I. tra essa e l’impresa mandante 

“MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL”  (C.F. 

00705770345) giusto mandato con rappresentanza a ministero Notaio 

Dott. Paolo Micheli, Rep. n. 5862/3514 del 23/07/2020, registrato a 

Parma il 28/7/2020 al n. 10853- serie IT, le Parti hanno stipulato 

contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori relativi al 

“Completamento  Variante  Pedemontana”; 

- Il corrispettivo dell’appalto veniva fissato in € 4.131.476,05 oltre 
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Iva , di cui € 4.065.830,96 per lavori  e €  65.645,09 per oneri relativi 

alla sicurezza; 

- I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale 

di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) 

e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 

gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021). 

 OGGETTO DELLA TRANSAZIONE 

Ciò premesso si deve prendere atto che in occasione della firma dello 

stato d’avanzamento lavori N. 1 in data 18/03/2021 è stata formulata 

dall’impresa appaltatrice la riserva nr.  1, successivamente esplicitata 

in data 29/03/2021 nel registro di contabilità e quantificata in € 

104.952,34. 

In particolare l’impresa  evidenzia di avere diritto  alla seguente 

somma: 

A)  maggiori costi sostenuti e dei maggiori oneri derivanti dalla fornitura 

e posa in opera di complessivi kg. 58.867,65 di acciaio in barre tonde ad 

aderenza migliorata B450C per la realizzazione di fondazioni e spalle del 

ponte sul torrente Guerro, a fronte di una quantità contabilizzata nel SAL 

1 pari a complessivi kg. 38.347,74 derivanti dalle seguenti misurazioni: 

-Voce Libretto delle misure n. 4/10 
-Spalla A + Spalla B – Fondazione kg. 38.013,22 
-Spalla A + Spalla B – Elevazione completa kg. 20.318,44 
-A dedurre acciaio elevazione spalle, soletta di transizione, cordolo: 
quantità non presenti nel computo metrico di progetto: kg. -
20.316,44 
-Armatura baggioli: 332,52 {non oggetto di riserva}; 

B) maggiori oneri derivanti dalla protrazione dei lavori di 21 giorni, dal 

1/12/2021 al 21/12/2021,  quantificati complessivamente in € 85.349,18  

e così suddivisi: 

A - Spese generali: €. 29.609,24 
B - Improduttivo vincolo di capitali e fidejussioni: €. 2.761,86  
C - Ritardata formazione dell’utile: €. 905,53 
D - Mancata Redditività per irrazionale gestione dei lavori: €. 
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3.405,06  
E - Lesione dell’utile per irrazionale gestione dei lavori: €. 4,48 
F - Mancato ammortamento giornaliero di mezzi e attrezzature: €. 
18.434,00 
G – Improduttivo vincolo di macchinari ed attrezzature per 
irrazionale gestione dei lavori: €. 2.247,34 H – Spese per vitto 
operai: €. 5.019,00 
I – Spese per improduttiva gestione personale e tecnici sul cantiere: 
€. 5.880,00  
L – Costi di differimento polizze: €. 2.494,60 
M – Costi per trasporto mezzi ed attrezzature: €. 2.500,00 
Maggiorazione ai sensi art. 32 comma 2 B DPR n. 20/2010 – Spese 
generali: €. 8.425,03 
Maggiorazione ai sensi art. 32 comma 2 B DPR n. 20/2010 – Utile 
esecutore: €. 3.663,06: 
 
- In riscontro alla riserva suddetta in data 12/04/2021 la DL ha apposto 

sul registro di contabilità le proprie controdeduzioni alla riserva n. 1  che 

si richiamano integralmente, concludendo a favore dell’accoglimento delle 

richieste dell’impresa appaltatrice   limitatamente ai maggiori costi sostenuti 

per la fornitura e posa in opera di acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata 

B450C in quantità pari a kg. 20.316,44 corrispondenti ad un importo netto 

ribassato di € 19.097,45 (Voce di E.P.U. offerto B.005.030: 0,94 €/kg); 

Ritenuto effettivamente evidente un refuso materiale che comportava nei 

conteggi contabili contenuti nel computo delle opere una minor somma dovuta  

rispetto a quanto oggettivamente necessario per  eseguire la lavorazione a regola 

d’arte;   

Considerato che  per ragioni di tipo tecnico e funzionale, la direzione lavori in 

accordo con il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno  risolvere 

tale problematica assicurando da parte dell’Impresa appaltatrice in modo 

tempestivo la realizzazione della struttura  oggetto della   riserva n. 1; 

- Valutato che è interesse dell’Amministrazione committente e 

dell’impresa appaltatrice definire tali aspetti  in modo bonario onde 

evitare l’aprirsi un futuro contenzioso; 

 - Valutata la congruità dell’importo da riconoscere all’impresa 

consistente esclusivamente nel maggior costo sostenuto per il 
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materiale aggiuntivo come effettivamente comprovato nei documenti 

contabili dell’appalto; 

Ritenuta che la riserva in oggetto sia tempestiva ed ammissibile ma 

che visti gli importi,  la fattispecie non sia ascrivibile all’interno della 

procedura di accordo bonario ex art. 205 Dlgs 50/2016  

 

Tutto ciò premesso, 

 

 CONDIZIONI E PATTI 

Le Parti come sopra individuate, a tacitazione definitiva di 

qualsivoglia reciproca pretesa e contestazione con riferimento a tutti i 

lavori ed attività svolti relativamente alla riserva n. 1  in forza di 

contratto di appalto sottoscritto in data 7/09/2020  Rep.nr. 28900 

concordano e sottoscrivono quanto segue. 

 

1) Le Parti alla luce di una  congrua valutazione del 

cronoprogramma  rispetto a lavorazioni di fatto non 

considerate, convengono di comune accordo di posticipare la 

data di conclusione del contratto di 21 giorni naturali e 

consecutivi.  

2) La Provincia di Modena riconosce i maggiori costi sostenuti 

dalla ditta appaltatrice per la fornitura e posa in opera di 

acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata B450C in 

quantità pari a kg. 20.316,44 corrispondenti ad un importo 

netto ribassato di € 19.097,45 (Voce di E.P.U. offerto 

B.005.030: 0,94 €/kg).  

3) La Provincia di Modena si impegna a versare alla IEMBO 

MICHELE SRL, quale mandataria del R.T.I. tra essa e 

l’impresa mandante “MICHELI PRIMO OFFICINE 

MECCANICHE SRL”  la somma  di € 19.097,45 oltre I.V.A. 

come per Legge,  per i maggiori costi sostenuti dalla ditta 

appaltatrice per la fornitura e posa in opera di acciaio di cui al 

punto 3), da corrispondersi entro e non oltre 30 giorni dalla 

data della fattura mediante bonifico bancario sul conto 

corrente indicato nel contratto ai fini del tracciamento dei 

flussi finanziari; 
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4) l’impresa appaltatrice, costituita dal RTI composto da IEMBO 

MICHELE SRL, quale mandataria del R.T.I.  e “MICHELI 

PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL” quale mandante, 

con l’adempimento di cui al punto 4) da parte della Provincia 

di Modena, si impegna a rinunciare, come in effetti rinuncia, 

ad ogni pretesa di cui alla  riserva nr. 1 esplicitata in data 

29/03/2021 nel registro di contabilità relativamente 

all’appalto sottoscritto in data 7/9/2020 Rep. nr. 28900; 

5) Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si 

dichiarano integralmente soddisfatte non avendo più nulla 

reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione 

l’una dall’altra e comunque per qualsivoglia pretesa collegata 

e/o connessa alla  riserva nr. 1 esplicitata in data 29/03/2021 

nel registro di contabilità relativamente all’appalto sottoscritto 

in data 7/9/2020 Rep. nr. 28900;  

6) Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e 

vincolante se non espressamente approvata per iscritto dalla 

Parte nei cui confronti viene invocata. 

7) In caso di controversia relativa alla validità, all’efficacia, 

all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo, le 

Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Modena. 

8) Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in caso d’uso. 

9) Le spese, imposte e tasse di registrazione della presente 

scrittura saranno a totale carico della Parte che, con il proprio 

inadempimento, l’avrà resa necessaria. 

*** 

La presente scrittura si compone di n. ___  facciate tutte sottoscritte 

e siglate  dalle  parti ivi  intervenute. 

Modena, lì ___________________ 

 

per R.T.I.  IEMBO MICHELE SRL e MICHELI PRIMO 

OFFICINE MECCANICHE SRL  

Sig.  
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per PROVINCIA DI MODENA 

Il Dirigente Servizio Viabilità 

dott. Luca Rossi  


