
ALLEGATO A - VARIAZIONI  DI LUGLIO AL PEG 2023-2025

ESPLICITARE LE RESPONSABILITA’ IN CAPO A CIASCUNA P.O. IN RIFERIMENTO AI
SINGOLI  OBIETTIVI  DI  GESTIONE  O  FASI  DEGLI  STESSI,  IN  COERENZA CON
QUANTO STABILITO NELLE  DETERMINE  DIRIGENZIALI DI ASSEGNAZIONE DELLE
PO. 

PROCEDERE ALLA STAMPA DELLA MAPPATURA DELLE ATTIVITA’ TELELAVORABILI
(INTERI  OBIETTIVI  DI  GESTIONE  O  SINGOLE  FASI),  IN  COERENZA  CON  IL
REGOLAMENTO  DEL  LAVORO  DA  REMOTO  IN  ESSERE  E  A  SEGUITO  DI
CONFRONTO CON LE OO.SS. 

507/1902 Lettera C
modificare la fase 7 come segue: Eventuali variazioni di PIAO e dei suoi allegati in 
particolar modo del Piano della performance a seguito di riorganizzazioni, nuovi 
finanziamenti, nuove attività

Lettera F
aggiungere fase 8 (attività di Miglioramento): Compilazione Referto di gestione ai sensi 
dell’art. 198 del TUEL, analisi normativa per controllo di gestione progetti PNRR, analisi
della normativa in merito agli acquisti di beni e servizi e redazione di nota informativa 
interna ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 . Eventuale organizzazione di modelli di 
determina o frasi standard e circolare d’aggiornamento per i Servizi dell’Ente. (periodo 
1/1/2023 – 31/12/2023) 

Lettera H
modificare i periodi per fase 1 in 1.1.2023 – 30.5.2023 e per fase 2 in 1.1.2023 – 
31.7.2023

Lettera I
Eliminare fase 1 e modificare come segue la fase 2 “Eventuale pesatura delle posizioni 
dirigenziali in attuazione della metodologia: ricezione schede dai dirigenti, colloquio con
il Nucleo di Valutazione, elaborazione proposta di pesatura e approvazione con atto del
Presidente”.

AREA AMMINISTRATIVA



ALLEGATO A - VARIAZIONI  DI LUGLIO AL PEG 2023-2025

Cdr 2.2 Personale e Sistemi informativi e telematica

ARCHIVIO
159/404 Lettera E
aggiungere la fase 6: attività di valorizzazione del patrimonio archivistico dell’Ente tramite 
la partecipazione con mostra documentaria all’iniziativa Archivissima 2023 in 
collaborazione con Archivi di Modena in Rete prevista per il 9/6/2023. (di miglioramento) 
(periodo 1/3/2023 – 9/6/2023)

228/1351 lettera A
aggiungere fase 3: attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico tramite 
organizzazione di visite guidate alla Raccolta d’arte (periodo 1/3/2023 – 31/12/2023)
aggiungere fase 4: Per la giornata dell'8 marzo evento di presentazione delle opere con
figure femminili presenti nella Raccolta (periodo 1/3/2023 – 8/3/2023)

INFORMATICA
373/1355 lettera  E: Eliminare

lettera G diventa: Esecuzione primi interventi fondanti per rinnovo infrastruttura di rete 
dell’Ente
Finalità: Aggiornare e riorganizzare…..togliere : I primi interventi fondanti riguarderanno la 
sede di Viale Martiri

lettera H la finalità diventa:  Aggiornamento del sistema telefonico su tecnologia VoIP e 
implementazione nuovi centralini, riprogettando flussi operativi e aumentando qualità e 
affidabilità del servizio.

Lettera I la finalità diventa:  Implementazione di un sistema di connettività affiancato al 
collegamento presente tra le sedi di Viale Martiri e Viale Barozzi o alternativo ad esso che
consenta business continuity in caso di problemi .

PERSONALE
377/1362 lettera  C
Fase 3 :  eliminare ed aggiornare la numerazione delle fasi successive

378/1370 lettera D
Fase 4  diventa di miglioramento e integrare la descrizione attuale nel modo seguente:
“Note  di  debito  per  regolarizzazioni  contributive:  consultazione  online  dei  modelli
riepilogativi  da  cui  scaturiscono  le  partite  contributive  a  debito  ed  eventualmente
contestarle  online  utilizzando  la  procedura  dedicata  (in  collaborazione  con  l’ufficio
Previdenza). L’obiettivo di miglioramento consiste nella contestazione da effettuarsi entro
il  termine dei  30 gg dei  nominativi  segnalati,  spesso ricorrenti,  e dei  rispettivi  elevati
importi a debito, derivanti dalla banca dati Inps non aggiornata”. 
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Cdr 2.6 Appalti e contratti

STATISTICA
526/1884 Lettera  A
Fase 6 : Integrare la descrizione che diventa: Stesura, stampa elettronica e pubblicazione su
web di una collana dedicata alle caratteristiche demografiche della provincia e denominata
“Osservatorio demografico della  provincia di  Modena”,  costituita  da una serie  di  fascicoli
contenti  analisi  specifiche  sugli  argomenti  di  carattere  demografico  che  interessano  il
territorio  modenese.  Predisposizione  di  un  rapporto  ad  hoc  recante  le  previsioni
demografiche per Distretto Sanitario. (Periodo 1.1.2023 – 31.12.2023)

Fase 8 Mettere di miglioramento

526/1886 Lettera . B Fase 6 Mettere di miglioramento

526/1887 Lettera E Fase 3 Mettere di miglioramento

527/1893 Lett. A Fase 2 Mettere di miglioramento

AVVOCATURA
533/1932 - 1932 lettera B
Fase 4: aggiungere:  Gestione e aggiornamento dell’Elenco pubblico degli avvocati esterni; 
verbalizzazione semestrale, controlli e pubblicazione. 

MODIFICARE  LA  DENOMINAZIONE  DELL’  ATTUALE  UO  “CONTABILITA’  ECONOMICA  E
ORGANISMI  PARTECIPATI”  IN  :  “ENTRATE,  “CONTABILITA’  ECONOMICA  E  ORGANISMI
PARTECIPATI”
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229/1801 Lettera  G
togliere il miglioramento dall’obiettivo di gestione, lasciare nelle fasi.

229/1804   Lettera   D
FASE 6 DIVENTA: Coordinamento con Enti eroganti per accesso al fondo di revisione prezzi in 
relazione alla tipologia di intervento/progetto, elaborazione istanze di compensazione prezzi al 
Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili ed istanze di revisione prezzi al Ministero Infrastrutture
e mobilità sostenibili

 Lettera   E 
AGGIUNGERE FASE DOPO LA 6:  Coordinamento con Enti eroganti per accesso al fondo di 
revisione prezzi: in relazione alla tipologia di intervento/progetto, elaborazione istanze di 
compensazione prezzi al Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili ed istanze di revisione prezzi
al Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili

AGGIUNGERE  Lettera F DI MIGLIORAMENTO denominata Gestione PNRR
Finalità: Gestione dei finanziamenti PNRR
Fasi: 
 1) Redazione di relazione di stato di avanzamento progetti PNRR della Provincia di  Modena
2) Redazione del documento di analisi delle criticità legate ai decreti attuativi per progetti PNRR
3) Redazione di relazioni sulle procedure in essere in relazione al rincaro prezzi
4) Coordinamento con altri servizi per attuazione PNRR
Per tutte le fasi il periodo è 1.1.2023 – 31.12.2023.
Nel campo Note: MIGLIORAMENTO – Verifica e rilevazione di criticità nell’applicazione delle 
normative specifiche relative ai finanziamenti PNRR e focus specifico mediante tavoli regionali e 
nazionali con altre Province, UPI regionale, UPI nazionale, ministeri.
Attività specifica di consulenza al MEF in merito al portale Regis (unica provincia in Italia) mediante
relazioni e tavoli operativi di confronto.
Elaborazione di documenti di disamina delle criticità rilevate e proposte di 
miglioramento/superamento delle problematiche.

229/1805 lettera C alla nota 2 aggiungere “del Servizio Edilizia” pertanto diventa: Aggiornamento 
delle matrici procedurali del Servizio Edilizia e dei modelli da impiegare nell’espletamento dei 
processi al fine di creare strumenti di lavoro pratici. Recepimento riferimenti normativi PNRR. 
Eliminazione di specifici riferimenti normativi relativi all’ambito tecnico edilizio data la frequente 
evoluzione del quadro normativo.
Alle fasi 2-3-4 va aggiunta “del Servizio Edilizia” pertanto diventano:
2) Matrici procedurali, modelli e documentazione del Servizio Edilizia coerenti al quadro normativo 
vigente (codice appalti, PNRR, ecc..)
3) Diffusione e condivisione delle procedure con i tecnici del Servizio Edilizia
4) Monitoraggio applicazione procedure presso il Servizio Edilizia

229/1806  Lettera  D – F - H: togliere il Miglioramento dall’obiettivo, rimane solo in alcune fasi

229/1807  Lettera  B: togliere il Miglioramento dall’obiettivo, rimane solo in alcune fasi

229/1808  Lettera  A: ridenominare in Intese, accordi, convenzioni. Togliere dalla finalità la frase 
finale “Gestione dei finanziamenti PNRR”. Eliminare fasi 4-5-6-7. La nuova fase 4 diventa: 
Confronto con enti esterni” (periodo 1.1.2023 – 31.12.2023)  
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Aggiornare con la seguente tabella:
STATO DI AVANZAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR AL 
30/06/2023 - Collegamento all'obiettivo 229/1804 lett. E

CAPITOLO FONTE NORMATIVA DESCRIZIONE INTERVENTO TOTALE PROGETTO
STATO DI

ATTUAZIONE

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Spallanzani - manutenzione 
straordinaria impianti a rete e 
demolizione e ricostruzione della 
palazzina C

€ 2.963.245,70 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Spallanzani - Sede Messieri - 
Ristrutturazione servizi igienici e 
risanamento murature

€ 220.000,00 Collaudato

s4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Interventi antisfondellamento 
urgenti a seguito delle indagini 
effettuate - istituti vari

€ 300.000,00 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Levi - Rifacimento 
pavimentazione.

€ 350.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione 
n.13/2021 e n. 
116/2022

Levi - Messa in sicurezza 
serramenti esterni. Secondo 
stralcio

€ 200.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Levi - Messa in sicurezza 
serramenti esterni. Terzo stralcio

€ 250.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Paradisi - Ristrutturazione 
seminterrati

€ 250.000,00 Lavori ultimati

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi 
sostituzione porte ala vecchia e 
sistemazione servizi

€ 300.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Calvi Morandi - Rifacimento 
copertura

€ 250.000,00 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Baggi - Messa in sicurezza 
serramenti esterni

€ 230.000,00 Lavori ultimati

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Palestra Morante miglioramento 
sismico

€ 500.000,00 Lavori in corso

4771 Decreti del Ministero Fanti – Manutenzione € 600.000,00 Lavori ultimati

AREA TECNICA
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CAPITOLO FONTE NORMATIVA DESCRIZIONE INTERVENTO TOTALE PROGETTO
STATO DI

ATTUAZIONE

dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

straordinaria serramenti

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci
- Rifacimento dorsale impianto 
termico e idrico

€ 250.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Impianti luci di emergenza e 
antincendio - istituti vari

€ 800.000,00 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Manutenzione straordinaria per 
adeguamento impianti di 
sicurezza istituti vari - III° stralcio

€ 90.000,00 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni - Largo Moro - 
Manutenzione Straordinaria 
pavimentazione esterna

€ 90.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni - Largo Moro - 
Realizzazione spogliatoi 
femminili e servizi igienici docenti

€ 150.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni largo Moro - 
Ristrutturazione palazzina 
Ottagonale

€ 705.000,00 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Barozzi- Manutenzione 
straordinaria per ristrutturazione 
servizi igienici insegnanti p. 
rialzato, primo e secondo

€ 300.000,00 Lavori ultimati

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Fanti - Rifacimento servizi igienici € 300.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni - Largo Moro - Rifacimento 
Illuminazione esterna

€ 250.000,00 Lavori in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Polo Guarini Wiligelmo- 
Rifacimento servizi igienici

€ 150.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni - Largo Moro - Messa in 
sicurezza facciate esterne. II° 
tralcio

€ 165.000,00 Gara in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni - Largo Moro - Messa in 
sicurezza facciate esterne. III° 
tralcio

€ 330.000,00 Gara in corso

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Barozzi - Ristrutturazione servizi 
igienici- II° stralcio

€ 300.000,00 Lavori in corso

4771
Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 

Meucci - Rifacimento copertura € 300.000,00 Collaudato
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CAPITOLO FONTE NORMATIVA DESCRIZIONE INTERVENTO TOTALE PROGETTO
STATO DI

ATTUAZIONE

116/2022

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Muratori - rifacimento servizi 
igienici

€ 250.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Da Vinci – Manutenzione 
straordinaria serramenti

€ 450.000,00 Lavori ultimati

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Paradisi - Ristrutturazione Aula 
magna

€ 70.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Polo scolastico Volta Don 
Magnani - sostituzione 
serramenti interni ed esterni per 
messa in sicurezza vie di fuga

€ 40.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Corni Largo Moro - interventi per 
rilascio SCIA antincendio 
palazzina D

€ 100.000,00 Lavori ultimati

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Rifacimento impianti di allarme 
vocale antincendio - istituti vari

€ 700.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Polo Guarini Wiligelmo- 
Rifacimento tratti di fognature

€ 40.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Wiligelmo - Ristrutturazione 
servizi igienici. Primo stralcio

€ 90.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Manutenzione straordinaria 
coperture edifici scolastici - istituti
vari

€ 50.000,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Manutenzione straordinaria 
tendoni mobili palestre - istituti 
vari

€ 28.830,00 Collaudato

4771

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione  
n.13/2021  e n. 
116/2022

Muratori - rifacimento spogliatoi 
palestra

€ 70.000,00 Collaudato

4779

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 
117/2022

Muratori - rifacimento copertura e
serramenti esterni. I° stralcio

€ 300.000,00 Lavori ultimati

4779

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 
117/2022

Polo Corni e Selmi - 
realizzazione nuovo edificio via 
Leonardo da Vinci

€ 3.419.742,31 Lavori in corso

4779

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 
117/2022

IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova
palestra

€ 2.505.000,00 Lavori in corso

4779
Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 

Formiggini - Realizzazione nuova
scuola 2° stralcio

€ 4.500.000,00 Lavori in corso
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CAPITOLO FONTE NORMATIVA DESCRIZIONE INTERVENTO TOTALE PROGETTO
STATO DI

ATTUAZIONE

117/2022

4779

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 
117/2022

Palestra Fermi - Miglioramento 
sismico

€ 600.000,00 Lavori in corso

4779

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 
117/2022

Barozzi - Miglioramento sismico 
III° stralcio e ristrutturazione aula 
Magna

€ 3.768.085,55 Lavori in corso

4779

Decreti del Ministero 
dell'Istruzione n. 
62/2021 e n. 
117/2022

IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B
- Miglioramento sismico 
1°stralcio

€ 2.841.248,51 Lavori in corso

565
Decreto del Ministero
dell'Istruzione n.192 
del 23/06/2021

Fermi miglioramento sismico II 
stralcio

€ 2.632.702,60 Gara in corso

572

Decreto del Ministero
dell'Istruzione n. 
175/2020 come 
rettificato dal Decreto
del Ministero 
dell'Istruzione n. 
28/2020

Formiggini - Realizzazione nuova
scuola 3° stralcio

€ 2.300.454,70 Lavori in corso

572

Decreto del Ministero
dell'Istruzione n. 
343/2021 e Decreto 
direttoriale Unità di 
Missione PNRR 
n.45/2022

Palestra scolastica dell’IIS 
“Antonio Meucci” di Carpi (MO)- 
Riqualificazione e messa in 
sicurezza

€ 1.650.000,00
Progettazione in
corso

572

Decreto del Ministero
dell'Istruzione e del 
Merito n. 318/2022  e
Decreto direttoriale 
Unità di Missione 
PNRR n.118/2022

IIS Cavazzi di Pavullo n/F - 
Miglioramento sismico

€ 2.400.000,00
Progettazione in
corso

572

Decreto direttoriale 
Unità di Missione 
PNRR n.85/2022 e 
Decreto del Ministero
dell'Istruzione e del 
Merito n. 320/2022  

Palestra scolastica dell’ITES 
“Jacopo Barozzi” di Modena - 
Riqualificazione e messa in 
sicurezza

€ 1.500.000,00
Progettazione in
corso

572

Decreto direttoriale 
Unità di Missione 
PNRR n.85/2022 e 
Decreto del Ministero
dell'Istruzione e del 
Merito n. 320/2022  

Palestra scolastica dell’IIS 
“Cavazzi” di Pavullo n/F (MO)- 
Riqualificazione e messa in 
sicurezza

€ 900.000,00
Progettazione in
corso

572

Decreto direttoriale 
Unità di Missione 
PNRR n.85/2022 e 
Decreto del Ministero
dell'Istruzione e del 
Merito n. 320/2022  

Palestra scolastica dell’IIS 
“Selmi” e dell'IIS Corni di Modena
- Nuova costruzione

€ 2.500.000,00
Progettazione in
corso

572
Decreto del Ministero
dell'Istruzione e del 
Merito n. 320/2022  

IIS Spallanzani di Vignola - 
Costruzione di nuova scuola 
mediante sostituizone di edifiico 
con delocalizzazione - primo 
stralcio

€ 3.895.906,70
Progettazione in
corso
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CdR 6.7 Edilizia

531/1927  Lettera  B Togliere di Miglioramento
FASE 1 diventa: Attività di direzione lavori con personale interno di interventi di 
riqualificazione e di contenimento energetico
FASE 10: Indicare che è di Miglioramento

531/1929  Lettera   A Togliere di Miglioramento
IL TITOLO DIVENTA:  Manutenzione straordinaria con finanziamenti esterni e PNRR 
LE FASI in cui sono previsti finanziamenti PNRR diventano:
1) ITI - Ipsia Corni di Modena - Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di 
sicurezza - III° stralcio – PNRR: ESECUZIONE E COLLAUDO 
2) Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. 2° tralcio – PNRR: GARA IN 
CORSO
3) Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. 3° tralcio – PNRR: GARA IN 
CORSO
4) Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna – PNRR: ESECUZIONE E 
COLLAUDO
5) Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti – 
PNRR: COLLAUDO
6) Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico – – 
PNRR: COLLAUDO
7) Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni 2° stralcio – PNRR: COLLAUDO
8) Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. 3° stralcio – PNRR: COLLAUDO
9) Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni – PNRR: COLLAUDO
10) Calvi Morandi - Rifacimento copertura – PNRR: ESECUZIONE E COLLAUDO
11) Paradisi - Ristrutturazione seminterrati – PNRR: COLLAUDO
12) Barozzi - servizi igenici insegnanti p. rialzato, primo e secondo – PNRR: COLLAUDO
13) Barozzi - ristrutturazione servizi igienici - II^ stralcio – PNRR: ESECUZIONE E 
COLLAUDO
14) Meucci - Rifacimento copertura palestra – PNRR: COLLAUDO
15) Muratori - copertura e serramenti – PNRR: COLLAUDO
16) Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi 
– PNRR: COLLAUDO
17) Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti – PNRR: COLLAUDO
18) Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti – PNRR: COLLAUDO
19) Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature 
– PNRR: COLLAUDO
20) Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari – 
PNRR: ESECUZIONE E COLLAUDO

LA FASE 25 è DI MIGLIORAMENTO
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531/1929  Lettera  C IL TITOLO  DIVENTA: Attività istruttoria, di monitoraggio e di 
rendicontazione di finanziamenti esterni e PNRR su manutenzione straordinaria

LA NOTA DIVENTA: MIGLIORAMENTO – Attività specifica di consulenza al MEF in merito 
al portale Regis (unica provincia in Italia) mediante relazioni e tavoli operativi di confronto. 
Monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR.
LE FASI DIVENTANO:
1) Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di 
finanziamento  
2) All’avvio della attività di rendicontazione, raccolta della documentazione relativa al 
progetto in esame
3) Controllo della documentazione raccolta
4) Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite 
inserimento dati e caricamento dei documenti 
5) Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso
6) Richiesta di erogazione del rimborso

LA FASE N. 1 E’ DI MIGLIORAMENTO

531/1940  Lettera   A il titolo diventa: Adeguamenti - miglioramenti sismici e messa in 
sicurezza strutturale degli edifici scolastici con finanziamenti interni, esterni e PNRR
LE FASI con finanziamenti PNRR vengono esplicitate e pertanto diventano:
2) Ist. Barozzi di Modena - miglioramento sismico 3° stralcio – aula magna -  PNRR: 
ESECUZIONE
5) Ist. Fermi di Modena - miglioramento sismico 2° stralcio – PNRR: GARA
11) Ist. Formiggini di Sassuolo - Miglioramento sismico blocco 3 PNRR: 
PROGETTAZIONE E 
19) Ist. Meucci - palestra - Miglioramento sismico – PNRR: PROGETTAZIONE
21) Morante miglioramento sismico palestra - PNRR: ESECUZIONE
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531/1940  Lettera  B, il titolo diventa: Attività istruttoria, di monitoraggio e di 
rendicontazione di finanziamenti esterni e PNRR su miglioramenti – adeguamenti sismici e
messa in sicurezza strutturale
LA NOTA DIVENTA:  MIGLIORAMENTO – Attività specifica di consulenza al MEF in merito
al portale Regis (unica provincia in Italia) mediante relazioni e tavoli operativi di confronto. 
Monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR.
LE FASI DIVENTANO:
1) Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di 
finanziamento  
2) All’avvio della attività di rendicontazione, raccolta della documentazione relativa al 
progetto in esame
3) Controllo della documentazione raccolta
4) Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite 
inserimento dati e caricamento dei documenti 
5) Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso
6) Richiesta di erogazione del rimborso

LA FASE 1 è DI MIGLIORAMENTO

531/1946  Lettera   A il titolo diventa: Progettazione e realizzazione di nuovi edifici 
scolastici ed ampliamenti con finanziamenti interni, esterni e PNRR
NELLE FASI si evidenziano le fonti di finanziamento pertanto diventano: 
1) Fanti Da Vinci Ampliamento – FONDI FSC: ESECUZIONE
2) Venturi - sede via Belle Arti. Restauro, recupero conservativo e miglioramento sismico –
FONDI RER -MIUR: COLLAUDO
3) Formiggini - Realizzazione nuova scuola – PNRR: ESECUZIONE E COLLAUDO
4) Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci – PNRR: 
ESECUZIONE
5) Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale – PNRR: ESECUZIONE
6) Polo Cavazzi Sorbelli Marconi- nuova palestra – PNRR: ESECUZIONE
7) Spallanzani - Ristrutturazione palazzina C – PNRR E FONDI FSC: ESECUZIONE

Nell’obiettivo di gestione spostare i seguenti capitoli di spesa:
4073-2697-572 provenienti dal 531/1940 lettera  A
4779-4771 provenienti dal 531/1929 lettera  A
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531/1946 Lettera  B il titolo diventa: Attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione
di finanziamenti esterni e PNRR su progettazione e realizzazione di nuovi edifici scolastici 
ed ampliamenti
NOTE DIVENTA: MIGLIORAMENTO –Attività specifica di consulenza al MEF in merito al 
portale Regis (unica provincia in Italia) mediante relazioni e tavoli operativi di confronto. 
Monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR.
LE FASI DIVENTANO:
1) Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di 
finanziamento  
2) All’avvio della attività di rendicontazione, raccolta della documentazione relativa al 
progetto in esame
3) Controllo della documentazione raccolta
4) Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite 
inserimento dati e caricamento dei documenti 
5) Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso
6) Richiesta di erogazione del rimborso

LA FASE 1 è DI MIGLIORAMENTO

 532/1930   Lettera  B Togliere di Miglioramento
FASE 6 Mettere di Miglioramento

532/1939  Lettera  B Togliere di Miglioramento
FASE 2 Mettere di Miglioramento
CAMBIARE UO DI RIFERIMENTO: Edilizia
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CdR 6.1 Viabilità

455/1613 lettera A
fase1 : la scadenza va al 28/02/2023
fase2 diventa:) Connessione ai caselli A22 - SP255: miglioramento connessione con tang.le MO: 
1° lotto - potenziamento rotatoria Rabin - progetto definitivo/esecutivo - (U.O. LL.SS. 1) - 
attività che prosegue anche nel 2024
fase 3 diventa: SP8 - km 9+500 - Consolidamento archi ponte di Concordia (D.M. 49/2018 - 
anno 2022) - progetto esecutivo - (U.O. LL.SS. 1) - attività che prosegue anche nel 2024
fase 4 diventa:SP23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza - progetto esecutivo (U.O. LL.SS. 1-
2) - attività che prosegue anche nel 2024
fasi 5-6: trasferire a lettera d del 455/1613
fasi 15-16-21: trasferire a Uo Manutenzione strade 1
fase 17-20-22: trasferire aUo Lavori speciali 2
Fasi 18-19-23: trasferire a Manutenzione strade 2
fase 24: trasferire a Lavori Speciali 1
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455/1613 lettera a 
fase 1 la scadenza va al 28/02/2023
fase 2 diventa: Connessione ai caselli A22 - SP255: miglioramento connessione con tang.le MO: 1° 
lotto - potenziamento rotatoria Rabin - progetto definitivo/esecutivo - (U.O. LL.SS. 1) ,  attività che
prosegue anche nel 2024
fase 3 diventa: 3) SP8 - km 9+500 - Consolidamento archi ponte di Concordia (D.M. 49/2018 - 
anno 2022) - progetto esecutivo - (U.O. LL.SS. 1) - attività che prosegue anche nel 2024
fase 4 diventa: ) SP23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza - progetto esecutivo (U.O. LL.SS. 1-
2) - attività che prosegue anche nel 2024
fase 5 : metterla nella UO Geologico
fase : metterla nella UO Geologico
fase 8: la scadenza diventa 30/09/2023
fasi 15-16-21: metterle nella UO Manutenzione strade 1
fase 17 : uo lavori speciali 2
fasi 18-19-23: manutenzione strade 2
fase 24: lavori speciali 1

455/1613 lettera B
fase 2 diventa: SP 23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza - Esecuzione lavori (U.O. LL.SS. 1-2) 
– attività che prosegue anche nel 2024
fase 6 diventa: SP28 - km 24+455 - ponte Savoniero (1° stralcio) – (DM 49/2018 – anno 2022) – 
Esecuzione lavori - (U.O. LL.SS. 2) – attività che prosegue anche nel 2024
fase 7 diventa: SP8 – km 9+500 – Consolidamento archi ponte di Concordia (D.M. 49/2018 – anno 
2022) – Esecuzione lavori – (U.O. LL.SS. 1) – attività che prosegue anche nel 2024
fase 10 cambiare scadenza la 31/08/2023
fase 13 diventa: S.P. 28 DI PALAGANO KM 4+560 - PONTE SUL FOSSO GROSSO - LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE IN BOZZE DI PIETRAME E 
DELL’IMPALCATO IN CALCESTRUZZO CON NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL IN 
COMUNE DI LAMA MOCOGNO - (U.O. LL.SS. 2) - attività che prosegue anche nel 2024
fase 14 diventa: S.P. 24 DI MONCHIO PONTE FOSSO CASA BARBATI AL KM 12+840- 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE DEL PONTE E DELL'IMPALCATO - (U.O. LL.SS. 2) - attività che prosegue anche 
nel 2024
fase 15 diventa: S.P. 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI 
BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO - (U.O. LL.SS. 1) – attività che 
prosegue anche nel 2024
fase 16 diventa:S.P. 569 DI VIGNOLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE RIO SCHIAVIROLI AL KM 13+865, PONTE SUL 
TORRENTE NIZZOLA AL KM 7+352 e PONTE DI CA DI SOLA SUL TORRENTE GUERRO 
AL KM 8+168 - (U.O. LL.SS. 2) - attività che prosegue anche nel 2024
fase17 diventa:S.P. 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AL KM 69+150 E AL KM 72+000 
DELLA SP 486 IN COMUNE DI FRASSINORO - (U.O. LL.SS. 2) - attività che prosegue anche 
nel 2024
fase 18 diventa: SP 38 DI CIVAGO - KM 7+536 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL RIO 
RIACCIO AL KM 7+536 IN COMUNE DI FRASSINORO (MO) E COMUNE DI VILLA 
MINOZZO (RE) - (U.O. LL.SS. 1) – attività che prosegue anche nel 2024
fase 19 diventa:S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA - PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' 
CASA POGGIOLI AL KM 0+100 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA NEI COMUNI DI PRIGNANO S/S (MO) E DI TOANO (RE) - (U.O. 
LL.SS. 1) – attività che prosegue anche nel 2024
fase 20 diventa:S.P. 30 DI SESTOLA KM 8+081 - PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA IN 
LOCALITA' PRUGNETO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA NEL COMUNE DI SESTOLA E PAVULLO N/F. - (U.O. LL.SS. 1) – attività che 
prosegue anche nel 2024
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455/1613 lettera D
fase 28diventa:SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 
18+500 IN LOCALITA' SAN PELLEGRINETTO IN COMUNE DI SERRAMAZZONI - 
MONITORAGGIO E VERIFICHE PRELIMINARI – attività che prosegue anche nel 2024
fase 30 diventa:) SP 324 DIRAMAZIONE SAN PELLEGRINO IN ALPE - LAVORI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DAL KM 0+000 AL KM 1+000 IN COMUNE DI FRASSINORO - 
MONITORAGGIO E VERIFICHE PRELIMINARI – attività che prosegue anche nel 2024
fase 33 diventa:SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE – PROGR. KM. 19+524 LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE DI SPILAMBERTO NEI COMUNI DI 
SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COLLAUDO STATICO – attività che prosegue anche nel 2024
fase 35 diventa:SP 569 DI VIGNOLA – PROGR. KM. 2+755 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE ROSA SUL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI 
MARANELLO – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO – 
attività che prosegue anche nel 2024

455/1614 lettera B
fase 8 diventa: SP NUOVA PEDEMONTANA - SVINCOLO MAGAZZINO (finanziati con D.M. 
MIT 123/2020 (sede stradale e pertinenze) – attività che prosegue anche nel 2024
fase 13 diventa:LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARAPETTI IN MURATURA DEI PONTI SULLA
SP.468 km 39+100, SULLA SP.14 km. 10+245, SULLA SP.8.2 km 3+585 - finanziati con D.M. 
141/2022 – attività che prosegue anche nel 2024
fase 14 diventa:Consoldimaneto del corpo stradale della S.P. 413 "Romana Nord" nel tratto 
compreso tra Fossoli e Novi - attività che prosegue anche nel 2024

455/1944 lettera A
scadenza fase 6 va al 31/07/2023
scadenza fase 7 va al 30/06/2023
scadenza fase 12 va al 31/12/2023
scadenza fase 13 va al 31/12/2023
scadenza fase 17 va al 30/06/2023
scadenza fase 19 va al 30/06/2023

455/1944 lettera B
scadenza fase 1va al30/09/2023


