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Determinazione numero 304 del 27/02/2024

OGGETTO: ISTITUTO FERMI DI MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
TERZO STRALCIO PALESTRA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 
GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 (CIG 
9504185D90 - CUP G92C21000170001). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE 
NON SUPPLETIVA. 
CUP G92C21000170001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2329 del 29/12/2022 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena Ing. Annalisa Vita ha approvato il  progetto esecutivo “MESSA IN SICUREZZA III 
STRALCIO  PALESTRA  FERMI  IN  MODENA”  dell’importo  complessivo  di  €  600.000,00 
(comprensivi del costo della manodopera stimata in € 235.923,84), di cui € 427.000,37 per lavori 
soggetti a ribasso d’asta, € 35.371,30 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 137.628,33 per 
somme  a  disposizione  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  37398  del  28/10/2022  e  n.  41100  del 
29/11/2022.

Con  la  medesima  determinazione  si  è  quindi,  approvato  il  verbale  di  validazione  del 
progetto (prot. 41556 del 01/12/2022) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è approvata, quale 
modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 
(cinque) opera-tori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del 
prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art.  97 comma 8 del D.Lgs.  
50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 sopracitato.

Si è inoltre dato atto che l’intervento è finanziato con fondi PNRR “FINANZIAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU” all’interno della Missione 4 (Istruzione e 
ri-cerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Uni-versità),  Investimento  3.3  (Piano  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  dell’edilizia 
scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, Do no 
significant  Harm”  e,  in  particolare,  l’art.  17  della  Comunicazione  della  Commissione  UE 
2021/C58/01.

Con  determinazione  n.  436  del  20/03/2023  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  i  lavori  in 
oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  e  33  comma  1  del  D.lgs.  50/2016,  all’impresa  G.S.P. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Graziosi 660 – 41018 San Cesa-rio Sul Panaro (MO) – P.ta 
IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 9,33 %, corrispondente 
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ad 39.839,13 € per un valore dell’offerta di 387.161,24 € oltre 35.371,30 per oneri di sicurezza 
(importo contrattuale € 422.532,54) ed € 42.253,25 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di 
€ 464.785,79.

La tempistica del cantiere risulta essere la seguente:
• l’8 maggio 2023 veniva sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori, sotto 

riserve di legge, in pari data; 
• il 4 Luglio 2023 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, che fissava la 

durata degli stessi in 180 giorni naturali e consecutivi, prevedendo la fine lavori così 
in data 30/12/2023; 

• durante l’esecuzione dei lavori, i medesimi sono stati sospesi a partire dalla data del 
28/12/2023, come risulta dall’apposito verbale in pari data.

In corso d’opera si è presentata la necessità di apportare dei provvedimenti di modifica al 
progetto originario per alcune singole lavorazioni che comportano anche l’introduzione di nuovi 
prezzi  unitari,  senza  che  ciò  alteri  la  natura  generale  del  contratto  né  il  quadro  economico  di 
progetto.

Vengono pertanto rispettati sia i target dichiarati che le milestones assegnate.
La  presente  modifica  contrattuale  apporta  delle  migliorie  alla  struttura  nel  complesso 

finalizzate  principalmente  a  migliorarne  la  sicurezza  e  il  pieno  riscontro  alle  variate  esigenze 
didattiche.

Nello specifico le modifiche riguardano i seguenti macroelementi:
• sostituzione  completa  della  pavimentazione  della  palestra,  in  quanto  gravemente 

ammalorata, anche in seguito alle lavorazioni eseguite che hanno messo in risalto le 
criticità della stessa derivanti dalla vetustà generale, e costituente in alcuni punti un 
possibile elemento di rischio di inciampo per gli utilizzatori (tale lavorazione viene 
compensata dalla riduzione degli interventi in copertura),

• spostamento della uscita di sicurezza opposta all’ingresso,  dalla parete di fondo a 
quella laterale, al fine di garantire un miglioramento del comportamento complessivo 
della struttura e soddisfare le esigenze didattiche (richiesta di avere pareti di fondo 
totalmente libere da qualsiasi elemento che non fossero le attrezzature di gioco),

• rimozione  di  alcuni  infissi  interni  (collegamento  corridoio  –  palestra)  al  fine  di 
migliorare il comportamento scatolare del plesso,

• eliminazione di controparete interna,
• ripulitura  degli  elementi  strutturali  ammalorati  (travi,  pilastri  e  armature)  e 

successiva ricostruzione o inertizzazione.

La modifica contrattuale ed i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori 
Ing. Candido Bertolani,  ai sensi dell’art.  106, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 ed è  
finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Per  quanto  concerne  il  dettaglio  delle  modifiche  si  rimanda  agli  elaborati  prodotti  e  in 
particolare al quadro di raffronto facente parte della perizia.

L’Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.
Il nuovo quadro economico si modifica pertanto come segue:

FERMI PALESTRA APPROVAZIONE 2329 del 29/12/2022 AGGIUDICAZIONE 436 del 20/03/2023 ASSESTAMENTO VARIANTE

CUP G92C21000170001 FONDI 
PNRR DM 

ENTRATE 
PROPRIE TOTALE FONDI 

PNRR (DM 
ENTRATE 
PROPRIE TOTALE FONDI 

PNRR (DM 
ENTRATE 
PROPRIE TOTALE
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62/2021 – 
PNRR MIS. 
4 INV. 3

prenot.927/20
22 cap. 3267

07/12/2022 n. 
320)

prenot.927/20
22 cap. 3267

07/12/2022 n. 
320)

prenot.927/
2022 cap. 

3267

        
   

 RIBASSO    9,33%   9,33%   

A Importo dei lavori soggetti a ribas-
so 427.000,37 €  427.000,37 € 387.161,24 €  387.161,24 € 386.484,00 €  386.484,00 €

a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso 35.371,30 €  35.371,30 € 35.371,30 €  35.371,30 € 36.014,60 €  36.014,60 €

 Importo totale dei lavori 462.371,67 €  462.371,67 € 422.532,54 €  422.532,54 € 422.498,60 €  422.498,60 €

           

B Somme a disposizione          

1 Spese tecniche per progettazione e 
CSP (IVA e cassa compresi)  14.889,37 € 14.889,37 € 14.889,37 € 14.889,37 € 14.889,37 € 14.889,37 €

2
Spese tecniche per direzione lavo-
ri, CSE, CRE, collaudo statico 
(IVA e cassa compresi)

30.000,00 €  30.000,00 € 30.000,00 €  30.000,00 € 30.000,00 €  30.000,00 €

3
Incentivi per funzioni tecniche art. 
113, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 50/2016

4.623,72 €  4.623,72 € 4.623,72 €  4.623,72 € 4.623,72 €  4.623,72 €

4 Indagini e prove di laboratorio 5.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 €

5 Rimborso per istruttoria Ufficio si-
smica 150,00 €  150,00 € 150,00 €  150,00 € 150,00 €  150,00 €

6 Spese varie (ANAC, pubblicità, 
commissioni) 2.000,00 €  2.000,00 € 2.000,00 €  2.000,00 € 2.000,00 €  2.000,00 €

 Oneri discarica 5.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 €

 Incremento costi 5.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 €

 IVA 10% su “A) LAVORI” 46.237,17 €  46.237,17 € 42.253,25 €  42.253,25 € 42.249,86 €  42.249,86 €

 Imprevisti 24.728,07 €  24.728,07 € 24.728,07 €  24.728,07 € 24.765,40 €  24.765,40 €

7 Somme derivanti dal ribasso d'asta    43.823,05 €  43.823,05 € 43.823,05 €  43.823,05 €

          0,00 €

C TOTALE SOMME A DISPOSI-
ZIONE 122.738,96 € 14.889,37 € 137.628,33 € 162.578,09 € 14.889,37 € 177.467,46 € 162.612,03 € 14.889,37 € 177.501,40 €

           

D TOTALE 585.110,63 € 14.889,37 € 600.000,00 € 585.110,63 € 14.889,37 € 600.000,00 € 585.110,63 € 14.889,37 € 600.000,00 €

Per la realizzazione di tale modifica dunque la nuova durata contrattuale sarà aumentata di 
10 giorni naturali e consecutivi.

Rilevato:
• che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla 

natura dei lavori appaltati;
• che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni 

lavori previsti nella modifica contrattuale non comportano un aumento dell'importo 
dei lavori, ma definiscono un lieve risparmio;

• che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di 
selezione  del  soggetto  aggiudicatario  dell'appalto  e  dei  requisiti  di  qualificazione 
richiesti;

• che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria 
una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 10 naturali e consecutivi, come 
detto in premessa;

• che  a  seguito  della  modifica  delle  singole  lavorazioni  di  cui  al  presente  atto, 
l’importo dell’appalto in oggetto reca un nuovo importo contrattuale di € 422.498,60 
di cui € 386.484,00 per lavori ed € 36.014,60 per oneri di sicurezza, a seguito di un 
ribasso percentuale del 9,33%;
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• che,  a  seguito  dell'inserimento  di  nuovi  prezzi,  si  rende  necessaria  la  firma 
dell'impresa sull'atto di sottomissione;

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” 
per le motivazioni sopra riportate.

È stato acquisito a prot. n. 6505 in data 26/02/2024 dalla Dott.ssa Gambarini, Responsabile 
Anticorruzione, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamen-
te alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell’Area tecnica della Provincia di Mode-
na, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 
50/2016 intervenuta in corso di opera, trattandosi di modifiche che non alterano la natura del 
contratto e che non comportano variazioni dell'importo complessivo stanziato di € 600.000,00;

2. di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposita relazione, allegata al prot. 
6507 del 26/02/2024;

3. di dare atto che di dare atto che il progetto di modifica contrattuale è stato acquisito agli atti con  
prot. n. 6507 del 26/02/2024 regolarmente firmata;

4. di  approvare  l'atto  di  sottomissione,  e  i  relativi  elaborati,  sottoscritto  dall'impresa  G.S.P. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Graziosi 660 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - 
P.ta IVA 02196990366, per accettazione e con prot. 6507 del 26/02/2024;

5. di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originari e 
che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

6. di approvare il quadro economico di assestamento riportato in premessa;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
8. di dare atto che il codice CIG è 9504185D90 e il codice CUP è G92C21000170001;
9. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture al n. 06-06-02F.951 (rif. Arch. n. 562);
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è ing. Annalisa Vita Direttrice Area 

Tecnica della Provincia di Modena;
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11. di  dare  atto  che  è  confermato  il  gruppo  di  Direzioni  lavori  così  come  stabilito  con 
determinazione dirigenziale n. 436 del 20/03/2023;

12. di dare atto che è stato acquisito dalla Dott.ssa Gambarini Patrizia Responsabile Anticorruzione, 
prot. n. 6505 in data 26/02/2024, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

13. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  e 
ss.mm.ii;

14. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


