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Determinazione numero 489 del 28/03/2024

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI URGENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 50+050 IN LOCALITA' 
PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO CIG: A01986DBFA CUP: 
G17H23000940003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G17H23000940003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n°  1855  del  24/10/2023  è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità 
tecnico-economica/esecutivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto  assunto  agli  atti  con  prot.  29339  del 
11/08/2023 per l’importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 87.673,18 per lavori, oneri della 
sicurezza e manodopera ed € 22.236,82 per somme a disposizione fra cui l’IVA al 22%.

I lavori sono stati finanziati con entrate proprie e trovano copertura finanziaria al cap. 2707 
“Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2023.

Con la  medesima determinazione  n°  1855 del  24/10/2023 i  lavori  in  oggetto  sono stati 
aggiudicati all’impresa Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli 
– Ponte all’Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460, che ha offerto di eseguirli con il ribasso 
percentuale dell’ 8,00%, per un importo lavori ribassato pari ad € 51.372,39 oltre ad € 1.150,97 per 
oneri  della  sicurezza  e  ad € 30.682,66 per  costo  manodopera invariato (importo  contrattuale  € 
83.206,02) ed a € 18.305,32 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 101.511,34.

A seguito  della  diminuzione  dell’importo  dei  lavori  dovuto  al  ribasso di  gara,  il  nuovo 
quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €uro 83.206,02
Oneri per la sicurezza €uro 1.150,97
Manodopera €uro 30.682,66
Importo dei lavori ribassato €uro 51.372,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Acquisizione aree o immobili €uro 1.100,00
Incentivi per funzioni tecniche €uro 1.753,46
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 150,00
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Spese per contributo ANAC €uro 35,00
IVA al 22% €uro 18.305,32
Economie da ribasso di gara €uro 5.449,94
Arrotondamento €uro 0,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 26.793,98

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 110.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F1083 (rif. Arch. 647).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H23000940003 e il codice CIG è il n. 
A01986DBFA.

Il contratto dei lavori dell’importo di € 83.206,02,  è stato  sottoscritto e registrato in data 
23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3282, ed assunto al 
prot. 41185 in pari data.

Con  determinazione  n.  2254  del  14/12/2023  sono  state  approvate  le  modifiche  al 
finanziamento del progetto in parola, finanziato inizialmente in via d’urgenza con fondi dell’ente, 
successivamente  inserito  negli  interventi  finanziati  dall’Ordinanza  n.  13/2023  del  Commissario 
straordinario alla ricostruzione nel territorio delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Toscana e Marche, 
trasferendo la somma complessiva di € 110.000,00 al cap. 4015 “Lavori per emergenza frane con 
contributo della Protezione Civile” del PEG 2023.

I  lavori  sono  iniziati  sotto  le  riserve  di  legge  in  data  30/10/2023,  come  da  verbale  di 
consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 80 con termine ultimo previsto per il giorno 
17/01/2024.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal 
certificato di ultimazione dei lavori,  gli  stessi si sono conclusi il  giorno 20/12/2023 pertanto in 
tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  19/01/2024  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 83.178,21 con una 
minore spesa di netti € 27,81 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 19/03/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori, 
oneri  di  sicurezza  e  manodopera  di  €  83.178,21  oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  18.299,21  per 
complessivi  €  101.477,42  come  da  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  di  seguito 
specificato:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 51.692,16
Manodopera €uro 30.335,08
Oneri per la sicurezza €uro 1.150,97
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 83.178,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese di trascrizione decreto di asservimento €uro 1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche €uro 1.753,46
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 0,00
Spese per contributo ANAC €uro 35,00
IVA al 22% €uro 18.299,21
Economie da ribasso di gara €uro 0,00
Arrotondamento €uro 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 21.137,67
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 104.315,88

IMPORTO FINANZIATO €uro 110.000,00
ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO €uro 5.684,12

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore un acconto per netti € 82.762,32 per lavori 
oltre a € 18.207,71 per IVA 22% e pertanto il credito residuo a favore della ditta ammonta ad € 
415,89 oltre ad € 91,50 per IVA al 22% per un totale di € 507,39.

L’appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli – 
Ponte all’Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS e 
INAIL come da Durc On Line prot. INPS_39316195 emesso in data 20/01/2024 con validità a tutto 
il 19/05/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  19/01/2024, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/03/2024.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 83.178,21 di cui € 51.692,16 
per lavori, € 1.150,97 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 30.335,08 per manodopera, 
con una minore spesa rispetto all’importo contrattuale di € 27,81 in esecuzione del contratto 
sottoscritto e registrato in data 23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private al n. 3282;
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2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
101.477,42 di cui € 83.178,21 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera ed € 18.299,21 
per IVA al 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 9684 del 19/03/2024;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e 

manodopera  pari  a  netti  €  83.178,21  come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto 
all’appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli 
– Ponte all’Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460 un acconto di € 82.762,32 
rimanendo pertanto netti € 415,89 oltre a € 91,50 per IVA al 22% a credito dell'impresa 
appaltatrice;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 507,39 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub res. 1221/2023 - res. 3792/2023 
- cap. 4015 “Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 
13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 33,92 che si libera dal sub res. 1221/2023 al res. 3792/2023 - cap. 4015 “Lavori 
per emergenza frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi 
Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024;

8) di dare atto che l’appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 
loc. Mencagli – Ponte all’Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460 risulta regolare 
nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INPS_39316195 emesso in data  
20/01/2024 con validità a tutto il 19/05/2024;

9) di dare atto che per l’esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto 
edile, pertanto, non è necessario il Durc di Congruità;

10) di  dare  atto  che  in  data  18/03/2024  è  stato  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di 
Modena  il  decreto  n°  4  del  11/03/2024  Rep.  29243  di  imposizione  di  servitù  sui  beni 
interessati da procedimento espropriativo, dell’importo di € 1.050,00 già liquidato;  

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1855 
del  24/10/2023  e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE AD 1855/2023
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 51.372,39 51.692,16
Manodopera 30.682,66 30.335,08
oneri per la sicurezza 1.150,97 1.150,97
Sommano lavori e oneri di sicurezza 83.206,02 83.178,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese di trascrizione decreto di asservimento 1.100,00 1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche 1.753,46 1.753,46
IVA al 22% su lavori e oneri 18.305,32 18.299,21
Contributo ANAC 35,00 35,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00 0,00
Economie da ribasso di gara 5.449,94 0,00
Arrotondamento 0,26 0,00
Totale somme a disposizione 26.793,98 21.137,67
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Importo complessivo 110.000,00 104.315,88
Minore spesa 5.684,12

12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 110.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 5.684,12 al  cap. 4015 “Lavori per emergenza frane con contributo 
della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) 
del PEG 2024, come segue:
- quanto a € 5.650,20 già liberati (in fase di riaccertamento)
- quanto a € 33,92 che si liberano dal sub res. 1221/2023 al res. 3792/2023   

13) di  diminuire  di  €  5.684,12 l’accertamento  n.  1756/2023 -  Cap.  2581  “Contributo  Stato 
Dipartimento Protezione Civile” (parte entrata) del PEG 2024;

14) di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 1.753,46 dando atto che il 
relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al  sub.  1223/2023  –  res. 
3792/2023 del cap. 4015 “Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civi-
le” (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024;

15) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto RSP 
3282 del 23/11/2023 mediante garanzia fidejussoria n. 196683886 rilasciata dalla UnipolSai 
Assicurazioni  S.p.A.  –  agenzia  di  Castelnuovo  Garfagnana  -  in  data  24/10/2023  per  € 
4.160,30  in  quanto  ricorrono  le  condizioni  previste  dall’art.  117  comma  8  del  D.Lgs. 
36/2023;

17) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F1083 (rif. Arch. 647);

18) di dare atto che il codice CIG è A01986DBFA ed il codice CUP è G17H23000940003;
19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
20) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


