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OGGETTO: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° 
UNITA' STRUTTURALE DELL'IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 
FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. PNRR - MISSIONE 4 
- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO3.3 E ART. 5 D.M. N. 343/2021, D.G.R. N. 185 DEL 
14/02/2022.CUP G75F22000080006 - CIG 9996404D88 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE 
DEL CONTRATTO IN ESSERE..

Con determinazione n. 1391 del 11/08/2023 del Dirigente del Servizio Programmazione  
Scolastica,  Territoriale  e  Urbanistica  e  Mobilità  sostenibile  dell’Area  Tecnica,  Ing.  Daniele  
Gaudio,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  cui  all'oggetto  per  un  importo  
complessivo  a  base  d’appalto,  comprensivo  di  I.V.A.,  pari  ad  Euro  2.630.836,55 
(duemilioniseicentotrentamilaottocentotrentasei//cinquantacinque),  assunto  agli  atti  dell’ente  con 
Prot. n.26354 del 18/07/2023.

Con  successiva  determinazione  n.1549  del  13/9/2023,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  il 
14/9/2023, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Edilcostruzioni Group srl, con sede in Viale 
Duca degli Abruzzi n. 40, Montorio al Vomano (TE) P.I.00228000675 con un ribasso del 11,00% 
sull’importo dei lavori.

Il  verbale  di  cantierabilità  è  stato  redatto  in  data  27.11.2023  in  pari  data  il  verbale  di 
consegna dei lavori (Prot. n.582 del 27.11.2023). Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stato 
contrattualmente definito entro 720 giorni dalla consegna lavori. 

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 11/12/2023 (REP n.29225 del 11/12/2023 
registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T).

La realizzazione di tale appalto, tuttavia, è incorsa in criticità e vicissitudini di natura tecnica 
ed organizzativa che hanno portato l’Impresa alla  posticipazione  dell’inizio delle  lavorazioni  in 
attesa della risoluzione di tali criticità, e, successivamente (pec prot. 10711 del 27/03/2024), alla 
constatazione  della  irrisolvibile  situazione  ostativa  all’esecuzione  causata  dalle  notevoli   e 
impreviste difficoltà organizzative e operative.

Tale  situazione,  di  fatto,  pregiudica  lo  svolgimento  regolare  dell’intero  appalto,  come 
ammesso anche da parte dell’impresa disposta a rinunciare all’intera commessa. Entrambe le parti, 
Provincia ed impresa, concordano che il vincolo contrattuale non può comportare un accanimento 
operativo dai  potenziali  effetti  dannosi sia  sulla  realizzazione  dell’opera sia  sull’ammontare  dei 
costi della stessa con rischi di sospensioni interminabili ed imprevedibili interruzioni del cantiere e 
di probabile lievitazione della spesa.

Premesso quanto sopra, le parti dell’appalto, la Provincia per la salvaguardia del pubblico 
interesse alla realizzazione dell’appalto,  e ciascuna, per salvaguardare i motivi di convenienza ed 
opportunità che hanno indotto le stesse a sottoscrivere il contratto,  di comune accordo reputano 
opportuno  e  consono  addivenire  alla  risoluzione  consensuale  del  contratto  Rep.n.29225  del 
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11/12/2023  registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T e rinunciano  consensualmente e 
senza  assunzione  di  oneri  reciproci  alla  prosecuzione  del  rapporto  in  essere.  Tale  decisione, 
concorde e concertata tra codesta Provincia  e la ditta aggiudicataria Edilcostruzioni Group srl, con 
sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 40, Montorio al Vomano (TE) P.I.00228000675  nel corso di 
incontri e contatti vari, è resa vieppiù legittima e fondata in quanto, per le motivazioni già esposte 
nello schema di accordo di risoluzione consensuale  allegato “A” al presente e che si intendono qui 
integralmente  riportate  e  trascritte,  le  anzidette  circostanze  oggettivamente  imprevedibili,  e  non 
ascrivibili né alla Provincia né all’impresa appaltatrice, inducono quest’ultima a non poter garantire 
la  tempistica  necessaria  di  ultimazione  lavori.  Inoltre,  in  caso  contrario,  l’anzidetta  situazione 
aleatoria attinente il quando non può essere accettata stanti le notevoli ripercussioni che il ritardo 
stesso avrebbe sulla attuazione dei lavori programmati in ottemperanza alle scadenze perentorie ed 
indifferibili dei lavori finanziati con i fondi PNRR. 

Tale  conclusione  -  ovvero  la  risoluzione  consensuale  del  contratto  Rep.n.29225  del 
11/12/2023 registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T permetterebbe, inoltre, alla Provincia, 
di individuare in tempi celeri un nuovo operatore economico per l’affidamento dell’appalto, questo 
consentirebbe  di  rispettare  sia  le  tempistiche  di  realizzazione   imposte  dai  fondi  PNRR sia  le 
esigenze scolastiche con il minor   aggravio possibile di costi e tempi di esecuzione.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1) richiamate  le  premesse  al  presente  Atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di 
pervenire ad una risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. n. 29225 del 11/12/2023 
registrato in data 11/12/2023 al N.31174 serie 1T senza alcun onere per le parti interessate;

2) di approvare lo schema di accordo di risoluzione consensuale come descritto nell'Allegato "A" al 
presente atto dando atto che la cessazione di efficacia del contratto avverrà al momento della 
sottoscrizione del predetto Accordo;
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3) di  delegare  la  Direttrice  dell'Area  Tecnica  e  Rup  alla  firma  dell'Accordo  di  risoluzione 
consensuale del contratto indicato al precedente Punto1);

4) che  l'Amministrazione  non  dovrà  sostenere  spese  conseguenti  a  tale  risoluzione  in  quanto 
entrambe le parti dovranno rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta per spese, compensi 
(anche di terzi incaricati), risarcimento danni e qualsivoglia onere derivante e conseguente  dal 
contratto risolto.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


