
QUESITO n°3

CALCOLO REVISIONE PREZZI

100% 90% 100% 90%

1 - 2 1.368.432,06 € 1.231.588,85 € 784.837,87 € 706.354,08 € 525.234,77 €

3 - 4 429.463,28 € 386.516,95 € 498.054,58 € 448.249,12 € -61.732,17 €

5 255.686,02 € 230.117,42 € 198.418,24 € 178.576,42 € 51.541,00 €

6 505.949,95 € 455.354,95 € 247.157,77 € 222.441,99 € 232.912,96 €

7 605.891,39 € 545.302,25 € 406.140,49 € 365.526,44 € 179.775,81 €

8 980.324,43 € 882.291,98 € 956.568,63 € 860.911,77 € 21.380,21 €

9 91.767,94 € 82.591,15 € 95.374,59 € 85.837,13 € -3.245,98 €

10 15.185,79 € 13.667,21 € 24.616,12 € 22.154,51 € -8.487,30 €

totali 4.252.700,86 € 3.827.430,76 € 3.211.168,29 € 2.890.051,46 € 937.379,30 €
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REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 SAL 2

NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

CORPO 

/ 

MISURA

PREZZO 

UNITARIO

ANAS 2022 

rev. 2

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO   

(A*B2-A*B1)

SAL 1 per lavori a tutto il 31/03/2022

002 21.A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. MC 92,52 35,25 € 3.261,21 € C 27,16 € 25,67 € 2.374,55 € -886,66 €

003 PA.008 Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con il recupero mq 209,51 2,90 € 607,57 € C 3,99 € 3,77 € 789,96 € 182,39 €

025 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 15.190,00 2,05 € 31.139,50 € M 3,65 € 3,45 € 52.394,11 € 21.254,61 €

026 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 14.500,00 7,10 € 102.950,00 € M 16,15 € 15,26 € 221.295,38 € 118.345,38 €

028 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 17.403,23 1,80 € 31.325,81 € C 1,69 € 1,60 € 27.793,82 € -3.531,98 €

031 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2.430,78 2,05 € 4.983,11 € C 3,65 € 3,45 € 8.384,38 € 3.401,28 €

032 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 6.279,02 28,90 € 181.463,76 € C 26,32 € 24,87 € 156.174,37 € -25.289,39 €

407 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 3.000,00 2,05 € 6.150,00 € M 3,65 € 3,45 € 10.347,75 € 4.197,75 €

408 21.A.02.001.e PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI mq 8.000,00 14,45 € 115.600,00 € M 12,76 € 12,06 € 96.465,60 € -19.134,40 €

409 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA IN TRINCEA - TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 4.300,00 0,30 € 1.290,00 € M 0,37 € 0,35 € 1.503,50 € 213,50 €

410 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 1.800,00 1,80 € 3.240,00 € M 1,69 € 1,60 € 2.874,69 € -365,31 €

412 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 306,38 2,05 € 628,08 € C 3,65 € 3,45 € 1.056,78 € 428,70 €

413 PA.105.021 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE T 4.289,25 28,25 € 121.171,31 € C 34,94 € 33,02 € 141.623,74 € 20.452,43 €

414 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 39.684,58 1,80 € 71.432,25 € C 1,69 € 1,60 € 63.378,26 € -8.053,99 €

415 21.A.02.007.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 MC 2.555,45 1,85 € 4.727,59 € C 1,80 € 1,70 € 4.346,82 € -380,76 €

520 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 1.238,16 2,05 € 2.538,23 € C 3,65 € 3,45 € 4.270,73 € 1.732,50 €

887 21.A.01.002 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 1.890,00 2,05 € 3.874,50 € C 3,65 € 3,45 € 6.519,08 € 2.644,58 €

888 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 1.890,00 1,80 € 3.402,00 € C 1,69 € 1,60 € 3.018,42 € -383,58 €

889 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 3.780,00 0,45 € 1.701,00 € M 0,25 € 0,24 € 893,03 € -807,98 €

890 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 1.260,00 13,10 € 16.506,00 € M 17,41 € 16,45 € 20.730,09 € 4.224,09 €

891 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 1.260,00 1,80 € 2.268,00 € C 1,69 € 1,60 € 2.012,28 € -255,72 €

892 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 71,00 2,05 € 145,55 € C 3,65 € 3,45 € 244,90 € 99,35 €

893 71.F.01.036 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE AL N. PREC. E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE mq 272,64 1,50 € 408,96 € C 1,32 € 1,25 € 340,09 € -68,87 €

894 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 7,14 2,05 € 14,64 € C 3,65 € 3,45 € 24,63 € 9,99 €

895 PA.105.001.d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP per condotte DN 500mm m 8,00 49,90 € 399,20 € C 128,35 € 121,29 € 970,33 € 571,13 €

896 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni MC 0,94 34,75 € 32,67 € C 35,25 € 33,31 € 31,31 € -1,35 €

897 PA.105.009.b Fornitura e posa di misto cementato per rinfianchi e calottamenti di tubazioni MC 4,61 67,85 € 312,79 € C 88,42 € 83,56 € 385,20 € 72,41 €

898 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 1.890,00 32,40 € 61.236,00 € C 34,61 € 32,71 € 61.815,19 € 579,19 €

906 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 390,00 2,05 € 799,50 € C 3,65 € 3,45 € 1.345,21 € 545,71 €

907 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 390,00 1,80 € 702,00 € C 1,69 € 1,60 € 622,85 € -79,15 €

908 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 1.170,00 0,45 € 526,50 € M 0,25 € 0,24 € 276,41 € -250,09 €

909 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 390,00 13,10 € 5.109,00 € M 17,41 € 16,45 € 6.416,46 € 1.307,46 €

910 21.A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 MC 260,00 1,80 € 468,00 € C 1,69 € 1,60 € 415,23 € -52,77 €

911 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 66,50 2,05 € 136,33 € C 3,65 € 3,45 € 229,38 € 93,05 €

912 71.F.01.036 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE AL N. PREC. E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE mq 255,36 1,50 € 383,04 € C 1,32 € 1,25 € 318,54 € -64,50 €

913 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 390,00 32,40 € 12.636,00 € C 34,61 € 32,71 € 12.755,52 € 119,52 €

929 185.001 Taglio della vegetazione presente nelle aree interessate dalla bonifica di superficie. mq 130.918,55 0,30 € 39.275,57 € C 0,34 € 0,32 € 42.064,13 € 2.788,57 €

930 185.002
Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici interrati fino a cm 100 di

profondità del piano campagna.
mq 130.918,55 0,30 € 39.275,57 € C 0,36 € 0,34 € 44.538,49 € 5.262,93 €

931 185.003

Per trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a 4,00 m a partire dal piano di campagna e

comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verrà eseguita la preparazione per il piano

di posa dei rilevati

mq 114.614,65 1,50 € 171.921,98 € C 1,99 € 1,88 € 215.538,58 € 43.616,61 €

932 185.004

Per trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a 6,00 m a partire dal piano di campagna e

comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo superiori

a m 1,00.

mq 1.129,55 1,50 € 1.694,33 € C 2,75 € 2,60 € 2.935,42 € 1.241,09 €

933 185.005

Per trivellazioni spinte fino a m 7,00 con garanzia fino a 8,00 m a partire dal piano di campagna e

comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo superiori

a m 5,00.

mq 2.269,55 2,15 € 4.879,53 € C 3,87 € 3,66 € 8.300,08 € 3.420,55 €

934 185.006
Sovrapprezzo agli art. 185.003 - 185.004 - 185.005 per lavori eseguiti in acqua e comunque con battenti

d’acqua superiori a 60 cm.
mq 893,00 0,65 € 580,45 € C 0,65 € 0,61 € 548,53 € -31,92 €

936 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 40.374,58 13,10 € 528.907,00 € M 17,41 € 16,45 € 664.260,76 € 135.353,76 €

937 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 121.123,74 0,45 € 54.505,68 € M 0,25 € 0,24 € 28.615,48 € -25.890,20 €

ARROTONDAMENTO  per percentuale prezzo a corpo SAL 1 -72,54 € C -72,54 € 0,00 €

SAL 2 per lavori a tutto il 15/06/2022

001 21.A.03.003 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI MC 115,38 9,30 € 1.073,03 € C 9,00 € 8,51 € 981,31 € -91,73 €

002 21.A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. MC 102,18 35,25 € 3.601,70 € C 27,16 € 25,67 € 2.622,47 € -979,23 €

003 PA.008
Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con il recupero dei materiali riutilizzabili:

mq 233,61 2,90 € 677,47 € C 3,99 € 3,77 € 880,84 € 203,37 €

025 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 29.078,62 2,05 € 59.611,17 € M 3,65 € 3,45 € 100.299,43 € 40.688,26 €

026 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 14.539,31 7,10 € 103.229,10 € M 16,15 € 15,26 € 221.895,31 € 118.666,21 €

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:
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REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 SAL 2

NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

CORPO 

/ 

MISURA

PREZZO 

UNITARIO

ANAS 2022 

rev. 2

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO   

(A*B2-A*B1)

027 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 17.999,00 7,10 € 127.792,90 € M 16,15 € 15,26 € 274.696,24 € 146.903,34 €

028 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 24.800,00 1,80 € 44.640,00 € C 1,69 € 1,60 € 39.606,84 € -5.033,16 €

031 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 6.652,87 2,05 € 13.638,37 € C 3,65 € 3,45 € 22.947,40 € 9.309,02 €

032 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 3.102,67 28,90 € 89.667,08 € C 26,32 € 24,87 € 77.170,78 € -12.496,30 €

033 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 12.719,42 2,00 € 25.438,84 € C 2,00 € 1,89 € 24.039,70 € -1.399,14 €

054 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 12,00 82,25 € 987,00 € C 29,71 € 28,08 € 336,91 € -650,09 €

101 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 50,35 2,05 € 103,22 € C 3,65 € 3,45 € 173,67 € 70,45 €

102 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 18,03 92,60 € 1.669,58 € M 88,42 € 83,56 € 1.506,53 € -163,05 €

108 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 186,24 1,30 € 242,11 € C 2,37 € 2,24 € 417,11 € 175,00 €

109 101.I.01.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 14,00 51,10 € 715,40 € C 20,81 € 19,67 € 275,32 € -440,08 €

110 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 26,93 6,50 € 175,05 € C 7,16 € 6,77 € 182,21 € 7,17 €

111 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 9,66 92,60 € 894,52 € M 88,42 € 83,56 € 807,16 € -87,36 €

117 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 139,50 1,30 € 181,35 € C 2,37 € 2,24 € 312,43 € 131,08 €

118 101.I.01.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 14,00 51,10 € 715,40 € C 20,81 € 19,67 € 275,32 € -440,08 €

119 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 26,93 6,50 € 175,05 € C 7,16 € 6,77 € 182,21 € 7,17 €

120 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 9,66 92,60 € 894,52 € M 88,42 € 83,56 € 807,16 € -87,36 €

126 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 139,50 1,30 € 181,35 € C 2,37 € 2,24 € 312,43 € 131,08 €

135 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 1.230,00 2,05 € 2.521,50 € M 3,65 € 3,45 € 4.242,58 € 1.721,08 €

136 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 500,00 7,10 € 3.550,00 € M 16,15 € 15,26 € 7.630,88 € 4.080,88 €

137 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 3.100,00 7,10 € 22.010,00 € M 16,15 € 15,26 € 47.311,43 € 25.301,43 €

141 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 1.267,73 2,05 € 2.598,85 € C 3,65 € 3,45 € 4.372,72 € 1.773,87 €

142 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 1.869,44 28,90 € 54.026,82 € C 26,32 € 24,87 € 46.497,46 € -7.529,36 €

143 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 6.521,58 2,00 € 13.043,15 € C 2,00 € 1,89 € 12.325,78 € -717,37 €

154 101.I.01.001.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 100 m 14,00 108,85 € 1.523,90 € C 40,40 € 38,18 € 534,49 € -989,41 €

155 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 45,47 2,05 € 93,21 € C 3,65 € 3,45 € 156,84 € 63,62 €

156 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 18,35 92,60 € 1.699,21 € M 88,42 € 83,56 € 1.533,27 € -165,94 €

162 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 232,99 1,30 € 302,89 € C 2,37 € 2,24 € 521,82 € 218,93 €

164 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 67,47 2,05 € 138,31 € C 3,65 € 3,45 € 232,72 € 94,41 €

165 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 16,01 92,60 € 1.482,53 € M 88,42 € 83,56 € 1.337,75 € -144,78 €

171 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 199,70 1,30 € 259,61 € C 2,37 € 2,24 € 447,26 € 187,65 €

182 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 12.000,00 2,05 € 24.600,00 € M 3,65 € 3,45 € 41.391,00 € 16.791,00 €

183 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 4.400,00 7,10 € 31.240,00 € M 16,15 € 15,26 € 67.151,70 € 35.911,70 €

184 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 1.800,00 7,10 € 12.780,00 € M 16,15 € 15,26 € 27.471,15 € 14.691,15 €

189 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2.813,31 2,05 € 5.767,29 € C 3,65 € 3,45 € 9.703,81 € 3.936,52 €

190 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 2.691,36 28,90 € 77.780,30 € C 26,32 € 24,87 € 66.940,58 € -10.839,72 €

191 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 19.186,82 2,00 € 38.373,64 € C 2,00 € 1,89 € 36.263,09 € -2.110,55 €

213 21.A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. MC 98,88 35,25 € 3.485,52 € C 27,16 € 25,67 € 2.537,87 € -947,65 €

216 PA.008
Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con il recupero dei materiali riutilizzabili:

mq 151,78 2,90 € 440,16 € C 3,99 € 3,77 € 572,29 € 132,13 €

235 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 570,00 2,05 € 1.168,50 € M 3,65 € 3,45 € 1.966,07 € 797,57 €

242 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 319,55 2,05 € 655,07 € C 3,65 € 3,45 € 1.102,19 € 447,12 €

243 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI

GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
mq 319,55 0,30 € 95,86 € C 0,37 € 0,35 € 111,73 € 15,87 €

244 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 550,36 28,90 € 15.905,48 € C 26,32 € 24,87 € 13.688,84 € -2.216,64 €

245 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 4.622,42 2,00 € 9.244,84 € C 2,00 € 1,89 € 8.736,37 € -508,47 €

257 101.I.01.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 8,80 51,10 € 449,68 € C 20,81 € 19,67 € 173,06 € -276,62 €

258 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 48,73 2,05 € 99,90 € C 3,65 € 3,45 € 168,08 € 68,19 €

259 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 7,01 92,60 € 649,13 € M 88,42 € 83,56 € 585,73 € -63,39 €

265 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 87,68 1,30 € 113,98 € C 2,37 € 2,24 € 196,37 € 82,39 €

266 101.I.01.001.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50 m 8,80 41,75 € 367,40 € C 16,38 € 15,48 € 136,22 € -231,18 €

267 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 44,05 2,05 € 90,30 € C 3,65 € 3,45 € 151,94 € 61,64 €

268 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 8,00 92,60 € 740,80 € M 88,42 € 83,56 € 668,46 € -72,34 €

274 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 73,22 1,30 € 95,19 € C 2,37 € 2,24 € 163,99 € 68,80 €

285 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 124,06 2,05 € 254,32 € C 3,65 € 3,45 € 427,91 € 173,59 €

286 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 17,75 92,60 € 1.643,65 € M 88,42 € 83,56 € 1.483,13 € -160,52 €

292 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 183,58 1,30 € 238,65 € C 2,37 € 2,24 € 411,15 € 172,50 €
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REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 SAL 2

NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

CORPO 

/ 

MISURA

PREZZO 

UNITARIO

ANAS 2022 

rev. 2

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO   

(A*B2-A*B1)

352 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 13,80 82,25 € 1.135,05 € C 29,71 € 28,08 € 387,45 € -747,60 €

361 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 14,00 82,25 € 1.151,50 € C 29,71 € 28,08 € 393,06 € -758,44 €

380 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 3.345,06 2,05 € 6.857,37 € M 3,65 € 3,45 € 11.537,95 € 4.680,58 €

414 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 5.087,77 1,80 € 9.157,98 € C 1,69 € 1,60 € 8.125,42 € -1.032,56 €

415 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 327,62 1,85 € 606,10 € C 1,80 € 1,70 € 557,29 € -48,82 €

573 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 1.167,31 2,05 € 2.392,99 € C 3,65 € 3,45 € 4.026,34 € 1.633,36 €

575 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 40,34 92,60 € 3.735,48 € M 88,42 € 83,56 € 3.370,69 € -364,80 €

582 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 25.712,50 1,05 € 26.998,13 € C 1,86 € 1,76 € 45.194,86 € 18.196,74 €

586 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 392,38 2,05 € 804,38 € C 3,65 € 3,45 € 1.353,42 € 549,04 €

588 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 85,07 103,70 € 8.821,24 € C 143,74 € 135,83 € 11.554,74 € 2.733,50 €

590 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 88,63 2,50 € 221,57 € C 3,00 € 2,84 € 251,26 € 29,69 €

592 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 482,95 31,70 € 15.309,52 € C 22,43 € 21,20 € 10.236,78 € -5.072,74 €

594 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 27.289,08 1,05 € 28.653,53 € C 1,86 € 1,76 € 47.966,02 € 19.312,48 €

929 185.001 Taglio della vegetazione presente nelle aree interessate dalla bonifica di superficie. mq 6.890,45 0,30 € 2.067,14 € C 0,34 € 0,32 € 2.213,90 € 146,77 €

930 185.002
Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici interrati fino a cm 100 di

profondità del piano campagna.
mq 6.890,45 0,30 € 2.067,14 € C 0,36 € 0,34 € 2.344,13 € 277,00 €

931 185.003

Per trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a 4,00 m a partire dal piano di campagna e

comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verrà eseguita la preparazione per il piano

di posa dei rilevati

mq 6.032,35 1,50 € 9.048,53 € C 1,99 € 1,88 € 11.344,14 € 2.295,61 €

932 185.004

Per trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a 6,00 m a partire dal piano di campagna e

comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo superiori

a m 1,00.

mq 59,45 1,50 € 89,18 € C 2,75 € 2,60 € 154,50 € 65,32 €

933 185.005

Per trivellazioni spinte fino a m 7,00 con garanzia fino a 8,00 m a partire dal piano di campagna e

comunque fino a rifiuto roccia, da eseguire su tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo superiori

a m 5,00.

mq 119,45 2,15 € 256,82 € C 3,87 € 3,66 € 436,85 € 180,03 €

935 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI MC 310,07 1,30 € 403,09 € M 1,30 € 1,23 € 380,92 € -22,17 €

936 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 29.800,00 13,10 € 390.380,00 € M 17,41 € 16,45 € 490.283,01 € 99.903,01 €

937 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 89.400,00 0,45 € 40.230,00 € M 0,25 € 0,24 € 21.120,75 € -19.109,25 €

2001 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 596,61 2,05 € 1.223,05 € M 3,65 € 3,45 € 2.057,86 € 834,81 €

2002 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 596,61 6,50 € 3.877,97 € M 7,16 € 6,77 € 4.036,78 € 158,82 €

2003 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 58,96 2,05 € 120,87 € M 3,65 € 3,45 € 203,37 € 82,50 €

2004 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 70,27 2,05 € 144,05 € M 3,65 € 3,45 € 242,38 € 98,33 €

2005 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 147,40 32,40 € 4.775,76 € M 34,61 € 32,71 € 4.820,93 € 45,17 €

2006 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 134,21 32,40 € 4.348,40 € M 34,61 € 32,71 € 4.389,53 € 41,13 €

2007 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 589,58 2,00 € 1.179,16 € M 2,00 € 1,89 € 1.114,31 € -64,85 €

2008 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 702,71 2,00 € 1.405,42 € M 2,00 € 1,89 € 1.328,12 € -77,30 €

2009 NP.01 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA Cadauno 683,00 61,32 € 41.881,56 € M 61,32 € 41.881,56 € 0,00 €

2010 NP.02 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE Cadauno 515,00 3,81 € 1.962,15 € M 3,81 € 1.962,15 € 0,00 €

2011 NP.03 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO Cadauno 350,00 69,05 € 24.167,50 € M 69,05 € 24.167,50 € 0,00 €

2012 NP.04 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI. CON MEZZI MECCANICI mq 10.899,00 0,93 € 10.136,07 € M 0,93 € 10.136,07 € 0,00 €

2013 NP.05 NOLO DI AUTOSPURGO ton 31,99 155,80 € 4.984,04 € M 155,80 € 4.984,04 € 0,00 €

2014 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 8,00 31,77 € 254,16 € M 31,77 € 254,16 € 0,00 €

2015 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 29,00 87,25 € 2.530,25 € M 87,25 € 2.530,25 € 0,00 €

2016 NP.08 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO MATERIALI ton 170,59 7,59 € 1.294,78 € M 7,59 € 1.294,78 € 0,00 €

2017 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 14,00 74,19 € 1.038,66 € M 74,19 € 1.038,66 € 0,00 €

ARROTONDAMENTO  per percentuale prezzo a corpo SAL 2 276,90 € C 276,90 € 0,00 €

1000 00.SIC1 ONERI DI SICUREZZA a corpo 0,1416 879.625,13 € 124.554,92 € O 879.625,13 € 124.554,92 € 0,00 €

€ 3.220.913,85 € 4.005.751,72 € 784.837,87TOTALE euro
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Articolo Breve U.M. P.U. LISTA P.U. B.A. ARTICOLO P.U. Q.Tà Importo Q.Tà Importo Q.Tà Importo Q.Tà Importo

ANAS2022-B.A.

% differenza 

ANAS2022/B.A.

IMPORTO 

OFFERTA+% x 

Q.Tà

001 21.A.03.003 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI MC 9,30            8,09 A.03.003 9,00           0,00 115,38 1.073,03 0,91                         11,2% 1.193,73                        

002 21.A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. MC 35,25          31,66 A.03.019 27,16         92,52 3.261,21 102,18 3.601,70 4,50-                         -14,2% 5.887,46                        

003 PA.008
Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con 

il recupero dei materiali riutilizzabili:
mq 2,90            3,42 E.03.020 3,99           209,51 607,57 233,61 677,47 0,57                         16,7% 1.499,21                        

FF 025 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           15.190,00 31.139,50 29.078,62 59.611,17 0,26                         7,7% 97.710,90                      

026 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10            5,83 A.02.020.b 16,15         14.500,00 102.950,00 14.539,31 103.229,10 10,32                       177,0% 571.147,94                    

027 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10            5,83 A.02.020.b 16,15         0,00 0,00 17.999,00 127.792,90 10,32                       177,0% 354.006,06                    

028 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           17.403,23 31.325,81 24.800,00 44.640,00 0,07                         4,3% 79.248,28                      

031 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           2.430,78 4.983,11 6.652,87 13.638,37 0,26                         7,7% 20.049,68                      

032 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90          30,50 A.02.009 26,32         6.279,02 181.463,76 3.102,67 89.667,08 4,18-                         -13,7% 233.972,58                    

033 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00            2,87 E.01.031.b 2,00           0,00 0,00 12.719,42 25.438,84 0,87-                         -30,3% 17.727,41                      

054 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 82,25          25,17 I.01.001.h 29,71         0,00 0,00 12,00 987,00 4,54                         18,0% 1.165,03                        

101 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 50,35 103,22 0,26                         7,7% 111,13                           

102 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 18,03 1.669,58 8,58                         10,7% 1.849,00                        

108 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 186,24 242,11 0,95                         66,9% 404,09                           

109 101.I.01.001.g
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60
m 51,10          17,81 I.01.001.g 20,81         0,00 0,00 14,00 715,40 3,00                         16,8% 835,91                           

110 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50            6,17 B.01.001.a 7,16           0,00 0,00 26,93 175,05 0,99                         16,0% 203,13                           

111 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 9,66 894,52 8,58                         10,7% 990,65                           

117 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 139,50 181,35 0,95                         66,9% 302,68                           

118 101.I.01.001.g
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60
m 51,10          17,81 I.01.001.g 20,81         0,00 0,00 14,00 715,40 3,00                         16,8% 835,91                           

119 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50            6,17 B.01.001.a 7,16           0,00 0,00 26,93 175,05 0,99                         16,0% 203,13                           

120 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 9,66 894,52 8,58                         10,7% 990,65                           

126 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 139,50 181,35 0,95                         66,9% 302,68                           

135 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 1.230,00 2.521,50 0,26                         7,7% 2.714,89                        

136 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10            5,83 A.02.020.b 16,15         0,00 0,00 500,00 3.550,00 10,32                       177,0% 9.834,05                        

137 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10            5,83 A.02.007.a 16,15         0,00 0,00 3.100,00 22.010,00 10,32                       177,0% 60.971,10                      

141 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 1.267,73 2.598,85 0,26                         7,7% 2.798,17                        

142 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90          30,50 A.02.009 26,32         0,00 0,00 1.869,44 54.026,82 4,18-                         -13,7% 46.622,49                      

143 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00            2,87 E.01.031.b 2,00           0,00 0,00 6.521,58 13.043,15 0,87-                         -30,3% 9.089,30                        

154 101.I.01.001.i
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 100
m 108,85        34,13 A.01.001 40,40         0,00 0,00 14,00 1.523,90 6,27                         18,4% 1.803,85                        

155 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 45,47 93,21 0,26                         7,7% 100,36                           

156 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 18,35 1.699,21 8,58                         10,7% 1.881,82                        

162 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 232,99 302,89 0,95                         66,9% 505,52                           

164 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 67,47 138,31 0,26                         7,7% 148,92                           
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165 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 16,01 1.482,53 8,58                         10,7% 1.641,85                        

171 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 199,70 259,61 0,95                         66,9% 433,29                           

182 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 12.000,00 24.600,00 0,26                         7,7% 26.486,73                      

183 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10            5,83 A.02.020.b 16,15         0,00 0,00 4.400,00 31.240,00 10,32                       177,0% 86.539,62                      

184 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10            5,83 A.02.007.a 16,15         0,00 0,00 1.800,00 12.780,00 10,32                       177,0% 35.402,57                      

189 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 2.813,31 5.767,29 0,26                         7,7% 6.209,61                        

190 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90          30,50 A.02.009 26,32         0,00 0,00 2.691,36 77.780,30 4,18-                         -13,7% 67.120,58                      

191 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00            2,87 E.01.031.b 2,00           0,00 0,00 19.186,82 38.373,64 0,87-                         -30,3% 26.741,21                      

213 21.A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. MC 35,25          31,66 A.03.019 27,16         0,00 0,00 98,88 3.485,52 4,50-                         -14,2% 2.990,10                        

216 PA.008
Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con 

il recupero dei materiali riutilizzabili:
mq 2,90            3,42 E.03.020 3,99           0,00 0,00 151,78 440,16 0,57                         16,7% 513,52                           

235 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 570,00 1.168,50 0,26                         7,7% 1.258,12                        

242 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 319,55 655,07 0,26                         7,7% 705,31                           

243 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - 

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
mq 0,30            0,41 A.02.002.a 0,37           0,00 0,00 319,55 95,86 0,04-                         -9,8% 86,51                              

244 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90          30,50 A.02.009 26,32         0,00 0,00 550,36 15.905,48 4,18-                         -13,7% 13.725,64                      

245 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00            2,87 E.01.031.b 2,00           0,00 0,00 4.622,42 9.244,84 0,87-                         -30,3% 6.442,39                        

257 101.I.01.001.g
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60
m 51,10          17,81 I.01.001.g 20,81         0,00 0,00 8,80 449,68 3,00                         16,8% 525,43                           

258 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 48,73 99,90 0,26                         7,7% 107,56                           

259 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 7,01 649,13 8,58                         10,7% 718,88                           

265 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 87,68 113,98 0,95                         66,9% 190,24                           

266 101.I.01.001.f
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50
m 41,75          14,14 I.01.001.f 16,38         0,00 0,00 8,80 367,40 2,24                         15,8% 425,60                           

267 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 44,05 90,30 0,26                         7,7% 97,23                              

268 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 8,00 740,80 8,58                         10,7% 820,41                           

274 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 73,22 95,19 0,95                         66,9% 158,87                           

277 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 0,00 0,00 8,58                         10,7% -                                  

285 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 124,06 254,32 0,26                         7,7% 273,83                           

286 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 17,75 1.643,65 8,58                         10,7% 1.820,28                        

292 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30            1,42 B.05.050.a 2,37           0,00 0,00 183,58 238,65 0,95                         66,9% 398,32                           

352 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 82,25          25,17 I.01.001.h 29,71         0,00 0,00 13,80 1.135,05 4,54                         18,0% 1.339,78                        

361 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 82,25          25,17 I.01.001.h 29,71         0,00 0,00 14,00 1.151,50 4,54                         18,0% 1.359,20                        

BAR 380 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 3.345,06 6.857,37 0,26                         7,7% 7.383,31                        

FF 407 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           3.000,00 6.150,00 0,00 0,00 0,26                         7,7% 6.621,68                        

FF 408 21.A.02.001.e
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER 

AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
mq 14,45          12,61 A.02.001.e 12,76         8.000,00 115.600,00 0,00 0,00 0,15                         1,2% 116.975,10                    

FF 409 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - 

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
mq 0,30            0,41 A.02.002.a 0,37           4.300,00 1.290,00 0,00 0,00 0,04-                         -9,8% 1.164,15                        

FF 410 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           1.800,00 3.240,00 0,00 0,00 0,07                         4,3% 3.380,00                        
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FF 412 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           306,38 628,08 0,00 0,00 0,26                         7,7% 676,25                           

FF 413 PA.105.021 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE T 28,25         24,53          E.06.005.b 34,94         4.289,25 121.171,31 0,00 0,00 10,41                       42,4% 172.593,79                    

FF 414 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           39.684,58 71.432,25 5.087,77 9.157,98 0,07                         4,3% 84.072,52                      

FF 415 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85            1,74 A.02.007.b 1,80           2.555,45 4.727,59 327,62 606,10 0,06                         3,4% 5.517,61                        

520 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           1.238,16 2.538,23 0,00 0,00 0,26                         7,7% 2.732,91                        

521 PA.005 GEODRENI VERTICALI A NASTRO: m 5,75            5,80 E.01.017 6,54           0,00 0,00 0,00 0,00 0,74                         12,8% -                                  

573 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 1.167,31 2.392,99 0,26                         7,7% 2.576,52                        

575 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60          79,84 B.03.025.a 88,42         0,00 0,00 40,34 3.735,48 8,58                         10,7% 4.136,92                        

582 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD 

ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05            1,21 B.05.030 1,86           0,00 0,00 25.712,50 26.998,13 0,65                         53,7% 41.501,25                      

586 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           0,00 0,00 392,38 804,38 0,26                         7,7% 866,07                           

588 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70        119,66 B.03.031.b 143,74       0,00 0,00 85,07 8.821,24 24,08                       20,1% 10.596,40                      

590 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE 

DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50            6,70 B.08.090.a 3,00 0,00 0,00 88,63 221,57 3,70-                         -55,2% 99,21                              

592 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70          28,29 B.04.001 22,43         0,00 0,00 482,95 15.309,52 5,86-                         -20,7% 12.138,30                      

594 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD 

ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05            1,21 B.05.030 1,86           0,00 0,00 27.289,08 28.653,53 0,65                         53,7% 44.045,93                      

887 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           1.890,00 3.874,50 0,00 0,00 0,26                         7,7% 4.171,66                        

888 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           1.890,00 3.402,00 0,00 0,00 0,07                         4,3% 3.549,00                        

889 21.A.01.010
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI 

PRESTITO OLTRE 5 KM
MCK 0,45            0,22 A.01.010 0,25           3.780,00 1.701,00 0,00 0,00 0,03                         13,6% 1.932,95                        

890 21.A.02.003
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA 

<5KM
MC 13,10          15,59 A.02.003.a 17,41         1.260,00 16.506,00 0,00 0,00 1,82                         11,7% 18.432,94                      

891 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           1.260,00 2.268,00 0,00 0,00 0,07                         4,3% 2.366,00                        

892 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           71,00 145,55 0,00 0,00 0,26                         7,7% 156,71                           

893 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50            1,32 F.01.036 1,32           272,64 408,96 0,00 0,00 -                          0,0% 408,96                           

894 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           7,14 14,64 0,00 0,00 0,26                         7,7% 15,76                              

895 PA.105.001.d
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PP per 

condotte DN 500mm
m 49,90          106,15 C02.016.075.e 128,35       8,00 399,20 0,00 0,00 22,20                       20,9% 482,69                           

896 PA.105.009.a
Letto di posa e Rinfianco tubazioni Fornitura e stesa di letto in 

sabbia per la posa di tubazioni
MC 34,75          35,46 LISTA 34,75         0,94 32,67 0,00 0,00 0,71-                         -2,0% 32,01                              

897 PA.105.009.b
Letto di posa e Rinfianco tubazioni Fornitura e posa di misto 

cementato per rinfianchi e calottamenti di tubazioni
MC 67,85          50,61 ANALISI 60,28         4,61 312,79 0,00 0,00 9,67                         19,1% 372,55                           

898 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40          30,44 D.01.001.a 34,61         1.890,00 61.236,00 0,00 0,00 4,17                         13,7% 69.624,77                      

906 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           390,00 799,50 0,00 0,00 0,26                         7,7% 860,82                           

907 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           390,00 702,00 0,00 0,00 0,07                         4,3% 732,33                           

908 21.A.01.010
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI 

PRESTITO OLTRE 5 KM
MCK 0,45            0,22 A.01.010 0,25           1.170,00 526,50 0,00 0,00 0,03                         13,6% 598,30                           

909 21.A.02.003
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA 

<5KM
MC 13,10          15,59 A.02.003.a 17,41         390,00 5.109,00 0,00 0,00 1,82                         11,7% 5.705,43                        

910 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80            1,62 A.02.007.a 1,69           260,00 468,00 0,00 0,00 0,07                         4,3% 488,22                           

911 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           66,50 136,33 0,00 0,00 0,26                         7,7% 146,78                           

912 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50            1,32 F.01.036 1,32           255,36 383,04 0,00 0,00 -                          0,0% 383,04                           

913 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40          30,44 D.01.001.a 34,61         390,00 12.636,00 0,00 0,00 4,17                         13,7% 14.367,02                      
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929 185.001
Taglio della vegetazione presente nelle aree interessate dalla 

bonifica di superficie.
mq 0,30            0,23 IG.06.001 0,34           130.918,55 39.275,57 6.890,45 2.067,14 0,11                         47,8% 61.115,30                      

930 185.002

Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e rimozione di 

ordigni bellici interrati fino a cm 100 di profondità del piano 

campagna.

mq 0,30            0,12 IG.06.020 0,36           130.918,55 39.275,57 6.890,45 2.067,14 0,24                         200,0% 124.028,10                    

931 185.003

Per trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a 4,00 m a 

partire dal piano di campagna e comunque fino a rifiuto roccia, da 

eseguire su tutte le aree dove verrà eseguita la preparazione per il 

piano di posa dei rilevati

mq 1,50            0,65 IG.06.025.a 1,99           114.614,65 171.921,98 6.032,35 9.048,53 1,34                         206,2% 554.048,15                    

932 185.004

Per trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a 6,00 m a 

partire dal piano di campagna e comunque fino a rifiuto roccia, da 

eseguire su tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo 

superiori a m 1,00.

mq 1,50            0,75 IG.06.025.b 2,75           1.129,55 1.694,33 59,45 89,18 2,00                         266,7% 6.539,50                        

933 185.005

Per trivellazioni spinte fino a m 7,00 con garanzia fino a 8,00 m a 

partire dal piano di campagna e comunque fino a rifiuto roccia, da 

eseguire su tutte le aree dove verranno eseguiti lavori di scavo 

superiori a m 5,00.

mq 2,15            0,85 IG.06.025.c 3,87           2.269,55 4.879,53 119,45 256,82 3,02                         355,3% 23.385,50                      

934 185.006

Sovrapprezzo agli art. 185.003 - 185.004 - 185.005 per lavori 

eseguiti in acqua e comunque con battenti d’acqua superiori a 60 

cm.

mq 0,65            0,50 LISTA 0,65           893,00 580,45 0,00 0,00 0,15                         30,0% 754,59                           

935 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI MC 1,30            1,37 LISTA 1,30           0,00 0,00 310,07 403,09 0,07-                         -5,1% 382,50                           

FF 936 21.A.02.003
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA 

<5KM
MC 13,10          15,59 A.02.003.a 17,41         40.374,58 528.907,00 29.800,00 390.380,00 1,82                         11,7% 1.026.605,94                

FF 937 21.A.01.010
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI 

PRESTITO OLTRE 5 KM
MCK 0,45            0,22 A.01.010 0,25           121.123,75 54.505,69 89.400,00 40.230,00 0,03                         13,6% 107.654,19                    

2001 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           596,61 1.223,05 0,26                         7,7% 1.316,85                        

2002 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50           6,17            B.01.001.a 7,16           596,61 3.877,97 0,99                         16,0% 4.500,20                        

2003 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           58,96 120,87 0,26                         7,7% 130,14                           

2004 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05            3,39 A.01.001 3,65           70,27 144,05 0,26                         7,7% 155,10                           

2005 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40         30,44          D.01.001.a 34,61         147,40 4.775,76 4,17                         13,7% 5.430,00                        

2006 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40         30,44          D.01.001.a 34,61         134,21 4.348,40 4,17                         13,7% 4.944,10                        

2007 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00           2,87            E.01.031.b 2,00           589,58 1.179,16 0,87-                         -30,3% 821,71                           

2008 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00           2,87            E.01.031.b 2,00           702,71 1.405,42 0,87-                         -30,3% 979,39                           

2009 NP.01 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA cad 61,32         683,00 41.881,56 -                          41.881,56                      

2010 NP.02 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE cad 3,81           515,00 1.962,15 -                          1.962,15                        

2011 NP.03 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO cad 69,05         350,00 24.167,50 -                          24.167,50                      

2012 NP.04
TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI. 

CON MEZZI MECCANICI
mq 0,93           10.899,00 10.136,07 -                          10.136,07                      

2013 NP.05 NOLO DI AUTOSPURGO ton 155,80       31,99 4.984,04 -                          4.984,04                        

2014 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 31,77         8,00 254,16 -                          254,16                           

2015 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 87,25         29,00 2.530,25 -                          2.530,25                        

2016 NP.08
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI 

RECUPERO MATERIALI
ton 7,59           170,59 1.294,78 -                          1.294,78                        

2017 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 74,19         14,00 1.038,66 -                          1.038,66                        

-                          

 A CORPO A MISURA  A CORPO A MISURA

CORPO 766.985,49        MISURA 867.624,68         CORPO 516.437,50          945.106,90              4.464.586,64

delta 1.368.432,06                  

TOTALE 1.634.610,18     TOTALE 1.461.544,40       TOTALE SAL 1+2 3.096.154,58           90%

1.231.588,85

ONERI SICUREZZA 124.554,92              

ARROTONDAMENTO DECIMALI PERCENTUALE 204,36                      

SOMMANO 3.220.913,86           

IMPORTO SAL 2 3.220.913,85
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 sp14-SC_TABELLONE CALCOLO DL 50 x SAL3+SAL4 (ANAS2022rev2-LISTA) CORRETTO.xlsx

a corpo a misura

Articolo Breve U.M. P.U. LISTA ARTICOLO P.U. IMPORTO C / M Q.Tà Importo Q.Tà Importo Importo Importo

025 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             109.006,26               MISURA 13.218,57 27.098,07 48.247,78 45.594,15 18.496,08

042 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             5.164,75                   CORPO 468,00 959,40 1.708,20 1.614,25 654,85

046 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             214,04                      CORPO 58,64 120,21 214,04 202,26 82,05

055 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             294,99                      CORPO 80,82 165,68 294,99 278,77 113,09

065 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             440,26                      CORPO 120,62 247,27 440,26 416,05 168,78

074 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             277,29                      CORPO 75,97 155,74 277,29 262,04 106,30

092 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             256,60                      CORPO 70,30 144,12 256,60 242,48 98,37

101 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             183,78                      CORPO 50,35 103,22 183,78 173,67 70,45

135 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             2.248,73                   MISURA 3.743,48 7.674,13 13.663,70 12.912,20 5.238,06

196 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             185,86                      CORPO 50,92 104,39 185,86 175,64 71,25

205 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             185,86                      CORPO 50,92 104,39 185,86 175,64 71,25

235 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             3.470,53                   MISURA 1.330,83 2.728,20 4.857,53 4.590,37 1.862,16

242 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             7.775,60                   CORPO 1.810,76 3.712,05 6.609,26 6.245,75 2.533,70

294 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             127,20                      CORPO 34,85 71,44 127,20 120,21 48,76

314 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             8.844,90                   MISURA 2.400,00 4.920,00 8.760,00 8.278,20 3.358,20

321 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             4.659,26                   CORPO 1.276,51 2.616,85 4.659,26 4.403,00 1.786,16

438 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             646,93                      CORPO 22,61 46,35 82,53 77,99 31,64

558 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             4.942,98                   CORPO 1.151,10 2.359,76 4.201,53 3.970,45 1.610,68

586 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             1.432,19                   CORPO 392,38 804,38 1.432,19 1.353,42 549,04

599 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05               A.01.001 3,65             5.458,54                   CORPO 1.345,94 2.759,18 4.912,68 4.642,49 1.883,31

937 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 0,45               A.01.010 0,25             166.689,56               MISURA 361.573,07 162.707,88 90.393,27 85.421,64 -77.286,24 

043 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 0,30               A.02.002.a 0,37             2.617,75                   CORPO 2.340,00 702,00 865,80 818,18 116,18

236 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 0,30               A.02.002.a 0,37             546,19                      MISURA 1.476,20 442,86 546,19 516,15 73,29

243 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 0,30               A.02.002.a 0,37             3.941,06                   CORPO 10.331,96 3.099,59 3.822,82 3.612,57 512,98

936 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 13,10             A.02.003.a 17,41           3.826.435,96            MISURA 120.524,36 1.578.869,05 2.098.329,02 1.982.920,92 404.051,87

028 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1,80               A.02.007.a 1,69             238.239,03               CORPO 86.403,58 155.526,44 146.022,05 137.990,83 -17.535,61 

037 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1,80               A.02.007.a 1,69             1.793,51                   CORPO 351,00 631,80 593,19 560,56 -71,24 

044 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1,80               A.02.007.a 1,69             2.391,35                   CORPO 468,00 842,40 790,92 747,42 -94,98 

138 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1,80               A.02.007.a 1,69             2.911,04                   CORPO 1.722,51 3.100,52 2.911,04 2.750,93 -349,58 

238 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1,80               A.02.007.a 1,69             4.322,95                   CORPO 2.557,96 4.604,33 4.322,95 4.085,19 -519,14 

317 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1,80               A.02.007.a 1,69             4.185,25                   CORPO 2.476,48 4.457,66 4.185,25 3.955,06 -502,60 

038 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, 

solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
MC 1,85               A.02.007.b 1,80             865,98                      CORPO 430,10 795,69 774,18 731,60 -64,08 

139 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, 

solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
MC 1,85               A.02.007.b 1,80             852,53                      CORPO 473,63 876,22 852,53 805,64 -70,57 

240 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, 

solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
MC 1,85               A.02.007.b 1,80             2.520,61                   CORPO 1.400,34 2.590,63 2.520,61 2.381,98 -208,65 

239 21.A.02.007.c SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO STESA IN STRATI MC 0,65               A.02.007.c 0,57             4.079,80                   CORPO 7.157,54 4.652,40 4.079,80 3.855,41 -796,99 

318 21.A.02.007.c SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO STESA IN STRATI MC 0,65               A.02.007.c 0,57             4.606,79                   CORPO 8.082,09 5.253,36 4.606,79 4.353,42 -899,94 

823 21.A.02.007.c SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO STESA IN STRATI MC 0,65               A.02.007.c 0,57             309,74                      CORPO 543,40 353,21 309,74 292,70 -60,51 

009 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE 

E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 1,35               A.02.007.d 0,69             1.710,31                   CORPO 1.970,57 2.660,28 1.359,70 1.284,91 -1.375,36 

439 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE 

E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 1,35               A.02.007.d 0,69             67,18                        CORPO 12,41 16,75 8,56 8,09 -8,66 

559 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE 

E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 1,35               A.02.007.d 0,69             565,87                      CORPO 697,09 941,06 480,99 454,53 -486,53 

574 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE 

E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 1,35               A.02.007.d 0,69             422,12                      CORPO 611,77 825,89 422,12 398,90 -426,98 

032 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90             A.02.009 26,32           510.388,75               CORPO 10.009,98 289.288,42 263.462,68 248.972,23 -40.316,20 

244 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90             A.02.009 26,32           57.942,16                 CORPO 1.651,09 47.716,43 43.456,62 41.066,51 -6.649,92 

322 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO MC 28,90             A.02.009 26,32           35.561,74                 CORPO 1.351,13 39.047,66 35.561,74 33.605,85 -5.441,81 

026 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           482.305,05               MISURA 7.208,69 51.181,70 116.420,34 110.017,22 58.835,53

027 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           219.959,77               MISURA -4.628,13 -32.859,72 -74.744,30 -70.633,36 -37.773,64 

136 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           8.397,35                   MISURA 1.986,74 14.105,85 32.085,85 30.321,13 16.215,28

137 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           29.248,30                 MISURA -1.216,44 -8.636,72 -19.645,51 -18.565,00 -9.928,28 

237 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           27.230,68                 MISURA 1.886,11 13.391,38 30.460,68 28.785,34 15.393,96

315 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           21.817,84                 MISURA 1.300,00 9.230,00 20.995,00 19.840,28 10.610,28

316 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 7,10               A.02.020.b 16,15           12.301,62                 MISURA 750,00 5.325,00 12.112,50 11.446,31 6.121,31

214 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI MC 9,55               A.03.004.a 4,74             3.151,77                   CORPO 664,93 6.350,08 3.151,77 2.978,42 -3.371,66 

303 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI MC 9,55               A.03.004.a 4,74             3.471,86                   CORPO 732,46 6.994,99 3.471,86 3.280,91 -3.714,08 

302 21.A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. MC 35,25             A.03.019 27,16           1.670,07                   CORPO 61,49 2.167,52 1.670,07 1.578,21 -589,31 

597 21.A.03.025.2.a IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM mq 2,55               A.03.025.2.a 35,41           108,35                      CORPO 2,75 7,02 97,52 92,16 85,13

598 21.A.03.025.2.b
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM 

E PER OGNI CM IN PIÙ
MQC 5,00               A.03.025.2.b 10,89           66,65                        CORPO 5,51 27,54 59,98 56,68 29,14

583 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 7,35               A11.001.065.a 16,54           9.792,01                   CORPO 592,02 4.351,35 9.792,01 9.253,45 4.902,10

595 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 7,35               A11.001.065.a 16,54           8.136,36                   CORPO 491,92 3.615,61 8.136,36 7.688,86 4.073,25

613 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 7,35               A11.001.065.a 16,54           24.611,52                 CORPO 1.339,20 9.843,12 22.150,37 20.932,10 11.088,98

010 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 6,50               B.01.001.a 7,16             13.148,98                 CORPO 341,58 2.220,27 2.445,71 2.311,20 90,93

110 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 6,50               B.01.001.a 7,16             192,82                      CORPO 26,93 175,05 192,82 182,21 7,17

119 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 6,50               B.01.001.a 7,16             192,82                      CORPO 26,93 175,05 192,82 182,21 7,17

SAL 3 + SAL 4 con prezzi LISTA
Lavori a corpo Lavori a misura

con prezzi ANAS 2022 rev2
IMPORTO ANAS netto

- ribasso 5,5 %

DIFFERENZA 
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442 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 6,50               B.01.001.a 7,16             1.929,55                   CORPO 7,50 48,75 53,70 50,75 2,00

824 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 6,50               B.01.001.a 7,16             4.095,52                   CORPO 572,00 3.718,00 4.095,52 3.870,27 152,27

047 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           1.586,25                   MISURA 17,94 1.661,24 1.586,25 1.499,01 -162,23 

056 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           3.211,41                   MISURA 36,32 3.363,23 3.211,41 3.034,79 -328,45 

066 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           8.102,81                   MISURA 91,64 8.485,86 8.102,81 7.657,15 -828,71 

075 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           2.985,94                   MISURA 33,77 3.127,10 2.985,94 2.821,72 -305,39 

093 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           2.421,82                   MISURA 27,39 2.536,31 2.421,82 2.288,62 -247,69 

197 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           1.458,93                   MISURA 16,50 1.527,90 1.458,93 1.378,69 -149,21 

206 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           1.458,93                   MISURA 16,50 1.527,90 1.458,93 1.378,69 -149,21 

295 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           783,40                      MISURA 8,86 820,44 783,40 740,31 -80,12 

440 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           2.158,33                   CORPO 11,09 1.026,93 980,58 926,65 -100,29 

443 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           1.164,49                   MISURA 0,44 40,74 38,90 36,77 -3,98 

560 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           6.782,70                   MISURA 76,71 7.103,35 6.782,70 6.409,65 -693,70 

587 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           5.767,64                   MISURA 65,23 6.040,30 5.767,64 5.450,42 -589,88 

601 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 92,60             B.03.025.a 88,42           8.874,72                   MISURA 100,37 9.294,26 8.874,72 8.386,61 -907,66 

048 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         1.022,54                   CORPO 6,91 716,57 1.022,54 966,30 249,74

057 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         876,04                      CORPO 5,92 613,90 876,04 827,86 213,96

067 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         1.583,39                   CORPO 10,70 1.109,59 1.583,39 1.496,30 386,71

076 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         768,02                      CORPO 5,19 538,20 768,02 725,78 187,57

094 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         839,05                      CORPO 5,67 587,98 839,05 792,90 204,92

103 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         648,15                      CORPO 4,38 454,21 648,15 612,50 158,30

112 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         325,56                      CORPO 2,20 228,14 325,56 307,65 79,51

121 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         325,56                      CORPO 2,20 228,14 325,56 307,65 79,51

157 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         569,72                      CORPO 3,85 399,25 569,72 538,39 139,14

166 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         1.032,90                   CORPO 6,98 723,83 1.032,90 976,09 252,26

207 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         1.220,84                   CORPO 8,25 855,53 1.220,84 1.153,69 298,16

260 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         984,07                      CORPO 6,65 689,61 984,07 929,94 240,34

269 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         1.035,86                   CORPO 7,00 725,90 1.035,86 978,89 252,99

287 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         1.232,67                   CORPO 8,33 863,82 1.232,67 1.164,88 301,06

296 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         510,53                      CORPO 3,45 357,77 510,53 482,45 124,69

444 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         4.495,63                   CORPO 0,72 74,66 106,55 100,69 26,02

561 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         17.574,10                 CORPO 100,95 10.468,10 14.937,99 14.116,40 3.648,30

576 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         32.335,11                 CORPO 218,51 22.659,49 32.335,11 30.556,68 7.897,19

588 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         25.175,84                 CORPO 170,13 17.642,48 25.175,84 23.791,17 6.148,69

602 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 103,70           B.03.031.b 147,98         20.333,93                 CORPO 123,67 12.824,48 18.300,54 17.294,01 4.469,53

049 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         1.795,34                   CORPO 12,12 1.310,78 1.795,34 1.696,59 385,81

058 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         675,47                      CORPO 4,56 493,16 675,47 638,32 145,16

068 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         1.367,24                   CORPO 9,23 998,22 1.367,24 1.292,04 293,82

077 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         762,87                      CORPO 5,15 556,97 762,87 720,91 163,94

095 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         669,55                      CORPO 4,52 488,84 669,55 632,72 143,88

104 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         540,67                      CORPO 3,65 394,75 540,67 510,94 116,19

113 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         312,55                      CORPO 2,11 228,20 312,55 295,36 67,17

122 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         312,55                      CORPO 2,11 228,20 312,55 295,36 67,17

158 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         436,98                      CORPO 2,95 319,04 436,98 412,95 93,91

167 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         1.872,36                   CORPO 12,64 1.367,02 1.872,36 1.769,38 402,37

208 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         1.666,46                   CORPO 11,25 1.216,69 1.666,46 1.574,81 358,12

261 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         1.033,95                   CORPO 6,98 754,89 1.033,95 977,08 222,19

270 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         1.750,90                   CORPO 11,82 1.278,33 1.750,90 1.654,60 376,26

288 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         2.060,49                   CORPO 13,91 1.504,37 2.060,49 1.947,16 442,79

297 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         961,36                      CORPO 6,49 701,89 961,36 908,49 206,60

445 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         6.720,66                   CORPO 2,04 220,63 302,19 285,57 64,94

562 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         26.857,45                 CORPO 154,11 16.667,38 22.828,83 21.573,25 4.905,87

577 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         57.016,72                 CORPO 384,91 41.628,02 57.016,72 53.880,80 12.252,78

589 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         43.308,77                 CORPO 292,37 31.619,82 43.308,77 40.926,79 9.306,97

603 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 108,15           B.03.035.b 148,13         42.851,05                 CORPO 260,35 28.157,07 38.565,94 36.444,81 8.287,75

051 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           2.531,90                   CORPO 112,88 3.578,30 2.531,90 2.392,64 -1.185,65 

060 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           1.053,99                   CORPO 46,99 1.489,58 1.053,99 996,02 -493,57 

070 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           1.835,45                   CORPO 81,83 2.594,01 1.835,45 1.734,50 -859,51 

079 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           971,44                      CORPO 43,31 1.372,93 971,44 918,01 -454,91 

097 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           944,98                      CORPO 42,13 1.335,52 944,98 893,00 -442,52 

106 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           777,87                      CORPO 34,68 1.099,36 777,87 735,09 -364,27 

115 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           437,83                      CORPO 19,52 618,78 437,83 413,75 -205,03 

124 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           437,83                      CORPO 19,52 618,78 437,83 413,75 -205,03 

160 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           609,65                      CORPO 27,18 861,61 609,65 576,12 -285,49 

169 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           2.630,14                   CORPO 117,26 3.717,14 2.630,14 2.485,48 -1.231,66 

210 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           2.368,61                   CORPO 105,60 3.347,52 2.368,61 2.238,33 -1.109,19 

263 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           1.278,06                   CORPO 56,98 1.806,27 1.278,06 1.207,77 -598,50 

272 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           2.766,07                   CORPO 123,32 3.909,24 2.766,07 2.613,93 -1.295,31 

290 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           2.716,50                   CORPO 121,11 3.839,19 2.716,50 2.567,09 -1.272,10 

299 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           1.300,04                   CORPO 57,96 1.837,33 1.300,04 1.228,54 -608,79 

447 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           19.965,84                 CORPO 23,12 732,90 518,58 490,06 -242,84 

565 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           21.363,68                 CORPO 809,59 25.664,03 18.159,13 17.160,37 -8.503,66 

580 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           27.217,01                 CORPO 1.213,42 38.465,41 27.217,01 25.720,08 -12.745,34 

592 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           21.665,14                 CORPO 965,90 30.619,03 21.665,14 20.473,55 -10.145,48 

606 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           35.519,70                 CORPO 1.425,22 45.179,54 31.967,73 30.209,50 -14.970,03 

615 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 31,70             B.04.001 22,43           2.419,75                   CORPO 97,09 3.077,82 2.177,77 2.058,00 -1.019,82 

566 31.B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 mq 26,00             B.04.004.a 17,23           1.523,13                   CORPO 88,40 2.298,40 1.523,13 1.439,36 -859,04 

581 31.B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 mq 26,00             B.04.004.a 17,23           1.890,30                   CORPO 109,71 2.852,46 1.890,30 1.786,34 -1.066,12 

593 31.B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 mq 26,00             B.04.004.a 17,23           1.570,69                   CORPO 91,16 2.370,16 1.570,69 1.484,30 -885,86 

607 31.B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 mq 26,00             B.04.004.a 17,23           5.892,66                   CORPO 307,80 8.002,80 5.303,39 5.011,71 -2.991,09 

052 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             4.211,97                   CORPO 2.264,50 2.377,73 4.211,97 3.980,31 1.602,59

061 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             1.497,19                   CORPO 804,94 845,19 1.497,19 1.414,84 569,66

071 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             3.164,77                   CORPO 1.701,49 1.786,56 3.164,77 2.990,71 1.204,14

080 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             1.508,93                   CORPO 811,25 851,81 1.508,93 1.425,93 574,12

098 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             1.530,97                   CORPO 823,10 864,26 1.530,97 1.446,76 582,51

107 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             1.147,34                   CORPO 616,85 647,69 1.147,34 1.084,24 436,54

116 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             762,93                      CORPO 410,18 430,69 762,93 720,97 290,28

125 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             762,93                      CORPO 410,18 430,69 762,93 720,97 290,28

161 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             1.043,61                   CORPO 561,08 589,13 1.043,61 986,21 397,08

170 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             4.268,89                   CORPO 2.295,10 2.409,86 4.268,89 4.034,10 1.624,24

211 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             4.299,58                   CORPO 2.311,60 2.427,18 4.299,58 4.063,10 1.635,92

264 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             2.519,43                   CORPO 1.354,53 1.422,26 2.519,43 2.380,86 958,60

273 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             4.130,69                   CORPO 2.220,80 2.331,84 4.130,69 3.903,50 1.571,66

291 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             4.707,10                   CORPO 2.530,70 2.657,24 4.707,10 4.448,21 1.790,98

300 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             2.198,15                   CORPO 1.181,80 1.240,89 2.198,15 2.077,25 836,36

448 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             24.875,27                 CORPO 491,10 515,66 913,45 863,21 347,55

567 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             44.497,80                 CORPO 20.335,02 21.351,77 37.823,13 35.742,86 14.391,09
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p
ro
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iv
o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ RACC. VIARIO S. CESARIO (MO) CONTRATTOLISTINO ANAS 2022 rev.2

582 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             95.650,50                 CORPO 25.712,50 26.998,13 47.825,25 45.194,86 18.196,74

594 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             78.088,75                 CORPO 41.983,20 44.082,36 78.088,75 73.793,87 29.711,51

608 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1,05               B.05.030 1,86             94.775,18                 CORPO 45.858,96 48.151,91 85.297,67 80.606,29 32.454,39

053 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             493,03                      CORPO 208,03 270,44 493,03 465,91 195,48

062 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             945,84                      CORPO 399,09 518,82 945,84 893,82 375,00

072 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             1.774,87                   CORPO 748,89 973,56 1.774,87 1.677,25 703,69

081 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             945,84                      CORPO 399,09 518,82 945,84 893,82 375,00

099 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             693,63                      CORPO 292,67 380,47 693,63 655,48 275,01

108 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             441,39                      CORPO 186,24 242,11 441,39 417,11 175,00

117 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             330,62                      CORPO 139,50 181,35 330,62 312,43 131,08

126 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             330,62                      CORPO 139,50 181,35 330,62 312,43 131,08

203 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             433,85                      CORPO 183,06 237,98 433,85 409,99 172,01

212 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             433,85                      CORPO 183,06 237,98 433,85 409,99 172,01

301 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             236,15                      CORPO 99,64 129,53 236,15 223,16 93,63

441 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             473,31                      CORPO 159,64 207,53 378,35 357,54 150,01

616 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 1,30               B.05.050.a 2,37             2.258,94                   CORPO 857,83 1.115,17 2.033,05 1.921,23 806,06

610 PA.028 RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA mq 69,30             B.06.060 76,31           1.799,39                   CORPO 21,22 1.470,68 1.619,45 1.530,38 59,70

050 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             69,84                        CORPO 23,28 58,20 69,84 66,00 7,80

059 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             38,19                        CORPO 12,73 31,83 38,19 36,09 4,26

069 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             72,69                        CORPO 24,23 60,58 72,69 68,69 8,12

078 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             37,77                        CORPO 12,59 31,48 37,77 35,69 4,22

096 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             37,14                        CORPO 12,38 30,95 37,14 35,10 4,15

105 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             29,28                        CORPO 9,76 24,40 29,28 27,67 3,27

114 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             7,83                           CORPO 2,61 6,53 7,83 7,40 0,87

123 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             7,83                           CORPO 2,61 6,53 7,83 7,40 0,87

159 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             10,95                        CORPO 3,65 9,13 10,95 10,35 1,22

168 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             72,03                        CORPO 24,01 60,03 72,03 68,07 8,04

209 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             71,43                        CORPO 23,81 59,53 71,43 67,50 7,98

262 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             49,83                        CORPO 16,61 41,53 49,83 47,09 5,56

271 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             69,06                        CORPO 23,02 57,55 69,06 65,26 7,71

289 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             81,60                        CORPO 27,20 68,00 81,60 77,11 9,11

298 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             36,51                        CORPO 12,17 30,43 36,51 34,50 4,08

446 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             283,80                      CORPO 3,39 8,48 10,17 9,61 1,14

563 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             968,73                      CORPO 274,47 686,18 823,42 778,13 91,95

578 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             1.949,88                   CORPO 649,96 1.624,90 1.949,88 1.842,64 217,74

590 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             1.477,11                   CORPO 492,37 1.230,93 1.477,11 1.395,87 164,94

604 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2,50               B.08.090.a 3,00             1.110,78                   CORPO 333,23 833,09 999,70 944,72 111,63

564 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF4
% 3,15               B.08.090.b 5,00             219,00                      CORPO 37,23 117,27 186,15 175,91 58,64

579 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF4
% 3,15               B.08.090.b 5,00             441,70                      CORPO 88,34 278,27 441,70 417,41 139,14

591 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF4
% 3,15               B.08.090.b 5,00             367,00                      CORPO 73,40 231,21 367,00 346,82 115,61

605 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI 

ESPOSIZIONE XF4
% 3,15               B.08.090.b 5,00             762,60                      CORPO 137,27 432,39 686,34 648,59 216,20

609 PA.026 - CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 m 10,30             B.09.020.3.1 11,59           486,78                      CORPO 37,80 389,34 438,10 414,01 24,67

612 PA.030 VERNICIATURA DI STRUTTURE METALLICHE DI SUPERFICI DI PROFILATI METALLICI PREVIA SABBIATURA mq 29,75             B.09.170.1.a 33,43           912,64                      CORPO 24,57 730,96 821,38 776,20 45,24

611 PA.029 SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE mq 13,85             B.09.170.2.a 14,03           383,02                      CORPO 24,57 340,29 344,72 325,76 -14,54 

034 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40             D.01.001.a 34,61           3.835,13                   CORPO 4.049,80 131.213,65 140.163,72 132.454,71 1.241,06

040 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40             D.01.001.a 34,61           57.189,56                 CORPO 798,65 25.876,26 27.641,28 26.121,01 244,75

144 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40             D.01.001.a 34,61           48.257,76                 CORPO 697,17 22.588,15 24.128,88 22.801,79 213,65

254 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40             D.01.001.a 34,61           54.030,36                 CORPO 1.561,12 50.580,29 54.030,36 51.058,69 478,41

324 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40             D.01.001.a 34,61           35.842,46                 CORPO 1.035,61 33.553,76 35.842,46 33.871,13 317,36

596 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40             D.01.001.a 34,61           3.186,54                   CORPO 92,07 2.983,07 3.186,54 3.011,28 28,21

255 51.D.01.005.b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 mq 10,90             D.01.005.a 16,26           79.317,91                 CORPO 4.878,10 53.171,29 79.317,91 74.955,42 21.784,13

256 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER 

SPESSORE DI CM 4
mq 4,80               D.01.011.a 7,16             34.204,18                 CORPO 4.777,12 22.930,18 34.204,18 32.322,95 9.392,77

041 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE 

SUPERIORE A 6 CM
MC 123,70           D.01.017.a 183,02         34.334,55                 CORPO 121,20 14.992,44 22.182,02 20.962,01 5.969,57

215 51.D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MQC 0,35               D.01.052 0,51             6.782,24                   CORPO 13.298,50 4.654,48 6.782,24 6.409,21 1.754,74

033 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA 

A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 2,00               E.01.031.b 2,00             545,28                      CORPO 79.251,34 158.502,69 158.502,69 149.785,04 -8.717,65 

143 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA 

A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 2,00               E.01.031.b 2,00             14,28                        CORPO 6.521,58 13.043,15 13.043,15 12.325,78 -717,37 

245 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA 

A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 2,00               E.01.031.b 2,00             16,00                        CORPO 10.785,64 21.571,28 21.571,28 20.384,86 -1.186,42 

323 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA 

A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 2,00               E.01.031.b 2,00             1,88                           CORPO 9.456,18 18.912,36 18.912,36 17.872,18 -1.040,18 

305 PA.008 Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà stradale con il recupero dei materiali riutilizzabili: mq 2,90               E.03.020 3,99             393,02                      CORPO 98,50 285,65 393,02 371,40 85,75

617 71.F.01.036 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE mq 1,50               F.01.036 1,32             84,06                        CORPO 57,31 85,97 75,65 71,49 -14,48 

063 101.I.01.001.d TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 30 m 33,75             I.01.001.d 11,86           711,60                      CORPO 60,00 2.025,00 711,60 672,46 -1.352,54 

195 101.I.01.001.f TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50 m 41,75             I.01.001.f 16,38           360,36                      CORPO 22,00 918,50 360,36 340,54 -577,96 

204 101.I.01.001.f TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50 m 41,75             I.01.001.f 16,38           360,36                      CORPO 22,00 918,50 360,36 340,54 -577,96 

109 101.I.01.001.g TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 51,10             I.01.001.g 20,81           291,34                      CORPO 14,00 715,40 291,34 275,32 -440,08 

118 101.I.01.001.g TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 51,10             I.01.001.g 20,81           291,34                      CORPO 14,00 715,40 291,34 275,32 -440,08 

293 101.I.01.001.g TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 51,10             I.01.001.g 20,81           249,72                      CORPO 12,00 613,20 249,72 235,99 -377,21 

361 101.I.01.001.h TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 82,25             I.01.001.h 29,71           415,94                      CORPO 14,00 1.151,50 415,94 393,06 -758,44 

389 101.I.01.001.h TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 82,25             I.01.001.h 29,71           653,62                      CORPO 22,00 1.809,50 653,62 617,67 -1.191,83 

398 101.I.01.001.h TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 82,25             I.01.001.h 29,71           891,30                      CORPO 30,00 2.467,50 891,30 842,28 -1.625,22 

437 101.I.01.001.h TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 82,25             I.01.001.h 29,71           891,30                      CORPO 30,00 2.467,50 891,30 842,28 -1.625,22 

474 101.I.01.001.h TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 82,25             I.01.001.h 29,71           2.733,32                   CORPO 12,00 987,00 356,52 336,91 -650,09 

045 101.I.01.001.i TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 100 m 108,85           I.01.001.i 40,40           505,00                      CORPO 12,50 1.360,63 505,00 477,23 -883,40 

064 101.I.01.001.m TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DI DIAMETRO INTERNO DI CM 150 m 256,45           I.01.001.m 98,06           2.941,80                   CORPO 30,00 7.693,50 2.941,80 2.780,00 -4.913,50 
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 sp14-SC_TABELLONE CALCOLO DL 50 x SAL3+SAL4 (ANAS2022rev2-LISTA) CORRETTO.xlsx

a corpo a misura

Articolo Breve U.M. P.U. LISTA ARTICOLO P.U. IMPORTO C / M Q.Tà Importo Q.Tà Importo Importo Importo

SAL 3 + SAL 4 con prezzi LISTA
Lavori a corpo Lavori a misura

con prezzi ANAS 2022 rev2
IMPORTO ANAS netto

- ribasso 5,5 %

DIFFERENZA 

ANAS netto - LISTA

p
ro

g
re

ss

iv
o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ RACC. VIARIO S. CESARIO (MO) CONTRATTOLISTINO ANAS 2022 rev.2

600 101.I.01.009 TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) m 12,65             I.01.009 17,23           427,30                      CORPO 22,32 282,35 384,57 363,42 81,07

614 101.I.02.007 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA MC 131,45           I.02.050 140,81         2.989,40                   CORPO 19,11 2.511,62 2.690,46 2.542,48 30,87

827 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, 

senzacoperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 230,90           I.02.080.c 205,63         3.084,45                   CORPO 15,00 3.463,50 3.084,45 2.914,81 -548,69 

432 PA.125.052.b
Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, aree adiacenti alle lavorazioni e aree instabili. Fornitura e posa di target topografico per 

installazione su opere o su pilastrino infisso nel terreno  Installazione senza ausilio di piattaforma
cad 24,00             IG.10.120.005.a 31,07           248,56                      CORPO 8,00 192,00 248,56 234,89 42,89

802 W.579.170.c Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda di rame nudo di sezione 50 mm² (445gr./ml) m 5,50               P.03.002.l 16,49           9.432,28                   CORPO 572,00 3.146,00 9.432,28 8.913,50 5.767,50

799 W.507.090.b Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia diametro esterno mm 110 m 6,30               P.07.010.f 12,79           14.631,76                 CORPO 1.144,00 7.207,20 14.631,76 13.827,01 6.619,81

822 W.507.050.b
Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per FO, completi di tappi, giunti a manicotto, diaframmi distanziatori, cavo pilota e nastro 

segnalatore. Posa in opera in scavo predisposto di qualsiasi dimensione, compreso l'onere per eventuali fornitura del tritubo diametro 50mm
m 7,00               P.07.040.a 6,25             3.575,00                   CORPO 572,00 4.004,00 3.575,00 3.378,38 -625,63 

431 PA.125.049
Realizzazione di nuovo vertice topografico (escluso il rilievo), costituito da pilastrino cilindrico esterno o base orizzontale in cemento, da realizzarsi 

in accordo alle modalità descritte nelle Norme Tecniche d'Appalto, con ancorata piastra metalli
cad 443,40           V. LISTA 443,40         -                            CORPO 2,00 886,80 886,80 886,80 0,00

433 PA.125.055
Realizzazione di pilastrino di altezza 1.20 m per monitoraggio topografico di superficie, costituito da tondino in acciaio di diametro non inferiore a 

30 mm protetto da tubo in PVC per un'altezza di 1.0 m riempito di cls e con fondazione in cls, escl
cad 198,50           V. LISTA 198,50         1.588,00                   CORPO 8,00 1.588,00 1.588,00 1.588,00 0,00

434 PA.125.056.a

Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da piastra assestimetrica in ferro zincato dimensioni 50x50x2 cm preventivamente verniciata 

contro la corrosione, con saldato e controventato l'innesto di raccordo per la batteria di aste di misura  piastra assestimetrica con saldato e 

controventato l'innesto di raccordo per la batteria di aste di misura, completa di asta in acciaio inox o zincato L=1 m di diametro min 3/8" protetta 

da tubo corrugato o tubo rigido

cad 374,30           V. LISTA 374,30         1.497,20                   CORPO 4,00 1.497,20 1.497,20 1.497,20 0,00

435 PA.125.056.b

Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da piastra assestimetrica in ferro zincato dimensioni 50x50x2 cm preventivamente verniciata 

contro la corrosione, con saldato e controventato l'innesto di raccordo per la batteria di aste di misura  prolunghe filettate composte da tubo in 

lunghezza equivalente alla lunghezza

m 90,30             V. LISTA 90,30           3.250,80                   CORPO 36,00 3.250,80 3.250,80 3.250,80 0,00

809 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e funzionanti candelabri con 1 apparecchio a 1 

lampada
cad 223,80           V. LISTA 223,80         4.252,20                   CORPO 19,00 4.252,20 4.252,20 4.252,20 0,00

819 T.606.140.a "TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto prefabbricato affiorante dimensioni interne cm 125 x 80 x 45 cad 393,25           V. LISTA 393,25         3.146,00                   CORPO 8,00 3.146,00 3.146,00 3.146,00 0,00

820 T.606.150.b "TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto di sopralzo per pozzetto prefabbricato dimensioni interne cm 125 x 80, altezza cm 20 cad 129,10           V. LISTA 129,10         1.032,80                   CORPO 8,00 1.032,80 1.032,80 1.032,80 0,00

821 T.606.160.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di chiusino a coperchi triangolari  in ghisa sferoidale dimensioni 60 x 120 cm composto da quattro coperchi 

triangolari
cad 386,10           V. LISTA 386,10         3.088,80                   CORPO 8,00 3.088,80 3.088,80 3.088,80 0,00

825 X.022.050.a Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo intorno ai tubi per uno spessore di 10cm m 12,20             V. LISTA 12,20           6.978,40                   CORPO 572,00 6.978,40 6.978,40 6.978,40 0,00

826 X.022.250.a
Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 cm e profondità 100 cm su asfalto, compreso:- taglio della pavimentazione per una 

larghezza di 50 cm;- scavo a sezione obbligata;- fornitura e posa di materiale per rilevati (sabbia) sp. 5 cm scavo a sezione obbligata su asfalto
m 15,55             V. LISTA 15,55           1.866,00                   CORPO 120,00 1.866,00 1.866,00 1.866,00 0,00

828 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 

170kg
cad 108,50           V. LISTA 108,50         1.627,50                   CORPO 15,00 1.627,50 1.627,50 1.627,50 0,00

CORPO MISURA CORPO MISURA

1.842.729,93 1.881.706,32 2.040.588,43 2.425.955,52

TOTALE SAL 3 + SAL 4 TOTALE prezzi ANAS TOTALE netto DIFFERENZA

3.724.436,25 4.466.543,95 4.222.490,83 498.054,58

Modena, 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Eugenio Santi

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 REVISIONE_S. Cesario_ CCT.xlsx

Des. LOTTO Des. MAPPALE

Des. 

microlavoraz

ione

Articolo Breve C / M U.M. P.U. OFFERTA ARTICOLO P.U. P.U. B.A. Q.Tà Importo Q.Tà Importo

X=bxc/aY=XXQ.Tà

F

F
009

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 ID Fossi di guardia, 

idraulica di piattaforma

Fossi di 

guardia
21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

CORPO MC 1,35              A.02.007.d 0,69           0,83 1.970,57 2.660,28

1,12            2.211,55                           

010
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 ID Fossi di guardia, 

idraulica di piattaforma

Fossi di 

guardia
31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
CORPO MC 6,50              B.01.001.a 7,16           6,17 341,58 2.220,27

7,54            2.576,52                           

025
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 MM - Scotico, 

gradonatura, bonifica, 

realizzazione corpo del rilevato o 

trincea, vegetale, idrosemina

Bonifica con 

asportazione
21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MISURA MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 13.218,57 27.098,07

2,21            29.176,39                        

026
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 MM - Scotico, 

gradonatura, bonifica, 

realizzazione corpo del rilevato o 

trincea, vegetale, idrosemina

Bonifica con 

asportazione
21.A.02.020.b

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 7.208,69 51.181,70

19,67         141.781,21                      

027
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 MM - Scotico, 

gradonatura, bonifica, 

realizzazione corpo del rilevato o 

trincea, vegetale, idrosemina

Bonifica in sito 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 -4.628,13 -32.859,72 

19,67         91.026,51-                        

028
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 MM - Scotico, 

gradonatura, bonifica, 

realizzazione corpo del rilevato o 

trincea, vegetale, idrosemina

Rilevati 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

CORPO MC 1,80              A.02.007.a 1,69           1,62 86.403,58 155.526,44

1,88            162.246,72                      

032
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 MM - Scotico, 

gradonatura, bonifica, 

realizzazione corpo del rilevato o 

trincea, vegetale, idrosemina

Scotico 21.A.02.009
MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O 

FILTRO
CORPO MC 28,90            A.02.009 26,32         30,50 10.009,98 289.288,42

24,94         249.641,68                      

F

F
033

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 MM - Scotico, 

gradonatura, bonifica, 

realizzazione corpo del rilevato o 

trincea, vegetale, idrosemina

Scotico 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON 

FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E 

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A 

TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

CORPO mq 2,00              E.01.031.b 2,00           2,87 79.251,34 158.502,69

1,39            110.454,83                      

F

F
034

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 PA Stabilizzato, 

cementato, base, binder

Pavimentazioni 

bianche
51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
CORPO MC 32,40            D.01.001.a 34,61         30,44 4.049,80 131.213,65

36,84         149.188,71                      

B

A

R

037
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 RP - Ripristino Viabilità Rilevati 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

CORPO MC 1,80              A.02.007.a 1,69           1,62 351,00 631,80

1,88            659,10                              

B

A

R

038
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 RP - Ripristino Viabilità Vegetale 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

CORPO MC 1,85              A.02.007.b 1,80           1,74 430,10 795,69

1,91            823,12                              

F

F
040

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 RP - Ripristino Viabilità

Pavimentazioni 

bianche
51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
CORPO MC 32,40            D.01.001.a 34,61         30,44 798,65 25.876,26

36,84         29.421,07                        

F

F
041

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 RP - Ripristino Viabilità

Pavimentazioni 

nere
51.D.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE 

A 6 CM

CORPO MC 123,70         D.01.017.a 183,02       148,08 121,20 14.992,44

152,89       18.529,96                        

042
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 RP - Ripristino Viabilità - 

STRADE BIANCHE
Scotico 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 468,00 959,40

2,21            1.032,98                           

043
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B

CS01 RP - Ripristino Viabilità - 

STRADE BIANCHE
Scotico 21.A.02.002.a

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN 

TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 

A.2-4, A.2-5, A.3

CORPO mq 0,30              A.02.002.a 0,37           0,41 2.340,00 702,00
0,27            633,51                              

044
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 RP - Ripristino Viabilità Scotico 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

CORPO MC 1,80              A.02.007.a 1,69           1,62 468,00 842,40

1,88            878,80                              

045
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 101.I.01.001.i

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 100

CORPO m 108,85         I.01.001.i 40,40         34,13 12,50 1.360,63
128,85       1.610,58                           

B

A

R

046
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 58,64 120,21

2,21            129,43                              

F

F
047

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 17,94 1.661,24

102,55       1.839,77                           

F

F
048

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 6,91 716,57

128,24       886,16                              
F

F

/

B

A

R

049
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 12,12 1.310,78

129,32       1.567,37                           

C

O

M

P

E

T

E

N

Z

A 

I

p
ro

g
re

ss
iv

o

LISTINO ANAS 2022 

rev.2

SAL 3 + SAL 4 con prezzi OFFERTA

Lavori a corpo Lavori a misura CCT
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 REVISIONE_S. Cesario_ CCT.xlsx

Des. LOTTO Des. MAPPALE

Des. 

microlavoraz

ione

Articolo Breve C / M U.M. P.U. OFFERTA ARTICOLO P.U. P.U. B.A. Q.Tà Importo Q.Tà Importo

X=bxc/aY=XXQ.Tà

C

O

M

P

E

T

E

N

Z

A 

I

p
ro

g
re

ss
iv

o

LISTINO ANAS 2022 

rev.2

SAL 3 + SAL 4 con prezzi OFFERTA

Lavori a corpo Lavori a misura CCT

050
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 23,28 58,20

1,12            26,06                                

051
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 112,88 3.578,30

25,13         2.837,09                           

F

F
052

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 2.264,50 2.377,73

1,61            3.655,02                           
F

F

/

B

A

R

053
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB03 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 208,03 270,44

2,17            451,37                              

F

F
055

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 80,82 165,68

2,21            178,39                              

056
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 36,32 3.363,23

102,55       3.724,66                           

057
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 5,92 613,90

128,24       759,20                              

F

F
058 CS01 - Asse stradale 1 da rotatoria A a rotatoria BCS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 4,56 493,16 129,32       589,70                              

059
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 12,73 31,83

1,12            14,25                                

060
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 46,99 1.489,58

25,13         1.181,03                           

061
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 804,94 845,19

1,61            1.299,21                           

062
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 399,09 518,82

2,17            865,91                              

063
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 101.I.01.001.d

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 30

CORPO m 33,75            I.01.001.d 11,86         10,22 60,00 2.025,00
39,17         2.349,95                           

064
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 101.I.01.001.m

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 150

CORPO m 256,45         I.01.001.m 98,06         81,61 30,00 7.693,50
308,14       9.244,27                           

065
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 120,62 247,27

2,21            266,24                              

066
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 91,64 8.485,86

102,55       9.397,80                           

067
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 10,70 1.109,59

128,24       1.372,20                           

068
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 9,23 998,22

129,32       1.193,63                           

B

A

R

069
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 24,23 60,58

1,12            27,12                                

B

A

R

070
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 81,83 2.594,01

25,13         2.056,69                           

F

F
071

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 1.701,49 1.786,56

1,61            2.746,29                           

F

F
072

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB05 Tubazione F1500 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 748,89 973,56

2,17            1.624,88                           

074
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 75,97 155,74

2,21            167,68                              

F

F
075

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 33,77 3.127,10

102,55       3.463,16                           

F

F
076

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 5,19 538,20

128,24       665,58                              

F

F
077

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 5,15 556,97

129,32       666,00                              
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F

F
078

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 12,59 31,48

1,12            14,09                                

079
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 43,31 1.372,93

25,13         1.088,54                           

080
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 811,25 851,81

1,61            1.309,40                           

081
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 399,09 518,82

2,17            865,91                              

092
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 70,30 144,12

2,21            155,17                              

093
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 27,39 2.536,31

102,55       2.808,88                           

094
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 5,67 587,98

128,24       727,14                              

F

F
095

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 4,52 488,84

129,32       584,53                              

F

F
096

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 12,38 30,95

1,12            13,86                                

B

A

R

097
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 42,13 1.335,52

25,13         1.058,88                           

F

F
098

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 823,10 864,26

1,61            1.328,52                           

F

F
099

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 292,67 380,47

2,17            635,01                              

101
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 50,35 103,22

2,21            111,13                              

F

F
103

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 4,38 454,21

128,24       561,70                              

F

F
104

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 3,65 394,75

129,32       472,02                              

105
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 9,76 24,40

1,12            10,93                                

106
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 34,68 1.099,36

25,13         871,64                              

107
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 616,85 647,69

1,61            995,63                              

108
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 186,24 242,11

2,17            404,09                              

109
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 101.I.01.001.g

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60

CORPO m 51,10            I.01.001.g 20,81         17,81 14,00 715,40
59,71         835,91                              

110
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
CORPO MC 6,50              B.01.001.a 7,16           6,17 26,93 175,05

7,54            203,13                              

112
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 2,20 228,14

128,24       282,13                              

113
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 2,11 228,20

129,32       272,87                              

114
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 2,61 6,53

1,12            2,92                                   

115
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 19,52 618,78

25,13         490,61                              

116
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 410,18 430,69

1,61            662,05                              

117
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB11 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 139,50 181,35

2,17            302,68                              
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B

A

R

118
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 101.I.01.001.g

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60

CORPO m 51,10            I.01.001.g 20,81         17,81 14,00 715,40
59,71         835,91                              

F

F
119

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
CORPO MC 6,50              B.01.001.a 7,16           6,17 26,93 175,05

7,54            203,13                              

F

F
121

CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 2,20 228,14

128,24       282,13                              

122
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 2,11 228,20

129,32       272,87                              

123
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 2,61 6,53

1,12            2,92                                   

124
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 19,52 618,78

25,13         490,61                              

125
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 410,18 430,69

1,61            662,05                              

126
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB12 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 139,50 181,35

2,17            302,68                              

135
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione corpo del 

rilevato o trincea, vegetale, 

idrosemina

Bonifica con 

asportazione
21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MISURA MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 3.743,48 7.674,13

2,21            8.262,71                           

136
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione corpo del 

rilevato o trincea, vegetale, 

idrosemina

Bonifica con 

asportazione
21.A.02.020.b

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 1.986,74 14.105,85

19,67         39.075,39                        

137
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione corpo del 

rilevato o trincea, vegetale, 

idrosemina

Bonifica in sito 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 -1.216,44 -8.636,72 

19,67         23.925,06-                        

138
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione corpo del 

rilevato o trincea, vegetale, 

idrosemina

Rilevati 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

CORPO MC 1,80              A.02.007.a 1,69           1,62 1.722,51 3.100,52

1,88            3.234,49                           

139
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione corpo del 

rilevato o trincea, vegetale, 

idrosemina

Vegetale 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

CORPO MC 1,85              A.02.007.b 1,80           1,74 473,63 876,22

1,91            906,43                              

143
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione corpo del 

rilevato o trincea, vegetale, 

idrosemina

Scotico 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON 

FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E 

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A 

TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

CORPO mq 2,00              E.01.031.b 2,00           2,87 6.521,58 13.043,15

1,39            9.089,30                           

144
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C

CS02 PA Stabilizzato, 

cementato, base, binder

Pavimentazioni 

bianche
51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
CORPO MC 32,40            D.01.001.a 34,61         30,44 697,17 22.588,15

36,84         25.682,51                        

157
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB18 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 3,85 399,25

128,24       493,73                              

158
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB18 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 2,95 319,04

129,32       381,50                              

159
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB18 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 3,65 9,13

1,12            4,09                                   

160
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB18 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 27,18 861,61

25,13         683,13                              

B

A

R

161
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB18 Tubazione F1000 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 561,08 589,13

1,61            905,61                              

B

A

R

166
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB19 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 6,98 723,83

128,24       895,13                              

F

F
167

CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB19 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 12,64 1.367,02

129,32       1.634,61                           

F

F
168

CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB19 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 24,01 60,03

1,12            26,88                                
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169
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB19 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 117,26 3.717,14

25,13         2.947,17                           

170
CS02 - Asse stradale 2 da 

rotatoria B a rotatoria C
CS02 TB19 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 2.295,10 2.409,86

1,61            3.704,41                           

195
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB01 Tubazione F500 Tubazioni 101.I.01.001.f

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50

CORPO m 41,75            I.01.001.f 16,38         14,14 22,00 918,50
48,36         1.064,00                           

196
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB01 Tubazione F500 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 50,92 104,39 2,21            112,39                              

197
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB01 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 16,50 1.527,90 102,55       1.692,10                           

203
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB01 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 183,06 237,98 2,17            397,19                              

204
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 101.I.01.001.f

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50

CORPO m 41,75            I.01.001.f 16,38         14,14 22,00 918,50
48,36         1.064,00                           

205
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 50,92 104,39 2,21            112,39                              

206
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 16,50 1.527,90 102,55       1.692,10                           

207
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 8,25 855,53 128,24       1.058,00                           

208
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 11,25 1.216,69 129,32       1.454,86                           

209
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 23,81 59,53

1,12            26,65                                

210
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 105,60 3.347,52 25,13         2.654,11                           

211
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 2.311,60 2.427,18 1,61            3.731,04                           

212
CS03 - Rotatoria A - 

Strada Loda
CS03 TB02 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 183,06 237,98 2,17            397,19                              

214
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 DE - Demolizioni di 

pavimentazione, di barriere, di 

segnaletica, di fabbricati, di muri

Demolizioni 

pavimentazioni 

nere

21.A.03.004.a
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE 

SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
CORPO MC 9,55              A.03.004.a 4,74           4,28 664,93 6.350,08

10,58         7.032,57                           

B

A

R

215
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 DE - Demolizioni di 

pavimentazione, di barriere, di 

segnaletica, di fabbricati, di muri

Demolizioni 

pavimentazioni 

nere

51.D.01.052
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO
CORPO MQC 0,35              D.01.052 0,51           0,41 13.298,50 4.654,48

0,44            5.789,71                           

B

A

R

235
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Bonifica con 

asportazione
21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MISURA MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 1.330,83 2.728,20

2,21            2.937,44                           

F

F
236

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Bonifica con 

asportazione
21.A.02.002.a

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN 

TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 

A.2-4, A.2-5, A.3

MISURA mq 0,30              A.02.002.a 0,37           0,41 1.476,20 442,86

0,27            399,65                              

F

F
237

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Bonifica in sito 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 1.886,11 13.391,38

19,67         37.096,19                        

238
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Rilevati 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

CORPO MC 1,80              A.02.007.a 1,69           1,62 2.557,96 4.604,33

1,88            4.803,28                           

239
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Rilevati 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI

CORPO MC 0,65              A.02.007.c 0,57           0,69 7.157,54 4.652,40

0,54            3.843,29                           

240
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Vegetale 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

CORPO MC 1,85              A.02.007.b 1,80           1,74 1.400,34 2.590,63

1,91            2.679,96                           

242
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Scotico 21.A.01.001
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 1.810,76 3.712,05

2,21            3.996,75                           

243
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Scotico 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN 

TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 

A.2-4, A.2-5, A.3

CORPO mq 0,30              A.02.002.a 0,37           0,41 10.331,96 3.099,59

0,27            2.797,19                           

244
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Scotico 21.A.02.009
MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O 

FILTRO
CORPO MC 28,90            A.02.009 26,32         30,50 1.651,09 47.716,43

24,94         41.176,93                        

245
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale, ecc.

Scotico 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON 

FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E 

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A 

TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

CORPO mq 2,00              E.01.031.b 2,00           2,87 10.785,64 21.571,28

1,39            15.032,25                        
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254
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 PA Stabilizzato, 

cementato, base, binder

Pavimentazioni 

bianche
51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
CORPO MC 32,40            D.01.001.a 34,61         30,44 1.561,12 50.580,29 36,84         57.509,32                        

255
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 PA Stabilizzato, 

cementato, base, binder

Pavimentazioni 

nere
51.D.01.005.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 

CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO 

SPESSORE DI CM 10

CORPO mq 10,90            D.01.005.a 16,28         12,96 4.878,10 53.171,29
13,69         66.792,33                        

256
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale

CS04 PA Stabilizzato, 

cementato, base, binder

Pavimentazioni 

nere
51.D.01.017.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4

CORPO mq 4,80              D.01.011.a 7,16           6,58 4.777,12 22.930,18

5,22            24.951,38                        

260
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB10 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 6,65 689,61 128,24       852,81                              

261
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB10 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 6,98 754,89 129,32       902,66                              

262
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB10 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 16,61 41,53

1,12            18,59                                

263
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB10 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 56,98 1.806,27 25,13         1.432,12                           

264
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB10 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 1.354,53 1.422,26 1,61            2.186,28                           

269
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB14 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 7,00 725,90 128,24       897,70                              

B

A

R

270
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB14 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 11,82 1.278,33

129,32       1.528,57                           

B

A

R

271
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB14 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 23,02 57,55

1,12            25,77                                

F

F
272

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB14 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 123,32 3.909,24 25,13         3.099,48                           

F

F
273

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB14 Tubazione F500 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 2.220,80 2.331,84 1,61            3.584,48                           

F

F
287

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB16 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 8,33 863,82 128,24       1.068,26                           

B

A

R

288
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB16 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 13,91 1.504,37

129,32       1.798,85                           

B

A

R

289
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB16 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 27,20 68,00

1,12            30,45                                

F

F
290

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB16 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 121,11 3.839,19 25,13         3.043,94                           

F

F
291

CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB16 Tubazione F800 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 2.530,70 2.657,24 1,61            4.084,68                           

293
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 101.I.01.001.g

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60

CORPO m 51,10            I.01.001.g 20,81         17,81 12,00 613,20
59,71         716,49                              

294
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 34,85 71,44 2,21            76,92                                

295
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 8,86 820,44 102,55       908,60                              

296
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 3,45 357,77 128,24       442,44                              

297
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 6,49 701,89 129,32       839,29                              

298
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 12,17 30,43

1,12            13,62                                

299
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 57,96 1.837,33 25,13         1.456,75                           

300
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 1.181,80 1.240,89 1,61            1.907,48                           

301
CS04 - Rotatoria B - 

Strada Imperiale
CS04 TB17 Tubazione F600 Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 99,64 129,53 2,17            216,19                              

302
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 DE - Demolizioni di 

pavimentazione, di barriere, di 

segnaletica, di fabbricati, di muri

Demolizioni 21.A.03.019
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E 

C.A.P.
CORPO MC 35,25            A.03.019 27,16         31,66 61,49 2.167,52

30,24         1.859,44                           

303
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 DE - Demolizioni di 

pavimentazione, di barriere, di 

segnaletica, di fabbricati, di muri

Demolizioni 

pavimentazioni 

nere

21.A.03.004.a
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE 

SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
CORPO MC 9,55              A.03.004.a 4,74           4,28 732,46 6.994,99

10,58         7.746,79                           

305
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 DE - Demolizioni di 

pavimentazione, di barriere, di 

segnaletica, di fabbricati, di muri

Rimozione 

recinzioni 

metalliche 

esistenti

PA.008
Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà 

stradale con il recupero dei materiali riutilizzabili:
CORPO mq 2,90              E.03.020 3,99           3,42 98,50 285,65

3,38            333,26                              

314
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Bonifica con 

asportazione
21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MISURA MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 2.400,00 4.920,00

2,21            5.297,35                           
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315
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Bonifica con 

asportazione
21.A.02.020.b

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 1.300,00 9.230,00

19,67         25.568,52                        

316
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Bonifica in sito 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 

USO DI CALCE
MISURA MC 7,10              A.02.020.b 16,15         5,83 750,00 5.325,00

19,67         14.751,07                        

317
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Rilevati 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

CORPO MC 1,80              A.02.007.a 1,69           1,62 2.476,48 4.457,66

1,88            4.650,28                           

B

A

R

318
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Rilevati 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI

CORPO MC 0,65              A.02.007.c 0,57           0,69 8.082,09 5.253,36

0,54            4.339,73                           

B

A

R

321
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Scotico 21.A.01.001
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 1.276,51 2.616,85

2,21            2.817,55                           

F

F
322

CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Scotico 21.A.02.009
MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O 

FILTRO
CORPO MC 28,90            A.02.009 26,32         30,50 1.351,13 39.047,66

24,94         33.696,21                        

F

F
323

CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 MM Scotico, gradonatura, 

bonifica, realizzazione rilevato 

stradale,ecc.

Scotico 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON 

FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E 

RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A 

TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

CORPO mq 2,00              E.01.031.b 2,00           2,87 9.456,18 18.912,36

1,39            13.179,34                        

324
CS05 - Rotatoria C - Via 

per Spilamberto

CS05 PA Stabilizzato, 

cementato, base, binder

Pavimentazioni 

bianche
51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
CORPO MC 32,40            D.01.001.a 34,61         30,44 1.035,61 33.553,76 36,84         38.150,32                        

361
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB09 Tubazione F800 Tubazioni 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

CORPO m 82,25            I.01.001.h 29,71         25,17 14,00 1.151,50
97,09         1.359,20                           

389
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB08 Tubazione F800 Tubazioni 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

CORPO m 82,25            I.01.001.h 29,71         25,17 22,00 1.809,50
97,09         2.135,89                           

398
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB04 Tubazione F800 Tubazioni 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

CORPO m 82,25            I.01.001.h 29,71         25,17 30,00 2.467,50
97,09         2.912,57                           

431
MON - Monitoraggio 

geotecnico
MON - Monitoraggio geotecnico

Monitoraggio 

geotecnico
PA.125.049

Realizzazione di nuovo vertice topografico (escluso il 

rilievo), costituito da pilastrino cilindrico esterno o base 

orizzontale in cemento, da realizzarsi in accordo alle 

modalità descritte nelle Norme Tecniche d'Appalto, con 

ancorata piastra metalli

CORPO cad 443,40         V. LISTA 443,40       395,80 2,00 886,80

496,72       993,45                              

F

F
432

MON - Monitoraggio 

geotecnico
MON - Monitoraggio geotecnico

Monitoraggio 

geotecnico
PA.125.052.b

Monitoraggio topografico di edifici, opere in costruzione, 

aree adiacenti alle lavorazioni e aree instabili. Fornitura 

e posa di target topografico per installazione su opere o 

su pilastrino infisso nel terreno  Installazione senza 

ausilio di piattaforma

CORPO cad 24,00            IG.10.120.005.a 31,07         21,40 8,00 192,00

34,84         278,76                              

F

F
433

MON - Monitoraggio 

geotecnico
MON - Monitoraggio geotecnico

Monitoraggio 

geotecnico
PA.125.055

Realizzazione di pilastrino di altezza 1.20 m per 

monitoraggio topografico di superficie, costituito da 

tondino in acciaio di diametro non inferiore a 30 mm 

protetto da tubo in PVC per un'altezza di 1.0 m riempito 

di cls e con fondazione in cls, escl

CORPO cad 198,50         V. LISTA 198,50       177,20 8,00 1.588,00

222,36       1.778,88                           

F

F
434

MON - Monitoraggio 

geotecnico
MON - Monitoraggio geotecnico

Monitoraggio 

geotecnico
PA.125.056.a

Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da 

piastra assestimetrica in ferro zincato dimensioni 

50x50x2 cm preventivamente verniciata contro la 

corrosione, con saldato e controventato l'innesto di 

raccordo per la batteria di aste di misura  piastra 

assestimetrica con saldato e controventato l'innesto di 

raccordo per la batteria di aste di misura, completa di 

asta in acciaio inox o zincato L=1 m di diametro min 

3/8" protetta da tubo corrugato o tubo rigido

CORPO cad 374,30         V. LISTA 374,30       334,10 4,00 1.497,20

419,34       1.677,35                           

435
MON - Monitoraggio 

geotecnico
MON - Monitoraggio geotecnico

Monitoraggio 

geotecnico
PA.125.056.b

Fornitura e posa assestimetro a piastra, costituito da 

piastra assestimetrica in ferro zincato dimensioni 

50x50x2 cm preventivamente verniciata contro la 

corrosione, con saldato e controventato l'innesto di 

raccordo per la batteria di aste di misura  prolunghe 

3/8", installate in posizione  perfettamente verticale; e 

relativo tubo di rivestimento a protezione (corrugato o 

rigido) di lunghezza equivalente alla lunghezza

CORPO m 90,30            V. LISTA 90,30         80,60 36,00 3.250,80

101,17       3.642,03                           

437
CS01 - Asse stradale 1 da 

rotatoria A a rotatoria B
CS01 TB06 Tubazione F800 Tubazioni 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

CORPO m 82,25            I.01.001.h 29,71         25,17 30,00 2.467,50
97,09         2.912,57                           

438
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1
Tubazioni 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 22,61 46,35 2,21            49,91                                

439
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1
Tubazioni 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

CORPO MC 1,35              A.02.007.d 0,69           0,83 12,41 16,75

1,12            13,93                                

F

F
440

SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1
Tubazioni 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
CORPO MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 11,09 1.026,93 102,55       1.137,29                           

F

F
441

SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1
Tubazioni 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 159,64 207,53 2,17            346,37                              
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442
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
CORPO MC 6,50              B.01.001.a 7,16           6,17 7,50 48,75

7,54            56,57                                

443
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 0,44 40,74

102,55       45,12                                

444
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 0,72 74,66

128,24       92,33                                

445
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 2,04 220,63

129,32       263,81                              

446
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 3,39 8,48

1,12            3,79                                   

447
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 23,12 732,90

25,13         581,09                              

448
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1

Pozzetti, 

chiusini e 

raccordi

31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 491,10 515,66

1,61            792,66                              

474
SI01 - Sistemazioni 

idrauliche

SI01 CS01 Sistemazioni 

idrauliche asse 1
Tubazioni 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

CORPO m 82,25            I.01.001.h 29,71         25,17 12,00 987,00
97,09         1.165,03                           

558 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Scavi 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 1.151,10 2.359,76

2,21            2.540,75                           

559 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

CORPO MC 1,35              A.02.007.d 0,69           0,83 697,09 941,06

1,12            782,33                              

560 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 76,71 7.103,35

102,55       7.866,71                           

561 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 100,95 10.468,10

128,24       12.945,59                        

562 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 154,11 16.667,38

129,32       19.930,08                        

563 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 274,47 686,18

1,12            307,25                              

564 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.03.050.d

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

CORPO % 3,15              B.08.090.b 5,00           6,81 37,23 117,27

2,31            86,10                                

565 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 809,59 25.664,03

25,13         20.347,98                        

B

A

R

566 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.04.004.a

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O 

SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE 

DA M 2,01 A 10,00

CORPO mq 26,00            B.04.004.a 17,23         15,63 88,40 2.298,40
28,66         2.533,68                           

B

A

R

567 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC01 - Sottopasso 

ciclopedonale progr. 0+570.16
Struttura 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 20.335,02 21.351,77

1,61            32.821,73                        

F

F
574 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

CORPO MC 1,35              A.02.007.d 0,69           0,83 611,77 825,89

1,12            686,58                              

F

F
576 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 218,51 22.659,49 128,24       28.022,32                        

B

A

R

577 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 384,91 41.628,02

129,32       49.776,87                        

B

A

R

578 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 649,96 1.624,90

1,12            727,57                              

F

F
579 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.03.050.d

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

CORPO % 3,15              B.08.090.b 5,00           6,81 88,34 278,27

2,31            204,31                              

F

F
580 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 1.213,42 38.465,41 25,13         30.497,68                        

F

F
581 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.04.004.a

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O 

SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE 

DA M 2,01 A 10,00

CORPO mq 26,00            B.04.004.a 17,23         15,63 109,71 2.852,46
28,66         3.144,46                           

F

F
582 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81
Struttura 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 25.712,50 26.998,13 1,61            41.501,25                        

F

F
583 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC02 Sottopasso scatolare 

progr. 1+507.81

Impermeabilizz

azione
31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE CORPO mq 7,35              B.06.085 25,69         8,20 592,02 4.351,35 23,03         13.632,45                        

586 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Scavi 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 392,38 804,38

2,21            866,07                              
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587 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 65,23 6.040,30

102,55       6.689,42                           

588 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 170,13 17.642,48

128,24       21.817,94                        

589 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 292,37 31.619,82

129,32       37.809,52                        

590 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 492,37 1.230,93

1,12            551,16                              

F

F
591 SC - Sottopassi scatolari

CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.03.050.d

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

CORPO % 3,15              B.08.090.b 5,00           6,81 73,40 231,21

2,31            169,76                              

592 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 965,90 30.619,03

25,13         24.276,59                        

593 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.04.004.a

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O 

SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE 

DA M 2,01 A 10,00

CORPO mq 26,00            B.04.004.a 17,23         15,63 91,16 2.370,16
28,66         2.612,79                           

594 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41
Struttura 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 41.983,20 44.082,36

1,61            67.762,97                        

595 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41

Impermeabilizz

azione
31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE CORPO mq 7,35              B.06.085 25,69         8,20 491,92 3.615,61

23,03         11.327,45                        
F

F

/

B

A

R

596 SC - Sottopassi scatolari
CS01 SC03 Sottopasso 

interpoderale progr. 1+772.41

Pavimentazioni 

bianche
51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
CORPO MC 32,40            D.01.001.a 34,61         30,44 92,07 2.983,07

36,84         3.391,72                           

F

F
597 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Demolizioni 21.A.03.025.2.a

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI 

CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI PER 

SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

CORPO mq 2,55              A.03.025.2.a 35,41         33,63 2,75 7,02
2,68            7,39                                   

F

F
598 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Demolizioni 21.A.03.025.2.b

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI 

CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI PER 

SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM 

IN PIÙ

CORPO MQC 5,00              A.03.025.2.b 10,89         10,35 5,51 27,54

5,26            28,98                                

599 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Scavi 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
CORPO MC 2,05              A.01.001 3,65           3,39 1.345,94 2.759,18 2,21            2.970,80                           

600 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 101.I.01.009 TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) CORPO m 12,65            I.01.009 17,23         11,45 22,32 282,35 19,04         424,88                              

F

F
601 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MISURA MC 92,60            B.03.025.a 88,42         79,84 100,37 9.294,26 102,55       10.293,07                        

602 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 103,70         B.03.031.b 147,98       119,66 123,67 12.824,48 128,24       15.859,65                        

603 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CORPO MC 108,15         B.03.035.b 148,13       123,88 260,35 28.157,07 129,32       33.668,93                        

604 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.03.050.c

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, 

XF3

CORPO % 2,50              B.08.090.a 3,00           6,70 333,23 833,09

1,12            373,02                              

F

F
605 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.03.050.d

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa 

(RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

CORPO % 3,15              B.08.090.b 5,00           6,81 137,27 432,39

2,31            317,47                              

F

F
606 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 1.425,22 45.179,54 25,13         35.821,03                        

607 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.04.004.a

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O 

SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE 

DA M 2,01 A 10,00

CORPO mq 26,00            B.04.004.a 17,23         15,63 307,80 8.002,80
28,66         8.822,02                           

F

F
608 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CORPO KG 1,05              B.05.030 1,86           1,21 45.858,96 48.151,91 1,61            74.018,64                        

609 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura PA.026

- CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18 

MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
CORPO m 10,30            B.09.020.3.1 11,59         9,19 37,80 389,34 12,99         491,02                              

610 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura PA.028

RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 

TESTA
CORPO mq 69,30            B.06.060 76,31         61,82 21,22 1.470,68 85,54         1.815,40                           

611 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura PA.029 SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE CORPO mq 13,85            B.09.170.2.a 14,03         12,35 24,57 340,29 15,73         386,59                              

612 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido
Struttura PA.030

VERNICIATURA DI STRUTTURE METALLICHE DI 

SUPERFICI DI PROFILATI METALLICI PREVIA 

SABBIATURA

CORPO mq 29,75            B.09.170.1.a 33,43         26,54 24,57 730,96
37,47         920,72                              

613 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido

Impermeabilizz

azione
31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE CORPO mq 7,35              B.06.085 25,69         8,20 1.339,20 9.843,12 23,03         30.837,77                        

614 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido

Rivestimenti - 

canalette - 

embrici - ecc...

101.I.02.007 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA CORPO MC 131,45         I.02.050 140,81       162,72 19,11 2.511,62

113,75       2.173,43                           

F

F
615 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido

Rivestimenti - 

canalette - 

embrici - ecc...

31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
CORPO mq 31,70            B.04.001 22,43         28,29 97,09 3.077,82

25,13         2.440,28                           
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F

F
616 SC - Sottopassi scatolari

CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido

Rivestimenti - 

canalette - 

embrici - ecc...

31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
CORPO KG 1,30              B.05.050.a 2,37           1,42 857,83 1.115,17

2,17            1.861,24                           

617 SC - Sottopassi scatolari
CS05 SC04 Tombino scatolare 

Canale Torbido

Rivestimenti - 

canalette - 

embrici - ecc...

71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
CORPO mq 1,50              F.01.036 1,32           1,32 57,31 85,97

1,50            85,97                                

799 Impianti rotatoria B
IM02 Impianto di illuminazione 

rotatoria B
Illuminazione W.507.090.b

Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad 

alta densità, corrugato esternamente e con parete 

interna liscia diametro esterno mm 110

CORPO m 6,30              P.07.010.f 12,79         4,81 1.144,00 7.207,20
16,75         19.164,26                        

802 Impianti rotatoria B
IM02 Impianto di illuminazione 

rotatoria B
Illuminazione W.579.170.c

Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di 

terra. corda di rame nudo di sezione 50 mm² 

(445gr./ml)

CORPO m 5,50              P.03.002.l 16,49         4,87 572,00 3.146,00
18,62         10.652,47                        

809 Impianti rotatoria B
IM02 Impianto di illuminazione 

rotatoria B
Illuminazione W.623.060.a

Costituzione in opera su fondazione o supporto porta 

palo predisposto di punti luce completi e funzionanti 

candelabri con 1 apparecchio a 1 lampada

CORPO cad 223,80         V. LISTA 223,80       164,00 19,00 4.252,20
305,41       5.802,70                           

819 Impianti rotatoria B Impianti telecomunicazione Illuminazione T.606.140.a
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto 

prefabbricato affiorante dimensioni interne cm 125 x 80 

x 45

CORPO cad 393,25         V. LISTA 393,25       356,96 8,00 3.146,00
433,23       3.465,84                           

820 Impianti rotatoria B Impianti telecomunicazione Illuminazione T.606.150.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto di sopralzo 

per pozzetto prefabbricato dimensioni interne cm 125 x 

80, altezza cm 20

CORPO cad 129,10         V. LISTA 129,10       74,09 8,00 1.032,80
224,95       1.799,63                           

821 Impianti rotatoria B Impianti telecomunicazione Illuminazione T.606.160.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di chiusino a coperchi 

triangolari  in ghisa sferoidale dimensioni 60 x 120 cm 

composto da quattro coperchi triangolari

CORPO cad 386,10         V. LISTA 386,10       521,26 8,00 3.088,80

285,99       2.287,89                           

822 Impianti rotatoria B Impianti telecomunicazione Illuminazione W.507.050.b

Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per 

FO, completi di tappi, giunti a manicotto, diaframmi 

distanziatori, cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in 

opera in scavo predisposto di qualsiasi dimensione, 

compreso l'onere per eventuali fornitura del tritubo 

diametro 50mm

CORPO m 7,00              P.07.040.a 6,25           4,63 572,00 4.004,00

9,45            5.404,97                           

823 Impianti rotatoria B Opere civili Illuminazione 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI

CORPO MC 0,65              A.02.007.c 0,57           0,69 543,40 353,21
0,54            291,78                              

824 Impianti rotatoria B Opere civili Illuminazione 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
CORPO MC 6,50              B.01.001.a 7,16           6,17 572,00 3.718,00 7,54            4.314,57                           

825 Impianti rotatoria B Opere civili Illuminazione X.022.050.a
Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo 

intorno ai tubi per uno spessore di 10cm
CORPO m 12,20            V. LISTA 12,20         6,44 572,00 6.978,40 23,11         13.219,95                        

826 Impianti rotatoria B Opere civili Illuminazione X.022.250.a

Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 

50 cm e profondità 100 cm su asfalto, compreso:- taglio 

della pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo 

a sezione obbligata;- fornitura e posa di materiale per 

rilevati (sabbia) sp. 5 cm scavo a sezione obbligata su 

asfalto

CORPO m 15,55            V. LISTA 15,55         73,13 120,00 1.866,00

3,31            396,78                              

827 Impianti rotatoria B Opere civili Illuminazione X.068.022.f

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo 

realizzato con elemento in cemento vibrato con 

impronte laterali per l'immissione di tubi, 

senzacoperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 

80x80x80cm, peso 610kg

CORPO cad 230,90         I.02.080.c 205,63       74,12 15,00 3.463,50

640,58       9.608,74                           

828 Impianti rotatoria B Opere civili Illuminazione X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in 

calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari 

a: 92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg

CORPO cad 108,50         V. LISTA 108,50       61,07 15,00 1.627,50
192,77       2.891,50                           

936
Trasporti - Conferimento 

a discarica ecc.
FR- Forniture

Trasporto a 

discarica
21.A.02.003

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON 

DISTANZA <5KM
MISURA MC 13,10            A.02.003.a 17,41         15,59 120.524,36 1.578.869,05

14,63         1.763.188,59                  

937
Trasporti - Conferimento 

a discarica ecc.
TR - Trasporti

Trasporto a 

discarica
21.A.01.010

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA 

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
MISURA MCK 0,45              A.01.010 0,25           0,22 361.573,07 162.707,88

0,51            184.895,32                      

CORPO MISURA

1.842.729,93 1.881.706,32 4.153.899,53

TOTALE SAL 3 + SAL 4 DELTA 429.463,28

3.724.436,25 90% 386.516,95

3.724.436,25
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sp14-SC_prospettocalcolomaggioreimportoSAL5.xlsx 

NUM. 
PROGR.

Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023
UNITA' 

DI 
MISURA

QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 
determinato alle 

condizioni contrattuali, al 
netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 
condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 
(A*B1)

PREZZO UNITARIO 
determinato ai sensi dell'art. 
26, comma 1, del D.L. 50/22, 
al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 
sensi dell'art. 26, comma 1, 
del D.L. 50/22, al netto del 
ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO
(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO
compreso IVA

520 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - SCOTICO MC 469,65 2,05                      962,78                      3,63                         1.704,26                   741,48 904,61
522 31.B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA ACCIAIO LAMINATO S355 KG 146.133,83 2,55                      372.641,27               3,05                         446.051,60               73.410,33 89.560,60
544 31.B.02.040.d PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI DIAMETRI MM 1500 m 511,00 318,15                   162.574,65               458,28                      234.179,93               71.605,28 87.358,44
545 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 65.304,00 1,05                      68.569,20                 1,59                         103.676,63               35.107,43 42.831,07
557 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 32.652,00 1,05                      34.284,60                 1,59                         51.838,32                 17.553,72 21.415,53

€ 639.032,49 € 837.450,73 € 198.418,24 € 242.070,25TOTALE euro

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

CIG:  8469784EDA
OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14

IMPRESA:  CONSORZIO STABILE MODENESE soc. cons. per azioni via Giardini 1305 - 41121 Modena (Modena) - P. I.V.A. 03126320369
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 REVISIONE_S. Cesario_ CCT.xlsx

Articolo U.M. P.U. OFFERTA ARTICOLO P.U. IMPORTO C / M p.u. B.A. Q.Tà Importo Q.Tà Importo
ANAS202

2-B.A.

% 

differe

nza 

ANAS2

022/B.

A.

IMPORTO 

OFFERTA+% 

x Q.Tà

520 21.A.01.001 MC 2,05          A.01.001 3,84          6.557,99          CORPO 3,39 469,65 962,78 0,45       13,3% 1.090,58              

522 31.B.05.017.c KG 2,55          B.05.000.01.1.2.b 3,23          944.024,54      CORPO 2,27 146.133,83 372.641,27 0,96       42,3% 530.234,05          

544 31.B.02.040.d m 318,15     B.02.040.d 484,95     247.809,45      MISURA 357,41 511,00            162.574,65 127,54  35,7% 220.588,61          

545 31.B.05.030 KG 1,05          B.05.030 1,68          109.710,72      MISURA 1,21 65.304,00      68.569,20 0,47       38,8% 95.203,52            

546 31.B.03.031.a MC 92,60       B.03.025.a 88,42        4.712,79          MISURA 79,84 0,00 8,58       10,7% -                        

557 31.B.05.030 KG 1,05          B.05.030 1,68          109.710,72      MISURA 1,21 32.652,00 34.284,60 0,47       38,8% 47.601,76            

CORPO 373.604,04                  MISURA 265.428,45                

crp+mis 639.032,49              894.718,52

delta 255.686,02          

90% 230.117,42   

CCT
SAL5

Lavori a corpo Lavori a misura

p
ro
g
re
ss
iv
o

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ RACC. VIARIO S. CESARIO (MO)LISTINO ANAS 2023 CONTRATTO
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sp14-SC_SAL6_prospettocalcolomaggioreimporto_revisione_prezzi_2023.xlsx 

NUM. 

PROGR.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 

sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO

compreso IVA

009 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 508,14 1,35                                685,99                                0,70                                     355,34                                -330,65 -403,39 

010 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 550,94 6,50                                3.581,11                             7,67                                     4.227,58                             646,47 788,70

011 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 1.640,16 1,50                                2.460,24                             1,28                                     2.092,43                             -367,81 -448,72 

012 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA SPECIE PHRAGMITES 

AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 18.681,40 3,15                                58.846,41                          3,15                                     58.846,41                          0,00 0,00

013 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice 

nuda
cad 18.681,40 1,90                                35.494,66                          1,90                                     35.494,66                          0,00 0,00

029 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 6.658,51 1,85                                12.318,24                          1,83                                     12.207,05                          -111,20 -135,66 

030 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 28.516,76 1,50                                42.775,14                          1,28                                     36.380,26                          -6.394,88 -7.801,76 

033 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE 

E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 

(kN/m)

mq 5.870,93 2,00                                11.741,85                          2,08                                     12.205,66                          463,80 565,84

034 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 3.313,48 32,40                              107.356,62                        34,81                                  115.354,69                        7.998,07 9.757,64

039 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 1.795,60 1,50                                2.693,40                             1,28                                     2.290,74                             -402,66 -491,25 

127 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 721,44 1,35                                973,94                                0,70                                     504,50                                -469,44 -572,72 

128 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 250,38 6,50                                1.627,47                             7,67                                     1.921,27                             293,80 358,43

144 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 697,17 32,40                              22.588,15                          34,81                                  24.270,96                          1.682,82 2.053,04

147 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 133,50 1,80                                240,30                                1,73                                     230,87                                -9,43 -11,51 

148 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 60,52 1,85                                111,96                                1,83                                     110,95                                -1,01 -1,23 

149 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 302,60 1,50                                453,90                                1,28                                     386,04                                -67,86 -82,79 

150 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 213,60 32,40                              6.920,64                             34,81                                  7.436,23                             515,59 629,02

151 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 178,00 2,05                                364,90                                3,63                                     645,93                                281,03 342,85

152 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI 

GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
mq 890,00 0,30                                267,00                                0,38                                     336,42                                69,42 84,69

153 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 178,00 1,80                                320,40                                1,73                                     307,82                                -12,58 -15,34 

172 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI MC 300,49 9,55                                2.869,63                             4,76                                     1.431,15                             -1.438,48 -1.754,95 

174 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 521,72 1,35                                704,32                                0,70                                     364,84                                -339,48 -414,17 

175 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 217,87 6,50                                1.416,17                             7,67                                     1.671,82                             255,65 311,89

176 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 144,00 1,50                                216,00                                1,28                                     183,71                                -32,29 -39,40 

177 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA SPECIE PHRAGMITES 

AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 9.439,00 3,15                                29.732,85                          3,15                                     29.732,85                          0,00 0,00

178 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice 

nuda
cad 9.439,00 1,90                                17.934,10                          1,90                                     17.934,10                          0,00 0,00

185 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1.117,04 1,80                                2.010,68                             1,73                                     1.931,76                             -78,92 -96,28 

186 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI
MC 7.391,73 0,65                                4.804,62                             0,59                                     4.330,81                             -473,81 -578,05 

187 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1.590,53 1,85                                2.942,49                             1,83                                     2.915,93                             -26,56 -32,41 

CUP:  G41B15000090005

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:  

- periodo 31/03/2023 - 31/07/2023

CIG:  8469784EDA

OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14
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sp14-SC_SAL6_prospettocalcolomaggioreimporto_revisione_prezzi_2023.xlsx 

NUM. 

PROGR.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 

sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO

compreso IVA

188 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 4.418,15 1,50                                6.627,22                             1,28                                     5.636,45                             -990,77 -1.208,74 

192 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 1.945,52 32,40                              63.034,88                          34,81                                  67.730,98                          4.696,10 5.729,24

193 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E 

PER UNO SPESSORE DI CM 10
mq 5.203,68 10,90                              56.720,11                          15,91                                  82.785,74                          26.065,62 31.800,06

194 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL 

QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 4.656,58 4,80                                22.351,60                          7,16                                     33.329,17                          10.977,57 13.392,64

198 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 8,25 103,70                            855,53                                162,66                                1.341,97                             486,44 593,46

199 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 12,00 108,15                            1.297,80                             166,95                                2.003,44                             705,64 860,88

200 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 24,74 2,50                                61,85                                  2,84                                     70,14                                  8,29 10,11

201 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 112,00 31,70                              3.550,40                             22,01                                  2.465,01                             -1.085,39 -1.324,17 

202 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 2.367,00 1,05                                2.485,35                             1,59                                     3.757,85                             1.272,50 1.552,45

217 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 929,88 1,35                                1.255,34                             0,70                                     650,27                                -605,07 -738,19 

218 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 167,83 6,50                                1.090,90                             7,67                                     1.287,83                             196,93 240,26

219 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA SPECIE PHRAGMITES 

AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 11.881,00 3,15                                37.425,15                          3,15                                     37.425,15                          0,00 0,00

220 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice 

nuda
cad 11.881,00 1,90                                22.573,90                          1,90                                     22.573,90                          0,00 0,00

221 101.I.01.010.b TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DIAMETRO ESTERNO MM 125 m 150,00 15,95                              2.392,50                             12,83                                  1.924,97                             -467,54 -570,39 

222 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 1,00 92,60                              92,60                                  83,56                                  83,56                                  -9,04 -11,03 

223 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 1,62 103,70                            167,99                                162,66                                263,51                                95,52 116,53

224 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 2,14 108,15                            231,44                                166,95                                357,28                                125,84 153,52

225 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 4,59 2,50                                11,48                                  2,84                                     13,01                                  1,54 1,88

226 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 24,88 31,70                              788,70                                22,01                                  547,59                                -241,11 -294,16 

227 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 971,80 1,05                                1.020,39                             1,59                                     1.542,83                             522,44 637,38

228 PA.011.1.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( sezione "T" ) cad 4,00 1.344,65                        5.378,60                             1.344,65                             5.378,60                             0,00 0,00

229 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 72,54 30,10                              2.183,45                             24,66                                  1.788,48                             -394,98 -481,87 

230 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 96,60 32,50                              3.139,50                             24,77                                  2.392,63                             -746,87 -911,18 

231 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) MC 1,44 102,55                            147,67                                156,32                                225,10                                77,43 94,47

232 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 17,51 1,30                                22,76                                  1,98                                     34,75                                  11,99 14,62

233 PA.007
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla 

pavimentazione
cad 28,00 37,60                              1.052,80                             19,78                                  553,81                                -498,99 -608,77 

234 PA.012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO LINEARE 

REALIZZATA IN PEAD. Dimensione interna: 200 mm x 300 mm
m 6,00 186,25                            1.117,50                             186,25                                1.117,50                             0,00 0,00

235 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2.380,06 2,05                                4.879,12                             3,45                                     8.209,42                             3.330,30 4.062,96

237 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE MC 2.395,61 7,10                                17.008,83                          15,26                                  36.561,20                          19.552,37 23.853,89

241 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 7.001,71 1,50                                10.502,57                          1,28                                     8.932,43                             -1.570,13 -1.915,56 

246 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 168,42 2,05                                345,26                                3,63                                     611,16                                265,90 324,40

247 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 88,11 1,35                                118,95                                0,70                                     61,62                                  -57,33 -69,95 

249 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 26,20 103,70                            2.716,94                             162,66                                4.261,77                             1.544,83 1.884,69

250 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 24,15 108,15                            2.611,82                             166,95                                4.031,92                             1.420,10 1.732,52

251 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 61,27 2,50                                153,18                                2,84                                     173,70                                20,53 25,04

252 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 170,72 31,70                              5.411,82                             22,01                                  3.757,39                             -1.654,44 -2.018,42 

253 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 3.923,60 1,05                                4.119,78                             1,59                                     6.229,11                             2.109,33 2.573,38

275 101.I.01.001.f
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50
m 10,75 41,75                              448,81                                30,04                                  322,95                                -125,87 -153,56 

276 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 67,32 2,05                                138,01                                3,63                                     244,29                                106,28 129,67

278 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 4,91 103,70                            509,17                                162,66                                798,67                                289,51 353,20

279 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 8,21 108,15                            887,91                                166,95                                1.370,69                             482,77 588,98

280 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 16,05 2,50                                40,13                                  2,84                                     45,50                                  5,38 6,56

281 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 71,24 31,70                              2.258,31                             22,01                                  1.567,92                             -690,38 -842,27 

282 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1.657,00 1,05                                1.739,85                             1,59                                     2.630,65                             890,80 1.086,78

283 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 89,45 1,30                                116,29                                1,98                                     177,51                                61,23 74,70

304 51.D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MQC 14.649,10 0,35                                5.127,19                             0,50                                     7.337,00                             2.209,82 2.695,98
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306 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 379,08 1,35                                511,76                                0,70                                     265,09                                -246,67 -300,93 

307 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 127,73 6,50                                830,25                                7,67                                     980,12                                149,88 182,85

308 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 232,32 1,50                                348,48                                1,28                                     296,38                                -52,10 -63,56 

309 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA SPECIE PHRAGMITES 

AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 4.843,00 3,15                                15.255,45                          3,15                                     15.255,45                          0,00 0,00

310 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice 

nuda
cad 4.843,00 1,90                                9.201,70                             1,90                                     9.201,70                             0,00 0,00

319 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1.188,15 1,85                                2.198,08                             1,83                                     2.178,24                             -19,84 -24,21 

320 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 5.940,75 1,50                                8.911,13                             1,28                                     7.578,91                             -1.332,21 -1.625,30 

325 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E 

PER UNO SPESSORE DI CM 10
mq 3.227,30 10,90                              35.177,57                          15,91                                  51.343,36                          16.165,79 19.722,26

326 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL 

QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 3.259,63 4,80                                15.646,22                          7,16                                     23.330,57                          7.684,35 9.374,91

327 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 30,95 2,05                                63,45                                  3,45                                     106,75                                43,31 52,83

328 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 18,02 1,80                                32,44                                  1,73                                     31,16                                  -1,27 -1,55 

329 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 42,06 1,85                                77,81                                  1,83                                     77,11                                  -0,70 -0,86 

330 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 210,29 1,50                                315,44                                1,28                                     268,28                                -47,16 -57,53 

331 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 99,74 2,05                                204,47                                3,63                                     361,94                                157,47 192,11

332 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 127,42 32,40                              4.128,41                             34,81                                  4.435,97                             307,57 375,23

418 PA.125.001
Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, compreso tubazioni, pompe, cavi, 

gruppi elettrogeni, compressori e quanto necessario alla esecuzione dei lavori,
cad 2,00 2.731,94                        5.463,88                             1.036,79                             2.073,58                             -3.390,30 -4.136,17 

419 PA.125.002.a

Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi fino a 75 m di profondità in 

corrispondenza di ciascuna verticale di indagine in sede autostradale, o in terreni di proprietà 

della Società Autostrade raggiungibili con mezzi a trazione integrale, laddove non vi sia necessità 

di richiedere permessi in terreni di terzi

cad 6,00 193,25                            1.159,50                             206,65                                1.239,92                             80,42 98,11

420 PA.125.004.a
Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di profondità, verticale,  per profondità 

da 0 a 25 m
m 42,00 67,35                              2.828,70                             60,08                                  2.523,49                             -305,21 -372,36 

421 PA.125.004.d
Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di profondità, verticale,  impiego del 

rivestimento metallico provvisorio (per carotaggio eseguito con aste e carotiere), a qualunque 

profondità, per ogni metro di infissione

m 42,00 9,90                                415,80                                9,90                                     415,80                                0,00 0,00

422 PA.125.006
Sovrapprezzo agli Artt. PA.125.004 e PA.125.005 per l’uso di carotiere doppio o triplo, quando 

espressamente indicato dalla Direzioni Lavori per ogni metro di perforazione
m 42,00 14,05                              590,10                                14,05                                  590,10                                0,00 0,00

423 PA.125.009
Fornitura di cassette catalogatrici in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, 

munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio
cad 9,00 24,10                              216,90                                22,70                                  204,29                                -12,61 -15,38 

424 PA.125.010
Fotografia digitale a colori di ciascuna cassetta catalogatrice comprensiva di etichetta 

identificatrice e scala colorimetrica di confronto, compresa la restituzione informatica (min. 3.2 

Megapixel) e cartacea (formato 9 cm x13 cm)

cad 9,00 10,45                              94,05                                  10,45                                  94,05                                  0,00 0,00

425 PA.125.011.a
Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad una profondità di 75 m,  per 

profondità da 0 a 25 m
m 74,00 37,25                              2.756,50                             41,84                                  3.095,80                             339,30 413,95

426 PA.125.025.b
Fornitura e installazione di chiusino di protezione su verticale di sondaggio o foro strumentato, di 

dimensioni adeguate alla strumentazione installata chiusino di protezione carrabile in ghisa e 

corpo in cement

cad 6,00 165,60                            993,60                                114,58                                687,49                                -306,11 -373,46 

427 PA.125.027.a
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione fornitura e 

posa cella Casagrande
cad 4,00 242,00                            968,00                                206,08                                824,30                                -143,70 -175,31 

428 PA.125.027.c
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione doppia 

tubazione di collegamento con un tubicino di diametro maggiorato (1,5” gas centesimi), per ogni 

metro

m 40,00 18,15                              726,00                                25,89                                  1.035,72                             309,72 377,86

429 PA.125.035.a

Fornitura e posa di tubazione in ABS a quattro guide, con anelli magnetici di riscontro ogni metro 

per letture estensimetriche incrementali tipo T-Rex e inclinometriche, completa di manicotti 

autoallineanti  completa di anelli magnetici di riferimento, manicotti autoallineanti e tappo di 

fondo, per ogni metro

m 116,00 87,95                              10.202,20                          60,48                                  7.015,68                             -3.186,52 -3.887,55 

430 PA.125.035.b

Fornitura e posa di tubazione in ABS a quattro guide, con anelli magnetici di riscontro ogni metro 

per letture estensimetriche incrementali tipo T-Rex e inclinometriche, completa di manicotti 

autoallineanti  Fornitura e posa di manicotto telescopico (da installare ogni 3 m di tubazione), in 

sostituzione al manicotto autoallineante, da utilizzare qualora si attenda un cedimento maggiore 

di 15 mm/m

cad 27,00 97,60                              2.635,20                             234,79                                6.339,46                             3.704,26 4.519,19

442 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 57,12 6,50                                371,28                                7,67                                     438,30                                67,02 81,77
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443 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 3,85 92,60                              356,32                                83,56                                  321,53                                -34,80 -42,45 

444 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 9,60 103,70                            995,52                                162,66                                1.561,56                             566,04 690,57

445 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 10,84 108,15                            1.172,35                             166,95                                1.809,77                             637,43 777,66

446 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 24,91 2,50                                62,28                                  2,84                                     70,62                                  8,34 10,18

447 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 164,52 31,70                              5.215,28                             22,01                                  3.620,93                             -1.594,36 -1.945,11 

448 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 3.922,00 1,05                                4.118,10                             1,59                                     6.226,57                             2.108,47 2.572,33

456 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 80,03 6,50                                520,20                                7,67                                     614,10                                93,91 114,57

457 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 4,40 92,60                              407,44                                83,56                                  367,65                                -39,79 -48,54 

458 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 10,51 103,70                            1.089,89                             162,66                                1.709,59                             619,70 756,03

459 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 7,30 108,15                            789,50                                166,95                                1.218,76                             429,26 523,70

460 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 15,34 2,50                                38,34                                  2,84                                     43,47                                  5,14 6,27

461 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 94,16 31,70                              2.984,87                             22,01                                  2.072,37                             -912,50 -1.113,25 

462 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 2.249,35 1,05                                2.361,82                             1,59                                     3.571,07                             1.209,25 1.475,29

479 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 71,40 6,50                                464,10                                7,67                                     547,88                                83,78 102,21

480 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 4,81 92,60                              445,41                                83,56                                  401,91                                -43,50 -53,07 

481 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 12,00 103,70                            1.244,40                             162,66                                1.951,95                             707,55 863,22

482 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 7,85 108,15                            848,98                                166,95                                1.310,58                             461,60 563,16

483 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 16,91 2,50                                42,26                                  2,84                                     47,93                                  5,66 6,91

484 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 102,00 31,70                              3.233,40                             22,01                                  2.244,92                             -988,48 -1.205,94 

485 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 2.451,25 1,05                                2.573,81                             1,59                                     3.891,60                             1.317,79 1.607,71

510 PA.009
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione 

minima di 300 cmq.
m 284,00 41,15                              11.686,60                          15,38                                  4.369,23                             -7.317,37 -8.927,20 

514 PA.009
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione 

minima di 300 cmq.
m 250,00 41,15                              10.287,50                          15,38                                  3.846,15                             -6.441,35 -7.858,45 

534 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 50,40 92,60                              4.667,04                             83,56                                  4.211,27                             -455,77 -556,04 

535 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 396,98 103,70                            41.166,83                          162,66                                64.573,90                          23.407,07 28.556,63

540 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 90,00 31,70                              2.853,00                             22,01                                  1.980,81                             -872,19 -1.064,07 

541 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 36.118,60 1,05                                37.924,53                          1,59                                     57.341,89                          19.417,36 23.689,18

556 31.B.02.040.d PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI DIAMETRI MM 1500 m 511,00 318,15                            162.574,65                        458,28                                234.179,93                        71.605,28 87.358,44

557 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 32.652,00 1,05                                34.284,60                          1,59                                     51.838,32                          17.553,72 21.415,53

558 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 203,14 2,05                                416,43                                3,63                                     737,14                                320,71 391,27

559 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 123,02 1,35                                166,07                                0,70                                     86,02                                  -80,05 -97,66 

561 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 17,81 103,70                            1.847,31                             162,66                                2.897,68                             1.050,36 1.281,44

562 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 27,20 108,15                            2.941,30                             166,95                                4.540,54                             1.599,24 1.951,07

563 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 48,44 2,50                                121,09                                2,84                                     137,32                                16,23 19,80

564 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4
% 6,57 3,15                                20,70                                  4,73                                     31,04                                  10,35 12,62

565 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 142,87 31,70                              4.528,95                             22,01                                  3.144,41                             -1.384,54 -1.689,13 

567 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 3.588,53 1,05                                3.767,96                             1,59                                     5.697,15                             1.929,20 2.353,62

597 21.A.03.025.2.a
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO 

IMPALCATI PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
mq 0,31 2,55                                0,78                                     36,16                                  11,06                                  10,28 12,55

598 21.A.03.025.2.b
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO 

IMPALCATI PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
MQC 0,61 5,00                                3,06                                     11,13                                  6,81                                     3,75 4,58

599 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 149,55 2,05                                306,58                                3,63                                     542,68                                236,11 288,05

600 101.I.01.009 TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) m 2,48 12,65                              31,37                                  18,62                                  46,17                                  14,80 18,05

602 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 13,74 103,70                            1.424,94                             162,66                                2.235,15                             810,21 988,45

603 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 28,93 108,15                            3.128,56                             166,95                                4.829,62                             1.701,06 2.075,29

604 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 37,03 2,50                                92,57                                  2,84                                     104,97                                12,40 15,13

605 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4
% 15,25 3,15                                48,04                                  4,73                                     72,07                                  24,02 29,31

606 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 158,36 31,70                              5.019,95                             22,01                                  3.485,31                             -1.534,64 -1.872,26 

607 31.B.04.004.a
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - 

LUCE DA M 2,01 A 10,00
mq 34,20 26,00                              889,20                                16,67                                  570,11                                -319,09 -389,29 

608 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 5.095,44 1,05                                5.350,21                             1,59                                     8.089,52                             2.739,31 3.341,96
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NUM. 

PROGR.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 

sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO

compreso IVA

609 PA.026
- CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A 

CM 40
m 4,20 10,30                              43,26                                  11,83                                  49,69                                  6,43 7,85

610 PA.028 RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA mq 2,36 69,30                              163,41                                67,82                                  159,93                                -3,48 -4,25 

611 PA.029 SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE mq 2,73 13,85                              37,81                                  13,84                                  37,79                                  -0,02 -0,02 

612 PA.030
VERNICIATURA DI STRUTTURE METALLICHE DI SUPERFICI DI PROFILATI METALLICI PREVIA 

SABBIATURA
mq 2,73 29,75                              81,22                                  32,85                                  89,68                                  8,46 10,32

613 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 148,80 7,35                                1.093,68                             21,57                                  3.210,26                             2.116,58 2.582,23

614 101.I.02.007 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA MC 2,12 131,45                            279,07                                175,21                                371,98                                92,91 113,35

615 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 10,79 31,70                              341,98                                22,01                                  237,43                                -104,55 -127,55 

616 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 95,31 1,30                                123,91                                1,98                                     189,15                                65,24 79,60

617 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 6,37 1,50                                9,55                                     1,28                                     8,12                                     -1,43 -1,74 

639 91.H.02.040.a
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO RIMOSSO DA UN UNICO 

SOSTEGNO
cad 4,00 6,25                                25,00                                  7,45                                     29,79                                  4,79 5,84

640 91.H.02.040.b RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI cad 2,00 12,45                              24,90                                  11,88                                  23,76                                  -1,14 -1,39 

641 91.H.02.042.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 2,00 18,70                              37,40                                  18,23                                  36,46                                  -0,94 -1,15 

642 91.H.02.042.b RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 1,00 37,35                              37,35                                  29,16                                  29,16                                  -8,19 -9,99 

643 91.H.02.040.a
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO RIMOSSO DA UN UNICO 

SOSTEGNO
cad 7,00 6,25                                43,75                                  7,45                                     52,13                                  8,38 10,22

644 91.H.02.040.b RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI cad 3,00 12,45                              37,35                                  11,88                                  35,64                                  -1,71 -2,09 

645 91.H.02.042.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 3,00 18,70                              56,10                                  18,23                                  54,69                                  -1,41 -1,72 

646 91.H.02.042.b RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 2,00 37,35                              74,70                                  29,16                                  58,33                                  -16,37 -19,98 

647 PA.023 SMONTAGGIO DI BARRIERA INCIDENTATA LATERALE m 19,00 8,10                                153,90                                2,24                                     42,55                                  -111,35 -135,84 

768 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con 

parete interna liscia diametro esterno mm 110
m 977,40 6,30                                6.157,62                             13,31                                  13.004,89                          6.847,27 8.353,67

771 W.579.170.c
Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda di rame nudo di sezione 50 mm² 

(445gr./ml)
m 488,70 5,50                                2.687,85                             5,16                                     2.521,55                             -166,30 -202,89 

778 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e 

funzionanti candelabri con 1 apparecchio a 1 lampada
cad 13,50 223,80                            3.021,30                             223,80                                3.021,30                             0,00 0,00

790 W.507.050.b
Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per FO, completi di tappi, giunti a manicotto, 

diaframmi distanziatori, cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in opera in scavo predisposto di 

qualsiasi dimensione, compreso l'onere per eventuali fornitura del tritubo diametro 50mm

m 488,70 7,00                                3.420,90                             6,37                                     3.112,68                             -308,22 -376,03 

791 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI
MC 464,27 0,65                                301,77                                0,59                                     272,01                                -29,76 -36,31 

792 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 488,70 6,50                                3.176,55                             7,67                                     3.749,99                             573,44 699,60

793 X.022.050.a Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo intorno ai tubi per uno spessore di 10cm m 488,70 12,20                              5.962,14                             12,20                                  5.962,14                             0,00 0,00

794 X.022.250.a
Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 cm e profondità 100 cm su asfalto, 

compreso:- taglio della pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo a sezione obbligata;- 

fornitura e posa di materiale per rilevati (sabbia) sp. 5 cm scavo a sezione obbligata su asfalto

m 54,00 15,55                              839,70                                15,55                                  839,70                                0,00 0,00

795 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con 

impronte laterali per l'immissione di tubi, senzacoperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 

80x80x80cm, peso 610kg

cad 10,80 230,90                            2.493,72                             231,06                                2.495,47                             1,75 2,13

796 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di 

dimensioni pari a: 92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 10,80 108,50                            1.171,80                             175,25                                1.892,70                             720,90 879,50

798 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 

0.6/1 KW
m 629,00 2,10                                1.320,90                             2,05                                     1.289,86                             -31,04 -37,87 

800 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di rame di qualsiasi sezione per 

rete di terra.
cad 9,50 8,95                                85,03                                  8,95                                     85,03                                  0,00 0,00

801 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a croce, della sezione minima di 

mm 50x50x5
cad 9,50 52,90                              502,55                                92,83                                  881,86                                379,31 462,76

803 W.579.340.a
Fornitura in opera di unità funzionale BLOCCO DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE Blocco 

differenziale fino a 25A, sensibilità 0,3A
cad 1,00 73,55                              73,55                                  108,62                                108,62                                35,07 42,78

804 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: per corrente nominale fino a 

32A.
cad 1,50 111,75                            167,63                                90,55                                  135,82                                -31,80 -38,80 

805 W.579.400.a Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith fino a 20A cad 1,00 47,35                              47,35                                  55,09                                  55,09                                  7,74 9,45

806 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di rame ricotto rosso a corda 

flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 mm²
m 19,00 2,10                                39,90                                  3,87                                     73,62                                  33,72 41,13

807 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 14,00 1,90                                26,60                                  1,46                                     20,51                                  -6,09 -7,43 

808 W.609.110.a Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione quadro elettrico per svincolo cad 0,50 3.527,75                        1.763,88                             3.527,75                             1.763,88                             0,00 0,00
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NUM. 

PROGR.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 

sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO

compreso IVA

810 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non attrezzato. palo autostradale 

conico in acciaio
cad 9,50 153,70                            1.460,15                             153,70                                1.460,15                             0,00 0,00

811 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il materiale
cad 9,50 11,80                              112,10                                11,80                                  112,10                                0,00 0,00

812 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro
cad 9,50 5,90                                56,05                                  5,90                                     56,05                                  0,00 0,00

813 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. taglio palo
cad 9,50 17,65                              167,68                                17,65                                  167,68                                0,00 0,00

814 W.623.100.d
Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o equivalente Fornitura e posa in opera 

di cassetta a piantana
cad 9,50 106,00                            1.007,00                             106,00                                1.007,00                             0,00 0,00

815 W.623.115.b
Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), 

esclusa morsettiera, completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. 

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 9,50 348,55                            3.311,23                             418,31                                3.973,98                             662,76 808,56

816 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per 

palo autostradale.
cad 10,00 107,25                            1.072,50                             250,43                                2.504,25                             1.431,75 1.746,74

817 W.623.149.b Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica DN, 176W cad 10,00 952,40                            9.524,00                             952,40                                9.524,00                             0,00 0,00

818 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare 

elettronico
cad 0,50 59,40                              29,70                                  59,58                                  29,79                                  0,09 0,11

829 X.509.020.a
Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per candelabri compresa e 

compensata l'esecuzione dello scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta. tipo con 

pozzetto completo di telaio e coperchio in acciaio zincato

cad 19,00 367,70                            6.986,30                             247,52                                4.702,95                             -2.283,35 -2.785,68 

830 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 

0.6/1 KW
m 520,50 2,10                                1.093,05                             2,05                                     1.067,36                             -25,69 -31,34 

831 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con 

parete interna liscia diametro esterno mm 110
m 473,00 6,30                                2.979,90                             13,31                                  6.293,55                             3.313,65 4.042,65

832 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di rame di qualsiasi sezione per 

rete di terra.
cad 7,00 8,95                                62,65                                  8,95                                     62,65                                  0,00 0,00

833 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a croce, della sezione minima di 

mm 50x50x5
cad 7,00 52,90                              370,30                                92,83                                  649,79                                279,49 340,98

834 W.579.170.c
Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda di rame nudo di sezione 50 mm² 

(445gr./ml)
m 236,50 5,50                                1.300,75                             5,16                                     1.220,27                             -80,48 -98,19 

835 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: per corrente nominale fino a 

32A.
cad 1,50 111,75                            167,63                                90,55                                  135,82                                -31,80 -38,80 

836 W.579.400.a Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith fino a 20A cad 1,00 47,35                              47,35                                  55,09                                  55,09                                  7,74 9,45

837 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di rame ricotto rosso a corda 

flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 mm²
m 14,00 2,10                                29,40                                  3,87                                     54,24                                  24,84 30,31

838 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 84,00 1,90                                159,60                                1,46                                     123,04                                -36,56 -44,60 

839 W.609.110.a Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione quadro elettrico per svincolo cad 0,50 3.527,75                        1.763,88                             3.527,75                             1.763,88                             0,00 0,00

840 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e 

funzionanti candelabri con 1 apparecchio a 1 lampada
cad 7,00 223,80                            1.566,60                             223,80                                1.566,60                             0,00 0,00

841 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non attrezzato. palo autostradale 

conico in acciaio
cad 7,00 153,70                            1.075,90                             153,70                                1.075,90                             0,00 0,00

842 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il materiale
cad 7,00 11,80                              82,60                                  11,80                                  82,60                                  0,00 0,00

843 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro
cad 7,00 5,90                                41,30                                  5,90                                     41,30                                  0,00 0,00

844 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. taglio palo
cad 7,00 17,65                              123,55                                17,65                                  123,55                                0,00 0,00

845 W.623.100.d
Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o equivalente Fornitura e posa in opera 

di cassetta a piantana
cad 7,00 106,00                            742,00                                106,00                                742,00                                0,00 0,00

846 W.623.115.b
Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), 

esclusa morsettiera, completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. 

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 7,00 348,55                            2.439,85                             418,31                                2.928,20                             488,35 595,78

847 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per 

palo autostradale.
cad 7,00 107,25                            750,75                                250,43                                1.752,98                             1.002,23 1.222,71

848 W.623.149.b Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica DN, 176W cad 7,00 952,40                            6.666,80                             952,40                                6.666,80                             0,00 0,00

849 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare 

elettronico
cad 0,50 59,40                              29,70                                  59,58                                  29,79                                  0,09 0,11

850 T.606.140.a
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto prefabbricato affiorante dimensioni interne cm 125 x 

80 x 45
cad 6,00 393,25                            2.359,50                             393,25                                2.359,50                             0,00 0,00

851 T.606.150.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto di sopralzo per pozzetto prefabbricato dimensioni 

interne cm 125 x 80, altezza cm 20
cad 6,00 129,10                            774,60                                129,10                                774,60                                0,00 0,00

852 T.606.160.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di chiusino a coperchi triangolari  in ghisa sferoidale dimensioni 

60 x 120 cm composto da quattro coperchi triangolari
cad 6,00 386,10                            2.316,60                             386,10                                2.316,60                             0,00 0,00
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NUM. 

PROGR.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 

sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO

compreso IVA

853 W.507.050.b
Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per FO, completi di tappi, giunti a manicotto, 

diaframmi distanziatori, cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in opera in scavo predisposto di 

qualsiasi dimensione, compreso l'onere per eventuali fornitura del tritubo diametro 50mm

m 473,00 7,00                                3.311,00                             6,37                                     3.012,68                             -298,32 -363,95 

854 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI
MC 449,35 0,65                                292,08                                0,59                                     263,27                                -28,80 -35,14 

855 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 473,00 6,50                                3.074,50                             7,67                                     3.629,52                             555,02 677,12

856 X.022.050.a Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo intorno ai tubi per uno spessore di 10cm m 473,00 12,20                              5.770,60                             12,20                                  5.770,60                             0,00 0,00

857 X.022.250.a
Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 cm e profondità 100 cm su asfalto, 

compreso:- taglio della pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo a sezione obbligata;- 

fornitura e posa di materiale per rilevati (sabbia) sp. 5 cm scavo a sezione obbligata su asfalto

m 8,00 15,55                              124,40                                15,55                                  124,40                                0,00 0,00

858 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con 

impronte laterali per l'immissione di tubi, senzacoperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 

80x80x80cm, peso 610kg

cad 8,00 230,90                            1.847,20                             231,06                                1.848,50                             1,30 1,58

859 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di 

dimensioni pari a: 92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 8,00 108,50                            868,00                                175,25                                1.402,00                             534,00 651,48

860 X.509.020.a
Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per candelabri compresa e 

compensata l'esecuzione dello scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta. tipo con 

pozzetto completo di telaio e coperchio in acciaio zincato

cad 14,00 367,70                            5.147,80                             247,52                                3.465,33                             -1.682,47 -2.052,61 

936 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 5.362,74 13,10                              70.251,89                          16,45                                  88.230,21                          17.978,32 21.933,55

937 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 16.088,22 0,45                                7.239,70                             0,24                                     3.800,84                             -3.438,86 -4.195,41 

€ 1.342.026,11 € 1.589.183,88 € 247.157,77 € 301.532,48

€ 295.245,74 € 349.620,45

€ 1.637.271,86 € 1.938.804,34

IMPORTO IVA euro

TOTALE GENERALE IVA COMPRESA euro

TOTALE euro
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 REVISIONE_S. Cesario_ CCT.xlsx

Articolo Breve U.M. P.U. OFFERTA ARTICOLO P.U. C / M P.U. B.A. Quantità % Esecuzione Q.Tà Importo Q.Tà Importo
ANAS2022-

B.A.

% 

differenza 

ANAS2022

 IMPORTO 

OFFERTA+% x 

Q.Tà 

009 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 

DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 2.478,71 20,5% 508,14 685,99 0,09-           -10,8% 611,60                       

010 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 1.836,45 30,0% 550,94 3.581,11 1,95           31,6% 4.712,90                   

011 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 3.667,20 44,7% 1.640,16 2.460,24 0,03           2,3% 2.516,15                   

012 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA 

SPECIE PHRAGMITES AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 3,15                V. LISTA 3,15         CORPO  2,73 33.598,00 55,6% 18.681,40 58.846,41 0,42           15,4% 67.899,70                 

013 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti 

ecc., forniti in vaso o a radice nuda
cad 1,90                V. LISTA 1,90         CORPO  0,63 33.598,00 55,6% 18.681,40 35.494,66 1,27           201,6% 107.047,39               

029 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85                A.02.007.b 1,94         CORPO  1,74 6.658,51 100,0% 6.658,51 12.318,24 0,20           11,5% 13.734,13                 

030 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 33.292,57 85,7% 28.516,76 42.775,14 0,03           2,3% 43.747,30                 

033 61.E.01.031.b

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE 

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 

(kN/m)>35 (kN/m)

mq 2,00                E.01.031.b 2,20         CORPO  2,87 97.841,69 6,0% 5.870,93 11.741,85 0,67-           -23,3% 9.000,72                   

034 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40              D.01.001.a 36,84       CORPO  30,44 7.363,28 45,0% 3.313,48 107.356,62 6,40           21,0% 129.928,32               

039 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 2.405,50 74,6% 1.795,60 2.693,40 0,03           2,3% 2.754,61                   

127 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 
MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 721,44 100,0% 721,44 973,94 0,09-           -10,8% 868,34                       

128 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 250,38 100,0% 250,38 1.627,47 1,95           31,6% 2.141,82                   

144 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40              D.01.001.a 36,84       CORPO  30,44 1.394,33 50,0% 697,17 22.588,15 6,40           21,0% 27.337,30                 

147 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80                A.02.007.a 1,83         CORPO  1,62 133,50 100,0% 133,50 240,30 0,21           13,0% 271,45                       

148 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85                A.02.007.b 1,94         CORPO  1,74 60,52 100,0% 60,52 111,96 0,20           11,5% 124,83                       

149 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 302,60 100,0% 302,60 453,90 0,03           2,3% 464,22                       

150 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40              D.01.001.a 36,84       CORPO  30,44 213,60 100,0% 213,60 6.920,64 6,40           21,0% 8.375,70                   

151 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,84         CORPO  3,39 178,00 100,0% 178,00 364,90 0,45           13,3% 413,34                       

152 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - 

 SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
mq 0,30                A.02.002.a 0,40         CORPO  0,41 890,00 100,0% 890,00 267,00 0,01-           -2,4% 260,49                       

153 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80                A.02.007.a 1,83         CORPO  1,62 178,00 100,0% 178,00 320,40 0,21           13,0% 361,93                       

172 21.A.03.004.a
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SENZA 

REIMPIEGO DI MATERIALI
MC 9,55                A.03.004.a 5,04         CORPO  4,28 600,97 50,0% 300,49 2.869,63 0,76           17,8% 3.379,19                   

174 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 

DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 579,69 90,0% 521,72 704,32 0,09-           -10,8% 627,95                       

175 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 242,08 90,0% 217,87 1.416,17 1,95           31,6% 1.863,74                   

176 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 288,00 50,0% 144,00 216,00 0,03           2,3% 220,91                       

177 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA 

SPECIE PHRAGMITES AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 3,15                V. LISTA 3,15         CORPO  2,73 9.439,00 100,0% 9.439,00 29.732,85 0,42           15,4% 34.307,13                 

178 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti 

ecc., forniti in vaso o a radice nuda
cad 1,90                V. LISTA 1,90         CORPO  0,63 9.439,00 100,0% 9.439,00 17.934,10 1,27           201,6% 54.086,97                 

185 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80                A.02.007.a 1,83         CORPO  1,62 1.241,16 90,0% 1.117,04 2.010,68 0,21           13,0% 2.271,32                   

186 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO STESA IN STRATI
MC 0,65                A.02.007.c 0,62         CORPO  0,69 8.213,03 90,0% 7.391,73 4.804,62 0,07-           -10,1% 4.317,20                   

187 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85                A.02.007.b 1,94         CORPO  1,74 1.767,26 90,0% 1.590,53 2.942,49 0,20           11,5% 3.280,70                   

188 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 8.836,29 50,0% 4.418,15 6.627,22 0,03           2,3% 6.777,84                   

192 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40              D.01.001.a 36,84       CORPO  30,44 2.161,69 90,0% 1.945,52 63.034,88 6,40           21,0% 76.287,94                 

193 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON 

BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 

10

mq 10,90              D.01.005.a 16,83       CORPO  12,96 6.504,60 80,0% 5.203,68 56.720,11 3,87           29,9% 73.657,37                 

194 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4

mq 4,80                D.01.017.a 7,57         CORPO  6,58 5.820,73 80,0% 4.656,58 22.351,60 0,99           15,0% 25.714,53                 

198 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 8,25 100,0% 8,25 855,53 52,47         43,8% 1.230,67                   
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Articolo Breve U.M. P.U. OFFERTA ARTICOLO P.U. C / M P.U. B.A. Quantità % Esecuzione Q.Tà Importo Q.Tà Importo
ANAS2022-

B.A.
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differenza 

ANAS2022
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OFFERTA+% x 

Q.Tà 
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199 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 12,00 100,0% 12,00 1.297,80 52,79         42,6% 1.850,84                   

200 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 24,74 100,0% 24,74 61,85 3,70-           -55,2% 27,69                         

201 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 112,00 100,0% 112,00 3.550,40 5,00-           -17,7% 2.922,90                   

202 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 2.367,00 100,0% 2.367,00 2.485,35 0,47           38,8% 3.450,73                   

217 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 

DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 929,88 100,0% 929,88 1.255,34 0,09-           -10,8% 1.119,22                   

218 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 167,83 100,0% 167,83 1.090,90 1,95           31,6% 1.435,67                   

219 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA 

SPECIE PHRAGMITES AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 3,15                V. LISTA 3,15         CORPO  2,73 11.881,00 100,0% 11.881,00 37.425,15 0,42           15,4% 43.182,87                 

220 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti 

ecc., forniti in vaso o a radice nuda
cad 1,90                V. LISTA 1,90         CORPO  0,63 11.881,00 100,0% 11.881,00 22.573,90 1,27           201,6% 68.080,02                 

221 101.I.01.010.b
TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE 

DIAMETRO ESTERNO MM 125
m 15,95              I.01.010.b 13,58       CORPO  8,04 150,00 100,0% 150,00 2.392,50 5,54           68,9% 4.041,06                   

222 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60              B.03.025.a 88,42       MISURA  79,84 1,00 0,00 1,00 92,60 8,58           10,7% 102,55                       

223 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 1,62 100,0% 1,62 167,99 52,47         43,8% 241,66                       

224 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 2,14 100,0% 2,14 231,44 52,79         42,6% 330,07                       

225 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 
% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 4,59 100,0% 4,59 11,48 3,70-           -55,2% 5,14                           

226 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 24,88 100,0% 24,88 788,70 5,00-           -17,7% 649,30                       

227 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 971,80 100,0% 971,80 1.020,39 0,47           38,8% 1.416,74                   

228 PA.011.1.a
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( sezione 

"T" )
cad 1.344,65        V. LISTA 1.344,65  CORPO  850,60 4,00 100,0% 4,00 5.378,60 494,05       58,1% 8.502,63                   

229 101.I.02.001.a
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA 

EMBRICI DI CM 50X50X20
m 30,10              I.02.001.a 26,09       CORPO  19,64 72,54 100,0% 72,54 2.183,45 6,45           32,8% 2.900,53                   

230 101.I.02.005
ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER 

RIVESTIMENTO CUNETTE
mq 32,50              I.02.025 26,21       CORPO  17,62 96,60 100,0% 96,60 3.139,50 8,59           48,8% 4.670,05                   

231 31.B.03.031.d
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 25/30 MPA 

(RCK>=30 N/mmq)
MC 102,55            B.03.031.a 165,42     CORPO  102,51 1,44 100,0% 1,44 147,67 62,91         61,4% 238,30                       

232 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30                B.05.050.a 2,10         CORPO  1,42 17,51 100,0% 17,51 22,76 0,68           47,9% 33,66                         

233 PA.007
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il 

raccordo delle canalette alla pavimentazione
cad 37,60              I.02.010 16,53       CORPO  13,98 28,00 100,0% 28,00 1.052,80 2,55           18,2% 1.244,83                   

234 PA.012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA DI RACCOLTA E 

DRENAGGIO LINEARE REALIZZATA IN PEAD. Dimensione 

interna: 200 mm x 300 mm

m 186,25            V. LISTA 186,25     CORPO  190,41 6,00 100,0% 6,00 1.117,50 4,16-           -2,2% 1.093,09                   

235 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,65         MISURA  3,39 950,83 0,00 2.380,06 4.879,12 0,26           7,7% 5.253,33                   

237 21.A.02.020.b
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI 

CALCE
MC 7,10                A.02.020.b 16,15       MISURA  5,83 1.686,11 0,00 2.395,61 17.008,83 10,32         177,0% 47.117,09                 

241 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 7.001,71 100,0% 7.001,71 10.502,57 0,03           2,3% 10.741,26                 

246 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,84         CORPO  3,39 168,42 100,0% 168,42 345,26 0,45           13,3% 391,09                       

247 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 

DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 88,11 100,0% 88,11 118,95 0,09-           -10,8% 106,05                       

249 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 26,20 100,0% 26,20 2.716,94 52,47         43,8% 3.908,30                   

250 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 24,15 100,0% 24,15 2.611,82 52,79         42,6% 3.724,82                   

251 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 61,27 100,0% 61,27 153,18 3,70-           -55,2% 68,59                         

252 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 170,72 100,0% 170,72 5.411,82 5,00-           -17,7% 4.455,33                   

253 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 3.923,60 100,0% 3.923,60 4.119,78 0,47           38,8% 5.720,03                   

275 101.I.01.001.f
TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 50

m 41,75              I.01.001.f 31,79       CORPO  14,14 10,75 100,0% 10,75 448,81 17,65         124,8% 1.009,03                   

276 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,84         CORPO  3,39 67,32 100,0% 67,32 138,01 0,45           13,3% 156,33                       

278 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 4,91 100,0% 4,91 509,17 52,47         43,8% 732,43                       

279 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 8,21 100,0% 8,21 887,91 52,79         42,6% 1.266,28                   

280 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 16,05 100,0% 16,05 40,13 3,70-           -55,2% 17,97                         

281 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 71,24 100,0% 71,24 2.258,31 5,00-           -17,7% 1.859,17                   

282 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 1.657,00 100,0% 1.657,00 1.739,85 0,47           38,8% 2.415,66                   

283 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30                B.05.050.a 2,10         CORPO  1,42 89,45 100,0% 89,45 116,29 0,68           47,9% 171,97                       

304 51.D.01.052
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO
MQC 0,35                D.01.052 0,53         CORPO  0,41 14.649,10 100,0% 14.649,10 5.127,19 0,12           29,3% 6.627,82                   
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306 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 

DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 379,08 100,0% 379,08 511,76 0,09-           -10,8% 456,27                       

307 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 127,73 100,0% 127,73 830,25 1,95           31,6% 1.092,64                   

308 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 232,32 100,0% 232,32 348,48 0,03           2,3% 356,40                       

309 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA 

SPECIE PHRAGMITES AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 3,15                V. LISTA 3,15         CORPO  2,73 4.843,00 100,0% 4.843,00 15.255,45 0,42           15,4% 17.602,44                 

310 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti 

ecc., forniti in vaso o a radice nuda
cad 1,90                V. LISTA 1,90         CORPO  0,63 4.843,00 100,0% 4.843,00 9.201,70 1,27           201,6% 27.751,16                 

319 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85                A.02.007.b 1,94         CORPO  1,74 1.188,15 100,0% 1.188,15 2.198,08 0,20           11,5% 2.450,73                   

320 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 5.940,75 100,0% 5.940,75 8.911,13 0,03           2,3% 9.113,65                   

325 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON 

BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 

10

mq 10,90              D.01.005.a 16,83       CORPO  12,96 3.227,30 100,0% 3.227,30 35.177,57 3,87           29,9% 45.681,98                 

326 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4

mq 4,80                D.01.017.a 7,57         CORPO  6,58 3.259,63 100,0% 3.259,63 15.646,22 0,99           15,0% 18.000,29                 

327 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,65         MISURA  3,39 30,95 0,00 30,95 63,45 0,26           7,7% 68,31                         

328 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80                A.02.007.a 1,83         CORPO  1,62 18,02 100,0% 18,02 32,44 0,21           13,0% 36,64                         

329 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali appartenenti ai 

gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85                A.02.007.b 1,94         CORPO  1,74 42,06 100,0% 42,06 77,81 0,20           11,5% 86,75                         

330 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 210,29 100,0% 210,29 315,44 0,03           2,3% 322,60                       

331 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,84         CORPO  3,39 99,74 100,0% 99,74 204,47 0,45           13,3% 231,61                       

332 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 32,40              D.01.001.a 36,84       CORPO  30,44 127,42 100,0% 127,42 4.128,41 6,40           21,0% 4.996,40                   

418 PA.125.001
Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, 

compreso tubazioni, pompe, cavi, gruppi elettrogeni, compressori 

e quanto necessario alla esecuzione dei lavori,

cad 2.731,94        IG.05.002.1.a 1.097,13  CORPO  2.497,00 2,00 100,0% 2,00 5.463,88 1.399,87-    -56,1% 2.400,72                   

419 PA.125.002.a
Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi fino a 

75 m di profondità in corrispondenza di ciascuna verticale di 
cad 193,25            IG.05.002.2.a 218,68     CORPO  172,50 6,00 100,0% 6,00 1.159,50 46,18         26,8% 1.469,91                   

420 PA.125.004.a
Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di 

profondità, verticale,  per profondità da 0 a 25 m
m 67,35              IG.05.005.1.a 63,58       CORPO  60,10 42,00 100,0% 42,00 2.828,70 3,48           5,8% 2.992,49                   

421 PA.125.004.d

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo fino a 75 m di 

profondità, verticale,  impiego del rivestimento metallico 

provvisorio (per carotaggio eseguito con aste e carotiere), a 

qualunque profondità, per ogni metro di infissione

m 9,90                no CORPO  8,80 42,00 100,0% 42,00 415,80 0,00 8,80-           -100,0% -                             

422 PA.125.006
Sovrapprezzo agli Artt. PA.125.004 e PA.125.005 per l’uso di 

carotiere doppio o triplo, quando espressamente indicato dalla 

Direzioni Lavori per ogni metro di perforazione

m 14,05              no CORPO  12,50 42,00 100,0% 42,00 590,10 0,00 12,50-         -100,0% -                             

423 PA.125.009
Fornitura di cassette catalogatrici in legno, metallo o plastica, di 

dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte 

alla conservazione di 5 m di carotaggio

cad 24,10              IG.05.016 24,02       CORPO  21,50 9,00 100,0% 9,00 216,90 216,18 2,52           11,7% 6.062,91                   

424 PA.125.010

Fotografia digitale a colori di ciascuna cassetta catalogatrice 

comprensiva di etichetta identificatrice e scala colorimetrica di 

confronto, compresa la restituzione informatica (min. 3.2 

Megapixel) e cartacea (formato 9 cm x13 cm)

cad 10,45              no CORPO  9,30 9,00 100,0% 9,00 94,05 0,00 9,30-           -100,0% -                             

425 PA.125.011.a
Sondaggio verticale a rotazione con distruzione di nucleo fino ad 

una profondità di 75 m,  per profondità da 0 a 25 m
m 37,25              IG.05.020.01.1.a 44,27       CORPO  33,30 74,00 100,0% 74,00 2.756,50 10,97         32,9% 3.664,57                   

426 PA.125.025.b

Fornitura e installazione di chiusino di protezione su verticale di 

sondaggio o foro strumentato, di dimensioni adeguate alla 

strumentazione installata chiusino di protezione carrabile in ghisa 

e corpo in cement

cad 165,60            IG.05.120 121,25     CORPO  147,80 6,00 100,0% 6,00 993,60 26,55-         -18,0% 815,12                       

427 PA.125.027.a
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a 

doppia tubazione fornitura e posa cella Casagrande
cad 242,00            IG.10.001.005.a 218,07     CORPO  216,00 4,00 100,0% 4,00 968,00 2,07           1,0% 977,28                       

428 PA.125.027.c

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a 

doppia tubazione doppia tubazione di collegamento con un 

tubicino di diametro maggiorato (1,5” gas centesimi), per ogni 

metro

m 18,15              IG.10.001.005.c 27,40       CORPO  16,20 40,00 100,0% 40,00 726,00 11,20         69,1% 1.227,93                   

429 PA.125.035.a

Fornitura e posa di tubazione in ABS a quattro guide, con anelli 

magnetici di riscontro ogni metro per letture estensimetriche 

incrementali tipo T-Rex e inclinometriche, completa di manicotti 

autoallineanti  completa di anelli magnetici di riferimento, 

manicotti autoallineanti e tappo di fondo, per ogni metro

m 87,95              IG.10.010.001.c 64,00       CORPO  78,50 116,00 100,0% 116,00 10.202,20 14,50-         -18,5% 8.317,72                   

430 PA.125.035.b

Fornitura e posa di tubazione in ABS a quattro guide, con anelli 

magnetici di riscontro ogni metro per letture estensimetriche 

incrementali tipo T-Rex e inclinometriche, completa di manicotti 

autoallineanti  Fornitura e posa di manicotto telescopico (da 

installare ogni 3 m di tubazione), in sostituzione al manicotto 

autoallineante, da utilizzare qualora si attenda un cedimento 

maggiore di 15 mm/m

cad 97,60              IG.10.010.001.a 248,46     CORPO  87,10 27,00 100,0% 27,00 2.635,20 161,36       185,3% 7.517,13                   
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442 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 269,49 21,2% 57,12 371,28 1,95           31,6% 488,62                       

443 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60              B.03.025.a 88,42       MISURA  79,84 13,17 0,00 3,85 356,32 8,58           10,7% 394,62                       

444 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 30,38 31,6% 9,60 995,52 52,47         43,8% 1.432,05                   

445 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 45,37 23,9% 10,84 1.172,35 52,79         42,6% 1.671,93                   

446 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 94,60 26,3% 24,91 62,28 3,70-           -55,2% 27,88                         

447 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 890,14 18,5% 164,52 5.215,28 5,00-           -17,7% 4.293,53                   

448 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 13.373,80 29,3% 3.922,00 4.118,10 0,47           38,8% 5.717,69                   

456 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 80,03 100,0% 80,03 520,20 1,95           31,6% 684,60                       

457 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60              B.03.025.a 88,42       MISURA  79,84 4,40 0,00 4,40 407,44 8,58           10,7% 451,23                       

458 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 10,51 100,0% 10,51 1.089,89 52,47         43,8% 1.567,79                   

459 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 14,60 50,0% 7,30 789,50 52,79         42,6% 1.125,93                   

460 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 30,67 50,0% 15,34 38,34 3,70-           -55,2% 17,17                         

461 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 188,32 50,0% 94,16 2.984,87 5,00-           -17,7% 2.457,32                   

462 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 4.498,70 50,0% 2.249,35 2.361,82 0,47           38,8% 3.279,22                   

479 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 71,40 100,0% 71,40 464,10 1,95           31,6% 610,78                       

480 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60              B.03.025.a 88,42       MISURA  79,84 4,81 0,00 4,81 445,41 8,58           10,7% 493,27                       

481 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 12,00 100,0% 12,00 1.244,40 52,47         43,8% 1.790,06                   

482 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 15,70 50,0% 7,85 848,98 52,79         42,6% 1.210,76                   

483 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 33,81 50,0% 16,91 42,26 3,70-           -55,2% 18,92                         

484 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 204,00 50,0% 102,00 3.233,40 5,00-           -17,7% 2.661,93                   

485 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 4.902,50 50,0% 2.451,25 2.573,81 0,47           38,8% 3.573,56                   

510 PA.009
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 

di cemento normale della sezione minima di 300 cmq.
m 41,15              E.02.001 16,28       CORPO  18,46 284,00 100,0% 284,00 11.686,60 2,18-           -11,8% 10.306,49                 

514 PA.009
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 

di cemento normale della sezione minima di 300 cmq.
m 41,15              E.02.001 16,28       CORPO  18,46 250,00 100,0% 250,00 10.287,50 2,18-           -11,8% 9.072,62                   

534 31.B.03.031.a
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA 

(RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60              B.03.025.a 88,42       MISURA  79,84 50,40 0,00 50,40 4.667,04 8,58           10,7% 5.168,58                   

535 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 396,98 100,0% 396,98 41.166,83 52,47         43,8% 59.218,17                 

540 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 682,52 13,2% 90,00 2.853,00 5,00-           -17,7% 2.348,76                   

541 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 52.723,40 68,5% 36.118,60 37.924,53 0,47           38,8% 52.655,55                 

556 31.B.02.040.d
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI 

BENTONITICI DIAMETRI MM 1500
m 318,15            B.02.040.d 484,95     MISURA  357,41 511,00 0,00 511,00 162.574,65 127,54       35,7% 220.588,61               

557 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         MISURA  1,21 65.304,00 0,00 32.652,00 34.284,60 0,47           38,8% 47.601,76                 

558 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,84         CORPO  3,39 1.354,24 15,0% 203,14 416,43 0,45           13,3% 471,71                       

559 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: COMPRESA CONFIGURAZIONE 

DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35                A.02.007.d 0,74         CORPO  0,83 820,10 15,0% 123,02 166,07 0,09-           -10,8% 148,06                       

561 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 118,76 15,0% 17,81 1.847,31 52,47         43,8% 2.657,34                   

562 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 181,31 15,0% 27,20 2.941,30 52,79         42,6% 4.194,70                   

563 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 322,91 15,0% 48,44 121,09 3,70-           -55,2% 54,22                         

564 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

% 3,15                B.08.090.b 5,00         CORPO  6,81 43,80 15,0% 6,57 20,70 1,81-           -26,6% 15,19                         

565 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 952,46 15,0% 142,87 4.528,95 5,00-           -17,7% 3.728,50                   

567 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 23.923,55 15,0% 3.588,53 3.767,96 0,47           38,8% 5.231,55                   

597 21.A.03.025.2.a
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI 

CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI PER SPESSORE 

MEDIO FINO A 3 CM

mq 2,55                A.03.025.2.a 38,26       CORPO  33,63 3,06 10,0% 0,31 0,78 4,63           13,8% 0,89                           

598 21.A.03.025.2.b
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI 

CONGLOMERATO ALL'INTRODOSSO IMPALCATI PER SPESSORE 

MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ

MQC 5,00                A.03.025.2.b 11,78       CORPO  10,35 6,12 10,0% 0,61 3,06 1,43           13,8% 3,48                           

599 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2,05                A.01.001 3,84         CORPO  3,39 1.495,49 10,0% 149,55 306,58 0,45           13,3% 347,27                       

600 101.I.01.009 TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) m 12,65              I.01.009 19,70       CORPO  11,45 24,80 10,0% 2,48 31,37 8,25           72,1% 53,98                         

602 31.B.03.031.e
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70            B.03.031.b 172,13     CORPO  119,66 137,41 10,0% 13,74 1.424,94 52,47         43,8% 2.049,77                   
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603 31.B.03.035.b
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 

(RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15            B.03.035.b 176,67     CORPO  123,88 289,28 10,0% 28,93 3.128,56 52,79         42,6% 4.461,76                   

604 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50                B.08.090.a 3,00         CORPO  6,70 370,26 10,0% 37,03 92,57 3,70-           -55,2% 41,45                         

605 31.B.03.050.d
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4

% 3,15                B.08.090.b 5,00         CORPO  6,81 152,52 10,0% 15,25 48,04 1,81-           -26,6% 35,27                         

606 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 1.583,58 10,0% 158,36 5.019,95 5,00-           -17,7% 4.132,72                   

607 31.B.04.004.a
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI 

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00
mq 26,00              B.04.004.a 17,64       CORPO  15,63 342,00 10,0% 34,20 889,20 2,01           12,9% 1.003,55                   

608 31.B.05.030
FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE 

AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05                B.05.030 1,68         CORPO  1,21 50.954,40 10,0% 5.095,44 5.350,21 0,47           38,8% 7.428,39                   

609 PA.026
- CON IMPIEGO DI RESINA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
m 10,30              B.09.020.3.1 12,52       CORPO  9,19 42,00 10,0% 4,20 43,26 3,33           36,2% 58,94                         

610 PA.028 RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA mq 69,30              B.06.065.a 71,77       CORPO  61,82 23,58 10,0% 2,36 163,41 9,95           16,1% 189,71                       

611 PA.029 SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE mq 13,85              B.09.170.2.a 14,65       CORPO  12,35 27,30 10,0% 2,73 37,81 2,30           18,6% 44,85                         

612 PA.030
VERNICIATURA DI STRUTTURE METALLICHE DI SUPERFICI DI 

PROFILATI METALLICI PREVIA SABBIATURA
mq 29,75              B.09.170.1.a 34,76       CORPO  26,54 27,30 10,0% 2,73 81,22 8,22           31,0% 106,37                       

613 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 7,35                B.06.085 2,09         CORPO  8,20 1.488,00 10,0% 148,80 1.093,68 6,11-           -74,5% 278,76                       

614 101.I.02.007 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA MC 131,45            I.02.050 185,41     CORPO  162,72 21,23 10,0% 2,12 279,07 22,69         13,9% 317,98                       

615 31.B.04.001
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70              B.04.001 23,29       CORPO  28,29 107,88 10,0% 10,79 341,98 5,00-           -17,7% 281,54                       

616 31.B.05.050.a
FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO 

B450C
KG 1,30                B.05.050.a 2,10         CORPO  1,42 953,14 10,0% 95,31 123,91 0,68           47,9% 183,24                       

617 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO 

PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50                F.01.036 1,35         CORPO  1,32 63,68 10,0% 6,37 9,55 0,03           2,3% 9,77                           

639 91.H.02.040.a
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO 

RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
cad 6,25                H.02.500.a 7,88         CORPO  8,68 4,00 100,0% 4,00 25,00 0,80-           -9,2% 22,70                         

640 91.H.02.040.b
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO 

RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI
cad 12,45              H.02.500.b 12,57       CORPO  11,66 2,00 100,0% 2,00 24,90 0,91           7,8% 26,84                         

641 91.H.02.042.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 18,70              H.02.510.a 19,29       CORPO  18,00 2,00 100,0% 2,00 37,40 1,29           7,2% 40,08                         

642 91.H.02.042.b
RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI COPPIA DI SOSTEGNI PER 

SEGNALETICA STRADALE
cad 37,35              H.02.510.b 30,86       CORPO  28,81 1,00 100,0% 1,00 37,35 2,05           7,1% 40,01                         

643 91.H.02.040.a
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO 

RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
cad 6,25                H.02.500.a 7,88         CORPO  8,68 7,00 100,0% 7,00 43,75 0,80-           -9,2% 39,72                         

644 91.H.02.040.b
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO 

RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI
cad 12,45              H.02.500.b 12,57       CORPO  11,66 3,00 100,0% 3,00 37,35 0,91           7,8% 40,26                         

645 91.H.02.042.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 18,70              H.02.510.a 19,29       CORPO  18,00 3,00 100,0% 3,00 56,10 1,29           7,2% 60,12                         

646 91.H.02.042.b
RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI COPPIA DI SOSTEGNI PER 

SEGNALETICA STRADALE
cad 37,35              H.02.510.b 30,86       CORPO  28,81 2,00 100,0% 2,00 74,70 2,05           7,1% 80,02                         

647 PA.023 SMONTAGGIO DI BARRIERA INCIDENTATA LATERALE m 8,10                G.01.001.2.b 2,37         CORPO  10,14 19,00 100,0% 19,00 153,90 7,77-           -76,6% 35,97                         

768 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta 

densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia 

diametro esterno mm 110

m 6,30                P.07.010.f 14,08       CORPO  4,81 1.086,00 90,0% 977,40 6.157,62 9,27           192,7% 18.024,80                 

771 W.579.170.c
Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda 

di rame nudo di sezione 50 mm² (445gr./ml)
m 5,50                P.03.040.1.e 5,46         CORPO  4,87 543,00 90,0% 488,70 2.687,85 0,59           12,1% 3.013,48                   

778 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo 

predisposto di punti luce completi e funzionanti candelabri con 1 

apparecchio a 1 lampada

cad 223,80            V. LISTA 223,80     CORPO  164,00 15,00 90,0% 13,50 3.021,30 59,80         36,5% 4.122,97                   

790 W.507.050.b

Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per FO, 

completi di tappi, giunti a manicotto, diaframmi distanziatori, 

cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in opera in scavo 

predisposto di qualsiasi dimensione, compreso l'onere per 

eventuali fornitura del tritubo diametro 50mm

m 7,00                P.07.040.a 6,74         CORPO  4,63 543,00 90,0% 488,70 3.420,90 2,11           45,6% 4.979,88                   

791 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO STESA IN STRATI
MC 0,65                A.02.007.c 0,62         CORPO  0,69 515,85 90,0% 464,27 301,77 0,07-           -10,1% 271,16                       

792 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO  6,17 543,00 90,0% 488,70 3.176,55 1,95           31,6% 4.180,48                   

793 X.022.050.a
Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo intorno ai 

tubi per uno spessore di 10cm
m 12,20              V. LISTA 12,20       CORPO  6,44 543,00 90,0% 488,70 5.962,14 5,76           89,4% 11.294,74                 

794 X.022.250.a

Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 cm e 

profondità 100 cm su asfalto, compreso:- taglio della 

pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo a sezione 

obbligata;- fornitura e posa di materiale per rilevati (sabbia) sp. 5 

cm scavo a sezione obbligata su asfalto

m 15,55              V. LISTA 15,55       CORPO  73,13 60,00 90,0% 54,00 839,70 57,58-         -78,7% 178,55                       

795 X.068.022.f

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con 

elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senzacoperchio o griglia: pedonale, non 

diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg

cad 230,90            I.02.080.c 244,51     CORPO  74,12 12,00 90,0% 10,80 2.493,72 170,39       229,9% 8.226,38                   

796 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo 

armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg

cad 108,50            I.02.090.a 185,45     CORPO  61,07 12,00 90,0% 10,80 1.171,80 124,38       203,7% 3.558,38                   

798 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO 

FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KW
m 2,10                P.03.005.01 2,17         CORPO  4,13 1.258,00 50,0% 629,00 1.320,90 1,96-           -47,5% 694,03                       

800 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di 

rame di qualsiasi sezione per rete di terra.
cad 8,95                V. LISTA 8,95         CORPO  7,99 19,00 50,0% 9,50 85,03 0,96           12,0% 95,24                         

801 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a 

croce, della sezione minima di mm 50x50x5
cad 52,90              P.03.060.1.d 98,23       CORPO  69,44 19,00 50,0% 9,50 502,55 28,79         41,5% 710,91                       

803 W.579.340.a
Fornitura in opera di unità funzionale BLOCCO DIFFERENZIALE 

QUADRIPOLARE Blocco differenziale fino a 25A, sensibilità 0,3A
cad 73,55              P.05.020.5.b 114,94     CORPO  65,64 2,00 50,0% 1,00 73,55 49,30         75,1% 128,79                       

804 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: 

per corrente nominale fino a 32A.
cad 111,75            P.05.010.4.e 95,82       CORPO  99,63 3,00 50,0% 1,50 167,63 3,81-           -3,8% 161,21                       
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805 W.579.400.a
Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith 

fino a 20A
cad 47,35              P.05.035.a 58,30       CORPO  42,26 2,00 50,0% 1,00 47,35 16,04         38,0% 65,32                         

806 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di 

rame ricotto rosso a corda flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 

mm²

m 2,10                P.03.001.f 4,10         CORPO  1,87 38,00 50,0% 19,00 39,90 2,23           119,3% 87,48                         

807 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 1,90                P.03.003.b 1,55         CORPO  1,67 28,00 50,0% 14,00 26,60 0,12-           -7,2% 24,69                         

808 W.609.110.a
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione 

quadro elettrico per svincolo
cad 3.527,75        V. LISTA 3.527,75  CORPO  3.139,65 1,00 50,0% 0,50 1.763,88 388,10       12,4% 1.981,91                   

810 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non 

attrezzato. palo autostradale conico in acciaio
cad 153,70            V. LISTA 153,70     CORPO  146,56 19,00 50,0% 9,50 1.460,15 7,14           4,9% 1.531,28                   

811 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi 

ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. saldatura di 

orecchiozza per messa a terra compreso il materiale

cad 11,80              V. LISTA 11,80       CORPO  10,50 19,00 50,0% 9,50 112,10 1,30           12,4% 125,98                       

812 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi 

ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. foratura 

d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro

cad 5,90                V. LISTA 5,90         CORPO  5,25 19,00 50,0% 9,50 56,05 0,65           12,4% 62,99                         

813 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi 

ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. taglio palo
cad 17,65              V. LISTA 17,65       CORPO  15,74 19,00 50,0% 9,50 167,68 1,91           12,1% 188,02                       

814 W.623.100.d
Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o 

equivalente Fornitura e posa in opera di cassetta a piantana
cad 106,00            V. LISTA 106,00     CORPO  94,58 19,00 50,0% 9,50 1.007,00 11,42         12,1% 1.128,59                   

815 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, 

esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, completo di 1 

asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. palo 

H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 348,55            V. LISTA 348,55     CORPO  349,84 19,00 50,0% 9,50 3.311,23 1,29-           -0,4% 3.299,02                   

816 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio 

fornitura di sbraccio L=2000 mm per palo autostradale.
cad 107,25            P.06.016.2.1.c 265,00     CORPO  95,71 20,00 50,0% 10,00 1.072,50 169,29       176,9% 2.969,52                   

817 W.623.149.b
Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica 

DN, 176W
cad 952,40            V. LISTA 952,40     CORPO  702,17 20,00 50,0% 10,00 9.524,00 250,23       35,6% 12.918,04                 

818 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico 

Interruttore crepuscolare elettronico
cad 59,40              D01.010.060 63,05       CORPO  52,83 1,00 50,0% 0,50 29,70 10,22         19,3% 35,45                         

829 X.509.020.a

Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per 

candelabri compresa e compensata l'esecuzione dello scavo e il 

trasporto a discarica del materiale di risulta. tipo con pozzetto 

completo di telaio e coperchio in acciaio zincato

cad 367,70            P.06.015.a 261,93     CORPO  217,63 19,00 100,0% 19,00 6.986,30 44,30         20,4% 8.408,41                   

830 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO 

FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KW
m 2,10                P.03.005.01 2,17         CORPO  4,13 1.041,00 50,0% 520,50 1.093,05 1,96-           -47,5% 574,31                       

831 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta 

densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia 

diametro esterno mm 110

m 6,30                P.07.010.f 14,08       CORPO  4,81 946,00 50,0% 473,00 2.979,90 9,27           192,7% 8.722,87                   

832 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di 

rame di qualsiasi sezione per rete di terra.
cad 8,95                V. LISTA 8,95         CORPO  7,99 14,00 50,0% 7,00 62,65 0,96           12,0% 70,18                         

833 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a 

croce, della sezione minima di mm 50x50x5
cad 52,90              P.03.060.1.d 98,23       CORPO  69,44 14,00 50,0% 7,00 370,30 28,79         41,5% 523,83                       

834 W.579.170.c
Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda 

di rame nudo di sezione 50 mm² (445gr./ml)
m 5,50                P.03.040.1.e 5,46         CORPO  4,87 473,00 50,0% 236,50 1.300,75 0,59           12,1% 1.458,34                   

835 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: 

per corrente nominale fino a 32A.
cad 111,75            P.05.010.4.e 95,82       CORPO  99,63 3,00 50,0% 1,50 167,63 3,81-           -3,8% 161,21                       

836 W.579.400.a
Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith 

fino a 20A
cad 47,35              P.05.035.a 58,30       CORPO  42,26 2,00 50,0% 1,00 47,35 16,04         38,0% 65,32                         

837 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di 

rame ricotto rosso a corda flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 

mm²

m 2,10                P.03.001.f 4,10         CORPO  1,87 28,00 50,0% 14,00 29,40 2,23           119,3% 64,46                         

838 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 1,90                P.03.003.b 1,55         CORPO  1,67 168,00 50,0% 84,00 159,60 0,12-           -7,2% 148,13                       

839 W.609.110.a
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione 

quadro elettrico per svincolo
cad 3.527,75        V. LISTA 3.527,75  CORPO  3.139,65 1,00 50,0% 0,50 1.763,88 388,10       12,4% 1.981,91                   

840 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo 

predisposto di punti luce completi e funzionanti candelabri con 1 

apparecchio a 1 lampada

cad 223,80            V. LISTA 223,80     CORPO  164,00 14,00 50,0% 7,00 1.566,60 59,80         36,5% 2.137,84                   

841 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non 

attrezzato. palo autostradale conico in acciaio
cad 153,70            V. LISTA 153,70     CORPO  146,56 14,00 50,0% 7,00 1.075,90 7,14           4,9% 1.128,31                   

842 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi 

ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. saldatura di 

orecchiozza per messa a terra compreso il materiale

cad 11,80              V. LISTA 11,80       CORPO  10,50 14,00 50,0% 7,00 82,60 1,30           12,4% 92,83                         

843 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi 

ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. foratura 

d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro

cad 5,90                V. LISTA 5,90         CORPO  5,25 14,00 50,0% 7,00 41,30 0,65           12,4% 46,41                         

844 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi 

ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. taglio palo
cad 17,65              V. LISTA 17,65       CORPO  15,74 14,00 50,0% 7,00 123,55 1,91           12,1% 138,54                       

845 W.623.100.d
Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o 

equivalente Fornitura e posa in opera di cassetta a piantana
cad 106,00            V. LISTA 106,00     CORPO  94,58 14,00 50,0% 7,00 742,00 11,42         12,1% 831,59                       

846 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, 

esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, completo di 1 

asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. palo 

H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 348,55            V. LISTA 348,55     CORPO  349,84 14,00 50,0% 7,00 2.439,85 1,29-           -0,4% 2.430,85                   

847 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio 

fornitura di sbraccio L=2000 mm per palo autostradale.
cad 107,25            P.06.016.2.1.c 265,00     CORPO  95,71 14,00 50,0% 7,00 750,75 169,29       176,9% 2.078,66                   

848 W.623.149.b
Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica 

DN, 176W
cad 952,40            V. LISTA 952,40     CORPO  702,17 14,00 50,0% 7,00 6.666,80 250,23       35,6% 9.042,63                   

849 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico 

Interruttore crepuscolare elettronico
cad 59,40              D01.010.060 63,05       CORPO  52,83 1,00 50,0% 0,50 29,70 10,22         19,3% 35,45                         

850 T.606.140.a
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto prefabbricato 

affiorante dimensioni interne cm 125 x 80 x 45
cad 393,25            V. LISTA 393,25     CORPO  356,96 6,00 100,0% 6,00 2.359,50 36,29         10,2% 2.599,38                   

851 T.606.150.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto di sopralzo per 

pozzetto prefabbricato dimensioni interne cm 125 x 80, altezza 

cm 20

cad 129,10            V. LISTA 129,10     CORPO  74,09 6,00 100,0% 6,00 774,60 55,01         74,2% 1.349,72                   
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852 T.606.160.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di chiusino a coperchi triangolari  

 in ghisa sferoidale dimensioni 60 x 120 cm composto da quattro 

coperchi triangolari

cad 386,10            V. LISTA 386,10     CORPO  521,26 6,00 100,0% 6,00 2.316,60 135,16-       -25,9% 1.715,92                   

853 W.507.050.b

Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per FO, 

completi di tappi, giunti a manicotto, diaframmi distanziatori, 

cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in opera in scavo 

predisposto di qualsiasi dimensione, compreso l'onere per 

eventuali fornitura del tritubo diametro 50mm

m 7,00                P.07.040.a 6,74         CORPO  4,63 473,00 100,0% 473,00 3.311,00 2,11           45,6% 4.819,90                   

854 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA 

DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO STESA IN STRATI
MC 0,65                A.02.007.c 0,62         CORPO  0,69 449,35 100,0% 449,35 292,08 0,07-           -10,1% 262,45                       

855 31.B.01.001.a
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50                B.01.001.a 8,12         CORPO 6,17      473,00 100,0% 473,00 3.074,50 1,95           31,6% 4.046,18                   

856 X.022.050.a
Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo intorno ai 

tubi per uno spessore di 10cm
m 12,20              V. LISTA 12,20       CORPO  6,44 473,00 100,0% 473,00 5.770,60 5,76           89,4% 10.931,88                 

857 X.022.250.a

Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 cm e 

profondità 100 cm su asfalto, compreso:- taglio della 

pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo a sezione 

obbligata;- fornitura e posa di materiale per rilevati (sabbia) sp. 5 

cm scavo a sezione obbligata su asfalto

m 15,55              V. LISTA 15,55       CORPO  73,13 8,00 100,0% 8,00 124,40 57,58-         -78,7% 26,45                         

858 X.068.022.f

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con 

elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senzacoperchio o griglia: pedonale, non 

diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg

cad 230,90            I.02.080.c 244,51     CORPO  74,12 8,00 100,0% 8,00 1.847,20 170,39       229,9% 6.093,62                   

859 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo 

armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg

cad 108,50            I.02.090.a 185,45     CORPO  61,07 8,00 100,0% 8,00 868,00 124,38       203,7% 2.635,84                   

860 X.509.020.a

Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per 

candelabri compresa e compensata l'esecuzione dello scavo e il 

trasporto a discarica del materiale di risulta. tipo con pozzetto 

completo di telaio e coperchio in acciaio zincato

cad 367,70            P.06.015.a 261,93     CORPO  217,63 14,00 100,0% 14,00 5.147,80 44,30         20,4% 6.195,67                   

936 21.A.02.003
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA 

<5KM
MC 13,10              A.02.003.a 17,41       MISURA  15,59 219.783,80 0,00 5.362,74 70.251,89 1,82           11,7% 78.453,21                 

937 21.A.01.010
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI 

PRESTITO OLTRE 5 KM
MCK 0,45                A.01.010 0,25         MISURA  0,22 666.758,25 0,00 16.088,22 7.239,70 0,03           13,6% 8.226,93                   

CORPO MISURA

1.039.755,06 302.271,06

TOTALE SAL 6
1.342.026,11 1.847.976,06    

SAL 6 1.342.026,11 DELTA 505.949,95                   

90% 455.354,95
0,00
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NUM. 

PROGR.
Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato ai 

sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO

compreso IVA

004 31.B.07.115.b
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO COMPRESA ZINCATURA 

FORTE
KG 495,00 3,40 1.683,00 4,35 2.151,77 468,77 571,89

005 PA.006.a
Pozzetto prefabbricato sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo: con volume 

interno fino a 900  dmc
DMC 3.773,00 0,55 2.075,15 0,59 2.210,60 135,45 165,25

006 PA.010.a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD: PER CONDOTTE DN Ø 160 mm m 6,00 17,00 102,00 12,62 75,69 -26,31 -32,09 

007 PA.010.b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD: PER CONDOTTE DN Ø 200 mm m 33,00 21,05 694,65 18,28 603,12 -91,53 -111,67 

008 PA.019 Manufatti in ghisa KG 495,00 2,70 1.336,50 2,42 1.197,50 -139,00 -169,58 

010 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 943,94 6,50 6.135,58 7,67 7.243,19 1.107,61 1.351,29

011 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 2.027,04 1,50 3.040,56 1,28 2.586,00 -454,56 -554,57 

012 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA SPECIE PHRAGMITES 

AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 14.916,60 3,15 46.987,29 3,15 46.987,29 0,00 0,00

013 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice 

nuda
cad 14.916,60 1,90 28.341,54 1,90 28.341,54 0,00 0,00

014 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD: PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 546,00 34,65 18.918,90 51,30 28.012,01 9.093,11 11.093,60

015 PA.105.009.a Letto di posa e Rinfianco tubazioni Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni MC 32,76 34,75 1.138,41 30,47 998,09 -140,32 -171,19 

016 PA.105.009.b
Letto di posa e Rinfianco tubazioni Fornitura e posa di misto cementato per rinfianchi e 

calottamenti di tubazioni
MC 262,08 67,85 17.782,13 93,97 24.627,87 6.845,74 8.351,80

017 PA.011.1.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( sezione "T" ) cad 16,00 1.344,65 21.514,40 1.344,65 21.514,40 0,00 0,00

020 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) MC 5,28 102,55 541,46 156,32 825,38 283,92 346,38

021 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 64,21 1,30 83,47 1,98 127,42 43,95 53,62

022 PA.007
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla 

pavimentazione
cad 191,00 37,60 7.181,60 19,78 3.777,76 -3.403,84 -4.152,68 

023 PA.010.a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD: PER CONDOTTE DN Ø 160 mm m 16,00 17,00 272,00 12,62 201,85 -70,15 -85,58 

024 PA.012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO LINEARE 

REALIZZATA IN PEAD. Dimensione interna: 200 mm x 300 mm
m 22,00 186,25 4.097,50 186,25 4.097,50 0,00 0,00

028 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 12.305,90 1,80 22.150,62 1,73 21.281,21 -869,41 -1.060,68 

030 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 4.775,81 1,50 7.163,72 1,28 6.092,74 -1.070,98 -1.306,59 

035 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E 

PER UNO SPESSORE DI CM 10
mq 23.711,00 10,90 258.449,90 15,91 377.220,08 118.770,18 144.899,62

036 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL 

QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 6.961,91 4,80 33.417,17 7,16 49.832,02 16.414,85 20.026,11

037 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 710,25 1,80 1.278,45 1,73 1.228,27 -50,18 -61,22 

038 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 51,00 1,85 94,35 1,83 93,50 -0,85 -1,04 

039 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 609,90 1,50 914,85 1,28 778,08 -136,77 -166,86 

040 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 853,75 32,40 27.661,50 34,81 29.722,28 2.060,78 2.514,15

041 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL 

QUALE PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
MC 66,40 123,70 8.213,68 178,95 11.881,96 3.668,28 4.475,30

042 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 947,00 2,05 1.941,35 3,63 3.436,47 1.495,12 1.824,05

043 21.A.02.002.a
COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI 

GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
mq 4.735,00 0,30 1.420,50 0,38 1.789,83 369,33 450,58

044 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 947,00 1,80 1.704,60 1,73 1.637,69 -66,91 -81,62 

082 101.I.01.001.e
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 40
m 6,00 37,00 222,00 22,42 134,49 -87,51 -106,76 

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:  

- periodo 01/07/2023 - 31/12/2023

OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14

CIG:  8469784EDA

CUP:  G41B15000090005
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083 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 22,80 2,05 46,74 3,63 82,74 36,00 43,92

084 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 4,05 92,60 375,03 93,97 380,58 5,55 6,77

085 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 3,60 103,70 373,32 162,66 585,59 212,27 258,96

086 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 5,75 108,15 621,86 166,95 959,98 338,12 412,50

087 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 11,43 2,50 28,58 2,84 32,40 3,83 4,67

088 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 52,00 31,70 1.648,40 22,01 1.144,47 -503,93 -614,79 

089 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1.250,60 1,05 1.313,13 1,59 1.985,45 672,32 820,23

090 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 40,07 1,30 52,09 1,98 79,52 27,43 33,46

101 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC -50,35 2,05 -103,22 3,63 -182,71 -79,49 -96,98 

108 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG -186,24 1,30 -242,11 1,98 -369,59 -127,48 -155,53 

109 101.I.01.001.g
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60
m -14,00 51,10 -715,40 36,45 -510,28 205,12 250,25

110 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC -26,93 6,50 -175,05 7,67 -206,64 -31,60 -38,55 

117 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG -139,50 1,30 -181,35 1,98 -276,84 -95,49 -116,50 

118 101.I.01.001.g
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60
m -14,00 51,10 -715,40 36,45 -510,28 205,12 250,25

119 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC -26,93 6,50 -175,05 7,67 -206,64 -31,60 -38,55 

126 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG -139,50 1,30 -181,35 1,98 -276,84 -95,49 -116,50 

129 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 871,68 1,50 1.307,52 1,28 1.112,05 -195,47 -238,48 

130 PA.013
FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE DELLA SPECIE PHRAGMITES 

AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 9.218,00 3,15 29.036,70 3,15 29.036,70 0,00 0,00

131 PA.014
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice 

nuda
cad 9.218,00 1,90 17.514,20 1,90 17.514,20 0,00 0,00

132 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 98,72 30,10 2.971,47 24,66 2.433,95 -537,53 -655,78 

133 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 120,75 32,50 3.924,38 24,77 2.990,79 -933,58 -1.138,97 

134 PA.007
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla 

pavimentazione
cad 35,00 37,60 1.316,00 19,78 692,26 -623,74 -760,96 

140 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 2.368,15 1,50 3.552,23 1,28 3.021,17 -531,06 -647,89 

145 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E 

PER UNO SPESSORE DI CM 10
mq 4.456,70 10,90 48.578,03 15,91 70.901,97 22.323,94 27.235,21

146 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL 

QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 4.267,61 4,80 20.484,53 7,16 30.546,73 10.062,20 12.275,89

172 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI MC 300,49 9,55 2.869,63 4,76 1.431,15 -1.438,48 -1.754,95 

173 51.D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO MQC 12.019,30 0,35 4.206,76 0,50 6.019,87 1.813,11 2.212,00

174 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 57,97 1,35 78,26 0,70 40,54 -37,72 -46,02 

175 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 24,21 6,50 157,35 7,67 185,76 28,41 34,65

176 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 144,00 1,50 216,00 1,28 183,71 -32,29 -39,40 

185 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 124,12 1,80 223,41 1,73 214,64 -8,77 -10,70 

186 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI
MC 821,30 0,65 533,85 0,59 481,20 -52,65 -64,23 

187 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 176,73 1,85 326,94 1,83 323,99 -2,95 -3,60 

188 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 4.418,15 1,50 6.627,22 1,28 5.636,45 -990,77 -1.208,74 

192 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 216,17 32,40 7.003,88 34,81 7.525,66 521,79 636,58

193 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E 

PER UNO SPESSORE DI CM 10
mq 1.300,92 10,90 14.180,03 15,91 20.696,43 6.516,41 7.950,02

194 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL 

QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 1.164,15 4,80 5.587,90 7,16 8.332,73 2.744,83 3.348,70

284 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 13,80 82,25 1.135,05 49,39 681,52 -453,53 -553,30 

333 51.D.01.005.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E 

PER UNO SPESSORE DI CM 10
mq 379,50 10,90 4.136,55 15,91 6.037,49 1.900,94 2.319,15

343 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 13,10 82,25 1.077,48 49,39 646,95 -430,52 -525,24 

361 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m -13,10 82,25 -1.077,48 49,39 -646,95 430,52 525,24

370 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 13,10 82,25 1.077,48 49,39 646,95 -430,52 -525,24 

379 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 1.538,22 2,05 3.153,35 3,63 5.581,89 2.428,54 2.962,82

385 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 7.614,39 1,80 13.705,90 1,73 13.167,95 -537,96 -656,31 
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386 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1.899,81 1,85 3.514,65 1,83 3.482,92 -31,73 -38,71 

387 61.E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED 

ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA 

VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

mq 1.616,00 130,75 211.292,00 141,56 228.762,58 17.470,58 21.314,10

388 71.F.01.016 IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO mq 6.332,70 3,75 23.747,63 3,88 24.595,89 848,27 1.034,88

389 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m -8,90 82,25 -732,03 49,39 -439,53 292,49 356,84

390 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 12,50 2,05 25,63 3,63 45,36 19,74 24,08

391 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 12,50 1,85 23,13 1,83 22,92 -0,21 -0,25 

392 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 2,55 92,60 236,13 93,97 239,63 3,50 4,26

393 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) MC 10,62 101,75 1.080,59 117,33 1.246,06 165,47 201,88

394 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 14,02 103,70 1.453,87 162,66 2.280,53 826,66 1.008,52

395 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 1.973,01 22,01 1.369,84 -603,16 -735,86 

396 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1.211,12 1,05 1.271,68 1,59 1.922,77 651,10 794,34

397 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 335,63 1,30 436,32 1,98 666,06 229,74 280,28

398 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m -16,90 82,25 -1.390,03 49,39 -834,62 555,41 677,60

399 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 12,50 2,05 25,63 3,63 45,36 19,74 24,08

400 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 12,50 1,85 23,13 1,83 22,92 -0,21 -0,25 

401 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 2,55 92,60 236,13 93,97 239,63 3,50 4,26

402 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) MC 10,62 101,75 1.080,59 117,33 1.246,06 165,47 201,88

403 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 14,02 103,70 1.453,87 162,66 2.280,53 826,66 1.008,52

404 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 1.973,01 22,01 1.369,84 -603,16 -735,86 

405 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1.211,12 1,05 1.271,68 1,59 1.922,77 651,10 794,34

406 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 335,63 1,30 436,32 1,98 666,06 229,74 280,28

414 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 6.105,32 1,80 10.989,58 1,73 10.558,24 -431,34 -526,24 

415 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed 

esplicitamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 393,15 1,85 727,32 1,83 720,76 -6,57 -8,01 

416 61.E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED 

ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA 

VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

mq 1.299,20 130,75 169.870,40 141,56 183.916,05 14.045,65 17.135,69

417 71.F.01.016 IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO mq 12.882,82 3,75 48.310,58 3,88 50.036,23 1.725,65 2.105,30

436 101.I.01.001.e
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 40
m 6,00 37,00 222,00 22,42 134,49 -87,51 -106,76 

438 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 154,63 2,05 316,99 3,63 561,12 244,13 297,84

439 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 84,95 1,35 114,68 0,70 59,41 -55,28 -67,44 

440 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 13,32 92,60 1.233,43 93,97 1.251,69 18,26 22,28

441 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 40,07 1,30 52,09 1,98 79,52 27,43 33,46

442 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 204,87 6,50 1.331,66 7,67 1.572,05 240,39 293,28

444 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 20,06 103,70 2.080,22 162,66 3.263,02 1.182,79 1.443,01

445 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 32,49 108,15 3.513,79 166,95 5.424,31 1.910,51 2.330,83

446 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 66,30 2,50 165,75 2,84 187,96 22,21 27,10

447 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 702,50 31,70 22.269,25 22,01 15.461,36 -6.807,89 -8.305,63 

448 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 8.960,70 1,05 9.408,74 1,59 14.226,01 4.817,27 5.877,07

451 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 36,00 82,25 2.961,00 49,39 1.777,89 -1.183,11 -1.443,40 

452 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 67,83 2,05 139,05 3,63 246,14 107,09 130,65

453 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 37,23 1,35 50,26 0,70 26,03 -24,23 -29,56 

455 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 478,91 1,30 622,58 1,98 950,40 327,81 399,93

459 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 7,30 108,15 789,50 166,95 1.218,76 429,26 523,70

460 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 15,34 2,50 38,34 2,84 43,47 5,14 6,27

461 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 94,16 31,70 2.984,87 22,01 2.072,37 -912,50 -1.113,25 

462 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 2.249,35 1,05 2.361,82 1,59 3.571,07 1.209,25 1.475,29

463 PA.105.010.d Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 (tubo) -  In PEAD, montata a parete cad 4,00 642,55 2.570,20 642,55 2.570,20 0,00 0,00

464 PA.105.011.a Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox DN 200 - portata da 5 a 20 l/s cad 4,00 4.066,25 16.265,00 4.066,25 16.265,00 0,00 0,00
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465 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 106,07 6,50 689,46 7,67 813,92 124,46 151,84

467 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 20,90 103,70 2.167,33 162,66 3.399,65 1.232,32 1.503,43

468 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 26,12 108,15 2.824,88 166,95 4.360,82 1.535,94 1.873,84

469 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 57,42 2,50 143,55 2,84 162,79 19,24 23,47

470 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 313,17 31,70 9.927,49 22,01 6.892,57 -3.034,91 -3.702,60 

471 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 8.651,50 1,05 9.084,08 1,59 13.735,12 4.651,05 5.674,28

472 PA.105.010.d Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 (tubo) -  In PEAD, montata a parete cad 11,00 642,55 7.068,05 642,55 7.068,05 0,00 0,00

473 PA.105.011.a Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox DN 200 - portata da 5 a 20 l/s cad 11,00 4.066,25 44.728,75 4.066,25 44.728,75 0,00 0,00

474 101.I.01.001.h
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80
m 80,00 82,25 6.580,00 49,39 3.950,86 -2.629,14 -3.207,56 

475 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 37,68 2,05 77,24 3,63 136,73 59,49 72,58

476 21.A.02.007.d
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
MC 20,68 1,35 27,92 0,70 14,46 -13,46 -16,42 

478 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE ACCIAIO B450C KG 266,06 1,30 345,88 1,98 528,00 182,12 222,18

482 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 7,85 108,15 848,98 166,95 1.310,58 461,60 563,16

483 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 16,91 2,50 42,26 2,84 47,93 5,66 6,91

484 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 102,00 31,70 3.233,40 22,01 2.244,92 -988,48 -1.205,94 

485 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 2.451,25 1,05 2.573,81 1,59 3.891,60 1.317,79 1.607,71

486 PA.105.010.d Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 (tubo) -  In PEAD, montata a parete cad 5,00 642,55 3.212,75 642,55 3.212,75 0,00 0,00

487 PA.105.011.a Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox DN 200 - portata da 5 a 20 l/s cad 5,00 4.066,25 20.331,25 4.066,25 20.331,25 0,00 0,00

488 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 28,56 6,50 185,64 7,67 219,15 33,51 40,89

490 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 4,80 103,70 497,76 162,66 780,78 283,02 345,29

491 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 6,28 108,15 679,18 166,95 1.048,47 369,28 450,53

492 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 13,52 2,50 33,80 2,84 38,33 4,53 5,53

493 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 81,60 31,70 2.586,72 22,01 1.795,94 -790,78 -964,75 

494 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 1.961,00 1,05 2.059,05 1,59 3.113,28 1.054,23 1.286,16

495 PA.105.010.d Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 (tubo) -  In PEAD, montata a parete cad 2,00 642,55 1.285,10 642,55 1.285,10 0,00 0,00

496 PA.105.011.a Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox DN 200 - portata da 5 a 20 l/s cad 2,00 4.066,25 8.132,50 4.066,25 8.132,50 0,00 0,00

498 51.D.01.043.c
MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL 

QUALE
mq 23.296,56 0,60 13.977,94 1,15 26.858,60 12.880,67 15.714,41

499 PA.004.a
CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELLA BANCHINA: con basi 

rispettivamente di  8 e  5 cm, ed altezza media di 4 cm.
m 4.615,00 2,55 11.768,25 0,52 2.398,65 -9.369,60 -11.430,92 

501 51.D.01.043.c
MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL 

QUALE
mq 4.267,61 0,60 2.560,57 1,15 4.920,13 2.359,56 2.878,67

502 PA.004.a
CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELLA BANCHINA: con basi 

rispettivamente di  8 e  5 cm, ed altezza media di 4 cm.
m 1.098,00 2,55 2.799,90 0,52 570,69 -2.229,21 -2.719,64 

504 51.D.01.043.c
MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL 

QUALE
mq 6.217,81 0,60 3.730,69 1,15 7.168,51 3.437,83 4.194,15

505 PA.004.a
CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELLA BANCHINA: con basi 

rispettivamente di  8 e  5 cm, ed altezza media di 4 cm.
m 1.716,00 2,55 4.375,80 0,52 891,89 -3.483,91 -4.250,37 

506 PA.009
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione 

minima di 300 cmq.
m 289,00 41,15 11.892,35 15,38 4.446,15 -7.446,20 -9.084,36 

508 51.D.01.043.c
MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL 

QUALE
mq 4.777,12 0,60 2.866,27 1,15 5.507,54 2.641,27 3.222,35

509 PA.004.a
CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELLA BANCHINA: con basi 

rispettivamente di  8 e  5 cm, ed altezza media di 4 cm.
m 945,00 2,55 2.409,75 0,52 491,16 -1.918,59 -2.340,68 

512 51.D.01.043.c
MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL 

QUALE
mq 3.759,63 0,60 2.255,78 1,15 4.334,48 2.078,70 2.536,01

513 PA.004.a
CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELLA BANCHINA: con basi 

rispettivamente di  8 e  5 cm, ed altezza media di 4 cm.
m 537,00 2,55 1.369,35 0,52 279,11 -1.090,24 -1.330,10 

516 51.D.01.043.c
MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL 

QUALE
mq 540,36 0,60 324,22 1,15 622,98 298,77 364,49

517 PA.004.a
CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELLA BANCHINA: con basi 

rispettivamente di  8 e  5 cm, ed altezza media di 4 cm.
m 367,00 2,55 935,85 0,52 190,75 -745,10 -909,02 

520 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - SCOTICO MC -170,10 2,05 -348,71 3,63 -617,26 -268,55 -327,64 

522 31.B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA ACCIAIO LAMINATO S355 KG 73.066,92 2,55 186.320,63 3,05 223.025,80 36.705,16 44.780,30

523 PA.031 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "A" mq 2.075,50 16,15 33.519,28 18,11 37.579,37 4.060,09 4.953,31

527 31.B.04.016 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE mq 635,99 61,25 38.954,39 50,30 31.991,79 -6.962,60 -8.494,37 

536 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 93,89 108,15 10.154,20 166,95 15.675,23 5.521,03 6.735,65

537 31.B.03.035.c CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) MC 188,78 111,95 21.133,92 176,38 33.297,82 12.163,90 14.839,96

538 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 116,31 2,50 290,78 2,84 329,74 38,96 47,54

539 31.B.03.050.g
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C32/40 

MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3
% 242,25 2,50 605,63 2,50 605,63 0,00 0,00
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540 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 592,52 31,70 18.782,88 22,01 13.040,80 -5.742,08 -7.005,34 

541 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 16.604,80 1,05 17.435,04 1,59 26.361,78 8.926,74 10.890,62

542 31.B.07.010.a
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO 

ARMATO PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
DMC 50,24 43,80 2.200,51 72,15 3.624,85 1.424,34 1.737,70

543 31.B.07.010.d
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO 

ARMATO SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI 

ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI

% 21,61 84,05 1.816,32 70,88 1.531,61 -284,71 -347,35 

546 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) MC 53,30 92,60 4.935,58 93,97 5.008,64 73,06 89,14

547 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 396,98 103,70 41.166,83 162,66 64.573,90 23.407,07 28.556,63

548 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) MC 93,89 108,15 10.154,20 166,95 15.675,23 5.521,03 6.735,65

549 31.B.03.035.c CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) MC 188,78 111,95 21.133,92 176,38 33.297,82 12.163,90 14.839,96

550 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 87,63 2,50 219,08 2,84 248,43 29,36 35,81

551 31.B.03.050.g
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C32/40 

MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3
% 242,25 2,50 605,63 2,50 605,63 0,00 0,00

552 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 682,52 31,70 21.635,88 22,01 15.021,62 -6.614,27 -8.069,41 

553 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG 52.723,40 1,05 55.359,57 1,59 83.703,67 28.344,10 34.579,80

554 31.B.07.010.a
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO 

ARMATO PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
DMC 50,24 43,80 2.200,51 72,15 3.624,85 1.424,34 1.737,70

555 31.B.07.010.d
INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO 

ARMATO SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI 

ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI

% 21,61 84,05 1.816,32 70,88 1.531,61 -284,71 -347,35 

568 PA.033 PROFILI IN CORDONE BETONITICO IDROESPANDENTE m 25,52 12,85 327,93 12,85 327,93 0,00 0,00

569 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 415,48 7,35 3.053,78 21,57 8.963,71 5.909,93 7.210,12

570 101.I.01.001.b
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 20
m 64,90 28,15 1.826,94 12,23 793,62 -1.033,32 -1.260,65 

571 101.I.01.010.b TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DIAMETRO ESTERNO MM 125 m 129,80 15,95 2.070,31 12,83 1.665,74 -404,57 -493,58 

572 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 7,98 32,40 258,55 34,81 277,81 19,26 23,50

584 101.I.01.001.d
TUBAZIONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 30
m 41,40 33,75 1.397,25 16,20 670,57 -726,68 -886,55 

585 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 110,81 32,40 3.590,24 34,81 3.857,72 267,47 326,32

586 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC -392,38 2,05 -804,38 3,63 -1.423,87 -619,49 -755,78 

588 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC -85,07 103,70 -8.821,24 162,66 -13.836,92 -5.015,67 -6.119,12 

590 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 

MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% -88,63 2,50 -221,57 2,84 -251,26 -29,69 -36,22 

592 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq -482,95 31,70 -15.309,52 22,01 -10.629,27 4.680,24 5.709,90

594 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA KG -27.289,08 1,05 -28.653,53 1,59 -43.324,14 -14.670,61 -17.898,14 

635 91.H.02.040.a
RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO RIMOSSO DA UN UNICO 

SOSTEGNO
cad 15,00 6,25 93,75 7,45 111,70 17,95 21,90

636 91.H.02.040.b RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI cad 2,00 12,45 24,90 11,88 23,76 -1,14 -1,39 

637 91.H.02.042.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 8,00 18,70 149,60 18,23 145,83 -3,77 -4,60 

638 91.H.02.042.b RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 1,00 37,35 37,35 29,16 29,16 -8,19 -9,99 

767 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 

0.6/1 KW
m 1.195,00 2,10 2.509,50 2,05 2.450,53 -58,97 -71,95 

768 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con 

parete interna liscia diametro esterno mm 110
m 108,60 6,30 684,18 13,31 1.444,99 760,81 928,19

769 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di rame di qualsiasi sezione per 

rete di terra.
cad 15,00 8,95 134,25 8,95 134,25 0,00 0,00

770 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a croce, della sezione minima di 

mm 50x50x5
cad 15,00 52,90 793,50 92,83 1.392,41 598,91 730,67

771 W.579.170.c
Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda di rame nudo di sezione 50 mm² 

(445gr./ml)
m 54,30 5,50 298,65 5,16 280,17 -18,48 -22,54 

772 W.579.340.a
Fornitura in opera di unità funzionale BLOCCO DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE Blocco 

differenziale fino a 25A, sensibilità 0,3A
cad 2,00 73,55 147,10 108,62 217,24 70,14 85,57

773 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: per corrente nominale fino a 

32A.
cad 3,00 111,75 335,25 94,72 284,15 -51,10 -62,34 

774 W.579.400.a Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith fino a 20A cad 2,00 47,35 94,70 47,35 94,70 0,00 0,00

775 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di rame ricotto rosso a corda 

flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 mm²
m 30,00 2,10 63,00 3,87 116,24 53,24 64,95

776 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 180,00 1,90 342,00 1,46 263,66 -78,35 -95,58 

777 W.609.110.a Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione quadro elettrico per svincolo cad 1,00 3.527,75 3.527,75 3.527,75 3.527,75 0,00 0,00

778 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e 

funzionanti candelabri con 1 apparecchio a 1 lampada
cad 1,50 223,80 335,70 223,80 335,70 0,00 0,00

779 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non attrezzato. palo autostradale 

conico in acciaio
cad 15,00 153,70 2.305,50 153,70 2.305,50 0,00 0,00

780 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il materiale
cad 15,00 11,80 177,00 11,80 177,00 0,00 0,00

781 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro
cad 15,00 5,90 88,50 5,90 88,50 0,00 0,00
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782 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. taglio palo
cad 15,00 17,65 264,75 17,65 264,75 0,00 0,00

783 W.623.115.b
Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), 

esclusa morsettiera, completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. 

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 15,00 348,55 5.228,25 348,55 5.228,25 0,00 0,00

784 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per 

palo autostradale.
cad 15,00 107,25 1.608,75 107,25 1.608,75 0,00 0,00

785 W.623.149.b Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica DN, 176W cad 15,00 952,40 14.286,00 952,40 14.286,00 0,00 0,00

786 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare 

elettronico
cad 1,00 59,40 59,40 59,58 59,58 0,18 0,22

787 T.606.140.a
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto prefabbricato affiorante dimensioni interne cm 125 x 

80 x 45
cad 6,00 393,25 2.359,50 393,25 2.359,50 0,00 0,00

788 T.606.150.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto di sopralzo per pozzetto prefabbricato dimensioni 

interne cm 125 x 80, altezza cm 20
cad 6,00 129,10 774,60 129,10 774,60 0,00 0,00

789 T.606.160.b
"TELEFONICI" Fornitura in opera di chiusino a coperchi triangolari  in ghisa sferoidale dimensioni 

60 x 120 cm composto da quattro coperchi triangolari
cad 6,00 386,10 2.316,60 386,10 2.316,60 0,00 0,00

790 W.507.050.b
Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per FO, completi di tappi, giunti a manicotto, 

diaframmi distanziatori, cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in opera in scavo predisposto di 

qualsiasi dimensione, compreso l'onere per eventuali fornitura del tritubo diametro 50mm

m 54,30 7,00 380,10 6,37 345,85 -34,25 -41,78 

791 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

SOLO STESA IN STRATI
MC 51,59 0,65 33,53 0,59 30,22 -3,31 -4,03 

792 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 54,30 6,50 352,95 7,67 416,67 63,72 77,73

793 X.022.050.a Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo intorno ai tubi per uno spessore di 10cm m 54,30 12,20 662,46 12,20 662,46 0,00 0,00

794 X.022.250.a
Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 cm e profondità 100 cm su asfalto, 

compreso:- taglio della pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo a sezione obbligata;- 

fornitura e posa di materiale per rilevati (sabbia) sp. 5 cm scavo a sezione obbligata su asfalto

m 6,00 15,55 93,30 15,55 93,30 0,00 0,00

795 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con 

impronte laterali per l'immissione di tubi, senzacoperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 

80x80x80cm, peso 610kg

cad 1,20 230,90 277,08 230,90 277,08 0,00 0,00

796 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di 

dimensioni pari a: 92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 1,20 108,50 130,20 175,25 210,30 80,10 97,72

797 X.509.020.a
Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per candelabri compresa e 

compensata l'esecuzione dello scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta. tipo con 

pozzetto completo di telaio e coperchio in acciaio zincato

cad 15,00 367,70 5.515,50 247,52 3.712,86 -1.802,64 -2.199,22 

798 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 

0.6/1 KW
m 629,00 2,10 1.320,90 2,05 1.289,86 -31,04 -37,87 

800 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di rame di qualsiasi sezione per 

rete di terra.
cad 9,50 8,95 85,03 8,95 85,03 0,00 0,00

801 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a croce, della sezione minima di 

mm 50x50x5
cad 9,50 52,90 502,55 92,83 881,86 379,31 462,76

803 W.579.340.a
Fornitura in opera di unità funzionale BLOCCO DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE Blocco 

differenziale fino a 25A, sensibilità 0,3A
cad 1,00 73,55 73,55 108,62 108,62 35,07 42,78

804 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: per corrente nominale fino a 

32A.
cad 1,50 111,75 167,63 94,72 142,08 -25,55 -31,17 

805 W.579.400.a Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith fino a 20A cad 1,00 47,35 47,35 47,35 47,35 0,00 0,00

806 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di rame ricotto rosso a corda 

flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 mm²
m 19,00 2,10 39,90 3,87 73,62 33,72 41,13

807 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 14,00 1,90 26,60 1,46 20,51 -6,09 -7,43 

808 W.609.110.a Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione quadro elettrico per svincolo cad 0,50 3.527,75 1.763,88 3.527,75 1.763,88 0,00 0,00

810 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non attrezzato. palo autostradale 

conico in acciaio
cad 9,50 153,70 1.460,15 153,70 1.460,15 0,00 0,00

811 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il materiale
cad 9,50 11,80 112,10 11,80 112,10 0,00 0,00

812 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro
cad 9,50 5,90 56,05 5,90 56,05 0,00 0,00

813 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. taglio palo
cad 9,50 17,65 167,68 17,65 167,68 0,00 0,00

814 W.623.100.d
Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o equivalente Fornitura e posa in opera 

di cassetta a piantana
cad 9,50 106,00 1.007,00 106,00 1.007,00 0,00 0,00

815 W.623.115.b
Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), 

esclusa morsettiera, completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. 

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 9,50 348,55 3.311,23 348,55 3.311,23 0,00 0,00

816 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per 

palo autostradale.
cad 10,00 107,25 1.072,50 107,25 1.072,50 0,00 0,00

817 W.623.149.b Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica DN, 176W cad 10,00 952,40 9.524,00 952,40 9.524,00 0,00 0,00

818 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare 

elettronico
cad 0,50 59,40 29,70 59,58 29,79 0,09 0,11

830 PA.032
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 

0.6/1 KW
m 520,50 2,10 1.093,05 2,05 1.067,36 -25,69 -31,34 

831 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con 

parete interna liscia diametro esterno mm 110
m 473,00 6,30 2.979,90 13,31 6.293,55 3.313,65 4.042,65
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832 W.519.020.a
Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su treccia di rame di qualsiasi sezione per 

rete di terra.
cad 7,00 8,95 62,65 8,95 62,65 0,00 0,00

833 W.579.160.a
Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T od a croce, della sezione minima di 

mm 50x50x5
cad 7,00 52,90 370,30 92,83 649,79 279,49 340,98

834 W.579.170.c
Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. corda di rame nudo di sezione 50 mm² 

(445gr./ml)
m 236,50 5,50 1.300,75 5,16 1.220,27 -80,48 -98,19 

835 W.579.350.a
Interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare: per corrente nominale fino a 

32A.
cad 1,50 111,75 167,63 94,72 142,08 -25,55 -31,17 

836 W.579.400.a Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo Ith fino a 20A cad 1,00 47,35 47,35 47,35 47,35 0,00 0,00

837 W.601.020.e
Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con conduttori di rame ricotto rosso a corda 

flessibile, isolato in p.v.c. sez. 1x10 mm²
m 14,00 2,10 29,40 3,87 54,24 24,84 30,31

838 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 84,00 1,90 159,60 1,46 123,04 -36,56 -44,60 

839 W.609.110.a Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione quadro elettrico per svincolo cad 0,50 3.527,75 1.763,88 3.527,75 1.763,88 0,00 0,00

840 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e 

funzionanti candelabri con 1 apparecchio a 1 lampada
cad 7,00 223,80 1.566,60 223,80 1.566,60 0,00 0,00

841 W.623.061.a
Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non attrezzato. palo autostradale 

conico in acciaio
cad 7,00 153,70 1.075,90 153,70 1.075,90 0,00 0,00

842 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il materiale
cad 7,00 11,80 82,60 11,80 82,60 0,00 0,00

843 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro
cad 7,00 5,90 41,30 5,90 41,30 0,00 0,00

844 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la 

ripresa della zincatura. taglio palo
cad 7,00 17,65 123,55 17,65 123,55 0,00 0,00

845 W.623.100.d
Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o equivalente Fornitura e posa in opera 

di cassetta a piantana
cad 7,00 106,00 742,00 106,00 742,00 0,00 0,00

846 W.623.115.b
Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), 

esclusa morsettiera, completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna. 

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 7,00 348,55 2.439,85 348,55 2.439,85 0,00 0,00

847 W.623.125.a
Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per 

palo autostradale.
cad 7,00 107,25 750,75 107,25 750,75 0,00 0,00

848 W.623.149.b Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica DN, 176W cad 7,00 952,40 6.666,80 952,40 6.666,80 0,00 0,00

849 Y.520.165.a
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare 

elettronico
cad 0,50 59,40 29,70 59,58 29,79 0,09 0,11

921 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 2.880,00 2,05 5.904,00 3,63 10.450,94 4.546,94 5.547,27

922 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 2.880,00 1,80 5.184,00 1,73 4.980,53 -203,47 -248,24 

923 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 4.320,00 0,45 1.944,00 0,24 1.020,60 -923,40 -1.126,55 

924 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 1.440,00 13,10 18.864,00 17,66 25.433,35 6.569,35 8.014,61

925 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
MC 1.440,00 1,80 2.592,00 1,73 2.490,26 -101,74 -124,12 

926 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA MC 40,00 2,05 82,00 3,63 145,15 63,15 77,05

927 71.F.01.036
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO 

DI COLLANTE
mq 153,60 1,50 230,40 1,28 195,96 -34,44 -42,02 

928 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO MC 864,00 32,40 27.993,60 34,81 30.079,12 2.085,52 2.544,34

936 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM MC 11.848,67 13,10 155.217,54 17,66 209.271,76 54.054,21 65.946,14

937 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MCK 35.546,00 0,45 15.995,70 0,24 8.397,74 -7.597,96 -9.269,51 

€ 2.233.450,06 € 2.639.590,55 € 406.140,49 € 495.491,40

€ 491.359,01 € 580.709,92

€ 2.724.809,07 € 3.220.300,47

TOTALE euro

IMPORTO IVA euro

TOTALE GENERALE IVA COMPRESA euro
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Num. Ord. TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 

2023

UNITA' DI 

MISURA
P.U. OFFERTO QUANTITA' (A) SAL 7

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

DERIVAZIONP.U. 

2023

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

P.U. B.A.

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, LORDO

ANAS2022-

B.A.

% 

differenz

a 

ANAS202

2/B.A.

IMPORTO 

OFFERTA+% 

 x Q.Tà

4
004 31.B.07.115.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO 

LAVORATO COMPRESA ZINCATURA FORTE
KG 3,40          1.683,00 495,00 3,40 1.683,00 31.B.07.115.b 4,35  3,03 4,60 1,57          51,8% 2.555,05             

5
005 PA.006.a

Pozzetto prefabbricato sagomato secondo i disegni di 

progetto, anche di tipo multiplo: con volume interno fino a 

900  dmc

DMC 0,55          2.075,15 3.773,00 0,55 2.075,15 PA.006.a 0,59  0,34 0,62 0,28          82,4% 3.784,10             

6
006 PA.010.a

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-

HD: PER CONDOTTE DN Ø 160 mm
m 17,00        102,00 6,00 17,00 102,00 ANALISI 17,88  9,06 17,88 8,82          97,4% 201,30                

7
007 PA.010.b

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-

HD: PER CONDOTTE DN Ø 200 mm
m 21,05        694,65 33,00 21,05 694,65 ANALISI 21,16  12,28 21,16 8,88          72,3% 1.196,97             

8
008 PA.019 Manufatti in ghisa KG 2,70          1.336,50 495,00 2,70 1.336,50 PA.019 2,42  1,39 2,56 1,17          84,2% 2.461,47             

10
010 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          6.135,58 943,94 6,50 6.135,58 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 8.074,70             

11
011 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          3.040,56 2.027,04 1,50 3.040,56 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 3.109,66             

12
012 PA.013

FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE 

DELLA SPECIE PHRAGMITES AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 3,15          46.987,29 14.916,60 3,15 46.987,29 LISTA 3,15  2,73 3,15 0,42          15,4% 54.216,10           

13
013 PA.014

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, 

rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda
cad 1,90          28.341,54 14.916,60 1,90 28.341,54 LISTA 1,90  0,63 1,90 1,27          201,6% 85.474,49           

14
014 PA.010.e

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-

HD: PER CONDOTTE DN Ø 400 mm
m 34,65        18.918,90 546,00 34,65 18.918,90 ANALISI 62,10  36,37 62,10 25,73        70,7% 32.303,10           

15
015 PA.105.009.a

Letto di posa e Rinfianco tubazioni Fornitura e stesa di 

letto in sabbia per la posa di tubazioni
MC 34,75        1.138,41 32,76 34,75 1.138,41 PA.105.009.a 30,47  35,46 32,24 3,22-          -9,1% 1.035,03             

16
016 PA.105.009.b

Letto di posa e Rinfianco tubazioni Fornitura e posa di 

misto cementato per rinfianchi e calottamenti di tubazioni
MC 67,85        17.782,13 262,08 67,85 17.782,13 PA.105.009.b 93,97  50,61 99,44 48,83        96,5% 34.938,84           

17
017 PA.011.1.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD ( 

sezione "T" )
cad 1.344,65   21.514,40 16,00 1.344,65 21.514,40 LISTA 1.344,65  850,60 1.344,65 494,05      58,1% 34.010,51           

20
020 31.B.03.031.d

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)
MC 102,55      541,46 5,28 102,55 541,46 31.B.03.031.d 156,32  102,51 165,42 62,91        61,4% 873,76                

21
021 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          83,47 64,21 1,30 83,47 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 123,45                

22
022 PA.007

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls 

per il raccordo delle canalette alla pavimentazione
cad 37,60        7.181,60 191,00 37,60 7.181,60 I.02.010 16,53  13,98 16,53 2,55          18,2% 8.491,55             

23
023 PA.010.a

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-

HD: PER CONDOTTE DN Ø 160 mm
m 17,00        272,00 16,00 17,00 272,00 ANALISI 17,88  9,06 17,88 8,82          97,4% 536,79                

24
024 PA.012

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA DI 

RACCOLTA E DRENAGGIO LINEARE REALIZZATA IN PEAD. 

Dimensione interna: 200 mm x 300 mm

m 186,25      4.097,50 22,00 186,25 4.097,50 LISTA 186,25  190,41 186,25 4,16-          -2,2% 4.007,98             

28

028 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          22.150,62 12.305,90 1,80 22.150,62 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 25.022,00           

30
030 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          7.163,72 4.775,81 1,50 7.163,72 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 7.326,53             

35
035 51.D.01.005.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON 

BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE 

DI CM 10

mq 10,90        258.449,90 23.711,00 10,90 258.449,90 voce mc trasf mq 16,83  12,96 16,83 3,87          29,9% 335.625,91        

36
036 51.D.01.017.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4

mq 4,80          33.417,17 6.961,91 4,80 33.417,17 voce mc trasf mq 7,57  6,58 7,57 0,99          15,0% 38.444,98           

37

037 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          1.278,45 710,25 1,80 1.278,45 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 1.444,18             

38

038 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85          94,35 51,00 1,85 94,35 21.A.02.007.b 1,83  1,74 1,94 0,20          11,5% 105,19                

39
039 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          914,85 609,90 1,50 914,85 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 935,64                

40
040 51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
MC 32,40        27.661,50 853,75 32,40 27.661,50 51.D.01.001 34,81  30,44 36,84 6,40          21,0% 33.477,32           

41

041 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE PER 

METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM

MC 123,70      8.213,68 66,40 123,70 8.213,68 51.D.01.017.a 178,95  148,08 189,36 41,28        27,9% 10.503,39           

42
042 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          1.941,35 947,00 2,05 1.941,35 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 2.199,05             

43
043 21.A.02.002.a

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN 

TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, 

A.2-4, A.2-5, A.3

mq 0,30          1.420,50 4.735,00 0,30 1.420,50 21.A.02.002.a 0,38  0,41 0,40 0,01-          -2,4% 1.385,85             

CCT
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IMPORTO 

OFFERTA+% 

 x Q.Tà

CCT

44

044 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          1.704,60 947,00 1,80 1.704,60 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 1.925,57             

82 082 101.I.01.001.e
TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 
m 37,00        222,00 6,00 37,00 222,00 101.I.01.001.e 22,42  10,72 23,72 13,00        121,3% 491,22                

83
083 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          46,74 22,80 2,05 46,74 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 52,94                   

84
084 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60        375,03 4,05 92,60 375,03 31.B.03.031.a 93,97  79,84 99,44 19,60        24,5% 467,10                

85
085 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      373,32 3,60 103,70 373,32 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 537,02                

86
086 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      621,86 5,75 108,15 621,86 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 886,86                

87

087 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          28,58 11,43 2,50 28,58 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 12,79                   

88
088 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        1.648,40 52,00 31,70 1.648,40 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 1.357,06             

89
089 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          1.313,13 1.250,60 1,05 1.313,13 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 1.823,19             

90
090 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          52,09 40,07 1,30 52,09 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 77,04                   

101
101 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          -103,22 -50,35 2,05 -103,22 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 116,92-                

108
108 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          -242,11 -186,24 1,30 -242,11 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 358,05-                

109
109 101.I.01.001.g

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60

m 51,10        -715,40 -14,00 51,10 -715,40 101.I.01.001.g 36,45  17,81 38,57 20,76        116,6% 1.549,30-             

110
110 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          -175,05 -26,93 6,50 -175,05 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 230,37-                

117
117 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          -181,35 -139,50 1,30 -181,35 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 268,19-                

118
118 101.I.01.001.g

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60

m 51,10        -715,40 -14,00 51,10 -715,40 101.I.01.001.g 36,45  17,81 38,57 20,76        116,6% 1.549,30-             

119
119 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          -175,05 -26,93 6,50 -175,05 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 230,37-                

126
126 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          -181,35 -139,50 1,30 -181,35 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 268,19-                

129
129 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          1.307,52 871,68 1,50 1.307,52 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 1.337,24             

130
130 PA.013

FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PIANTE ACQUATICHE 

DELLA SPECIE PHRAGMITES AUSTRALIS (CANNA COMUNE)
cad 3,15          29.036,70 9.218,00 3,15 29.036,70 LISTA 3,15  2,73 3,15 0,42          15,4% 33.503,88           

131
131 PA.014

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, 

rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda
cad 1,90          17.514,20 9.218,00 1,90 17.514,20 LISTA 1,90  0,63 1,90 1,27          201,6% 52.820,60           

132
132 101.I.02.001.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE 

COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20
m 30,10        2.971,47 98,72 30,10 2.971,47 101.I.02.001.a 24,66  19,64 26,09 6,45          32,8% 3.947,34             

133
133 101.I.02.005

ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER 

RIVESTIMENTO CUNETTE
mq 32,50        3.924,38 120,75 32,50 3.924,38 101.I.02.005 24,77  17,62 26,21 8,59          48,8% 5.837,56             

134
134 PA.007

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls 

per il raccordo delle canalette alla pavimentazione
cad 37,60        1.316,00 35,00 37,60 1.316,00 I.02.010 16,53  13,98 16,53 2,55          18,2% 1.556,04             

140
140 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          3.552,23 2.368,15 1,50 3.552,23 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 3.632,96             

145
145 51.D.01.005.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON 

BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE 

DI CM 10

mq 10,90        48.578,03 4.456,70 10,90 48.578,03 voce mc trasf mq 16,83  12,96 16,83 3,87          29,9% 63.083,97           

146
146 51.D.01.017.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4

mq 4,80          20.484,53 4.267,61 4,80 20.484,53 voce mc trasf mq 7,57  6,58 7,57 0,99          15,0% 23.566,55           

172
172 21.A.03.004.a

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SENZA 

REIMPIEGO DI MATERIALI
MC 9,55          2.869,63 300,49 9,55 2.869,63 21.A.03.004.a 4,76  4,28 5,04 0,76          17,8% 3.379,19             

173
173 51.D.01.052

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO
MQC 0,35          4.206,76 12.019,30 0,35 4.206,76 51.D.01.052 0,50  0,41 0,53 0,12          29,3% 5.438,00             

174

174 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35          78,26 57,97 1,35 78,26 21.A.02.007.d 0,70  0,83 0,74 0,09-          -10,8% 69,77                   

175
175 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          157,35 24,21 6,50 157,35 31.B.01.001.a 7,67  6,17 7,67 1,50          24,4% 195,69                

176
176 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          216,00 144,00 1,50 216,00 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 220,91                
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185

185 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          223,41 124,12 1,80 223,41 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 252,37                

186
186 21.A.02.007.c

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO 

STESA IN STRATI

MC 0,65          533,85 821,30 0,65 533,85 21.A.02.007.c 0,59  0,69 0,62 0,07-          -10,1% 479,69                

187

187 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85          326,94 176,73 1,85 326,94 21.A.02.007.b 1,83  1,74 1,94 0,20          11,5% 364,52                

188
188 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          6.627,22 4.418,15 1,50 6.627,22 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 6.777,84             

192
192 51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
MC 32,40        7.003,88 216,17 32,40 7.003,88 51.D.01.001 34,81  30,44 36,84 6,40          21,0% 8.476,44             

193
193 51.D.01.005.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON 

BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE 

DI CM 10

mq 10,90        14.180,03 1.300,92 10,90 14.180,03 voce mc trasf mq 16,83  12,96 16,83 3,87          29,9% 18.414,34           

194
194 51.D.01.017.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 

COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4

mq 4,80          5.587,90 1.164,15 4,80 5.587,90 voce mc trasf mq 7,57  6,58 7,57 0,99          15,0% 6.428,63             

284
284 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        1.135,05 13,80 82,25 1.135,05 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 2.356,68             

333
333 51.D.01.005.b

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON 

BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE 

DI CM 10

mq 10,90        4.136,55 379,50 10,90 4.136,55 voce mc trasf mq 16,83  12,96 16,83 3,87          29,9% 5.371,77             

343
343 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        1.077,48 13,10 82,25 1.077,48 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 2.237,14             

361
361 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        -1.077,48 -13,10 82,25 -1.077,48 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 2.237,14-             

370
370 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        1.077,48 13,10 82,25 1.077,48 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 2.237,14             

379
379 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          3.153,35 1.538,22 2,05 3.153,35 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 3.571,94             

385

385 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          13.705,90 7.614,39 1,80 13.705,90 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 15.482,59           

386

386 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85          3.514,65 1.899,81 1,85 3.514,65 21.A.02.007.b 1,83  1,74 1,94 0,20          11,5% 3.918,63             

387

387 61.E.01.045.a

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON 

PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO 

SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE 

SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

mq 130,75      211.292,00 1.616,00 130,75 211.292,00 61.E.01.045.a 141,56  139,97 149,80 9,83          7,0% 226.130,90        

388
388 71.F.01.016

IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI 

ATTECCHIMENTO
mq 3,75          23.747,63 6.332,70 3,75 23.747,63 71.F.01.016 3,88  4,28 4,11 0,17-          -4,0% 22.804,38           

389
389 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        -732,03 -8,90 82,25 -732,03 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 1.519,89-             

390
390 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          25,63 12,50 2,05 25,63 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 29,03                   

391

391 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85          23,13 12,50 1,85 23,13 21.A.02.007.b 1,83  1,74 1,94 0,20          11,5% 25,78                   

392
392 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60        236,13 2,55 92,60 236,13 31.B.03.031.a 93,97  79,84 99,44 19,60        24,5% 294,10                

393
393 31.B.03.031.c

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq)
MC 101,75      1.080,59 10,62 101,75 1.080,59 B.03.030.a 159,96  101,02 159,96 58,94        58,3% 1.711,05             

394
394 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      1.453,87 14,02 103,70 1.453,87 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 2.091,39             

395
395 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        1.973,01 62,24 31,70 1.973,01 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 1.624,30             

396
396 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          1.271,68 1.211,12 1,05 1.271,68 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 1.765,63             

397
397 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          436,32 335,63 1,30 436,32 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 645,26                

398
398 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        -1.390,03 -16,90 82,25 -1.390,03 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 2.886,08-             
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399
399 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          25,63 12,50 2,05 25,63 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 29,03                   

400

400 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85          23,13 12,50 1,85 23,13 21.A.02.007.b 1,83  1,74 1,94 0,20          11,5% 25,78                   

401
401 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60        236,13 2,55 92,60 236,13 31.B.03.031.a 93,97  79,84 99,44 19,60        24,5% 294,10                

402
402 31.B.03.031.c

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq)
MC 101,75      1.080,59 10,62 101,75 1.080,59 B.03.030.a 159,96  101,02 159,96 58,94        58,3% 1.711,05             

403
403 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      1.453,87 14,02 103,70 1.453,87 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 2.091,39             

404
404 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        1.973,01 62,24 31,70 1.973,01 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 1.624,30             

405
405 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          1.271,68 1.211,12 1,05 1.271,68 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 1.765,63             

406
406 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          436,32 335,63 1,30 436,32 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 645,26                

414

414 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          10.989,58 6.105,32 1,80 10.989,58 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 12.414,15           

415

415 21.A.02.007.b

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se 

provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori.

MC 1,85          727,32 393,15 1,85 727,32 21.A.02.007.b 1,83  1,74 1,94 0,20          11,5% 810,92                

416

416 61.E.01.045.a

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON 

PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO 

SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE 

SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

mq 130,75      169.870,40 1.299,20 130,75 169.870,40 61.E.01.045.a 141,56  139,97 149,80 9,83          7,0% 181.800,29        

417
417 71.F.01.016

IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI 

ATTECCHIMENTO
mq 3,75          48.310,58 12.882,82 3,75 48.310,58 71.F.01.016 3,88  4,28 4,11 0,17-          -4,0% 46.391,70           

436
436 101.I.01.001.e

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 40

m 37,00        222,00 6,00 37,00 222,00 101.I.01.001.e 22,42  10,72 23,72 13,00        121,3% 491,22                

438
438 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          316,99 154,63 2,05 316,99 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 359,07                

439

439 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35          114,68 84,95 1,35 114,68 21.A.02.007.d 0,70  0,83 0,74 0,09-          -10,8% 102,25                

440
440 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60        1.233,43 13,32 92,60 1.233,43 31.B.03.031.a 93,97  79,84 99,44 19,60        24,5% 1.536,23             

441
441 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          52,09 40,07 1,30 52,09 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 77,04                   

442
442 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          1.331,66 204,87 6,50 1.331,66 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 1.752,52             

444
444 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      2.080,22 20,06 103,70 2.080,22 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 2.992,38             

445
445 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      3.513,79 32,49 108,15 3.513,79 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 5.011,16             

446

446 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          165,75 66,30 2,50 165,75 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 74,22                   

447
447 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        22.269,25 702,50 31,70 22.269,25 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 18.333,36           

448
448 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          9.408,74 8.960,70 1,05 9.408,74 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 13.063,37           

451
451 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        2.961,00 36,00 82,25 2.961,00 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 6.147,87             

452
452 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          139,05 67,83 2,05 139,05 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 157,51                

453

453 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35          50,26 37,23 1,35 50,26 21.A.02.007.d 0,70  0,83 0,74 0,09-          -10,8% 44,81                   

455
455 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          622,58 478,91 1,30 622,58 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 920,72                

459
459 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      789,50 7,30 108,15 789,50 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 1.125,93             
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M. 

PRO

GR.

Num. Ord. TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 

2023

UNITA' DI 

MISURA
P.U. OFFERTO QUANTITA' (A) SAL 7

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

DERIVAZIONP.U. 

2023

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

P.U. B.A.

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, LORDO

ANAS2022-

B.A.

% 

differenz

a 

ANAS202

2/B.A.

IMPORTO 

OFFERTA+% 

 x Q.Tà

CCT

460

460 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          38,34 15,34 2,50 38,34 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 17,17                   

461
461 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        2.984,87 94,16 31,70 2.984,87 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 2.457,32             

462
462 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          2.361,82 2.249,35 1,05 2.361,82 31.B.05.030 1,59  1,21 1,59 0,38          31,2% 3.098,86             

463
463 PA.105.010.d

Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 

(tubo) -  In PEAD, montata a parete
cad 642,55      2.570,20 4,00 642,55 2.570,20 LISTA 642,55  740,42 642,55 97,87-        -13,2% 2.230,47             

464
464 PA.105.011.a

Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox 

DN 200 - portata da 5 a 20 l/s
cad 4.066,25   16.265,00 4,00 4.066,25 16.265,00 PA.105.011.a 4.066,25  4.056,15 4.066,25 10,10        0,2% 16.305,50           

465
465 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          689,46 106,07 6,50 689,46 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 907,35                

467
467 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      2.167,33 20,90 103,70 2.167,33 31.B.03.031.e 162,66  119,66 162,66 43,00        35,9% 2.946,21             

468
468 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      2.824,88 26,12 108,15 2.824,88 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 4.028,67             

469

469 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          143,55 57,42 2,50 143,55 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 64,28                   

470
470 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        9.927,49 313,17 31,70 9.927,49 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 8.172,90             

471
471 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          9.084,08 8.651,50 1,05 9.084,08 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 12.612,60           

472
472 PA.105.010.d

Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 

(tubo) -  In PEAD, montata a parete
cad 642,55      7.068,05 11,00 642,55 7.068,05 LISTA 642,55  740,42 642,55 97,87-        -13,2% 6.133,78             

473
473 PA.105.011.a

Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox 

DN 200 - portata da 5 a 20 l/s
cad 4.066,25   44.728,75 11,00 4.066,25 44.728,75 PA.105.011.a 4.066,25  4.056,15 4.066,25 10,10        0,2% 44.840,13           

474
474 101.I.01.001.h

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80

m 82,25        6.580,00 80,00 82,25 6.580,00 101.I.01.001.h 49,39  25,17 52,26 27,09        107,6% 13.661,93           

475
475 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          77,24 37,68 2,05 77,24 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 87,50                   

476

476 21.A.02.007.d

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: 

COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 

PROFILATURA DEI CIGLI

MC 1,35          27,92 20,68 1,35 27,92 21.A.02.007.d 0,70  0,83 0,74 0,09-          -10,8% 24,89                   

478
478 31.B.05.050.a

FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA RETE 

ACCIAIO B450C
KG 1,30          345,88 266,06 1,30 345,88 31.B.05.050.a 1,98  1,42 2,10 0,68          47,9% 511,51                

482
482 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      848,98 7,85 108,15 848,98 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 1.210,76             

483

483 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          42,26 16,91 2,50 42,26 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 18,92                   

484
484 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        3.233,40 102,00 31,70 3.233,40 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 2.661,93             

485
485 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          2.573,81 2.451,25 1,05 2.573,81 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 3.573,56             

486
486 PA.105.010.d

Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 

(tubo) -  In PEAD, montata a parete
cad 642,55      3.212,75 5,00 642,55 3.212,75 LISTA 642,55  740,42 642,55 97,87-        -13,2% 2.788,08             

487
487 PA.105.011.a

Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox 

DN 200 - portata da 5 a 20 l/s
cad 4.066,25   20.331,25 5,00 4.066,25 20.331,25 PA.105.011.a 4.066,25  4.056,15 4.066,25 10,10        0,2% 20.381,88           

488
488 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          185,64 28,56 6,50 185,64 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 244,31                

490
490 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      497,76 4,80 103,70 497,76 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 716,02                

491
491 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      679,18 6,28 108,15 679,18 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 968,61                

492

492 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          33,80 13,52 2,50 33,80 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 15,13                   

493
493 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        2.586,72 81,60 31,70 2.586,72 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 2.129,54             

494
494 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          2.059,05 1.961,00 1,05 2.059,05 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 2.858,85             

495
495 PA.105.010.d

Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 

(tubo) -  In PEAD, montata a parete
cad 642,55      1.285,10 2,00 642,55 1.285,10 LISTA 642,55  740,42 642,55 97,87-        -13,2% 1.115,23             

496
496 PA.105.011.a

Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox 

DN 200 - portata da 5 a 20 l/s
cad 4.066,25   8.132,50 2,00 4.066,25 8.132,50 PA.105.011.a 4.066,25  4.056,15 4.066,25 10,10        0,2% 8.152,75             
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498
498 51.D.01.043.c

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO 

CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE
mq 0,60          13.977,94 23.296,56 0,60 13.977,94 51.D.01.043.c 1,15  0,90 1,22 0,32          35,6% 18.947,87           

499
499 PA.004.a

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA 

DELLA BANCHINA: con basi rispettivamente di  8 e  5 cm, 

ed altezza media di 4 cm.

m 2,55          11.768,25 4.615,00 2,55 11.768,25 PA.004.a 0,52  0,30 0,55 0,25          83,3% 21.575,13           

501
501 51.D.01.043.c

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO 

CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE
mq 0,60          2.560,57 4.267,61 0,60 2.560,57 51.D.01.043.c 1,15  0,90 1,22 0,32          35,6% 3.470,99             

502
502 PA.004.a

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA 

DELLA BANCHINA: con basi rispettivamente di  8 e  5 cm, 

ed altezza media di 4 cm.

m 2,55          2.799,90 1.098,00 2,55 2.799,90 PA.004.a 0,52  0,30 0,55 0,25          83,3% 5.133,15             

504
504 51.D.01.043.c

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO 

CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE
mq 0,60          3.730,69 6.217,81 0,60 3.730,69 51.D.01.043.c 1,15  0,90 1,22 0,32          35,6% 5.057,15             

505
505 PA.004.a

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA 

DELLA BANCHINA: con basi rispettivamente di  8 e  5 cm, 

ed altezza media di 4 cm.

m 2,55          4.375,80 1.716,00 2,55 4.375,80 PA.004.a 0,52  0,30 0,55 0,25          83,3% 8.022,30             

506
506 PA.009

Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 

3,50 di cemento normale della sezione minima di 300 cmq.
m 41,15        11.892,35 289,00 41,15 11.892,35 PA.009 15,38  18,46 15,38 3,08-          -16,7% 9.911,11             

508
508 51.D.01.043.c

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO 

CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE
mq 0,60          2.866,27 4.777,12 0,60 2.866,27 51.D.01.043.c 1,15  0,90 1,22 0,32          35,6% 3.885,39             

509
509 PA.004.a

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA 

DELLA BANCHINA: con basi rispettivamente di  8 e  5 cm, 

ed altezza media di 4 cm.

m 2,55          2.409,75 945,00 2,55 2.409,75 PA.004.a 0,52  0,30 0,55 0,25          83,3% 4.417,88             

512
512 51.D.01.043.c

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO 

CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE
mq 0,60          2.255,78 3.759,63 0,60 2.255,78 51.D.01.043.c 1,15  0,90 1,22 0,32          35,6% 3.057,83             

513
513 PA.004.a

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA 

DELLA BANCHINA: con basi rispettivamente di  8 e  5 cm, 

ed altezza media di 4 cm.

m 2,55          1.369,35 537,00 2,55 1.369,35 PA.004.a 0,52  0,30 0,55 0,25          83,3% 2.510,48             

516
516 51.D.01.043.c

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO 

CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE
mq 0,60          324,22 540,36 0,60 324,22 51.D.01.043.c 1,15  0,90 1,22 0,32          35,6% 439,49                

517
517 PA.004.a

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA 

DELLA BANCHINA: con basi rispettivamente di  8 e  5 cm, 

ed altezza media di 4 cm.

m 2,55          935,85 367,00 2,55 935,85 PA.004.a 0,52  0,30 0,55 0,25          83,3% 1.715,73             

520
520 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA - SCOTICO
MC 2,05          -348,71 -170,10 2,05 -348,71 21.A.01.001 3,63  3,39 3,63 0,24          7,0% 373,27-                

522
522 31.B.05.017.c

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA 

ACCIAIO LAMINATO S355
KG 2,55          186.320,63 73.066,92 2,55 186.320,63 31.B.05.017.c 3,05  2,27 3,23 0,96          42,3% 265.117,02        

523
523 PA.031

VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI 

ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "A"
mq 16,15        33.519,28 2.075,50 16,15 33.519,28 PA.031 18,11  13,12 19,16 6,04          46,0% 48.950,42           

527
527 31.B.04.016

COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE 

SU TRAVI VARATE
mq 61,25        38.954,39 635,99 61,25 38.954,39 31.B.04.016 50,30  35,24 53,23 17,99        51,0% 58.840,58           

536
536 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      10.154,20 93,89 108,15 10.154,20 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 14.481,30           

537
537 31.B.03.035.c

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
MC 111,95      21.133,92 188,78 111,95 21.133,92 31.B.03.035.c 176,38  131,56 186,65 55,09        41,9% 29.983,63           

538

538 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          290,78 116,31 2,50 290,78 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 130,20                

539

539 31.B.03.050.g
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

% 2,50          605,63 242,25 2,50 605,63 B.03.045.c 4,00  5,30 4,00 1,30-          -24,5% 457,08                

540
540 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        18.782,88 592,52 31,70 18.782,88 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 15.463,18           

541
541 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          17.435,04 16.604,80 1,05 17.435,04 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 24.207,33           

542

542 31.B.07.010.a

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI 

DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO PER APPOGGI 

AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 

50 DMC

DMC 43,80        2.200,51 50,24 43,80 2.200,51 31.B.07.010.a 72,15  43,01 76,35 33,34        77,5% 3.906,28             

543

543 31.B.07.010.d

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI 

DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO SOVRAPPREZZO 

ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A 

PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI

% 84,05        1.816,32 21,61 84,05 1.816,32 31.B.07.010.d 70,88  75,00 75,00 -            0,0% 1.816,32             

546
546 31.B.03.031.a

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)
MC 92,60        4.935,58 53,30 92,60 4.935,58 31.B.03.031.a 93,97  79,84 99,44 19,60        24,5% 6.147,22             

547
547 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      41.166,83 396,98 103,70 41.166,83 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 59.218,17           

548
548 31.B.03.035.b

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MC 108,15      10.154,20 93,89 108,15 10.154,20 31.B.03.035.b 166,95  123,88 176,67 52,79        42,6% 14.481,30           
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549
549 31.B.03.035.c

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE 

C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
MC 111,95      21.133,92 188,78 111,95 21.133,92 31.B.03.035.c 176,38  131,56 186,65 55,09        41,9% 29.983,63           

550

550 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          219,08 87,63 2,50 219,08 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 98,09                   

551

551 31.B.03.050.g
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3

% 2,50          605,63 242,25 2,50 605,63 B.03.045.c 4,00  5,30 4,00 1,30-          -24,5% 457,08                

552
552 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        21.635,88 682,52 31,70 21.635,88 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 17.811,94           

553
553 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          55.359,57 52.723,40 1,05 55.359,57 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 76.862,87           

554

554 31.B.07.010.a

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI 

DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO PER APPOGGI 

AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 

50 DMC

DMC 43,80        2.200,51 50,24 43,80 2.200,51 31.B.07.010.a 72,15  43,01 76,35 33,34        77,5% 3.906,28             

555

555 31.B.07.010.d

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI 

DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO SOVRAPPREZZO 

ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A 

PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI

% 84,05        1.816,32 21,61 84,05 1.816,32 31.B.07.010.d 70,88  75,00 75,00 -            0,0% 1.816,32             

568
568 PA.033 PROFILI IN CORDONE BETONITICO IDROESPANDENTE m 12,85        327,93 25,52 12,85 327,93 I.01.009 19,70  11,45 19,70 8,25          72,1% 564,21                

569
569 31.B.06.096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINE mq 7,35          3.053,78 415,48 7,35 3.053,78 B.06.085 29,09  8,20 29,09 20,89        254,8% 10.833,46           

570
570 101.I.01.001.b

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 20

m 28,15        1.826,94 64,90 28,15 1.826,94 101.I.01.001.b 12,23  8,87 12,94 4,07          45,9% 2.665,22             

571
571 101.I.01.010.b

TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE 

DIAMETRO ESTERNO MM 125
m 15,95        2.070,31 129,80 15,95 2.070,31 101.I.01.010.b 12,83  8,04 13,58 5,54          68,9% 3.496,87             

572
572 51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
MC 32,40        258,55 7,98 32,40 258,55 51.D.01.001 34,81  30,44 36,84 6,40          21,0% 312,91                

584
584 101.I.01.001.d

TUBAZIONI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO 

DI DIAMETRO INTERNO DI CM 30

m 33,75        1.397,25 41,40 33,75 1.397,25 101.I.01.001.d 16,20  10,22 17,14 6,92          67,7% 2.343,33             

585
585 51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
MC 32,40        3.590,24 110,81 32,40 3.590,24 51.D.01.001 34,81  30,44 36,84 6,40          21,0% 4.345,09             

586
586 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          -804,38 -392,38 2,05 -804,38 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 911,15-                

587 92,60        0,00 0,00  79,84 79,84-        

588
588 31.B.03.031.e

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)
MC 103,70      -8.821,24 -85,07 103,70 -8.821,24 31.B.03.031.e 162,66  119,66 172,13 52,47        43,8% 12.689,29-           

589 108,15      0,00 0,00  123,88 123,88-      

590

590 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3

% 2,50          -221,57 -88,63 2,50 -221,57 31.B.03.050.c 2,84  6,70 3,00 3,70-          -55,2% 99,21-                   

591 3,15          0,00 0,00  6,81 6,81-          

592
592 31.B.04.001

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 

CONGLOMERATI CEMENTIZI
mq 31,70        -15.309,52 -482,95 31,70 -15.309,52 31.B.04.001 22,01  28,29 23,29 5,00-          -17,7% 12.603,70-           

593 26,00        0,00 0,00  15,63 15,63-        

594
594 31.B.05.030

FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C 

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
KG 1,05          -28.653,53 -27.289,08 1,05 -28.653,53 31.B.05.030 1,59  1,21 1,68 0,47          38,8% 39.783,42-           

635
635 91.H.02.040.a

RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O 

MAGGIORATO RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
cad 6,25          93,75 15,00 6,25 93,75 91.H.02.040.a 7,45  8,68 7,88 0,80-          -9,2% 85,11                   

636
636 91.H.02.040.b

RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O 

MAGGIORATO RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI
cad 12,45        24,90 2,00 12,45 24,90 91.H.02.040.b 11,88  11,66 12,57 0,91          7,8% 26,84                   

637
637 91.H.02.042.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE cad 18,70        149,60 8,00 18,70 149,60 91.H.02.042.a 18,23  18,00 19,29 1,29          7,2% 160,32                

638
638 91.H.02.042.b

RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI COPPIA DI SOSTEGNI PER 

SEGNALETICA STRADALE
cad 37,35        37,35 1,00 37,35 37,35 91.H.02.042.b 29,16  28,81 30,86 2,05          7,1% 40,01                   

767
767 PA.032

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI 

TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KW
m 2,10          2.509,50 1.195,00 2,10 2.509,50 PA.032 2,05  4,13 2,17 1,96-          -47,5% 1.318,55             

768
768 W.507.090.b

Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta 

densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia 

diametro esterno mm 110

m 6,30          684,18 108,60 6,30 684,18 W.507.090.b 13,31  4,81 14,08 9,27          192,7% 2.002,76             

769
769 W.519.020.a

Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su 

treccia di rame di qualsiasi sezione per rete di terra.
cad 8,95          134,25 15,00 8,95 134,25 W.519.020.a 8,95  7,99 8,95 0,96          12,0% 150,38                

770
770 W.579.160.a

Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T 

od a croce, della sezione minima di mm 50x50x5
cad 52,90        793,50 15,00 52,90 793,50 W.579.160.a 92,83  69,44 98,23 28,79        41,5% 1.122,49             

771
771 W.579.170.c

Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. 

corda di rame nudo di sezione 50 mm² (445gr./ml)
m 5,50          298,65 54,30 5,50 298,65 W.579.170.c 5,16  4,87 5,46 0,59          12,1% 334,83                
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772
772 W.579.340.a

Fornitura in opera di unità funzionale BLOCCO 

DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE Blocco differenziale fino a 

25A, sensibilità 0,3A

cad 73,55        147,10 2,00 73,55 147,10 W.579.340.a 108,62  65,64 114,94 49,30        75,1% 257,58                

773
773 W.579.350.a

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 

modulare: per corrente nominale fino a 32A.
cad 111,75      335,25 3,00 111,75 335,25 W.579.350.a 94,72  99,63 100,23 0,60          0,6% 337,27                

774
774 W.579.400.a

Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo 

Ith fino a 20A
cad 47,35        94,70 2,00 47,35 94,70 W.579.400.a 47,35  42,26 47,35 5,09          12,0% 106,11                

775
775 W.601.020.e

Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con 

conduttori di rame ricotto rosso a corda flessibile, isolato in 

p.v.c. sez. 1x10 mm²

m 2,10          63,00 30,00 2,10 63,00 W.601.020.e 3,87  1,87 4,10 2,23          119,3% 138,13                

776
776 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 1,90          342,00 180,00 1,90 342,00 W.601.042.a 1,46  1,67 1,55 0,12-          -7,2% 317,43                

777
777 W.609.110.a

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di 

distribuzione quadro elettrico per svincolo
cad 3.527,75   3.527,75 1,00 3.527,75 3.527,75 W.609.110.a 3.527,75  3.139,65 3.527,75 388,10      12,4% 3.963,82             

778
778 W.623.060.a

Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo 

predisposto di punti luce completi e funzionanti candelabri 

con 1 apparecchio a 1 lampada

cad 223,80      335,70 1,50 223,80 335,70 W.623.060.a 223,80  164,00 223,80 59,80        36,5% 458,11                

779
779 W.623.061.a

Posa in opera di palo autostradale conico semplice in 

acciaio non attrezzato. palo autostradale conico in acciaio
cad 153,70      2.305,50 15,00 153,70 2.305,50 W.623.061.a 153,70  146,56 153,70 7,14          4,9% 2.417,82             

780

780 W.623.070.a

Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il 

materiale

cad 11,80        177,00 15,00 11,80 177,00 W.623.070.a 11,80  10,50 11,80 1,30          12,4% 198,91                

781

781 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro

cad 5,90          88,50 15,00 5,90 88,50 W.623.070.b 5,90  5,25 5,90 0,65          12,4% 99,46                   

782
782 W.623.070.d

Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

taglio palo

cad 17,65        264,75 15,00 17,65 264,75 W.623.070.d 17,65  15,74 17,65 1,91          12,1% 296,88                

783

783 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 

235 JR, esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, 

completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra 

interna e esterna. palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, 

diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 348,55      5.228,25 15,00 348,55 5.228,25 W.623.115.b 348,55  349,84 348,55 1,29-          -0,4% 5.208,97             

784
784 W.623.125.a

Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in 

acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per palo 

autostradale.

cad 107,25      1.608,75 15,00 107,25 1.608,75 W.623.125.a 107,25  95,71 107,25 11,54        12,1% 1.802,72             

785
785 W.623.149.b

Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; 

Ottica DN, 176W
cad 952,40      14.286,00 15,00 952,40 14.286,00 W.623.149.b 952,40  702,17 952,40 250,23      35,6% 19.377,05           

786
786 Y.520.165.a

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare 

elettronico Interruttore crepuscolare elettronico
cad 59,40        59,40 1,00 59,40 59,40 Y.520.165.a 59,58  52,83 63,05 10,22        19,3% 70,89                   

787
787 T.606.140.a

"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto prefabbricato 

affiorante dimensioni interne cm 125 x 80 x 45
cad 393,25      2.359,50 6,00 393,25 2.359,50 T.606.140.a 393,25  356,96 393,25 36,29        10,2% 2.599,38             

788
788 T.606.150.b

"TELEFONICI" Fornitura in opera di pozzetto di sopralzo 

per pozzetto prefabbricato dimensioni interne cm 125 x 80, 

altezza cm 20

cad 129,10      774,60 6,00 129,10 774,60 T.606.150.b 129,10  74,09 129,10 55,01        74,2% 1.349,72             

789
789 T.606.160.b

"TELEFONICI" Fornitura in opera di chiusino a coperchi 

triangolari  in ghisa sferoidale dimensioni 60 x 120 cm 

composto da quattro coperchi triangolari

cad 386,10      2.316,60 6,00 386,10 2.316,60 T.606.160.b 386,10  521,26 386,10 135,16-      -25,9% 1.715,92             

790

790 W.507.050.b

Fornitura e posa in opera del monotubo e del tritubo per 

FO, completi di tappi, giunti a manicotto, diaframmi 

distanziatori, cavo pilota e nastro segnalatore. Posa in 

opera in scavo predisposto di qualsiasi dimensione, 

compreso l'onere per eventuali fornitura del tritubo 

diametro 50mm

m 7,00          380,10 54,30 7,00 380,10 W.507.050.b 6,37  4,63 6,74 2,11          45,6% 553,32                

791
791 21.A.02.007.c

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: SOLO 

STESA IN STRATI

MC 0,65          33,53 51,59 0,65 33,53 21.A.02.007.c 0,59  0,69 0,62 0,07-          -10,1% 30,13                   

792
792 31.B.01.001.a

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER 

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
MC 6,50          352,95 54,30 6,50 352,95 31.B.01.001.a 7,67  6,17 8,12 1,95          31,6% 464,50                

793
793 X.022.050.a

Maggiorazione allo scavo per rinzaffo in calcestruzzo 

intorno ai tubi per uno spessore di 10cm
m 12,20        662,46 54,30 12,20 662,46 X.022.050.a 12,20  6,44 12,20 5,76          89,4% 1.254,97             

794

794 X.022.250.a

Realizzazione di scavo a sezione obbligata di larghezza 50 

cm e profondità 100 cm su asfalto, compreso:- taglio della 

pavimentazione per una larghezza di 50 cm;- scavo a 

sezione obbligata;- fornitura e posa di materiale per rilevati 

(sabbia) sp. 5 cm scavo a sezione obbligata su asfalto

m 15,55        93,30 6,00 15,55 93,30 X.022.250.a 15,55  73,13 15,55 57,58-        -78,7% 19,84                   

795

795 X.068.022.f

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato 

con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senzacoperchio o griglia: pedonale, 

non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg

cad 230,90      277,08 1,20 230,90 277,08 X.068.022.f 230,90  74,12 230,90 156,78      211,5% 863,16                

796
796 X.068.035.f

Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in 

calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg

cad 108,50      130,20 1,20 108,50 130,20 X.068.035.f 175,25  61,07 185,45 124,38      203,7% 395,38                
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NU

M. 

PRO

GR.

Num. Ord. TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 

2023

UNITA' DI 

MISURA
P.U. OFFERTO QUANTITA' (A) SAL 7

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

DERIVAZIONP.U. 

2023

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

P.U. B.A.

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, LORDO

ANAS2022-

B.A.

% 

differenz

a 

ANAS202

2/B.A.

IMPORTO 

OFFERTA+% 

 x Q.Tà

CCT

797

797 X.509.020.a

Costruzione in opera di blocchi di fondazione in 

calcestruzzo per candelabri compresa e compensata 

l'esecuzione dello scavo e il trasporto a discarica del 

materiale di risulta. tipo con pozzetto completo di telaio e 

coperchio in acciaio zincato

cad 367,70      5.515,50 15,00 367,70 5.515,50 X.509.020.a 247,52  217,63 261,93 44,30        20,4% 6.638,22             

798
798 PA.032

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI 

TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KW
m 2,10          1.320,90 629,00 2,10 1.320,90 PA.032 2,05  4,13 2,17 1,96-          -47,5% 694,03                

800
800 W.519.020.a

Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su 

treccia di rame di qualsiasi sezione per rete di terra.
cad 8,95          85,03 9,50 8,95 85,03 W.519.020.a 8,95  7,99 8,95 0,96          12,0% 95,24                   

801
801 W.579.160.a

Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T 

od a croce, della sezione minima di mm 50x50x5
cad 52,90        502,55 9,50 52,90 502,55 W.579.160.a 92,83  69,44 98,23 28,79        41,5% 710,91                

803
803 W.579.340.a

Fornitura in opera di unità funzionale BLOCCO 

DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE Blocco differenziale fino a 

25A, sensibilità 0,3A

cad 73,55        73,55 1,00 73,55 73,55 W.579.340.a 108,62  65,64 114,94 49,30        75,1% 128,79                

804
804 W.579.350.a

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 

modulare: per corrente nominale fino a 32A.
cad 111,75      167,63 1,50 111,75 167,63 W.579.350.a 94,72  99,63 100,23 0,60          0,6% 168,63                

805
805 W.579.400.a

Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo 

Ith fino a 20A
cad 47,35        47,35 1,00 47,35 47,35 W.579.400.a 47,35  42,26 47,35 5,09          12,0% 53,05                   

806
806 W.601.020.e

Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con 

conduttori di rame ricotto rosso a corda flessibile, isolato in 

p.v.c. sez. 1x10 mm²

m 2,10          39,90 19,00 2,10 39,90 W.601.020.e 3,87  1,87 4,10 2,23          119,3% 87,48                   

807
807 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 1,90          26,60 14,00 1,90 26,60 W.601.042.a 1,46  1,67 1,55 0,12-          -7,2% 24,69                   

808
808 W.609.110.a

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di 

distribuzione quadro elettrico per svincolo
cad 3.527,75   1.763,88 0,50 3.527,75 1.763,88 W.609.110.a 3.527,75  3.139,65 3.527,75 388,10      12,4% 1.981,91             

810
810 W.623.061.a

Posa in opera di palo autostradale conico semplice in 

acciaio non attrezzato. palo autostradale conico in acciaio
cad 153,70      1.460,15 9,50 153,70 1.460,15 W.623.061.a 153,70  146,56 153,70 7,14          4,9% 1.531,28             

811

811 W.623.070.a

Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il 

materiale

cad 11,80        112,10 9,50 11,80 112,10 W.623.070.a 11,80  10,50 11,80 1,30          12,4% 125,98                

812

812 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro

cad 5,90          56,05 9,50 5,90 56,05 W.623.070.b 5,90  5,25 5,90 0,65          12,4% 62,99                   

813
813 W.623.070.d

Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

taglio palo

cad 17,65        167,68 9,50 17,65 167,68 W.623.070.d 17,65  15,74 17,65 1,91          12,1% 188,02                

814
814 W.623.100.d

Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o 

equivalente Fornitura e posa in opera di cassetta a piantana
cad 106,00      1.007,00 9,50 106,00 1.007,00 W.623.100.d 106,00  94,58 106,00 11,42        12,1% 1.128,59             

815

815 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 

235 JR, esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, 

completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra 

interna e esterna. palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, 

diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 348,55      3.311,23 9,50 348,55 3.311,23 W.623.115.b 348,55  349,84 348,55 1,29-          -0,4% 3.299,02             

816
816 W.623.125.a

Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in 

acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per palo 

autostradale.

cad 107,25      1.072,50 10,00 107,25 1.072,50 W.623.125.a 107,25  95,71 107,25 11,54        12,1% 1.201,81             

817
817 W.623.149.b

Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; 

Ottica DN, 176W
cad 952,40      9.524,00 10,00 952,40 9.524,00 W.623.149.b 952,40  702,17 952,40 250,23      35,6% 12.918,04           

818
818 Y.520.165.a

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare 

elettronico Interruttore crepuscolare elettronico
cad 59,40        29,70 0,50 59,40 29,70 Y.520.165.a 59,58  52,83 63,05 10,22        19,3% 35,45                   

830
830 PA.032

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI 

TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KW
m 2,10          1.093,05 520,50 2,10 1.093,05 PA.032 2,05  4,13 2,17 1,96-          -47,5% 574,31                

831
831 W.507.090.b

Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta 

densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia 

diametro esterno mm 110

m 6,30          2.979,90 473,00 6,30 2.979,90 W.507.090.b 13,31  4,81 14,08 9,27          192,7% 8.722,87             

832
832 W.519.020.a

Esecuzione di giunti rettilinei ed a "T" di derivazione su 

treccia di rame di qualsiasi sezione per rete di terra.
cad 8,95          62,65 7,00 8,95 62,65 W.519.020.a 8,95  7,99 8,95 0,96          12,0% 70,18                   

833
833 W.579.160.a

Dispersore di terra in acciaio zincato a caldo in profilati a T 

od a croce, della sezione minima di mm 50x50x5
cad 52,90        370,30 7,00 52,90 370,30 W.579.160.a 92,83  69,44 98,23 28,79        41,5% 523,83                

834
834 W.579.170.c

Realizzazione di rete di connessione dei dispersori di terra. 

corda di rame nudo di sezione 50 mm² (445gr./ml)
m 5,50          1.300,75 236,50 5,50 1.300,75 W.579.170.c 5,16  4,87 5,46 0,59          12,1% 1.458,34             

835
835 W.579.350.a

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 

modulare: per corrente nominale fino a 32A.
cad 111,75      167,63 1,50 111,75 167,63 W.579.350.a 94,72  99,63 100,23 0,60          0,6% 168,63                

836
836 W.579.400.a

Fornitura e posa in opera di contattore tetrapolare del tipo 

Ith fino a 20A
cad 47,35        47,35 1,00 47,35 47,35 W.579.400.a 47,35  42,26 47,35 5,09          12,0% 53,05                   

837
837 W.601.020.e

Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07V-K con 

conduttori di rame ricotto rosso a corda flessibile, isolato in 

p.v.c. sez. 1x10 mm²

m 2,10          29,40 14,00 2,10 29,40 W.601.020.e 3,87  1,87 4,10 2,23          119,3% 64,46                   

838
838 W.601.042.a Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sez. 2x1.5 mmq m 1,90          159,60 84,00 1,90 159,60 W.601.042.a 1,46  1,67 1,55 0,12-          -7,2% 148,13                

839
839 W.609.110.a

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di 

distribuzione quadro elettrico per svincolo
cad 3.527,75   1.763,88 0,50 3.527,75 1.763,88 W.609.110.a 3.527,75  3.139,65 3.527,75 388,10      12,4% 1.981,91             
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NU

M. 

PRO

GR.

Num. Ord. TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 

2023

UNITA' DI 

MISURA
P.U. OFFERTO QUANTITA' (A) SAL 7

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

DERIVAZIONP.U. 

2023

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi dell'art. 

26, comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso (5,5%) e 

dell'IVA (B2)

P.U. B.A.

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, LORDO

ANAS2022-

B.A.

% 

differenz

a 

ANAS202

2/B.A.

IMPORTO 

OFFERTA+% 

 x Q.Tà

CCT

840
840 W.623.060.a

Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo 

predisposto di punti luce completi e funzionanti candelabri 

con 1 apparecchio a 1 lampada

cad 223,80      1.566,60 7,00 223,80 1.566,60 W.623.060.a 223,80  164,00 223,80 59,80        36,5% 2.137,84             

841
841 W.623.061.a

Posa in opera di palo autostradale conico semplice in 

acciaio non attrezzato. palo autostradale conico in acciaio
cad 153,70      1.075,90 7,00 153,70 1.075,90 W.623.061.a 153,70  146,56 153,70 7,14          4,9% 1.128,31             

842

842 W.623.070.a

Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il 

materiale

cad 11,80        82,60 7,00 11,80 82,60 W.623.070.a 11,80  10,50 11,80 1,30          12,4% 92,83                   

843

843 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro

cad 5,90          41,30 7,00 5,90 41,30 W.623.070.b 5,90  5,25 5,90 0,65          12,4% 46,41                   

844
844 W.623.070.d

Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i 

mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della zincatura. 

taglio palo

cad 17,65        123,55 7,00 17,65 123,55 W.623.070.d 17,65  15,74 17,65 1,91          12,1% 138,54                

845
845 W.623.100.d

Fornitura in opera di cassetta a piantana della Conchiglia o 

equivalente Fornitura e posa in opera di cassetta a piantana
cad 106,00      742,00 7,00 106,00 742,00 W.623.100.d 106,00  94,58 106,00 11,42        12,1% 831,59                

846

846 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 

235 JR, esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, 

completo di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra 

interna e esterna. palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, 

diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 348,55      2.439,85 7,00 348,55 2.439,85 W.623.115.b 348,55  349,84 348,55 1,29-          -0,4% 2.430,85             

847
847 W.623.125.a

Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in 

acciaio fornitura di sbraccio L=2000 mm per palo 

autostradale.

cad 107,25      750,75 7,00 107,25 750,75 W.623.125.a 107,25  95,71 107,25 11,54        12,1% 841,27                

848
848 W.623.149.b

Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; 

Ottica DN, 176W
cad 952,40      6.666,80 7,00 952,40 6.666,80 W.623.149.b 952,40  702,17 952,40 250,23      35,6% 9.042,63             

849
849 Y.520.165.a

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare 

elettronico Interruttore crepuscolare elettronico
cad 59,40        29,70 0,50 59,40 29,70 Y.520.165.a 59,58  52,83 63,05 10,22        19,3% 35,45                   

921
921 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          5.904,00 2.880,00 2,05 5.904,00 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 6.687,72             

922

922 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          5.184,00 2.880,00 1,80 5.184,00 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 5.856,00             

923
923 21.A.01.010

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA 

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
MCK 0,45          1.944,00 4.320,00 0,45 1.944,00 21.A.01.010 0,24  0,22 0,25 0,03          13,6% 2.209,09             

924
924 21.A.02.003

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON 

DISTANZA <5KM
MC 13,10        18.864,00 1.440,00 13,10 18.864,00 21.A.02.003 17,66  15,59 18,69 3,10          19,9% 22.615,02           

925

925 21.A.02.007.a

SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI 

PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per 

materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 

materiali rocciosi frantumati.

MC 1,80          2.592,00 1.440,00 1,80 2.592,00 21.A.02.007.a 1,73  1,62 1,83 0,21          13,0% 2.928,00             

926
926 21.A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI 

NATURA
MC 2,05          82,00 40,00 2,05 82,00 21.A.01.001 3,63  3,39 3,84 0,45          13,3% 92,88                   

927
927 71.F.01.036

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL 

NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
mq 1,50          230,40 153,60 1,50 230,40 71.F.01.036 1,28  1,32 1,35 0,03          2,3% 235,64                

928
928 51.D.01.001

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

STABILIZZATO
MC 32,40        27.993,60 864,00 32,40 27.993,60 51.D.01.001 34,81 30,44             36,84 6,40          21,0% 33.879,25           

936
936 21.A.02.003

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON 

DISTANZA <5KM
MC 13,10        155.217,54 11.848,67 13,10 155.217,54 21.A.02.003 17,66  15,59 18,69 3,10          19,9% 186.081,84        

937
937 21.A.01.010

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA 

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
MCK 0,45          15.995,70 35.546,00 0,45 15.995,70 21.A.01.010 0,24  0,22 0,25 0,03          13,6% 18.176,93           

€ 2.233.450,06 € 2.839.341,45

€ 491.359,01 DELTA 605.891,39 €

€ 2.724.809,07 90% 545.302,25           

€ 2.233.450,06

TOTALE euro

IMPORTO IVA euro

TOTALE GENERALE IVA COMPRESA euro
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

1 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 8,50 92,60 € 787,10 € 93,97 € 798,75 € 11,65 € 14,21 €

2 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 62,66 7,10 € 444,89 € 17,97 € 1.126,00 € 681,11 € 830,95 €

3 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 202,06 92,60 € 18.710,76 € 93,97 € 18.987,58 € 276,82 € 337,72 €

4 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 2.348,40 2,05 € 4.814,22 € 3,63 € 8.524,69 € 3.710,47 € 4.526,77 €

5 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 2.935,50 0,30 € 880,65 € 0,38 € 1.115,49 € 234,84 € 286,50 €

6 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 2.348,40 1,80 € 4.227,12 € 1,73 € 4.062,73 € -164,39 € -200,56 €

7 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 3.505,50 2,00 € 7.011,00 € 2,08 € 7.291,44 € 280,44 € 342,14 €

8 61.E.01.040.e
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA LONGITUDINALE FINO A 80 KN/m CON 

ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% RESISTENZA TRASVERSALE MINIMA DI 30 KN/m
mq 2.935,50 2,75 € 8.072,63 € 2,75 € 8.072,63 € 0,00 € 0,00 €

9 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 4.161,20 2,05 € 8.530,46 € 3,63 € 15.105,16 € 6.574,70 € 8.021,13 €

10 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 5.201,50 0,30 € 1.560,45 € 0,38 € 1.976,57 € 416,12 € 507,67 €

11 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 4.161,20 1,80 € 7.490,16 € 1,73 € 7.198,88 € -291,28 € -355,36 €

12 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 6.211,50 2,00 € 12.423,00 € 2,08 € 12.919,92 € 496,92 € 606,24 €

13 61.E.01.040.e
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA LONGITUDINALE FINO A 80 KN/m CON 

ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% RESISTENZA TRASVERSALE MINIMA DI 30 KN/m
mq 5.201,50 2,75 € 14.304,13 € 2,75 € 14.304,13 € 0,00 € 0,00 €

14 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 20,27 2,05 € 41,55 € 3,63 € 73,58 € 32,03 € 39,08 €

15 21.A.02.001.e PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI mq 1.603,80 14,45 € 23.174,91 € 12,96 € 20.785,25 € -2.389,66 € -2.915,39 €

16 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 14,67 0,30 € 4,40 € 0,38 € 5,57 € 1,17 € 1,43 €

17 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 56,04 1,80 € 100,87 € 1,73 € 96,95 € -3,92 € -4,78 €

18 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 0,59 92,60 € 54,63 € 93,97 € 55,44 € 0,81 € 0,99 €

19 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,92 92,60 € 177,79 € 93,97 € 180,42 € 2,63 € 3,21 €

20 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 33,26 92,60 € 3.079,88 € 93,97 € 3.125,44 € 45,56 € 55,58 €

21 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 18,48 92,60 € 1.711,25 € 93,97 € 1.736,57 € 25,32 € 30,89 €

22 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc 7.844,46 13,10 € 102.762,43 € 17,66 € 138.533,16 € 35.770,73 € 43.640,29 €

23 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc x km -28.825,02 0,45 € -12.971,26 € 0,24 € -6.918,00 € 6.053,26 € 7.384,98 €

24 NP.01 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA cad 17,00 61,32 € 1.042,44 € 61,32 € 1.042,44 € 0,00 € 0,00 €

25 NP.03 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO cad 17,00 69,05 € 1.173,85 € 69,05 € 1.173,85 € 0,00 € 0,00 €

26 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 27,00 87,25 € 2.355,75 € 87,25 € 2.355,75 € 0,00 € 0,00 €

27 NP.08 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI T 279,00 7,59 € 2.117,61 € 7,59 € 2.117,61 € 0,00 € 0,00 €

28 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 26,00 74,19 € 1.928,94 € 74,19 € 1.928,94 € 0,00 € 0,00 €

29 NP.17 NOLO DI PALA MECCANICA ore 18,00 73,66 € 1.325,88 € 73,66 € 1.325,88 € 0,00 € 0,00 €

30 NP.18 NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE DEL PESO MINIMO DI KG 10 COLLEGATO A MOTOCOMPRESSORE D'ARIA ore 9,00 50,03 € 450,27 € 50,03 € 450,27 € 0,00 € 0,00 €

31 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 16,80 6,50 € 109,20 € 7,67 € 128,86 € 19,66 € 23,99 €

32 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 7,20 32,40 € 233,28 € 34,81 € 250,63 € 17,35 € 21,17 €

33 101.I.01.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 12,00 51,10 € 613,20 € 36,45 € 437,40 € -175,80 € -214,48 €

34 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 68,54 1,30 € 89,10 € 1,98 € 135,71 € 46,61 € 56,86 €

35 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 4,20 102,55 € 430,71 € 156,32 € 656,54 € 225,83 € 275,51 €

36 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 116,00 87,25 € 10.121,00 € 87,25 € 10.121,00 € 0,00 € 0,00 €

37 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 7,00 65,78 € 460,46 € 65,78 € 460,46 € 0,00 € 0,00 €

38 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 7,00 207,70 € 1.453,90 € 207,70 € 1.453,90 € 0,00 € 0,00 €

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14

CIG:  8469784EDA

CUP:  G41B15000090005
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PROGR.
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TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024
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dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 
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ribasso e dell'IVA 
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(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

39 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM m 350,00 18,75 € 6.562,50 € 18,75 € 6.562,50 € 0,00 € 0,00 €

40 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc 1.100,00 13,10 € 14.410,00 € 17,66 € 19.426,00 € 5.016,00 € 6.119,52 €

41 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 240,00 32,40 € 7.776,00 € 34,81 € 8.354,40 € 578,40 € 705,65 €

42 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 589,58 2,00 € 1.179,16 € 2,08 € 1.226,33 € 47,17 € 57,55 €

43 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 702,71 2,00 € 1.405,42 € 2,08 € 1.461,64 € 56,22 € 68,59 €

44 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 159,24 1,30 € 207,01 € 1,98 € 315,30 € 108,29 € 132,11 €

45 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 3,50 92,60 € 324,10 € 93,97 € 328,90 € 4,80 € 5,86 €

46 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 5,28 108,15 € 571,03 € 166,95 € 881,50 € 310,47 € 378,77 €

47 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 5,28 2,50 € 13,20 € 2,50 € 13,20 € 0,00 € 0,00 €

48 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 15,73 31,70 € 498,64 € 22,01 € 346,22 € -152,42 € -185,95 €

49 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 7,00 34,65 € 242,55 € 51,30 € 359,10 € 116,55 € 142,19 €

50 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 640,00 7,10 € 4.544,00 € 17,97 € 11.500,80 € 6.956,80 € 8.487,30 €

51 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 1.100,00 1,80 € 1.980,00 € 1,73 € 1.903,00 € -77,00 € -93,94 €

52 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 21,00 31,77 € 667,17 € 31,77 € 667,17 € 0,00 € 0,00 €

53 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 3,00 87,25 € 261,75 € 87,25 € 261,75 € 0,00 € 0,00 €

54 NP.17 NOLO DI PALA MECCANICA ore 3,00 73,66 € 220,98 € 73,66 € 220,98 € 0,00 € 0,00 €

55 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 194,34 1,30 € 252,64 € 1,98 € 384,79 € 132,15 € 161,22 €

56 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 36,00 92,60 € 3.333,60 € 93,97 € 3.382,92 € 49,32 € 60,17 €

57 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 10,00 92,60 € 926,00 € 93,97 € 939,70 € 13,70 € 16,71 €

58 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 4,00 31,77 € 127,08 € 31,77 € 127,08 € 0,00 € 0,00 €

59 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 40,00 74,19 € 2.967,60 € 74,19 € 2.967,60 € 0,00 € 0,00 €

60 NP.10 TUBO IN POLIETILENE AD Ø250 mm m 20,00 132,43 € 2.648,60 € 132,43 € 2.648,60 € 0,00 € 0,00 €

61 NP.11 POZZETTI PREFABBRICATI 100x100x100 cad 2,00 480,00 € 960,00 € 480,00 € 960,00 € 0,00 € 0,00 €

62 NP.12 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE diametro 50 mm cad 1,00 215,37 € 215,37 € 215,37 € 215,37 € 0,00 € 0,00 €

63 NP.13 PIETRISCO PEZZATURA 40/70 mm mc 315,00 43,70 € 13.765,50 € 43,70 € 13.765,50 € 0,00 € 0,00 €

64 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 450,00 2,05 € 922,50 € 3,63 € 1.633,50 € 711,00 € 867,42 €

65 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO mc 135,00 28,90 € 3.901,50 € 26,74 € 3.609,90 € -291,60 € -355,75 €

66 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 30,00 6,50 € 195,00 € 7,67 € 230,10 € 35,10 € 42,82 €

67 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 450,00 2,00 € 900,00 € 2,08 € 936,00 € 36,00 € 43,92 €

68 101.I.01.001.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 40 m 20,00 37,00 € 740,00 € 22,42 € 448,40 € -291,60 € -355,75 €

69 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 133,14 1,30 € 173,08 € 1,98 € 263,62 € 90,54 € 110,46 €

70 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 9,60 92,60 € 888,96 € 93,97 € 902,11 € 13,15 € 16,04 €

71 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI mc 450,00 1,30 € 585,00 € 1,30 € 585,00 € 0,00 € 0,00 €

72 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 28,00 31,77 € 889,56 € 31,77 € 889,56 € 0,00 € 0,00 €

73 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 14,00 87,25 € 1.221,50 € 87,25 € 1.221,50 € 0,00 € 0,00 €

74 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 108,00 6,50 € 702,00 € 7,67 € 828,36 € 126,36 € 154,16 €

75 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 2,00 82,25 € 164,50 € 49,39 € 98,78 € -65,72 € -80,18 €

76 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 15,40 1,30 € 20,02 € 1,98 € 30,49 € 10,47 € 12,77 €

77 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 4,62 103,70 € 479,09 € 162,66 € 751,49 € 272,40 € 332,33 €

78 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 7,00 102,55 € 717,85 € 156,32 € 1.094,24 € 376,39 € 459,20 €

79 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 €

80 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 1,00 108,50 € 108,50 € 175,25 € 175,25 € 66,75 € 81,44 €
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81 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 72,00 34,65 € 2.494,80 € 51,30 € 3.693,60 € 1.198,80 € 1.462,54 €

82 PA.010.d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 315 mm m 18,00 25,55 € 459,90 € 33,09 € 595,62 € 135,72 € 165,58 €

83 PA.005 GEODRENI VERTICALI A NASTRO: m -7.138,00 5,75 € -41.043,50 € 5,75 € -41.043,50 € 0,00 € 0,00 €

84 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 14.750,47 2,05 € 30.238,46 € 3,63 € 53.544,21 € 23.305,75 € 28.433,02 €

85 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 14.750,47 2,05 € 30.238,46 € 3,63 € 53.544,21 € 23.305,75 € 28.433,02 €

86 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 14.750,47 7,10 € 104.728,34 € 17,97 € 265.065,95 € 160.337,61 € 195.611,88 €

87 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 14.750,47 1,80 € 26.550,85 € 1,73 € 25.518,31 € -1.032,54 € -1.259,70 €

88 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 14.750,47 1,80 € 26.550,85 € 1,73 € 25.518,31 € -1.032,54 € -1.259,70 €

89 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 10,00 65,78 € 657,80 € 65,78 € 657,80 € 0,00 € 0,00 €

90 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 10,00 207,70 € 2.077,00 € 207,70 € 2.077,00 € 0,00 € 0,00 €

91 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM m 245,00 18,75 € 4.593,75 € 18,75 € 4.593,75 € 0,00 € 0,00 €

92 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 32,50 6,50 € 211,25 € 7,67 € 249,28 € 38,03 € 46,40 €

93 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 90,00 6,50 € 585,00 € 7,67 € 690,30 € 105,30 € 128,47 €

94 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 6,50 92,60 € 601,90 € 93,97 € 610,81 € 8,91 € 10,87 €

95 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 €

96 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 €

97 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia - 

diametro esterno mm 110
m 60,00 6,30 € 378,00 € 13,31 € 798,60 € 420,60 € 513,13 €

98 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia - 

diametro esterno mm 110
m 10,00 6,30 € 63,00 € 13,31 € 133,10 € 70,10 € 85,52 €

99 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 45,00 34,75 € 1.563,75 € 30,47 € 1.371,15 € -192,60 € -234,97 €

100 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 54,00 31,77 € 1.715,58 € 31,77 € 1.715,58 € 0,00 € 0,00 €

101 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 58,00 87,25 € 5.060,50 € 87,25 € 5.060,50 € 0,00 € 0,00 €

102 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 2,00 65,78 € 131,56 € 65,78 € 131,56 € 0,00 € 0,00 €

103 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 2,00 207,70 € 415,40 € 207,70 € 415,40 € 0,00 € 0,00 €

104 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM m 20,00 18,75 € 375,00 € 18,75 € 375,00 € 0,00 € 0,00 €

105 NP.17 NOLO DI PALA MECCANICA ore 54,00 73,66 € 3.977,64 € 73,66 € 3.977,64 € 0,00 € 0,00 €

106 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 9,90 2,05 € 20,30 € 3,63 € 35,94 € 15,64 € 19,08 €

107 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:                                                                               

SOLO STESA IN STRATI
mc 4,50 0,65 € 2,93 € 0,59 € 2,66 € -0,27 € -0,33 €

108 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 926,64 6,50 € 6.023,16 € 7,67 € 7.107,33 € 1.084,17 € 1.322,69 €

109 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 45,00 6,50 € 292,50 € 7,67 € 345,15 € 52,65 € 64,23 €

110 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 9,60 6,50 € 62,40 € 7,67 € 73,63 € 11,23 € 13,70 €

111 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 38,40 6,50 € 249,60 € 7,67 € 294,53 € 44,93 € 54,81 €

112 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 54,00 6,50 € 351,00 € 7,67 € 414,18 € 63,18 € 77,08 €

113 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 5,00 6,50 € 32,50 € 7,67 € 38,35 € 5,85 € 7,14 €

114 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 8,00 6,50 € 52,00 € 7,67 € 61,36 € 9,36 € 11,42 €

115 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 77,00 1,05 € 80,85 € 1,59 € 122,43 € 41,58 € 50,73 €

116 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 16,00 32,40 € 518,40 € 34,81 € 556,96 € 38,56 € 47,04 €

117 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 22,50 32,40 € 729,00 € 34,81 € 783,23 € 54,23 € 66,16 €

118 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 4,00 32,40 € 129,60 € 34,81 € 139,24 € 9,64 € 11,76 €

119 101.I.01.001.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 100 m 10,00 108,85 € 1.088,50 € 63,27 € 632,70 € -455,80 € -556,08 €

120 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 8,00 82,25 € 658,00 € 49,39 € 395,12 € -262,88 € -320,71 €

121 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 47,40 1,30 € 61,62 € 1,98 € 93,85 € 32,23 € 39,32 €
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122 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 39,50 1,30 € 51,35 € 1,98 € 78,21 € 26,86 € 32,77 €

123 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 32,00 1,30 € 41,60 € 1,98 € 63,36 € 21,76 € 26,55 €

124 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 680,00 1,30 € 884,00 € 1,98 € 1.346,40 € 462,40 € 564,13 €

125 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 5,00 92,60 € 463,00 € 93,97 € 469,85 € 6,85 € 8,36 €

126 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 5,02 103,70 € 520,57 € 162,66 € 816,55 € 295,98 € 361,10 €

127 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 85,00 103,70 € 8.814,50 € 162,66 € 13.826,10 € 5.011,60 € 6.114,15 €

128 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 21,60 102,55 € 2.215,08 € 156,32 € 3.376,51 € 1.161,43 € 1.416,94 €

129 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 45,00 102,55 € 4.614,75 € 156,32 € 7.034,40 € 2.419,65 € 2.951,97 €

130 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 3,20 102,55 € 328,16 € 156,32 € 500,22 € 172,06 € 209,91 €

131 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 12,80 102,55 € 1.312,64 € 156,32 € 2.000,90 € 688,26 € 839,68 €

132 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 27,00 102,55 € 2.768,85 € 156,32 € 4.220,64 € 1.451,79 € 1.771,18 €

133 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 4,50 101,75 € 457,88 € 117,33 € 527,99 € 70,11 € 85,53 €

134 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 €

135 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 39,00 34,75 € 1.355,25 € 30,47 € 1.188,33 € -166,92 € -203,64 €

136 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 27,00 34,75 € 938,25 € 30,47 € 822,69 € -115,56 € -140,98 €

137 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 78,00 34,65 € 2.702,70 € 51,30 € 4.001,40 € 1.298,70 € 1.584,41 €

138 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 45,00 34,65 € 1.559,25 € 51,30 € 2.308,50 € 749,25 € 914,09 €

139 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 160,00 34,65 € 5.544,00 € 51,30 € 8.208,00 € 2.664,00 € 3.250,08 €

140 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 10,00 34,65 € 346,50 € 51,30 € 513,00 € 166,50 € 203,13 €

141 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 40,00 34,65 € 1.386,00 € 51,30 € 2.052,00 € 666,00 € 812,52 €

142 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 54,00 34,65 € 1.871,10 € 51,30 € 2.770,20 € 899,10 € 1.096,90 €

143 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 170,00 34,65 € 5.890,50 € 51,30 € 8.721,00 € 2.830,50 € 3.453,21 €

144 PA.019 Manufatti in ghisa kg 138,00 2,70 € 372,60 € 1,49 € 205,62 € -166,98 € -203,72 €

145 NP.01 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA cad 80,00 61,32 € 4.905,60 € 61,32 € 4.905,60 € 0,00 € 0,00 €

146 NP.03 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO cad 80,00 69,05 € 5.524,00 € 69,05 € 5.524,00 € 0,00 € 0,00 €

147 NP.04 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI. CON MEZZI MECCANICI mq 7.600,00 0,93 € 7.068,00 € 0,93 € 7.068,00 € 0,00 € 0,00 €

148 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 4.560,00 2,05 € 9.348,00 € 3,63 € 16.552,80 € 7.204,80 € 8.789,86 €

149 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi A2-6, A2-

7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 4.560,00 1,85 € 8.436,00 € 1,83 € 8.344,80 € -91,20 € -111,26 €

150 NP.19 BARRIERE FOA  H=3,00 mq 693,00 305,35 € 211.607,55 € 305,35 € 211.607,55 € 0,00 € 0,00 €

151 NP.20 BARRIERE FOA  H=4,00 mq 1.962,60 315,20 € 618.611,52 € 315,20 € 618.611,52 € 0,00 € 0,00 €

152 NP.21 BARRIERE FOA  H=5,00 mq 537,60 325,05 € 174.746,88 € 325,05 € 174.746,88 € 0,00 € 0,00 €

153 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc -202,06 92,60 € -18.710,76 € 92,60 € -18.710,76 € 0,00 € 0,00 €

154 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc -5.529,40 6,50 € -35.941,10 € 6,50 € -35.941,10 € 0,00 € 0,00 €

155 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc -1.286,45 103,70 € -133.404,87 € 103,70 € -133.404,87 € 0,00 € 0,00 €

156 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc -473,31 108,15 € -51.188,48 € 108,15 € -51.188,48 € 0,00 € 0,00 €

157 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% -2.125,71 2,50 € -5.314,28 € 2,50 € -5.314,28 € 0,00 € 0,00 €

158 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq -3.039,85 31,70 € -96.363,25 € 31,70 € -96.363,25 € 0,00 € 0,00 €

159 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg -111.568,97 1,05 € -117.147,42 € 1,05 € -117.147,42 € 0,00 € 0,00 €

160 81.G.05.009.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO IN ALLUMINIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA 

COMPLETA
mq -2.068,50 174,30 € -360.539,55 € 174,30 € -360.539,55 € 0,00 € 0,00 €

161 81.G.05.011.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria 

Isolamento acustico: B3 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq -394,50 186,70 € -73.653,15 € 186,70 € -73.653,15 € 0,00 € 0,00 €

162 81.G.05.015.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO TRASPARENTE IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - FORNITURA E POSA IN 

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq -570,00 230,30 € -131.271,00 € 230,30 € -131.271,00 € 0,00 € 0,00 €

163 NP.22 ARCHETTO PARAPEDONALE CON TRAVERSO m 36,00 206,75 € 7.443,00 € 206,75 € 7.443,00 € 0,00 € 0,00 €
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164 NP.23 RECINZIONE CON PANNELLO GRIGLIATO H 1,20 m mq 97,92 41,84 € 4.096,97 € 41,84 € 4.096,97 € 0,00 € 0,00 €

165 NP.24 POZZETTO LOCALE POMPE a corpo 1,00 10.010,00 € 10.010,00 € 10.010,00 € 10.010,00 € 0,00 € 0,00 €

166 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 1,00 6,50 € 6,50 € 7,67 € 7,67 € 1,17 € 1,43 €

167 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 0,80 92,60 € 74,08 € 93,97 € 75,18 € 1,10 € 1,34 €

168 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 2,00 103,70 € 207,40 € 162,66 € 325,32 € 117,92 € 143,86 €

169 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 €

170 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e funzionanti - candelabri con 

1 apparecchio a 1 lampada
cad 2,00 223,80 € 447,60 € 223,80 € 447,60 € 0,00 € 0,00 €

171 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, completo 

di 1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna.

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 2,00 348,55 € 697,10 € 348,55 € 697,10 € 0,00 € 0,00 €

172 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER 

OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 16.334,65 4,80 € 78.406,32 € 7,16 € 116.956,09 € 38.549,77 € 47.030,72 €

173 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 23.296,56 4,55 € 105.999,35 € 5,89 € 137.216,74 € 31.217,39 € 38.085,22 €

174 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 6.217,81 4,55 € 28.291,04 € 5,89 € 36.622,90 € 8.331,86 € 10.164,87 €

175 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 23.296,56 0,60 € 13.977,94 € 1,37 € 31.916,29 € 17.938,35 € 21.884,79 €

176 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 4.267,61 4,55 € 19.417,63 € 5,89 € 25.136,22 € 5.718,59 € 6.976,68 €

177 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 4.267,61 0,60 € 2.560,57 € 1,37 € 5.846,63 € 3.286,06 € 4.008,99 €

178 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 6.217,81 0,60 € 3.730,69 € 1,37 € 8.518,40 € 4.787,71 € 5.841,01 €

179 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 4.777,12 4,55 € 21.735,90 € 5,89 € 28.137,24 € 6.401,34 € 7.809,63 €

180 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 3.259,63 4,55 € 14.831,32 € 5,89 € 19.199,22 € 4.367,90 € 5.328,84 €

181 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 540,36 4,55 € 2.458,64 € 5,89 € 3.182,72 € 724,08 € 883,38 €

182 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 479,25 4,55 € 2.180,59 € 5,89 € 2.822,78 € 642,19 € 783,47 €

183 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 479,25 0,60 € 287,55 € 1,37 € 656,57 € 369,02 € 450,20 €

184 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER 

OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 479,25 4,80 € 2.300,40 € 7,16 € 3.431,43 € 1.131,03 € 1.379,86 €

185 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 4.777,12 0,60 € 2.866,27 € 1,37 € 6.544,65 € 3.678,38 € 4.487,62 €

186 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 3.759,63 0,60 € 2.255,78 € 1,37 € 5.150,69 € 2.894,91 € 3.531,79 €

187 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 893,02 30,10 € 26.879,90 € 24,66 € 22.021,87 € -4.858,03 € -5.926,80 €

188 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 658,95 32,50 € 21.415,88 € 24,77 € 16.322,19 € -5.093,69 € -6.214,30 €

189 PA.105.010.d Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 (tubo) -  In PEAD, montata a parete cad 11,00 642,55 € 7.068,05 € 642,55 € 7.068,05 € 0,00 € 0,00 €

190 PA.105.011.a Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox DN 200 - portata da 5 a 20 l/s cad 11,00 4.066,25 € 44.728,75 € 4.066,25 € 44.728,75 € 0,00 € 0,00 €

191 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 83,83 30,10 € 2.523,28 € 24,66 € 2.067,25 € -456,03 € -556,36 €

192 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 48,30 32,50 € 1.569,75 € 24,77 € 1.196,39 € -373,36 € -455,50 €

193 PA.007 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla pavimentazione cad 14,00 37,60 € 526,40 € 19,78 € 276,92 € -249,48 € -304,37 €

194 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 104,03 30,10 € 3.131,30 € 24,66 € 2.565,38 € -565,92 € -690,42 €

195 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 127,65 32,50 € 4.148,63 € 24,77 € 3.161,89 € -986,74 € -1.203,82 €

196 PA.007 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla pavimentazione cad 37,60 37,00 € 1.391,20 € 19,78 € 743,73 € -647,47 € -789,91 €

197 31.B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA ACCIAIO LAMINATO S355 KG 73.066,92 2,55 € 186.320,65 € 3,40 € 248.427,53 € 62.106,88 € 75.770,39 €

198 PA.031 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "A" mq 691,83 16,15 € 11.173,05 € 18,11 € 12.529,04 € 1.355,99 € 1.654,31 €

199 31.B.03.035.d CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) mc 234,56 116,75 € 27.384,88 € 185,56 € 43.524,95 € 16.140,07 € 19.690,89 €

200 31.B.03.050.o
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO                                                                                                  

DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4
% 325,52 3,15 € 1.025,39 € 3,15 € 1.025,39 € 0,00 € 0,00 €

201 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 23,84 31,70 € 755,73 € 22,01 € 524,72 € -231,01 € -281,83 €

202 31.B.06.011 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO mq 718,88 17,45 € 12.544,46 € 27,49 € 19.762,01 € 7.217,55 € 8.805,41 €

203 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 39.749,60 1,05 € 41.737,08 € 1,59 € 63.201,86 € 21.464,78 € 26.187,03 €

204 31.B.07.050.c GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 m 18,00 622,35 € 11.202,30 € 1.366,39 € 24.595,02 € 13.392,72 € 16.339,12 €
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205 31.B.07.060.c GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 m 9,00 186,70 € 1.680,30 € 281,08 € 2.529,72 € 849,42 € 1.036,29 €

206 31.B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 mq 496,29 9,75 € 4.838,83 € 10,40 € 5.161,42 € 322,59 € 393,56 €

207 W.579.102.a Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 75,00 26,00 € 1.950,00 € 26,00 € 1.950,00 € 0,00 € 0,00 €

208 W.579.102.b Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo accessori per canali: deviazione in salita o in discesa cad 4,00 11,55 € 46,20 € 11,55 € 46,20 € 0,00 € 0,00 €

209 W.579.102.f Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo coperchi per canali per elementi di lunghezza 3,0 m m 75,00 4,35 € 326,25 € 4,35 € 326,25 € 0,00 € 0,00 €

210 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 €

211 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 €

212 X.509.010.a
Costruzione in opera di basamento in calcestruzzo per cassetta di derivazione a piantana compensata l'esecuzione dello 

scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta completo di telaio e coperchio in acciaio zincato a caldo
cad 2,00 146,75 € 293,50 € 146,75 € 293,50 € 0,00 € 0,00 €

213 W.579.102.a Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 47,00 26,00 € 1.222,00 € 26,00 € 1.222,00 € 0,00 € 0,00 €

214 W.579.102.b Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo accessori per canali: deviazione in salita o in discesa cad 8,00 11,55 € 92,40 € 11,55 € 92,40 € 0,00 € 0,00 €

215 W.579.102.f Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo coperchi per canali per elementi di lunghezza 3,0 m m 47,00 4,35 € 204,45 € 4,35 € 204,45 € 0,00 € 0,00 €

216 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 €

217 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 €

218 X.509.010.a
Costruzione in opera di basamento in calcestruzzo per cassetta di derivazione a piantana compensata l'esecuzione dello 

scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta completo di telaio e coperchio in acciaio zincato a caldo
cad 2,00 146,75 € 293,50 € 146,75 € 293,50 € 0,00 € 0,00 €

219 W.579.102.a Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 52,00 26,00 € 1.352,00 € 26,00 € 1.352,00 € 0,00 € 0,00 €

220 W.579.102.b Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo accessori per canali: deviazione in salita o in discesa cad 4,00 11,55 € 46,20 € 11,55 € 46,20 € 0,00 € 0,00 €

221 W.579.102.f Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo coperchi per canali per elementi di lunghezza 3,0 m m 52,00 4,35 € 226,20 € 4,35 € 226,20 € 0,00 € 0,00 €

222 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 €

223 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 €

224 X.509.010.a
Costruzione in opera di basamento in calcestruzzo per cassetta di derivazione a piantana compensata l'esecuzione dello 

scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta completo di telaio e coperchio in acciaio zincato a caldo
cad 2,00 146,75 € 293,50 € 146,75 € 293,50 € 0,00 € 0,00 €

225 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 4.085,00 40,50 € 165.442,50 € 85,31 € 348.491,35 € 183.048,85 € 223.319,60 €

226 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 180,00 69,30 € 12.474,00 € 147,33 € 26.519,40 € 14.045,40 € 17.135,39 €

227 81.G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 46,00 133,45 € 6.138,70 € 226,51 € 10.419,46 € 4.280,76 € 5.222,53 €

228 81.G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI m 156,00 106,65 € 16.637,40 € 212,26 € 33.112,56 € 16.475,16 € 20.099,70 €

229 81.G.02.004.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 36,00 150,45 € 5.416,20 € 293,93 € 10.581,48 € 5.165,28 € 6.301,64 €

230 PA.022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLI PREFABBRICATI - SU BARRIERE ESISTENTI m 46,00 117,65 € 5.411,90 € 101,12 € 4.651,52 € -760,38 € -927,66 €

231 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 858,00 40,50 € 34.749,00 € 85,31 € 73.195,98 € 38.446,98 € 46.905,32 €

232 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 18,00 69,30 € 1.247,40 € 147,33 € 2.651,94 € 1.404,54 € 1.713,54 €

233 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 1.272,00 40,50 € 51.516,00 € 85,31 € 108.514,32 € 56.998,32 € 69.537,95 €

234 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 87,00 69,30 € 6.029,10 € 147,33 € 12.817,71 € 6.788,61 € 8.282,10 €

235 81.G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 34,00 133,45 € 4.537,30 € 226,51 € 7.701,34 € 3.164,04 € 3.860,13 €

236 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 893,00 40,50 € 36.166,50 € 85,31 € 76.181,83 € 40.015,33 € 48.818,70 €

237 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 301,00 40,50 € 12.190,50 € 85,31 € 25.678,31 € 13.487,81 € 16.455,13 €

238 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 215,50 69,30 € 14.934,15 € 147,33 € 31.749,62 € 16.815,47 € 20.514,87 €

239 81.G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 48,00 133,45 € 6.405,60 € 226,51 € 10.872,48 € 4.466,88 € 5.449,59 €
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240 81.G.02.004.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 108,00 150,45 € 16.248,60 € 293,93 € 31.744,44 € 15.495,84 € 18.904,92 €

241 PA.015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO m 109,00 235,75 € 25.696,75 € 213,86 € 23.310,74 € -2.386,01 € -2.910,93 €

242 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 5.529,40 6,50 € 35.941,10 € 6,50 € 35.941,10 € 0,00 € 0,00 €

243 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 1.286,45 103,70 € 133.404,87 € 103,70 € 133.404,87 € 0,00 € 0,00 €

244 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 473,31 108,15 € 51.188,48 € 108,15 € 51.188,48 € 0,00 € 0,00 €

245 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2.125,71 2,50 € 5.314,28 € 2,50 € 5.314,28 € 0,00 € 0,00 €

246 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 3.039,85 31,70 € 96.363,25 € 31,70 € 96.363,25 € 0,00 € 0,00 €

247 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 111.568,97 1,05 € 117.147,42 € 1,05 € 117.147,42 € 0,00 € 0,00 €

248 81.G.05.009.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO IN ALLUMINIO FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA 

COMPLETA
mq 2.068,50 174,30 € 360.539,55 € 174,30 € 360.539,55 € 0,00 € 0,00 €

249 81.G.05.011.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria 

Isolamento acustico: B3 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq 394,50 186,70 € 73.653,15 € 186,70 € 73.653,15 € 0,00 € 0,00 €

250 81.G.05.015.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO TRASPARENTE IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - FORNITURA E POSA IN 

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq 570,00 230,30 € 131.271,00 € 230,30 € 131.271,00 € 0,00 € 0,00 €

251 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 1.596,29 1,45 € 2.314,62 € 1,33 € 2.123,07 € -191,55 € -233,69 €

252 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 4,00 36,65 € 146,60 € 97,23 € 388,92 € 242,32 € 295,63 €

253 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 4,00 83,00 € 332,00 € 93,67 € 374,68 € 42,68 € 52,07 €

254 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 2,00 39,60 € 79,20 € 100,80 € 201,60 € 122,40 € 149,33 €

255 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 0,65 110,00 € 71,50 € 309,42 € 201,12 € 129,62 € 158,14 €

256 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 0,69 110,75 € 76,42 € 343,03 € 236,69 € 160,27 € 195,53 €

257 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 3,00 132,90 € 398,70 € 350,35 € 1.051,05 € 652,35 € 795,87 €

258 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 3,22 159,50 € 513,59 € 358,90 € 1.155,66 € 642,07 € 783,33 €

259 91.H.02.020.a CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 1 cad 5,00 26,85 € 134,25 € 47,16 € 235,80 € 101,55 € 123,89 €

260 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 61,30 5,05 € 309,57 € 7,51 € 460,36 € 150,79 € 183,96 €

261 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 23,00 2,00 € 46,00 € 2,88 € 66,24 € 20,24 € 24,69 €

262 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 12,00 82,85 € 994,20 € 63,82 € 765,84 € -228,36 € -278,60 €

263 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 4,00 106,40 € 425,60 € 72,56 € 290,24 € -135,36 € -165,14 €

264 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 13,00 8,10 € 105,30 € 8,94 € 116,22 € 10,92 € 13,32 €

265 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 2,00 15,80 € 31,60 € 14,86 € 29,72 € -1,88 € -2,29 €

266 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 1,00 23,90 € 23,90 € 60,84 € 60,84 € 36,94 € 45,07 €

267 91.H.02.036.b POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE SU BARRIERE METALLICHE cad 5,00 9,45 € 47,25 € 8,94 € 44,70 € -2,55 € -3,11 €

268 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 1.663,33 1,45 € 2.411,83 € 1,33 € 2.212,23 € -199,60 € -243,51 €

269 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 103,77 32,40 € 3.362,15 € 10,86 € 1.126,94 € -2.235,21 € -2.726,96 €

270 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 11,36 6,50 € 73,84 € 7,67 € 87,13 € 13,29 € 16,21 €

271 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 3,58 103,70 € 371,25 € 162,66 € 582,32 € 211,07 € 257,51 €

272 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 9,36 31,70 € 296,71 € 22,01 € 206,01 € -90,70 € -110,65 €

273 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 463,52 1,05 € 486,70 € 1,59 € 737,00 € 250,30 € 305,37 €

274 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 11,00 36,65 € 403,15 € 97,23 € 1.069,53 € 666,38 € 812,98 €

275 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 15,00 83,00 € 1.245,00 € 93,67 € 1.405,05 € 160,05 € 195,26 €

276 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 11,00 39,60 € 435,60 € 100,80 € 1.108,80 € 673,20 € 821,30 €

277 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 0,87 110,00 € 95,70 € 309,42 € 269,20 € 173,50 € 211,67 €

278 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 3,03 110,75 € 335,57 € 343,03 € 1.039,38 € 703,81 € 858,65 €

279 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 8,26 132,90 € 1.097,75 € 350,35 € 2.893,89 € 1.796,14 € 2.191,29 €

280 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 184,10 5,05 € 929,71 € 7,51 € 1.382,59 € 452,88 € 552,51 €

281 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 90,00 2,00 € 180,00 € 2,88 € 259,20 € 79,20 € 96,62 €
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282 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 53,00 82,85 € 4.391,05 € 63,82 € 3.382,46 € -1.008,59 € -1.230,48 €

283 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 59,00 8,10 € 477,90 € 8,94 € 527,46 € 49,56 € 60,46 €

284 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 3,00 15,80 € 47,40 € 14,86 € 44,58 € -2,82 € -3,44 €

285 91.H.02.037.b POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO cad 5,00 6,50 € 32,50 € 5,95 € 29,75 € -2,75 € -3,36 €

286 91.H.03.005 DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 cad 4,00 30,40 € 121,60 € 67,49 € 269,96 € 148,36 € 181,00 €

287 91.H.03.006.a DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" SENZA BASE DI ANCORAGGIO cad 5,00 14,95 € 74,75 € 21,18 € 105,90 € 31,15 € 38,00 €

288 91.H.03.008.c DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2 cad 22,00 39,60 € 871,20 € 65,19 € 1.434,18 € 562,98 € 686,84 €

289 91.H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 11,25 € 56,25 € 15,64 € 78,20 € 21,95 € 26,78 €

290 91.H.03.026 SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 7,50 € 37,50 € 11,29 € 56,45 € 18,95 € 23,12 €

291 PA.024 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE kg 423,58 3,58 € 1.516,42 € 3,89 € 1.647,73 € 131,31 € 160,20 €

292 PA.025 POSA IN OPERA DI PORTALE MONOPALO cad 2,00 280,30 € 560,60 € 266,00 € 532,00 € -28,60 € -34,89 €

293 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 971,19 1,45 € 1.408,23 € 1,33 € 1.291,68 € -116,55 € -142,19 €

294 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 72,64 32,40 € 2.353,54 € 10,86 € 788,87 € -1.564,67 € -1.908,90 €

295 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 6,00 36,65 € 219,90 € 97,23 € 583,38 € 363,48 € 443,45 €

296 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 9,00 83,00 € 747,00 € 93,67 € 843,03 € 96,03 € 117,16 €

297 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 2,00 39,60 € 79,20 € 100,80 € 201,60 € 122,40 € 149,33 €

298 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 0,65 110,00 € 71,50 € 309,42 € 201,12 € 129,62 € 158,14 €

299 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 2,94 110,75 € 325,61 € 343,03 € 1.008,51 € 682,90 € 833,14 €

300 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 7,19 132,90 € 955,55 € 350,35 € 2.519,02 € 1.563,47 € 1.907,43 €

301 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 96,95 5,05 € 489,60 € 7,51 € 728,09 € 238,49 € 290,96 €

302 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 42,00 2,00 € 84,00 € 2,88 € 120,96 € 36,96 € 45,09 €

303 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 29,00 82,85 € 2.402,65 € 63,82 € 1.850,78 € -551,87 € -673,28 €

304 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 26,00 8,10 € 210,60 € 8,94 € 232,44 € 21,84 € 26,64 €

305 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 4,00 15,80 € 63,20 € 14,86 € 59,44 € -3,76 € -4,59 €

306 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 2,00 23,90 € 47,80 € 60,84 € 121,68 € 73,88 € 90,13 €

307 91.H.03.005 DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 cad 3,00 30,40 € 91,20 € 67,49 € 202,47 € 111,27 € 135,75 €

308 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 885,51 1,45 € 1.283,99 € 1,33 € 1.177,73 € -106,26 € -129,64 €

309 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 10,35 32,40 € 335,34 € 10,86 € 112,40 € -222,94 € -271,99 €

310 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 7.248,22 1,45 € 10.509,92 € 1,33 € 9.640,13 € -869,79 € -1.061,14 €

311 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 798,90 32,40 € 25.884,36 € 10,86 € 8.676,05 € -17.208,31 € -20.994,14 €

312 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 8,00 36,65 € 293,20 € 97,23 € 777,84 € 484,64 € 591,26 €

313 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 12,00 83,00 € 996,00 € 93,67 € 1.124,04 € 128,04 € 156,21 €

314 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 4,00 39,60 € 158,40 € 100,80 € 403,20 € 244,80 € 298,66 €

315 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 1,51 110,00 € 166,10 € 309,42 € 467,22 € 301,12 € 367,37 €

316 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 1,77 110,75 € 196,03 € 343,03 € 607,16 € 411,13 € 501,58 €

317 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 9,72 132,90 € 1.291,79 € 350,35 € 3.405,40 € 2.113,61 € 2.578,60 €

318 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 8,33 159,50 € 1.328,64 € 358,90 € 2.989,64 € 1.661,00 € 2.026,42 €

319 91.H.02.020.a CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 1 cad 23,00 26,85 € 617,55 € 47,16 € 1.084,68 € 467,13 € 569,90 €

320 91.H.02.022.a CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIM. CM 50 x 50 cad 2,00 59,40 € 118,80 € 85,81 € 171,62 € 52,82 € 64,44 €

321 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 279,00 5,05 € 1.408,95 € 7,51 € 2.095,29 € 686,34 € 837,33 €

322 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 155,00 2,00 € 310,00 € 2,88 € 446,40 € 136,40 € 166,41 €

323 91.H.02.036.a POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO cad 2,00 23,50 € 47,00 € 22,00 € 44,00 € -3,00 € -3,66 €

324 91.H.02.036.b POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE SU BARRIERE METALLICHE cad 21,00 9,45 € 198,45 € 8,94 € 187,74 € -10,71 € -13,07 €
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325 91.H.02.037.b POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO cad 5,00 6,50 € 32,50 € 5,95 € 29,75 € -2,75 € -3,36 €

326 91.H.03.006.a DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" SENZA BASE DI ANCORAGGIO cad 5,00 14,95 € 74,75 € 21,18 € 105,90 € 31,15 € 38,00 €

327 91.H.03.008.c DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2 cad 74,00 39,60 € 2.930,40 € 65,19 € 4.824,06 € 1.893,66 € 2.310,27 €

328 91.H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 11,25 € 56,25 € 15,64 € 78,20 € 21,95 € 26,78 €

329 91.H.03.026 SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 7,50 € 37,50 € 11,29 € 56,45 € 18,95 € 23,12 €

330 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 2.701,65 1,45 € 3.917,39 € 1,33 € 3.593,19 € -324,20 € -395,52 €

331 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 109,96 32,40 € 3.562,70 € 10,86 € 1.194,17 € -2.368,53 € -2.889,61 €

332 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 12,00 36,65 € 439,80 € 97,23 € 1.166,76 € 726,96 € 886,89 €

333 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 12,00 83,00 € 996,00 € 93,67 € 1.124,04 € 128,04 € 156,21 €

334 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 2,00 39,60 € 79,20 € 100,80 € 201,60 € 122,40 € 149,33 €

335 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 1,08 110,00 € 118,80 € 309,42 € 334,17 € 215,37 € 262,75 €

336 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 2,81 110,75 € 311,21 € 343,03 € 963,91 € 652,70 € 796,29 €

337 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 5,42 132,90 € 720,32 € 350,35 € 1.898,90 € 1.178,58 € 1.437,87 €

338 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 11,10 159,50 € 1.770,45 € 358,90 € 3.983,79 € 2.213,34 € 2.700,27 €

339 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 163,85 5,05 € 827,44 € 7,51 € 1.230,51 € 403,07 € 491,75 €

340 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 69,00 2,00 € 138,00 € 2,88 € 198,72 € 60,72 € 74,08 €

341 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 31,00 82,85 € 2.568,35 € 63,82 € 1.978,42 € -589,93 € -719,71 €

342 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 8,00 106,40 € 851,20 € 72,56 € 580,48 € -270,72 € -330,28 €

343 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 35,00 8,10 € 283,50 € 8,94 € 312,90 € 29,40 € 35,87 €

344 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 12,00 15,80 € 189,60 € 14,86 € 178,32 € -11,28 € -13,76 €

345 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 2,00 23,90 € 47,80 € 60,84 € 121,68 € 73,88 € 90,13 €

346 91.H.02.037.b POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO cad 7,00 6,50 € 45,50 € 5,95 € 41,65 € -3,85 € -4,70 €

347 91.H.03.005 DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 cad 4,00 30,40 € 121,60 € 67,49 € 269,96 € 148,36 € 181,00 €

348 91.H.03.006.a DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" SENZA BASE DI ANCORAGGIO cad 7,00 14,95 € 104,65 € 21,18 € 148,26 € 43,61 € 53,20 €

349 91.H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 7,00 11,25 € 78,75 € 15,64 € 109,48 € 30,73 € 37,49 €

350 91.H.03.026 SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 7,00 7,50 € 52,50 € 11,29 € 79,03 € 26,53 € 32,37 €

2.857.026,48 € 3.813.595,11 € 956.568,63 € 1.167.013,74 €TOTALE euro
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ANAS-

B.A.

% 

differe

nza 

ANAS2

022/B.

A.

IMPORTO 

OFFERTA+% x 

Q.Tà

1 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 8,50 92,60 € 787,10 € 93,97 € 798,75 € 11,65 € 14,21 € 19,60 24,5% 980,33                             

2 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 62,66 7,10 € 444,89 € 17,97 € 1.126,00 € 681,11 € 830,96 € 13,19 226,2% 1.451,41                          

3 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 202,06 92,60 € 18.710,76 € 93,97 € 18.987,58 € 276,82 € 337,72 € 19,60 24,5% 23.304,08                        

4 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 2.348,40 2,05 € 4.814,22 € 3,63 € 8.524,69 € 3.710,47 € 4.526,78 € 0,45 13,3% 5.453,28                          

5 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 2.935,50 0,30 € 880,65 € 0,38 € 1.115,49 € 234,84 € 286,50 € -0,01 -2,4% 859,17                             

6 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 2.348,40 1,80 € 4.227,12 € 1,73 € 4.062,73 € -164,39 € -200,55 € 0,21 13,0% 4.775,08                          

7 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 3.505,50 2,00 € 7.011,00 € 2,08 € 7.291,44 € 280,44 € 342,14 € -0,67 -23,3% 5.374,29                          

8 61.E.01.040.e
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA LONGITUDINALE FINO A 80 KN/m CON 

ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% RESISTENZA TRASVERSALE MINIMA DI 30 KN/m
mq 2.935,50 2,75 € 8.072,63 € 2,75 € 8.072,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 8.072,63                          

9 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 4.161,20 2,05 € 8.530,46 € 3,63 € 15.105,16 € 6.574,70 € 8.021,13 € 0,45 13,3% 9.662,82                          

10 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 5.201,50 0,30 € 1.560,45 € 0,38 € 1.976,57 € 416,12 € 507,67 € -0,01 -2,4% 1.522,39                          

11 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 4.161,20 1,80 € 7.490,16 € 1,73 € 7.198,88 € -291,28 € -355,37 € 0,21 13,0% 8.461,11                          

12 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 6.211,50 2,00 € 12.423,00 € 2,08 € 12.919,92 € 496,92 € 606,24 € -0,67 -23,3% 9.522,86                          

13 61.E.01.040.e
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA LONGITUDINALE FINO A 80 KN/m CON 

ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% RESISTENZA TRASVERSALE MINIMA DI 30 KN/m
mq 5.201,50 2,75 € 14.304,13 € 2,75 € 14.304,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 14.304,13                        

14 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 20,27 2,05 € 41,55 € 3,63 € 73,58 € 32,03 € 39,07 € 0,45 13,3% 47,07                               

15 21.A.02.001.e PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI mq 1.603,80 14,45 € 23.174,91 € 12,96 € 20.785,25 € -2.389,66 € -2.915,39 € 1,10 8,7% 25.196,51                        

16 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 14,67 0,30 € 4,40 € 0,38 € 5,57 € 1,17 € 1,43 € -0,01 -2,4% 4,29                                  

17 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 56,04 1,80 € 100,87 € 1,73 € 96,95 € -3,92 € -4,79 € 0,21 13,0% 113,95                             

18 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 0,59 92,60 € 54,63 € 93,97 € 55,44 € 0,81 € 0,99 € 19,60 24,5% 68,05                               

19 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,92 92,60 € 177,79 € 93,97 € 180,42 € 2,63 € 3,21 € 19,60 24,5% 221,44                             

20 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 33,26 92,60 € 3.079,88 € 93,97 € 3.125,44 € 45,57 € 55,59 € 19,60 24,5% 3.835,96                          

21 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 18,48 92,60 € 1.711,25 € 93,97 € 1.736,57 € 25,32 € 30,89 € 19,60 24,5% 2.131,34                          

22 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc 7.844,46 13,10 € 102.762,43 € 17,66 € 138.533,16 € 35.770,74 € 43.640,30 € 3,10 19,9% 123.196,26                     

23 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc x km -28.825,02 0,45 € -12.971,26 € 0,24 € -6.918,00 € 6.053,25 € 7.384,97 € 0,03 13,6% 14.740,07-                        

24 NP.01 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA cad 17,00 61,32 € 1.042,44 € 61,32 € 1.042,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.042,44                          

25 NP.03 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO cad 17,00 69,05 € 1.173,85 € 69,05 € 1.173,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.173,85                          

26 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 27,00 87,25 € 2.355,75 € 87,25 € 2.355,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 2.355,75                          

27 NP.08 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI T 279,00 7,59 € 2.117,61 € 7,59 € 2.117,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 2.117,61                          

28 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 26,00 74,19 € 1.928,94 € 74,19 € 1.928,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.928,94                          

29 NP.17 NOLO DI PALA MECCANICA ore 18,00 73,66 € 1.325,88 € 73,66 € 1.325,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.325,88                          

30 NP.18 NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE DEL PESO MINIMO DI KG 10 COLLEGATO A MOTOCOMPRESSORE D'ARIA ore 9,00 50,03 € 450,27 € 50,03 € 450,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 450,27                             

31 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 16,80 6,50 € 109,20 € 7,67 € 128,86 € 19,66 € 23,98 € 1,95 31,6% 143,71                             

32 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 7,20 32,40 € 233,28 € 34,81 € 250,63 € 17,35 € 21,17 € 6,40 21,0% 282,33                             

33 101.I.01.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 60 m 12,00 51,10 € 613,20 € 36,45 € 437,40 € -175,80 € -214,48 € 20,76 116,6% 1.327,97                          

34 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 68,54 1,30 € 89,10 € 1,98 € 135,71 € 46,61 € 56,86 € 0,68 47,9% 131,77                             

35 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 4,20 102,55 € 430,71 € 156,32 € 656,54 € 225,83 € 275,52 € 62,91 61,4% 695,04                             

36 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 116,00 87,25 € 10.121,00 € 87,25 € 10.121,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 10.121,00                        

37 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 7,00 65,78 € 460,46 € 65,78 € 460,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 460,46                             

38 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 7,00 207,70 € 1.453,90 € 207,70 € 1.453,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.453,90                          

39 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM m 350,00 18,75 € 6.562,50 € 18,75 € 6.562,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 6.562,50                          

40 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc 1.100,00 13,10 € 14.410,00 € 17,66 € 19.426,00 € 5.016,00 € 6.119,52 € 3,10 19,9% 17.275,36                        

41 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 240,00 32,40 € 7.776,00 € 34,81 € 8.354,40 € 578,40 € 705,65 € 6,40 21,0% 9.410,90                          

42 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 589,58 2,00 € 1.179,16 € 2,08 € 1.226,33 € 47,17 € 57,54 € -0,67 -23,3% 903,89                             

43 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 702,71 2,00 € 1.405,42 € 2,08 € 1.461,64 € 56,22 € 68,58 € -0,67 -23,3% 1.077,33                          

44 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 159,24 1,30 € 207,01 € 1,98 € 315,30 € 108,28 € 132,11 € 0,68 47,9% 306,14                             

45 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 3,50 92,60 € 324,10 € 93,97 € 328,90 € 4,80 € 5,85 € 19,60 24,5% 403,66                             

46 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 5,28 108,15 € 571,03 € 166,95 € 881,50 € 310,46 € 378,77 € 52,79 42,6% 814,37                             

CCT

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024

UNITA' DI 

MISURA
QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA (A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO               

              (A*B2-A*B1)

MAGGIORE IMPORTO               

            compreso IVA

ANAS-

B.A.

% 

differe

nza 

ANAS2

022/B.

A.

IMPORTO 

OFFERTA+% x 

Q.Tà

47 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 5,28 2,50 € 13,20 € 2,50 € 13,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 13,20                               

48 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 15,73 31,70 € 498,64 € 22,01 € 346,22 € -152,42 € -185,96 € -5,00 -17,7% 410,51                             

49 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 7,00 34,65 € 242,55 € 51,30 € 359,10 € 116,55 € 142,19 € 17,92 49,3% 362,06                             

50 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 640,00 7,10 € 4.544,00 € 17,97 € 11.500,80 € 6.956,80 € 8.487,30 € 13,19 226,2% 14.824,51                        

51 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 1.100,00 1,80 € 1.980,00 € 1,73 € 1.903,00 € -77,00 € -93,94 € 0,21 13,0% 2.236,67                          

52 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 21,00 31,77 € 667,17 € 31,77 € 667,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 667,17                             

53 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 3,00 87,25 € 261,75 € 87,25 € 261,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 261,75                             

54 NP.17 NOLO DI PALA MECCANICA ore 3,00 73,66 € 220,98 € 73,66 € 220,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 220,98                             

55 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 194,34 1,30 € 252,64 € 1,98 € 384,79 € 132,15 € 161,22 € 0,68 47,9% 373,63                             

56 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 36,00 92,60 € 3.333,60 € 93,97 € 3.382,92 € 49,32 € 60,17 € 19,60 24,5% 4.151,97                          

57 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 10,00 92,60 € 926,00 € 93,97 € 939,70 € 13,70 € 16,71 € 19,60 24,5% 1.153,32                          

58 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 4,00 31,77 € 127,08 € 31,77 € 127,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 127,08                             

59 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 40,00 74,19 € 2.967,60 € 74,19 € 2.967,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 2.967,60                          

60 NP.10 TUBO IN POLIETILENE AD Ø250 mm m 20,00 132,43 € 2.648,60 € 132,43 € 2.648,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 2.648,60                          

61 NP.11 POZZETTI PREFABBRICATI 100x100x100 cad 2,00 480,00 € 960,00 € 480,00 € 960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 960,00                             

62 NP.12 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE diametro 50 mm cad 1,00 215,37 € 215,37 € 215,37 € 215,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 215,37                             

63 NP.13 PIETRISCO PEZZATURA 40/70 mm mc 315,00 43,70 € 13.765,50 € 43,70 € 13.765,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 13.765,50                        

64 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 450,00 2,05 € 922,50 € 3,63 € 1.633,50 € 711,00 € 867,42 € 0,45 13,3% 1.044,96                          

65 21.A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO mc 135,00 28,90 € 3.901,50 € 26,74 € 3.609,90 € -291,60 € -355,75 € 1,98 7,5% 4.195,00                          

66 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 30,00 6,50 € 195,00 € 7,67 € 230,10 € 35,10 € 42,82 € 1,95 31,6% 256,63                             

67 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE 

- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 450,00 2,00 € 900,00 € 2,08 € 936,00 € 36,00 € 43,92 € -0,67 -23,3% 689,90                             

68 101.I.01.001.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 40 m 20,00 37,00 € 740,00 € 22,42 € 448,40 € -291,60 € -355,75 € 13,00 121,3% 1.637,39                          

69 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 133,14 1,30 € 173,08 € 1,98 € 263,62 € 90,54 € 110,45 € 0,68 47,9% 255,97                             

70 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 9,60 92,60 € 888,96 € 93,97 € 902,11 € 13,15 € 16,05 € 19,60 24,5% 1.107,19                          

71 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI mc 450,00 1,30 € 585,00 € 1,30 € 585,00 € 0,00 € 0,00 € -0,07 -5,1% 555,11                             

72 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 28,00 31,77 € 889,56 € 31,77 € 889,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 889,56                             

73 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 14,00 87,25 € 1.221,50 € 87,25 € 1.221,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.221,50                          

74 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 108,00 6,50 € 702,00 € 7,67 € 828,36 € 126,36 € 154,16 € 1,95 31,6% 923,86                             

75 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 2,00 82,25 € 164,50 € 49,39 € 98,78 € -65,72 € -80,18 € 27,09 107,6% 341,55                             

76 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 15,40 1,30 € 20,02 € 1,98 € 30,49 € 10,47 € 12,78 € 0,68 47,9% 29,61                               

77 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 4,62 103,70 € 479,09 € 162,66 € 751,49 € 272,40 € 332,32 € 52,47 43,8% 689,17                             

78 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 7,00 102,55 € 717,85 € 156,32 € 1.094,24 € 376,39 € 459,20 € 62,91 61,4% 1.158,39                          

79 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 719,30                             

80 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 1,00 108,50 € 108,50 € 175,25 € 175,25 € 66,75 € 81,44 € 124,38 203,7% 329,48                             

81 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 72,00 34,65 € 2.494,80 € 51,30 € 3.693,60 € 1.198,80 € 1.462,54 € 17,92 49,3% 3.724,02                          

82 PA.010.d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 315 mm m 18,00 25,55 € 459,90 € 33,09 € 595,62 € 135,72 € 165,58 € 9,47 37,1% 630,36                             

83 PA.005 GEODRENI VERTICALI A NASTRO: m -7.138,00 5,75 € -41.043,50 € 5,75 € -41.043,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 41.043,50-                        

84 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 14.750,47 2,05 € 30.238,46 € 3,63 € 53.544,21 € 23.305,74 € 28.433,01 € 0,45 13,3% 34.252,42                        

85 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 14.750,47 2,05 € 30.238,46 € 3,63 € 53.544,21 € 23.305,74 € 28.433,01 € 0,45 13,3% 34.252,42                        

86 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 14.750,47 7,10 € 104.728,34 € 17,97 € 265.065,95 € 160.337,61 € 195.611,88 € 13,19 226,2% 341.669,46                     

87 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 14.750,47 1,80 € 26.550,85 € 1,73 € 25.518,31 € -1.032,53 € -1.259,69 € 0,21 13,0% 29.992,62                        

88 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:

per materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 14.750,47 1,80 € 26.550,85 € 1,73 € 25.518,31 € -1.032,53 € -1.259,69 € 0,21 13,0% 29.992,62                        

89 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 10,00 65,78 € 657,80 € 65,78 € 657,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 657,80                             

90 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 10,00 207,70 € 2.077,00 € 207,70 € 2.077,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 2.077,00                          

91 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM m 245,00 18,75 € 4.593,75 € 18,75 € 4.593,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 4.593,75                          

92 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 32,50 6,50 € 211,25 € 7,67 € 249,28 € 38,03 € 46,39 € 1,95 31,6% 278,01                             

93 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 90,00 6,50 € 585,00 € 7,67 € 690,30 € 105,30 € 128,47 € 1,95 31,6% 769,89                             

94 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 6,50 92,60 € 601,90 € 93,97 € 610,81 € 8,90 € 10,86 € 19,60 24,5% 749,66                             

95 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 719,30                             

96 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 719,30                             

97 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia - 

diametro esterno mm 110
m 60,00 6,30 € 378,00 € 13,31 € 798,60 € 420,60 € 513,13 € 9,27 192,7% 1.106,49                          

98 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia - 

diametro esterno mm 110
m 10,00 6,30 € 63,00 € 13,31 € 133,10 € 70,10 € 85,52 € 9,27 192,7% 184,42                             
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99 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 45,00 34,75 € 1.563,75 € 30,47 € 1.371,15 € -192,60 € -234,97 € -3,22 -9,1% 1.421,75                          

100 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 54,00 31,77 € 1.715,58 € 31,77 € 1.715,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.715,58                          

101 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 58,00 87,25 € 5.060,50 € 87,25 € 5.060,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 5.060,50                          

102 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 2,00 65,78 € 131,56 € 65,78 € 131,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 131,56                             

103 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 2,00 207,70 € 415,40 € 207,70 € 415,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 415,40                             

104 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM m 20,00 18,75 € 375,00 € 18,75 € 375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 375,00                             

105 NP.17 NOLO DI PALA MECCANICA ore 54,00 73,66 € 3.977,64 € 73,66 € 3.977,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 3.977,64                          

106 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 9,90 2,05 € 20,30 € 3,63 € 35,94 € 15,64 € 19,08 € 0,45 13,3% 22,99                               

107 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE:                                                                               

                  SOLO STESA IN STRATI
mc 4,50 0,65 € 2,93 € 0,59 € 2,66 € -0,27 € -0,33 € -0,07 -10,1% 2,63                                  

108 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 926,64 6,50 € 6.023,16 € 7,67 € 7.107,33 € 1.084,17 € 1.322,69 € 1,95 31,6% 7.926,75                          

109 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 45,00 6,50 € 292,50 € 7,67 € 345,15 € 52,65 € 64,23 € 1,95 31,6% 384,94                             

110 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 9,60 6,50 € 62,40 € 7,67 € 73,63 € 11,23 € 13,70 € 1,95 31,6% 82,12                               

111 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 38,40 6,50 € 249,60 € 7,67 € 294,53 € 44,93 € 54,81 € 1,95 31,6% 328,48                             

112 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 54,00 6,50 € 351,00 € 7,67 € 414,18 € 63,18 € 77,08 € 1,95 31,6% 461,93                             

113 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 5,00 6,50 € 32,50 € 7,67 € 38,35 € 5,85 € 7,14 € 1,95 31,6% 42,77                               

114 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 8,00 6,50 € 52,00 € 7,67 € 61,36 € 9,36 € 11,42 € 1,95 31,6% 68,43                               

115 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 77,00 1,05 € 80,85 € 1,59 € 122,43 € 41,58 € 50,73 € 0,47 38,8% 112,25                             

116 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 16,00 32,40 € 518,40 € 34,81 € 556,96 € 38,56 € 47,04 € 6,40 21,0% 627,39                             

117 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 22,50 32,40 € 729,00 € 34,81 € 783,23 € 54,23 € 66,15 € 6,40 21,0% 882,27                             

118 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 4,00 32,40 € 129,60 € 34,81 € 139,24 € 9,64 € 11,76 € 6,40 21,0% 156,85                             

119 101.I.01.001.i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 100 m 10,00 108,85 € 1.088,50 € 63,27 € 632,70 € -455,80 € -556,08 € 32,82 96,2% 2.135,22                          

120 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 m 8,00 82,25 € 658,00 € 49,39 € 395,12 € -262,88 € -320,71 € 27,09 107,6% 1.366,19                          

121 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 47,40 1,30 € 61,62 € 1,98 € 93,85 € 32,23 € 39,32 € 0,68 47,9% 91,13                               

122 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 39,50 1,30 € 51,35 € 1,98 € 78,21 € 26,86 € 32,77 € 0,68 47,9% 75,94                               

123 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 32,00 1,30 € 41,60 € 1,98 € 63,36 € 21,76 € 26,55 € 0,68 47,9% 61,52                               

124 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 680,00 1,30 € 884,00 € 1,98 € 1.346,40 € 462,40 € 564,13 € 0,68 47,9% 1.307,32                          

125 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 5,00 92,60 € 463,00 € 93,97 € 469,85 € 6,85 € 8,36 € 19,60 24,5% 576,66                             

126 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 5,02 103,70 € 520,57 € 162,66 € 816,55 € 295,98 € 361,09 € 52,47 43,8% 748,84                             

127 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 85,00 103,70 € 8.814,50 € 162,66 € 13.826,10 € 5.011,60 € 6.114,15 € 52,47 43,8% 12.679,59                        

128 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 21,60 102,55 € 2.215,08 € 156,32 € 3.376,51 € 1.161,43 € 1.416,95 € 62,91 61,4% 3.574,47                          

129 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 45,00 102,55 € 4.614,75 € 156,32 € 7.034,40 € 2.419,65 € 2.951,97 € 62,91 61,4% 7.446,80                          

130 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 3,20 102,55 € 328,16 € 156,32 € 500,22 € 172,06 € 209,92 € 62,91 61,4% 529,55                             

131 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 12,80 102,55 € 1.312,64 € 156,32 € 2.000,90 € 688,26 € 839,67 € 62,91 61,4% 2.118,20                          

132 31.B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) mc 27,00 102,55 € 2.768,85 € 156,32 € 4.220,64 € 1.451,79 € 1.771,18 € 62,91 61,4% 4.468,08                          

133 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 4,50 101,75 € 457,88 € 117,33 € 527,99 € 70,11 € 85,53 € 23,14 22,9% 562,76                             

134 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 1,00 230,90 € 230,90 € 230,90 € 230,90 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 719,30                             

135 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 39,00 34,75 € 1.355,25 € 30,47 € 1.188,33 € -166,92 € -203,64 € -3,22 -9,1% 1.232,18                          

136 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 27,00 34,75 € 938,25 € 30,47 € 822,69 € -115,56 € -140,98 € -3,22 -9,1% 853,05                             

137 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 78,00 34,65 € 2.702,70 € 51,30 € 4.001,40 € 1.298,70 € 1.584,41 € 17,92 49,3% 4.034,36                          

138 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 45,00 34,65 € 1.559,25 € 51,30 € 2.308,50 € 749,25 € 914,09 € 17,92 49,3% 2.327,51                          

139 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 160,00 34,65 € 5.544,00 € 51,30 € 8.208,00 € 2.664,00 € 3.250,08 € 17,92 49,3% 8.275,61                          

140 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 10,00 34,65 € 346,50 € 51,30 € 513,00 € 166,50 € 203,13 € 17,92 49,3% 517,23                             

141 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 40,00 34,65 € 1.386,00 € 51,30 € 2.052,00 € 666,00 € 812,52 € 17,92 49,3% 2.068,90                          

142 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 54,00 34,65 € 1.871,10 € 51,30 € 2.770,20 € 899,10 € 1.096,90 € 17,92 49,3% 2.793,02                          

143 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm m 170,00 34,65 € 5.890,50 € 51,30 € 8.721,00 € 2.830,50 € 3.453,21 € 17,92 49,3% 8.792,83                          

144 PA.019 Manufatti in ghisa kg 138,00 2,70 € 372,60 € 1,49 € 205,62 € -166,98 € -203,72 € 0,19 13,7% 423,53                             

145 NP.01 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA cad 80,00 61,32 € 4.905,60 € 61,32 € 4.905,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 4.905,60                          

146 NP.03 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO cad 80,00 69,05 € 5.524,00 € 69,05 € 5.524,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 5.524,00                          

147 NP.04 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI. CON MEZZI MECCANICI mq 7.600,00 0,93 € 7.068,00 € 0,93 € 7.068,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 7.068,00                          

148 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 4.560,00 2,05 € 9.348,00 € 3,63 € 16.552,80 € 7.204,80 € 8.789,86 € 0,45 13,3% 10.588,88                        

149 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi A2-6, A2-7, 

solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 4.560,00 1,85 € 8.436,00 € 1,83 € 8.344,80 € -91,20 € -111,26 € 0,20 11,5% 9.405,66                          

150 NP.19 BARRIERE FOA  H=3,00 mq 693,00 305,35 € 211.607,55 € 305,35 € 211.607,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 211.607,55                     

151 NP.20 BARRIERE FOA  H=4,00 mq 1.962,60 315,20 € 618.611,52 € 315,20 € 618.611,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 618.611,52                     

152 NP.21 BARRIERE FOA  H=5,00 mq 537,60 325,05 € 174.746,88 € 325,05 € 174.746,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 174.746,88                     

153 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc -202,06 92,60 € -18.710,76 € 92,60 € -18.710,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 18.710,76-                        

154 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc -5.529,40 6,50 € -35.941,10 € 6,50 € -35.941,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 35.941,10-                        
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155 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc -1.286,45 103,70 € -133.404,87 € 103,70 € -133.404,87 € 0,00 € 0,00 € -15,96 -13,3% 115.611,60-                     

156 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc -473,31 108,15 € -51.188,48 € 108,15 € -51.188,48 € 0,00 € 0,00 € -15,73 -12,7% 44.688,68-                        

157 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% -2.125,71 2,50 € -5.314,28 € 2,50 € -5.314,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 5.314,28-                          

158 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq -3.039,85 31,70 € -96.363,25 € 31,70 € -96.363,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 96.363,25-                        

159 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg -111.568,97 1,05 € -117.147,42 € 1,05 € -117.147,42 € 0,00 € 0,00 € -0,16 -13,2% 101.656,85-                     

160 81.G.05.009.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO IN ALLUMINIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA 

COMPLETA
mq -2.068,50 174,30 € -360.539,55 € 174,30 € -360.539,55 € 0,00 € 0,00 € -75,02 -30,1% 252.053,76-                     

161 81.G.05.011.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria 

Isolamento acustico: B3 - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq -394,50 186,70 € -73.653,15 € 186,70 € -73.653,15 € 0,00 € 0,00 € -11,33 -5,7% 69.439,19-                        

162 81.G.05.015.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO TRASPARENTE IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - FORNITURA E POSA IN 

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq -570,00 230,30 € -131.271,00 € 230,30 € -131.271,00 € 0,00 € 0,00 € -38,44 -14,3% 112.494,27-                     

163 NP.22 ARCHETTO PARAPEDONALE CON TRAVERSO m 36,00 206,75 € 7.443,00 € 206,75 € 7.443,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 7.443,00                          

164 NP.23 RECINZIONE CON PANNELLO GRIGLIATO H 1,20 m mq 97,92 41,84 € 4.096,97 € 41,84 € 4.096,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 4.096,97                          

165 NP.24 POZZETTO LOCALE POMPE a corpo 1,00 10.010,00 € 10.010,00 € 10.010,00 € 10.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 10.010,00                        

166 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 1,00 6,50 € 6,50 € 7,67 € 7,67 € 1,17 € 1,43 € 1,62 24,9% 8,12                                  

167 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 0,80 92,60 € 74,08 € 93,97 € 75,18 € 1,10 € 1,34 € 6,84 7,4% 79,55                               

168 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 2,00 103,70 € 207,40 € 162,66 € 325,32 € 117,92 € 143,86 € 52,47 43,8% 298,34                             

169 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € 124,38 203,7% 658,96                             

170 W.623.060.a
Costituzione in opera su fondazione o supporto porta palo predisposto di punti luce completi e funzionanti - candelabri con 1 

apparecchio a 1 lampada
cad 2,00 223,80 € 447,60 € 223,80 € 447,60 € 0,00 € 0,00 € 59,80 36,5% 610,81                             

171 W.623.115.b

Fornitura di palo autostradale conico in acciaio del tipo S 235 JR, esecuzione saldata (ERW), esclusa morsettiera, completo di 

1 asola per ingresso cavi e piastrine di terra interna e esterna.

palo H=10,80 m, diam. base 139 mm, diam. testa 65mm, s=3,8 mm

cad 2,00 348,55 € 697,10 € 348,55 € 697,10 € 0,00 € 0,00 € -1,29 -0,4% 694,53                             

172 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER 

OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 16.334,65 4,80 € 78.406,32 € 7,16 € 116.956,09 € 38.549,77 € 47.030,72 € 0,99 15,1% 90.255,45                        

173 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 23.296,56 4,55 € 105.999,35 € 5,89 € 137.216,74 € 31.217,39 € 38.085,22 € 0,56 9,8% 116.405,20                     

174 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 6.217,81 4,55 € 28.291,04 € 5,89 € 36.622,90 € 8.331,87 € 10.164,88 € 0,56 9,8% 31.068,34                        

175 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 23.296,56 0,60 € 13.977,94 € 1,37 € 31.916,29 € 17.938,35 € 21.884,79 € 0,55 61,1% 22.520,01                        

176 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 4.267,61 4,55 € 19.417,63 € 5,89 € 25.136,22 € 5.718,60 € 6.976,69 € 0,56 9,8% 21.323,83                        

177 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 4.267,61 0,60 € 2.560,57 € 1,37 € 5.846,63 € 3.286,06 € 4.008,99 € 0,55 61,1% 4.125,36                          

178 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 6.217,81 0,60 € 3.730,69 € 1,37 € 8.518,40 € 4.787,71 € 5.841,01 € 0,55 61,1% 6.010,55                          

179 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 4.777,12 4,55 € 21.735,90 € 5,89 € 28.137,24 € 6.401,34 € 7.809,64 € 0,56 9,8% 23.869,69                        

180 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 3.259,63 4,55 € 14.831,32 € 5,89 € 19.199,22 € 4.367,90 € 5.328,84 € 0,56 9,8% 16.287,29                        

181 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 540,36 4,55 € 2.458,64 € 5,89 € 3.182,72 € 724,08 € 883,38 € 0,56 9,8% 2.700,00                          

182 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 479,25 4,55 € 2.180,59 € 5,89 € 2.822,78 € 642,20 € 783,48 € 0,56 9,8% 2.394,65                          

183 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 479,25 0,60 € 287,55 € 1,37 € 656,57 € 369,02 € 450,21 € 0,55 61,1% 463,28                             

184 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER 

OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 479,25 4,80 € 2.300,40 € 7,16 € 3.431,43 € 1.131,03 € 1.379,86 € 0,99 15,1% 2.648,05                          

185 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 4.777,12 0,60 € 2.866,27 € 1,37 € 6.544,65 € 3.678,38 € 4.487,63 € 0,55 61,1% 4.617,88                          

186 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 3.759,63 0,60 € 2.255,78 € 1,37 € 5.150,69 € 2.894,92 € 3.531,80 € 0,55 61,1% 3.634,31                          

187 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 893,02 30,10 € 26.879,90 € 24,66 € 22.021,87 € -4.858,03 € -5.926,80 € 6,45 32,8% 35.707,57                        

188 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 658,95 32,50 € 21.415,88 € 24,77 € 16.322,19 € -5.093,68 € -6.214,29 € 8,59 48,8% 31.856,42                        

189 PA.105.010.d Fornitura e posa di valvole antiriflusso Tipo Clapet DN 300 (tubo) -  In PEAD, montata a parete cad 11,00 642,55 € 7.068,05 € 642,55 € 7.068,05 € 0,00 € 0,00 € -97,87 -13,2% 6.133,78                          

190 PA.105.011.a Fornitura e posa di Regolatore di portata in acciaio Inox DN 200 - portata da 5 a 20 l/s cad 11,00 4.066,25 € 44.728,75 € 4.066,25 € 44.728,75 € 0,00 € 0,00 € 10,10 0,2% 44.840,13                        

191 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 83,83 30,10 € 2.523,28 € 24,66 € 2.067,25 € -456,04 € -556,36 € 6,45 32,8% 3.351,96                          

192 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 48,30 32,50 € 1.569,75 € 24,77 € 1.196,39 € -373,36 € -455,50 € 8,59 48,8% 2.335,03                          

193 PA.007 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla pavimentazione cad 14,00 37,60 € 526,40 € 19,78 € 276,92 € -249,48 € -304,37 € 6,95 49,7% 788,09                             

194 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 m 104,03 30,10 € 3.131,30 € 24,66 € 2.565,38 € -565,92 € -690,43 € 6,45 32,8% 4.159,66                          

195 101.I.02.005 ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE mq 127,65 32,50 € 4.148,63 € 24,77 € 3.161,89 € -986,73 € -1.203,82 € 8,59 48,8% 6.171,14                          

196 PA.007 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls per il raccordo delle canalette alla pavimentazione cad 37,60 37,00 € 1.391,20 € 19,78 € 743,73 € -647,47 € -789,92 € 6,95 49,7% 2.082,82                          

197 31.B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA ACCIAIO LAMINATO S355 KG 73.066,92 2,55 € 186.320,65 € 3,40 € 248.427,53 € 62.106,88 € 75.770,40 € 1,33 58,6% 295.486,49                     

198 PA.031 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "A" mq 691,83 16,15 € 11.173,05 € 18,11 € 12.529,04 € 1.355,99 € 1.654,30 € 6,04 46,0% 16.316,75                        

199 31.B.03.035.d CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) mc 234,56 116,75 € 27.384,88 € 185,56 € 43.524,95 € 16.140,07 € 19.690,89 € 57,58 41,5% 38.746,90                        

200 31.B.03.050.o
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO                                                                                                  DI 

CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4
% 325,52 3,15 € 1.025,39 € 3,15 € 1.025,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 1.025,39                          

201 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 23,84 31,70 € 755,73 € 22,01 € 524,72 € -231,01 € -281,83 € -8,41 -26,5% 555,23                             

202 31.B.06.011 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO mq 718,88 17,45 € 12.544,46 € 27,49 € 19.762,01 € 7.217,56 € 8.805,42 € 14,38 68,1% 21.089,66                        

203 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 39.749,60 1,05 € 41.737,08 € 1,59 € 63.201,86 € 21.464,78 € 26.187,04 € 0,47 38,8% 57.949,00                        

204 31.B.07.050.c GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 m 18,00 622,35 € 11.202,30 € 1.366,39 € 24.595,02 € 13.392,72 € 16.339,12 € 823,57 54,5% 17.308,92                        
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205 31.B.07.060.c GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 m 9,00 186,70 € 1.680,30 € 281,08 € 2.529,72 € 849,42 € 1.036,29 € 73,69 32,9% 2.233,69                          

206 31.B.06.081.a CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 mq 496,29 9,75 € 4.838,83 € 10,40 € 5.161,42 € 322,59 € 393,56 € 2,33 26,8% 6.137,73                          

207 W.579.102.a Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 75,00 26,00 € 1.950,00 € 26,00 € 1.950,00 € 0,00 € 0,00 € 2,83 12,2% 2.188,17                          

208 W.579.102.b Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo accessori per canali: deviazione in salita o in discesa cad 4,00 11,55 € 46,20 € 11,55 € 46,20 € 0,00 € 0,00 € 1,26 12,2% 51,86                               

209 W.579.102.f Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo coperchi per canali per elementi di lunghezza 3,0 m m 75,00 4,35 € 326,25 € 4,35 € 326,25 € 0,00 € 0,00 € 0,50 13,0% 368,62                             

210 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 1.438,61                          

211 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € 124,38 203,7% 658,96                             

212 X.509.010.a
Costruzione in opera di basamento in calcestruzzo per cassetta di derivazione a piantana compensata l'esecuzione dello 

scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta completo di telaio e coperchio in acciaio zincato a caldo
cad 2,00 146,75 € 293,50 € 146,75 € 293,50 € 0,00 € 0,00 € 15,77 12,0% 328,84                             

213 W.579.102.a Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 47,00 26,00 € 1.222,00 € 26,00 € 1.222,00 € 0,00 € 0,00 € 2,83 12,2% 1.371,26                          

214 W.579.102.b Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo accessori per canali: deviazione in salita o in discesa cad 8,00 11,55 € 92,40 € 11,55 € 92,40 € 0,00 € 0,00 € 1,26 12,2% 103,71                             

215 W.579.102.f Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo coperchi per canali per elementi di lunghezza 3,0 m m 47,00 4,35 € 204,45 € 4,35 € 204,45 € 0,00 € 0,00 € 0,50 13,0% 231,00                             

216 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 1.438,61                          

217 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € 124,38 203,7% 658,96                             

218 X.509.010.a
Costruzione in opera di basamento in calcestruzzo per cassetta di derivazione a piantana compensata l'esecuzione dello 

scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta completo di telaio e coperchio in acciaio zincato a caldo
cad 2,00 146,75 € 293,50 € 146,75 € 293,50 € 0,00 € 0,00 € 15,77 12,0% 328,84                             

219 W.579.102.a Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 52,00 26,00 € 1.352,00 € 26,00 € 1.352,00 € 0,00 € 0,00 € 2,83 12,2% 1.517,13                          

220 W.579.102.b Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo accessori per canali: deviazione in salita o in discesa cad 4,00 11,55 € 46,20 € 11,55 € 46,20 € 0,00 € 0,00 € 1,26 12,2% 51,86                               

221 W.579.102.f Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo coperchi per canali per elementi di lunghezza 3,0 m m 52,00 4,35 € 226,20 € 4,35 € 226,20 € 0,00 € 0,00 € 0,50 13,0% 255,58                             

222 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per 

l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 € 156,78 211,5% 1.438,61                          

223 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 92x92cm, per 

pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € 124,38 203,7% 658,96                             

224 X.509.010.a
Costruzione in opera di basamento in calcestruzzo per cassetta di derivazione a piantana compensata l'esecuzione dello 

scavo e il trasporto a discarica del materiale di risulta completo di telaio e coperchio in acciaio zincato a caldo
cad 2,00 146,75 € 293,50 € 146,75 € 293,50 € 0,00 € 0,00 € 15,77 12,0% 328,84                             

225 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 4.085,00 40,50 € 165.442,50 € 85,31 € 348.491,35 € 183.048,85 € 223.319,60 € 30,16 50,2% 248.438,94                     

226 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 180,00 69,30 € 12.474,00 € 147,33 € 26.519,40 € 14.045,40 € 17.135,39 € 52,05 50,1% 18.725,41                        

227 81.G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 46,00 133,45 € 6.138,70 € 226,51 € 10.419,46 € 4.280,76 € 5.222,53 € 82,02 52,0% 9.332,05                          

228 81.G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI m 156,00 106,65 € 16.637,40 € 212,26 € 33.112,56 € 16.475,16 € 20.099,70 € 76,16 51,3% 25.172,96                        

229 81.G.02.004.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 36,00 150,45 € 5.416,20 € 293,93 € 10.581,48 € 5.165,28 € 6.301,64 € 108,12 53,3% 8.302,06                          

230 PA.022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE A PANNELLI PREFABBRICATI - SU BARRIERE ESISTENTI m 46,00 117,65 € 5.411,90 € 101,12 € 4.651,52 € -760,38 € -927,66 € 30,09 39,1% 7.529,23                          

231 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 858,00 40,50 € 34.749,00 € 85,31 € 73.195,98 € 38.446,98 € 46.905,32 € 30,16 50,2% 52.181,30                        

232 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 18,00 69,30 € 1.247,40 € 147,33 € 2.651,94 € 1.404,54 € 1.713,54 € 52,05 50,1% 1.872,54                          

233 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 1.272,00 40,50 € 51.516,00 € 85,31 € 108.514,32 € 56.998,32 € 69.537,95 € 30,16 50,2% 77.359,69                        

234 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 87,00 69,30 € 6.029,10 € 147,33 € 12.817,71 € 6.788,61 € 8.282,10 € 52,05 50,1% 9.050,62                          

235 81.G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 34,00 133,45 € 4.537,30 € 226,51 € 7.701,34 € 3.164,04 € 3.860,13 € 82,02 52,0% 6.897,61                          

236 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 893,00 40,50 € 36.166,50 € 85,31 € 76.181,83 € 40.015,33 € 48.818,70 € 30,16 50,2% 54.309,91                        

237 81.G.02.002.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE m 301,00 40,50 € 12.190,50 € 85,31 € 25.678,31 € 13.487,81 € 16.455,13 € 30,16 50,2% 18.306,03                        

238 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO m 215,50 69,30 € 14.934,15 € 147,33 € 31.749,62 € 16.815,47 € 20.514,87 € 52,05 50,1% 22.418,48                        

239 81.G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 48,00 133,45 € 6.405,60 € 226,51 € 10.872,48 € 4.466,88 € 5.449,59 € 82,02 52,0% 9.737,80                          

240 81.G.02.004.d BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI m 108,00 150,45 € 16.248,60 € 293,93 € 31.744,44 € 15.495,84 € 18.904,92 € 108,12 53,3% 24.906,19                        

241 PA.015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO m 109,00 235,75 € 25.696,75 € 213,86 € 23.310,74 € -2.386,01 € -2.910,93 € 64,07 39,5% 35.844,62                        

242 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 5.529,40 6,50 € 35.941,10 € 6,50 € 35.941,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 35.941,10                        

243 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 1.286,45 103,70 € 133.404,87 € 103,70 € 133.404,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 133.404,87                     

244 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 473,31 108,15 € 51.188,48 € 108,15 € 51.188,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 51.188,48                        

245 31.B.03.050.c
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2, XF3
% 2.125,71 2,50 € 5.314,28 € 2,50 € 5.314,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 5.314,28                          

246 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 3.039,85 31,70 € 96.363,25 € 31,70 € 96.363,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 96.363,25                        

247 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 111.568,97 1,05 € 117.147,42 € 1,05 € 117.147,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 117.147,42                     

248 81.G.05.009.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO IN ALLUMINIO FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA 

COMPLETA
mq 2.068,50 174,30 € 360.539,55 € 174,30 € 360.539,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 360.539,55                     

249 81.G.05.011.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria 

Isolamento acustico: B3 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq 394,50 186,70 € 73.653,15 € 186,70 € 73.653,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 73.653,15                        
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250 81.G.05.015.a
BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLO TRASPARENTE IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - FORNITURA E POSA IN 

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
mq 570,00 230,30 € 131.271,00 € 230,30 € 131.271,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% 131.271,00                     

251 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 1.596,29 1,45 € 2.314,62 € 1,33 € 2.123,07 € -191,55 € -233,70 € 0,39 38,2% 3.199,62                          

252 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 4,00 36,65 € 146,60 € 97,23 € 388,92 € 242,32 € 295,63 € 33,73 48,8% 218,10                             

253 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 4,00 83,00 € 332,00 € 93,67 € 374,68 € 42,68 € 52,07 € 32,51 48,8% 494,04                             

254 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 2,00 39,60 € 79,20 € 100,80 € 201,60 € 122,40 € 149,33 € 34,97 48,8% 117,83                             

255 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 0,65 110,00 € 71,50 € 309,42 € 201,12 € 129,62 € 158,14 € 107,35 48,8% 106,38                             

256 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 0,69 110,75 € 76,42 € 343,03 € 236,69 € 160,27 € 195,53 € 119,00 48,8% 113,69                             

257 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 3,00 132,90 € 398,70 € 350,35 € 1.051,05 € 652,35 € 795,87 € 121,55 48,8% 593,18                             

258 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 3,22 159,50 € 513,59 € 358,90 € 1.155,66 € 642,07 € 783,32 € 124,52 48,8% 764,12                             

259 91.H.02.020.a CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 1 cad 5,00 26,85 € 134,25 € 47,16 € 235,80 € 101,55 € 123,89 € 16,35 48,7% 199,65                             

260 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 61,30 5,05 € 309,57 € 7,51 € 460,36 € 150,80 € 183,97 € 1,13 16,6% 360,86                             

261 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 23,00 2,00 € 46,00 € 2,88 € 66,24 € 20,24 € 24,69 € 1,21 65,8% 76,25                               

262 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 12,00 82,85 € 994,20 € 63,82 € 765,84 € -228,36 € -278,60 € -6,40 -8,7% 908,13                             

263 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 4,00 106,40 € 425,60 € 72,56 € 290,24 € -135,36 € -165,14 € -18,19 -19,2% 344,08                             

264 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 13,00 8,10 € 105,30 € 8,94 € 116,22 € 10,92 € 13,32 € 1,03 12,2% 118,17                             

265 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 2,00 15,80 € 31,60 € 14,86 € 29,72 € -1,88 € -2,29 € 1,14 7,8% 34,07                               

266 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 1,00 23,90 € 23,90 € 60,84 € 60,84 € 36,94 € 45,07 € 41,06 176,1% 65,98                               

267 91.H.02.036.b POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE SU BARRIERE METALLICHE cad 5,00 9,45 € 47,25 € 8,94 € 44,70 € -2,55 € -3,11 € 1,03 12,2% 53,02                               

268 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 1.663,33 1,45 € 2.411,83 € 1,33 € 2.212,23 € -199,60 € -243,51 € 0,39 38,2% 3.334,00                          

269 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 103,77 32,40 € 3.362,15 € 10,86 € 1.126,94 € -2.235,21 € -2.726,95 € 3,24 39,3% 4.682,56                          

270 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 MC 11,36 6,50 € 73,84 € 7,67 € 87,13 € 13,29 € 16,22 € 1,62 24,9% 92,24                               

271 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) MC 3,58 103,70 € 371,25 € 162,66 € 582,32 € 211,08 € 257,51 € 68,43 66,0% 616,23                             

272 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 9,36 31,70 € 296,71 € 22,01 € 206,01 € -90,70 € -110,65 € -8,41 -26,5% 217,99                             

273 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 463,52 1,05 € 486,70 € 1,59 € 737,00 € 250,30 € 305,37 € 0,63 60,0% 778,71                             

274 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 11,00 36,65 € 403,15 € 97,23 € 1.069,53 € 666,38 € 812,98 € 33,73 48,8% 599,77                             

275 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 15,00 83,00 € 1.245,00 € 93,67 € 1.405,05 € 160,05 € 195,26 € 32,51 48,8% 1.852,64                          

276 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 11,00 39,60 € 435,60 € 100,80 € 1.108,80 € 673,20 € 821,30 € 34,97 48,8% 648,05                             

277 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 0,87 110,00 € 95,70 € 309,42 € 269,20 € 173,50 € 211,66 € 107,35 48,8% 142,38                             

278 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 3,03 110,75 € 335,57 € 343,03 € 1.039,38 € 703,81 € 858,65 € 119,00 48,8% 499,24                             

279 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 8,26 132,90 € 1.097,75 € 350,35 € 2.893,89 € 1.796,14 € 2.191,29 € 121,55 48,8% 1.633,22                          

280 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 184,10 5,05 € 929,71 € 7,51 € 1.382,59 € 452,89 € 552,52 € 1,13 16,6% 1.083,75                          

281 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 90,00 2,00 € 180,00 € 2,88 € 259,20 € 79,20 € 96,62 € 1,21 65,8% 298,37                             

282 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 53,00 82,85 € 4.391,05 € 63,82 € 3.382,46 € -1.008,59 € -1.230,48 € -6,40 -8,7% 4.010,92                          

283 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 59,00 8,10 € 477,90 € 8,94 € 527,46 € 49,56 € 60,46 € 1,03 12,2% 536,29                             

284 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 3,00 15,80 € 47,40 € 14,86 € 44,58 € -2,82 € -3,44 € 1,14 7,8% 51,11                               

285 91.H.02.037.b POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO cad 5,00 6,50 € 32,50 € 5,95 € 29,75 € -2,75 € -3,36 € 0,51 8,8% 35,36                               

286 91.H.03.005 DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 cad 4,00 30,40 € 121,60 € 67,49 € 269,96 € 148,36 € 181,00 € 23,42 48,8% 180,93                             

287 91.H.03.006.a DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" SENZA BASE DI ANCORAGGIO cad 5,00 14,95 € 74,75 € 21,18 € 105,90 € 31,15 € 38,00 € 10,21 83,7% 137,31                             

288 91.H.03.008.c DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2 cad 22,00 39,60 € 871,20 € 65,19 € 1.434,18 € 562,98 € 686,84 € 22,61 48,8% 1.296,00                          

289 91.H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 11,25 € 56,25 € 15,64 € 78,20 € 21,95 € 26,78 € 7,55 83,9% 103,44                             

290 91.H.03.026 SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 7,50 € 37,50 € 11,29 € 56,45 € 18,95 € 23,12 € 5,45 83,8% 68,94                               

291 PA.024 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE kg 423,58 3,58 € 1.516,42 € 3,89 € 1.647,73 € 131,31 € 160,20 € 1,02 32,9% 2.015,37                          

292 PA.025 POSA IN OPERA DI PORTALE MONOPALO cad 2,00 280,30 € 560,60 € 266,00 € 532,00 € -28,60 € -34,89 € 31,27 12,5% 630,66                             

293 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 971,19 1,45 € 1.408,23 € 1,33 € 1.291,68 € -116,54 € -142,18 € 0,39 38,2% 1.946,66                          

294 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 72,64 32,40 € 2.353,54 € 10,86 € 788,87 € -1.564,67 € -1.908,89 € 3,24 39,3% 3.277,83                          

295 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 6,00 36,65 € 219,90 € 97,23 € 583,38 € 363,48 € 443,45 € 33,73 48,8% 327,15                             

296 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 9,00 83,00 € 747,00 € 93,67 € 843,03 € 96,03 € 117,16 € 32,51 48,8% 1.111,58                          

297 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 2,00 39,60 € 79,20 € 100,80 € 201,60 € 122,40 € 149,33 € 34,97 48,8% 117,83                             

298 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 0,65 110,00 € 71,50 € 309,42 € 201,12 € 129,62 € 158,14 € 107,35 48,8% 106,38                             

299 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 2,94 110,75 € 325,61 € 343,03 € 1.008,51 € 682,90 € 833,14 € 119,00 48,8% 484,41                             

300 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 7,19 132,90 € 955,55 € 350,35 € 2.519,02 € 1.563,47 € 1.907,43 € 121,55 48,8% 1.421,65                          

301 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 96,95 5,05 € 489,60 € 7,51 € 728,09 € 238,50 € 290,97 € 1,13 16,6% 570,72                             

302 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 42,00 2,00 € 84,00 € 2,88 € 120,96 € 36,96 € 45,09 € 1,21 65,8% 139,24                             

303 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 29,00 82,85 € 2.402,65 € 63,82 € 1.850,78 € -551,87 € -673,28 € -6,40 -8,7% 2.194,66                          
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304 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 26,00 8,10 € 210,60 € 8,94 € 232,44 € 21,84 € 26,64 € 1,03 12,2% 236,33                             

305 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 4,00 15,80 € 63,20 € 14,86 € 59,44 € -3,76 € -4,59 € 1,14 7,8% 68,14                               

306 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 2,00 23,90 € 47,80 € 60,84 € 121,68 € 73,88 € 90,13 € 41,06 176,1% 131,96                             

307 91.H.03.005 DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 cad 3,00 30,40 € 91,20 € 67,49 € 202,47 € 111,27 € 135,75 € 23,42 48,8% 135,70                             

308 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 885,51 1,45 € 1.283,99 € 1,33 € 1.177,73 € -106,26 € -129,64 € 0,39 38,2% 1.774,93                          

309 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 10,35 32,40 € 335,34 € 10,86 € 112,40 € -222,94 € -271,99 € 3,24 39,3% 467,04                             

310 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 7.248,22 1,45 € 10.509,92 € 1,33 € 9.640,13 € -869,79 € -1.061,14 € 0,39 38,2% 14.528,42                        

311 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 798,90 32,40 € 25.884,36 € 10,86 € 8.676,05 € -17.208,31 € -20.994,13 € 3,24 39,3% 36.049,85                        

312 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 8,00 36,65 € 293,20 € 97,23 € 777,84 € 484,64 € 591,26 € 33,73 48,8% 436,20                             

313 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 12,00 83,00 € 996,00 € 93,67 € 1.124,04 € 128,04 € 156,21 € 32,51 48,8% 1.482,11                          

314 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 4,00 39,60 € 158,40 € 100,80 € 403,20 € 244,80 € 298,66 € 34,97 48,8% 235,66                             

315 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 1,51 110,00 € 166,10 € 309,42 € 467,22 € 301,12 € 367,37 € 107,35 48,8% 247,12                             

316 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 1,77 110,75 € 196,03 € 343,03 € 607,16 € 411,14 € 501,59 € 119,00 48,8% 291,63                             

317 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 9,72 132,90 € 1.291,79 € 350,35 € 3.405,40 € 2.113,61 € 2.578,61 € 121,55 48,8% 1.921,90                          

318 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 8,33 159,50 € 1.328,64 € 358,90 € 2.989,64 € 1.661,00 € 2.026,42 € 124,52 48,8% 1.976,74                          

319 91.H.02.020.a CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 1 cad 23,00 26,85 € 617,55 € 47,16 € 1.084,68 € 467,13 € 569,90 € 16,35 48,7% 918,41                             

320 91.H.02.022.a CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIM. CM 50 x 50 cad 2,00 59,40 € 118,80 € 85,81 € 171,62 € 52,82 € 64,44 € 29,78 48,8% 176,78                             

321 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 279,00 5,05 € 1.408,95 € 7,51 € 2.095,29 € 686,34 € 837,33 € 1,13 16,6% 1.642,40                          

322 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 155,00 2,00 € 310,00 € 2,88 € 446,40 € 136,40 € 166,41 € 1,21 65,8% 513,86                             

323 91.H.02.036.a POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO cad 2,00 23,50 € 47,00 € 22,00 € 44,00 € -3,00 € -3,66 € 2,34 11,2% 52,25                               

324 91.H.02.036.b POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE SU BARRIERE METALLICHE cad 21,00 9,45 € 198,45 € 8,94 € 187,74 € -10,71 € -13,07 € 1,03 12,2% 222,70                             

325 91.H.02.037.b POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO cad 5,00 6,50 € 32,50 € 5,95 € 29,75 € -2,75 € -3,36 € 0,51 8,8% 35,36                               

326 91.H.03.006.a DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" SENZA BASE DI ANCORAGGIO cad 5,00 14,95 € 74,75 € 21,18 € 105,90 € 31,15 € 38,00 € 10,21 83,7% 137,31                             

327 91.H.03.008.c DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2 cad 74,00 39,60 € 2.930,40 € 65,19 € 4.824,06 € 1.893,66 € 2.310,27 € 22,61 48,8% 4.359,26                          

328 91.H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 11,25 € 56,25 € 15,64 € 78,20 € 21,95 € 26,78 € 7,55 83,9% 103,44                             

329 91.H.03.026 SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 5,00 7,50 € 37,50 € 11,29 € 56,45 € 18,95 € 23,12 € 5,45 83,8% 68,94                               

330 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE 

CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
m 2.701,65 1,45 € 3.917,39 € 1,33 € 3.593,19 € -324,20 € -395,52 € 0,39 38,2% 5.415,22                          

331 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER STRISCE DI 

ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 109,96 32,40 € 3.562,70 € 10,86 € 1.194,17 € -2.368,54 € -2.889,62 € 3,24 39,3% 4.961,88                          

332 91.H.02.002.b SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 cad 12,00 36,65 € 439,80 € 97,23 € 1.166,76 € 726,96 € 886,89 € 33,73 48,8% 654,29                             

333 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO CM 60 cad 12,00 83,00 € 996,00 € 93,67 € 1.124,04 € 128,04 € 156,21 € 32,51 48,8% 1.482,11                          

334 91.H.02.010.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 60 cad 2,00 39,60 € 79,20 € 100,80 € 201,60 € 122,40 € 149,33 € 34,97 48,8% 117,83                             

335 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 1,08 110,00 € 118,80 € 309,42 € 334,17 € 215,37 € 262,76 € 107,35 48,8% 176,75                             

336 91.H.02.018.b PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE mq 2,81 110,75 € 311,21 € 343,03 € 963,91 € 652,71 € 796,30 € 119,00 48,8% 462,99                             

337 91.H.02.018.c PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE mq 5,42 132,90 € 720,32 € 350,35 € 1.898,90 € 1.178,58 € 1.437,87 € 121,55 48,8% 1.071,68                          

338 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 11,10 159,50 € 1.770,45 € 358,90 € 3.983,79 € 2.213,34 € 2.700,27 € 124,52 48,8% 2.634,07                          

339 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM m 163,85 5,05 € 827,44 € 7,51 € 1.230,51 € 403,07 € 491,75 € 1,13 16,6% 964,54                             

340 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 69,00 2,00 € 138,00 € 2,88 € 198,72 € 60,72 € 74,08 € 1,21 65,8% 228,75                             

341 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 31,00 82,85 € 2.568,35 € 63,82 € 1.978,42 € -589,93 € -719,71 € -6,40 -8,7% 2.346,01                          

342 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 8,00 106,40 € 851,20 € 72,56 € 580,48 € -270,72 € -330,28 € -18,19 -19,2% 688,17                             

343 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI SU UNICO SOSTEGNO cad 35,00 8,10 € 283,50 € 8,94 € 312,90 € 29,40 € 35,87 € 1,03 12,2% 318,14                             

344 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 12,00 15,80 € 189,60 € 14,86 € 178,32 € -11,28 € -13,76 € 1,14 7,8% 204,42                             

345 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 2,00 23,90 € 47,80 € 60,84 € 121,68 € 73,88 € 90,13 € 41,06 176,1% 131,96                             

346 91.H.02.037.b POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO cad 7,00 6,50 € 45,50 € 5,95 € 41,65 € -3,85 € -4,70 € 0,51 8,8% 49,51                               

347 91.H.03.005 DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 cad 4,00 30,40 € 121,60 € 67,49 € 269,96 € 148,36 € 181,00 € 23,42 48,8% 180,93                             

348 91.H.03.006.a DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" SENZA BASE DI ANCORAGGIO cad 7,00 14,95 € 104,65 € 21,18 € 148,26 € 43,61 € 53,20 € 10,21 83,7% 192,23                             

349 91.H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 7,00 11,25 € 78,75 € 15,64 € 109,48 € 30,73 € 37,49 € 7,55 83,9% 144,81                             

350 91.H.03.026 SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE cad 7,00 7,50 € 52,50 € 11,29 € 79,03 € 26,53 € 32,37 € 5,45 83,8% 96,52                               

2.857.026,39 € 3.813.595,08 € 956.568,63 € 1.167.013,74 € € 3.837.350,81

DELTA 980.324,43 €

90% 882.291,98 €

TOTALE euro
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

DI 

MISURA

QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE

1 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 3.796,63 0,45 € 1.708,48 € 0,24 € 911,19 € -797,29 € -972,69 € A.01.010

2 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI mc 3.155,54 1,30 € 4.102,20 € 1,30 € 4.102,20 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

3 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 780,00 0,45 € 351,00 € 0,24 € 187,20 € -163,80 € -199,84 € A.01.010

4 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI mc 650,00 1,30 € 845,00 € 1,30 € 845,00 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

5 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 19.493,82 0,45 € 8.772,22 € 0,24 € 4.678,52 € -4.093,70 € -4.994,31 € A.01.010

6 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 243,93 7,10 € 1.731,90 € 17,97 € 4.383,42 € 2.651,52 € 3.234,85 € A.02.020.b

7 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 8,88 92,60 € 822,29 € 93,97 € 834,45 € 12,16 € 14,84 € B.03.025.a

8 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 47,38 7,10 € 336,40 € 17,97 € 851,42 € 515,02 € 628,32 € A.02.020.b

9 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 15,46 7,10 € 109,77 € 17,97 € 277,82 € 168,05 € 205,02 € A.02.020.b

10 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 12,77 92,60 € 1.182,50 € 93,97 € 1.200,00 € 17,50 € 21,35 € B.03.025.a

11 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 23,26 2,05 € 47,68 € 3,63 € 84,43 € 36,75 € 44,84 € A.01.001

12 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 4.320,00 0,45 € 1.944,00 € 0,24 € 1.036,80 € -907,20 € -1.106,78 € A.01.010

13 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI mc 2.304,00 1,30 € 2.995,20 € 1,30 € 2.995,20 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

14 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 8,55 92,60 € 791,73 € 93,97 € 803,44 € 11,71 € 14,29 € B.03.025.a

15 PA.001 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI mc 2.158,88 1,30 € 2.806,54 € 1,30 € 2.806,54 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

16 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 15.698,81 2,05 € 32.182,56 € 3,63 € 56.986,68 € 24.804,12 € 30.261,03 € A.01.001

17 PA.005 GEODRENI VERTICALI A NASTRO: ml 7.138,00 5,75 € 41.043,50 € 5,75 € 41.043,50 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

18 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 1.609,20 6,50 € 10.459,80 € 7,67 € 12.342,56 € 1.882,76 € 2.296,97 € B.01.001.a

19 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 34,97 92,60 € 3.238,22 € 93,97 € 3.286,13 € 47,91 € 58,45 € B.03.025.a

20 31.B.03.035.c CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) mc 525,46 111,95 € 58.825,25 € 176,38 € 92.680,63 € 33.855,38 € 41.303,56 € B.03.035.c

21 31.B.03.050.g
SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 

N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3
% 588,25 2,50 € 1.470,63 € 2,50 € 1.470,63 € 0,00 € 0,00 € -

compreso nel 

B.03.035.c

22 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 1.169,57 31,70 € 37.075,37 € 22,01 € 25.742,24 € -11.333,13 € -13.826,42 € B.04.001

23 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 55.459,22 1,05 € 58.232,18 € 1,59 € 88.180,16 € 29.947,98 € 36.536,54 € B.05.030

24 31.B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355 kg 96,13 2,55 € 245,13 € 3,40 € 326,84 € 81,71 € 99,69 € B.05.000.01.1.2.b

25 PA.033 PROFILI IN CORDONE BETONITICO IDROESPANDENTE ml 93,20 12,85 € 1.197,62 € 12,85 € 1.197,62 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

26 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 245,41 32,40 € 7.951,28 € 34,81 € 8.542,72 € 591,44 € 721,56 € D.01.001.a

27 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 314,45 4,80 € 1.509,36 € 7,16 € 2.251,46 € 742,10 € 905,36 € D.01.017.a

prezzo al MC 

trasformato a MQ

28 NP.23 RECINZIONE CON PANNELLO GRIGLIATO H 1,20 m mq 199,20 41,84 € 8.334,53 € 41,84 € 8.334,53 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

29 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 28,70 6,50 € 186,55 € 7,67 € 220,13 € 33,58 € 40,97 € B.01.001.a

30 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 26,78 1,85 € 49,54 € 1,83 € 49,01 € -0,53 € -0,65 € A.02.007.b

31 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 23,20 32,40 € 751,68 € 34,81 € 807,59 € 55,91 € 68,21 € D.01.001.a

32 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM ml 120,00 18,75 € 2.250,00 € 18,75 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

33 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 4,74 34,75 € 164,72 € 30,47 € 144,43 € -20,29 € -24,75 € E.01.014

34 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 4,00 65,78 € 263,12 € 65,78 € 263,12 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

35 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 2,88 6,50 € 18,72 € 7,67 € 22,09 € 3,37 € 4,11 € B.01.001.a

36 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 178,00 0,30 € 53,40 € 0,38 € 67,64 € 14,24 € 17,37 € A.02.002.a

37 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 178,00 2,00 € 356,00 € 2,08 € 370,24 € 14,24 € 17,37 € E.01.031.b

38 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 35,60 32,40 € 1.153,44 € 34,81 € 1.239,24 € 85,80 € 104,68 € D.01.001.a

39 51.D.01.003 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO mc 17,80 47,33 € 842,47 € 56,22 € 1.000,72 € 158,25 € 193,07 € D.01.003

40 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 178,00 4,80 € 854,40 € 7,16 € 1.274,48 € 420,08 € 512,50 € D.01.017.a

prezzo al MC 

trasformato a MQ

41 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 4,00 65,78 € 263,12 € 65,78 € 263,12 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

42 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 4,00 207,70 € 830,80 € 207,70 € 830,80 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

43 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 0,10 34,75 € 3,48 € 30,47 € 3,05 € -0,43 € -0,52 € E.01.014

44 NP.52 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 200 ml 12,00 30,71 € 368,52 € 30,71 € 368,52 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

45 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,06 92,60 € 98,16 € 93,97 € 99,61 € 1,45 € 1,77 € B.03.025.a

46 PA.009 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione minima di 300 cmq. ml 76,00 41,15 € 3.127,40 € 15,38 € 1.168,88 € -1.958,52 € -2.389,39 € E.02.001

47 NP.22 ARCHETTO PARAPEDONALE CON TRAVERSO ml 38,00 206,75 € 7.856,50 € 206,75 € 7.856,50 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

48 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 12,00 31,77 € 381,24 € 31,77 € 381,24 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

49 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER 

STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
ml 152,00 1,45 € 220,40 € 1,33 € 202,16 € -18,24 € -22,25 € H.01.017.a

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

CIG:  8469784EDA

CUP:  G41B15000090005

OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14
SAL 9

MISURA 

progetto

MISURA 

variante 1

MISURA 

variante 2
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

DI 

MISURA

QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE

50 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER 

STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 25,00 32,40 € 810,00 € 10,86 € 271,50 € -538,50 € -656,97 € H.01.017.d

51 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60 cad 4,00 83,00 € 332,00 € 93,67 € 374,68 € 42,68 € 52,07 € H.02.210.2.b

52 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 2,00 2,00 € 4,00 € 2,88 € 5,76 € 1,76 € 2,15 € H.02.135.b

53 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 2,00 8,10 € 16,20 € 8,94 € 17,88 € 1,68 € 2,05 € H.02.405.a

54 W.623.125.a Fornitura di Accessori per palo autostradale conico in acciaio - sbraccio L=2000 mm per palo autostradale. cad 2,00 107,25 € 214,50 € 107,25 € 214,50 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

55 X.509.020.a
Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per candelabr - tipo con pozzetto completo di telaio 

e coperchio in acciaio zincato
cad 2,00 367,70 € 735,40 € 247,52 € 495,04 € -240,36 € -293,24 € P.06.015.a

56 W.623.149.b Apparecchio stradale illuminante a Led, IP66, tipo BGP353; Ottica DN, 176W cad 2,00 952,40 € 1.904,80 € 952,40 € 1.904,80 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

57 W.623.061.a Posa in opera di palo autostradale conico semplice in acciaio non attrezzato  - palo autostradale conico in acciaio cad 2,00 153,70 € 307,40 € 153,70 € 307,40 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

58 W.623.070.a
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della 

zincatura - saldatura di orecchiozza per messa a terra compreso il materiale
cad 2,00 11,80 € 23,60 € 11,80 € 23,60 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

59 W.623.070.b
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della 

zincatura - foratura d'ingresso cavi elettrici per ciascun foro
cad 2,00 5,90 € 11,80 € 5,90 € 11,80 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

60 W.623.070.d
Esecuzione delle seguenti operazioni su pali, inclusi tutti i mezzi ed i materiali occorrenti e la ripresa della 

zincatura - taglio palo
cad 2,00 17,65 € 35,30 € 17,65 € 35,30 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

61 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna 

liscia - diametro esterno mm 110
ml 100,00 6,30 € 630,00 € 13,31 € 1.331,00 € 701,00 € 855,22 € P.07.010.f

62 X.022.250.a
Scavo a sezione obbligata su asfalto compreso taglio della pavimentazione, scavo, fornitura e posa di materiale 

per rilevati (sabbia)
ml 100,00 15,55 € 1.555,00 € 15,55 € 1.555,00 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

63 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte 

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 4,00 230,90 € 923,60 € 230,90 € 923,60 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

64 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € I.02.090.a

65 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 8,00 87,25 € 698,00 € 87,25 € 698,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

66 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER 

STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 180,90 32,40 € 5.861,16 € 10,86 € 1.964,57 € -3.896,59 € -4.753,84 € H.01.017.d

67 NP.25 SEGNALI DI "DIVIETO" E "OBBLIGO" DI FORMA CIRCOLARE - CLASSE II - DIAMETRO 90 cm cad 4,00 123,48 € 493,92 € 123,48 € 493,92 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

68 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 2,50 110,00 € 275,00 € 309,42 € 773,55 € 498,55 € 608,23 € H.02.300.2.a

69 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM ml 13,20 5,05 € 66,66 € 7,51 € 99,13 € 32,47 € 39,61 € H.02.110.B

70 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 6,00 8,10 € 48,60 € 8,94 € 53,64 € 5,04 € 6,15 € H.02.405.a

71 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 4,00 82,85 € 331,40 € 63,82 € 255,28 € -76,12 € -92,87 € H.02.400.a

72 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 48,58 159,50 € 7.748,51 € 358,90 € 17.435,36 € 9.686,85 € 11.817,96 € H.02.300.2.d

73 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60 cad 4,00 83,00 € 332,00 € 93,67 € 374,68 € 42,68 € 52,07 € H.02.210.2.b

74 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM ml 6,40 5,05 € 32,32 € 7,51 € 48,06 € 15,74 € 19,20 € H.02.110.B

75 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 2,00 82,85 € 165,70 € 63,82 € 127,64 € -38,06 € -46,43 € H.02.400.a

76 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 4,00 8,10 € 32,40 € 8,94 € 35,76 € 3,36 € 4,10 € H.02.405.a

77 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 2,98 15,80 € 47,08 € 14,86 € 44,28 € -2,80 € -3,42 € H.02.405.b

78 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 6,00 2,00 € 12,00 € 2,88 € 17,28 € 5,28 € 6,44 € H.02.135.b

79 NP.38 PANNELLO DI GRIGLIATO ELETROFORGIATO MAGLIA mm 25x76 mq 96,60 271,00 € 26.178,60 € 271,00 € 26.178,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

80 NP.39 PANNELLO DI GRIGLIATO ELETROFORGIATO MAGLIA mm 15x76 mq 160,00 255,00 € 40.800,00 € 255,00 € 40.800,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

81 NP.04 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI. CON MEZZI MECCANICI mq 750,00 0,93 € 697,50 € 0,93 € 697,50 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

82 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 450,00 2,05 € 922,50 € 3,63 € 1.633,50 € 711,00 € 867,42 € A.01.001

83 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 450,00 1,85 € 832,50 € 1,83 € 823,50 € -9,00 € -10,98 € A.02.007.b

84 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km -52.358,43 0,45 € -23.561,29 € 0,24 € -12.566,02 € 10.995,27 € 13.414,23 € A.01.010

85 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc -4.029,00 13,10 € -52.779,90 € 17,66 € -71.152,14 € -18.372,24 € -22.414,13 € A.02.003.a

86 NP.42 FORNITURA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA a corpo 1,00 18.136,38 € 18.136,38 € 18.136,38 € 18.136,38 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

87 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,00 92,60 € 92,60 € 93,97 € 93,97 € 1,37 € 1,67 € B.03.025.a

88 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 12,00 108,15 € 1.297,80 € 166,95 € 2.003,40 € 705,60 € 860,83 € B.03.035.b

89 NP.22 ARCHETTO PARAPEDONALE CON TRAVERSO ml 12,00 206,75 € 2.481,00 € 206,75 € 2.481,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

90 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 14,00 87,25 € 1.221,50 € 87,25 € 1.221,50 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

91 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 4.029,67 2,05 € 8.260,82 € 3,63 € 14.627,70 € 6.366,88 € 7.767,59 € A.01.001

92 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 40,00 87,25 € 3.490,00 € 87,25 € 3.490,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

93 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 8,00 87,25 € 698,00 € 87,25 € 698,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

94 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 10,00 82,25 € 822,50 € 49,39 € 493,90 € -328,60 € -400,89 € I.01.001.h

95 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,00 92,60 € 92,60 € 93,97 € 93,97 € 1,37 € 1,67 € B.03.025.a

96 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 39,50 1,30 € 51,35 € 1,98 € 78,21 € 26,86 € 32,77 € B.05.050.a

97 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 8,00 87,25 € 698,00 € 87,25 € 698,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

98 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 8,00 74,19 € 593,52 € 74,19 € 593,52 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

99 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 10,00 2,00 € 20,00 € 2,08 € 20,80 € 0,80 € 0,98 € E.01.031.b
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100 NP.26 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON SEGHE ELETTRICHE ml 3,48 226,52 € 788,29 € 226,52 € 788,29 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

101 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO ml 60,00 69,30 € 4.158,00 € 147,33 € 8.839,80 € 4.681,80 € 5.711,80 € G.02.003.a

102 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 32,00 87,25 € 2.792,00 € 87,25 € 2.792,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

103 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 6,00 34,75 € 208,50 € 30,47 € 182,82 € -25,68 € -31,33 € E.01.014

104 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte 

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 4,00 230,90 € 923,60 € 230,90 € 923,60 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

105 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 4,00 108,50 € 434,00 € 175,25 € 701,00 € 267,00 € 325,74 € I.02.090.a

106 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 4,00 65,78 € 263,12 € 65,78 € 263,12 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

107 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 41,60 6,50 € 270,40 € 7,67 € 319,07 € 48,67 € 59,38 € B.01.001.a

108 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 41,60 34,75 € 1.445,60 € 30,47 € 1.267,55 € -178,05 € -217,22 € E.01.014

109 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM ml 65,00 18,75 € 1.218,75 € 18,75 € 1.218,75 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

110 NP.31 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PK 0+570 (VIA GHIARELLE) a corpo 1,00 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

111 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 9,00 65,78 € 592,02 € 65,78 € 592,02 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

112 NP.15 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - PER POZZETTO 40x40 CM cad 9,00 207,70 € 1.869,30 € 207,70 € 1.869,30 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

113 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 41,60 6,50 € 270,40 € 7,67 € 319,07 € 48,67 € 59,38 € B.01.001.a

114 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 41,60 34,75 € 1.445,60 € 30,47 € 1.267,55 € -178,05 € -217,22 € E.01.014

115 NP.16 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM ml 65,00 18,75 € 1.218,75 € 18,75 € 1.218,75 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

116 NP.33 a POZZETTO DI RACCORDO IN CLS - 600 x 600 x 850 mm - spessore 120 mm - peso 870 kg cad 2,00 231,09 € 462,18 € 231,09 € 462,18 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

117 NP.34 a
CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE - telaio di lato 600 mm - luce netta diametro 425 mm - peso totale 

27 kg circa
cad 2,00 237,41 € 474,82 € 237,41 € 474,82 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

118 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 5,12 6,50 € 33,28 € 7,67 € 39,27 € 5,99 € 7,31 € B.01.001.a

119 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 5,12 34,75 € 177,92 € 30,47 € 156,01 € -21,91 € -26,73 € E.01.014

120 PA.012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO LINEARE REALIZZATA IN PEAD. 

Dimensione interna: 200 mm x 300 mm
ml 8,00 186,25 € 1.490,00 € 186,25 € 1.490,00 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

121 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 208,00 32,40 € 6.739,20 € 34,81 € 7.240,48 € 501,28 € 611,56 € D.01.001.a

122 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE PER METRO 

CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
mc 28,80 123,70 € 3.562,56 € 178,95 € 5.153,76 € 1.591,20 € 1.941,26 € D.01.017.a

123 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 360,00 0,60 € 216,00 € 1,37 € 493,20 € 277,20 € 338,18 € D.01.043.2.c

124 NP.32 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER SOTTOPASSO STRADALE PK 1+507 (VIA SAN BERNARDO) a corpo 1,00 5.300,00 € 5.300,00 € 5.300,00 € 5.300,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

125 NP.33 b POZZETTO DI RACCORDO IN CLS - 1000 x 1000 x 1000 mm - soessore 150 mm - peso 2040 kg cad 1,00 347,05 € 347,05 € 347,05 € 347,05 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

126 NP.34 b
CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE - telaio di lato 800 mm - luce netta diametro 610 mm - peso totale 

73 kg circa
cad 1,00 431,87 € 431,87 € 431,87 € 431,87 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

127 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 0,30 92,60 € 27,78 € 93,97 € 28,19 € 0,41 € 0,50 € B.03.025.a

128 X.068.022.f
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte 

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonale, non diframmato. 80x80x80cm, peso 610kg
cad 2,00 230,90 € 461,80 € 230,90 € 461,80 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

129 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € I.02.090.a

130 NP.36
COMPENSO A CORPO AGGIUNTIVO PER BARRIERA ANTISASSO REALIZZATA CON PANNELLI GRIGLAITI IN ACCIAIO 

ZINCATO E VERNICIATO
a corpo 1,00 22.173,25 € 22.173,25 € 22.173,25 € 22.173,25 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

131 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 ml 19,00 30,10 € 571,90 € 24,66 € 468,54 € -103,36 € -126,10 € I.02.001.a

132 PA.012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO LINEARE REALIZZATA IN PEAD. 

Dimensione interna: 200 mm x 300 mm
ml 40,00 186,25 € 7.450,00 € 186,25 € 7.450,00 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

133 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 8,00 87,25 € 698,00 € 87,25 € 698,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

134 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 4,00 74,19 € 296,76 € 74,19 € 296,76 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

135 NP.43 COMPENSO A CORPO PER LA SEGNALETICA DI CHIUSURA DELL'AUTOSTRADA a corpo 1,00 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

136 NP.44
COMPENSO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE DALLE SCOSSALINE DEI GIUNTI DEL 

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE
a corpo 1,00 3.054,60 € 3.054,60 € 3.054,60 € 3.054,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

137 NP.54 RECINZIONE IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE - H=1,50 m - SOSTEGNI H=2,20 m ml 102,00 26,29 € 2.681,58 € 26,29 € 2.681,58 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

138 NP.37 SPECCHIO INFRANGIBILE PER IL CONTROLLO DI TRATTI DI STRADA SENZA VISUALE - diametro 90 cm cad 1,00 239,85 € 239,85 € 239,85 € 239,85 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

139 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 20,25 32,40 € 656,10 € 34,81 € 704,90 € 48,80 € 59,54 € D.01.001.a

140 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 135,00 4,55 € 614,25 € 5,89 € 795,15 € 180,90 € 220,70 € D.01.021.a 
prezzo al MC 

trasformato a MQ

141 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 3,00 87,25 € 261,75 € 87,25 € 261,75 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

142 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 1,00 65,78 € 65,78 € 65,78 € 65,78 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

143 NP.14 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM cad 2,00 65,78 € 131,56 € 65,78 € 131,56 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

144 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 96,00 31,77 € 3.049,92 € 31,77 € 3.049,92 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

145 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 6,63 103,70 € 687,53 € 162,66 € 1.078,44 € 390,91 € 476,91 € B.03.031.b

146 NP.29
CANCELLO ZINCATO A CALDO A DUE ANTE PER PASSAGGIO CARRAIO CON ANNESSO CANCELLO PER PASSAGGIO 

PEDEONALE
a corpo 1,00 5.605,00 € 5.605,00 € 5.605,00 € 5.605,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

147 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 96,00 31,77 € 3.049,92 € 31,77 € 3.049,92 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

148 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 8,00 87,25 € 698,00 € 87,25 € 698,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

149 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,00 92,60 € 92,60 € 93,97 € 93,97 € 1,37 € 1,67 € B.03.025.a
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

DI 

MISURA

QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE

150 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 10,00 82,25 € 822,50 € 49,39 € 493,90 € -328,60 € -400,89 € I.01.001.h

151 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 9,00 31,70 € 285,30 € 22,01 € 198,09 € -87,21 € -106,40 € B.04.001

152 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 2,25 108,15 € 243,34 € 166,95 € 375,64 € 132,30 € 161,41 € B.03.035.b

153 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 110,60 1,30 € 143,78 € 1,98 € 218,99 € 75,21 € 91,76 € B.05.050.a

154 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm ml 10,00 34,65 € 346,50 € 51,30 € 513,00 € 166,50 € 203,13 € I.01.025.2.e

155 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 8,00 87,25 € 698,00 € 87,25 € 698,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

156 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 8,00 74,19 € 593,52 € 74,19 € 593,52 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

157 NP.30 TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA - DIAMETRO 400 MM ml 6,00 503,79 € 3.022,74 € 503,79 € 3.022,74 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

158 NP.40 RECINZIONE IN RETE METALLICA PASTIFICATA - ALTEZZA 1,50 m ml 80,00 37,95 € 3.036,00 € 37,95 € 3.036,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

159 NP.23 RECINZIONE CON PANNELLO GRIGLIATO H 1,20 m mq 17,04 41,84 € 712,95 € 41,84 € 712,95 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

160 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 30,00 82,25 € 2.467,50 € 49,39 € 1.481,70 € -985,80 € -1.202,68 € I.01.001.h

161 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 22,00 82,25 € 1.809,50 € 49,39 € 1.086,58 € -722,92 € -881,96 € I.01.001.h

162 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 14,00 82,25 € 1.151,50 € 49,39 € 691,46 € -460,04 € -561,25 € I.01.001.h

163 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 12,00 82,25 € 987,00 € 49,39 € 592,68 € -394,32 € -481,07 € I.01.001.h

164 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001

165 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b

166 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a

167 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c

168 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b

169 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001

170 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030

171 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a

172 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001

173 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b

174 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a

175 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c

176 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b

177 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001

178 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030

179 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a

180 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001

181 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b

182 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a

183 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c

184 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b

185 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001

186 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030

187 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a

188 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001

189 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b

190 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a

191 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c

192 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b

193 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001

194 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030

195 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a

196 61.E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO 

SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
mq 456,00 130,75 € 59.622,00 € 141,56 € 64.551,36 € 4.929,36 € 6.013,82 € E.01.045.a

197 71.F.01.016 IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO mq 3.573,90 3,75 € 13.402,13 € 3,88 € 13.866,73 € 464,60 € 566,81 € F.01.016

198 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI mc 864,00 9,55 € 8.251,20 € 4,76 € 4.112,64 € -4.138,56 € -5.049,04 € A.03.004.a

199 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.440,00 2,05 € 2.952,00 € 3,63 € 5.227,20 € 2.275,20 € 2.775,74 € A.01.001

200 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 2.880,00 2,05 € 5.904,00 € 3,63 € 10.454,40 € 4.550,40 € 5.551,49 € A.01.001

201 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 2.880,00 1,80 € 5.184,00 € 1,73 € 4.982,40 € -201,60 € -245,95 € A.02.007.a
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202 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 40,00 0,65 € 26,00 € 0,59 € 23,60 € -2,40 € -2,93 € A.02.007.c

203 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI mc 390,00 9,55 € 3.724,50 € 4,76 € 1.856,40 € -1.868,10 € -2.279,08 € A.03.004.a

204 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 260,00 2,05 € 533,00 € 3,63 € 943,80 € 410,80 € 501,18 € A.01.001

205 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 390,00 2,05 € 799,50 € 3,63 € 1.415,70 € 616,20 € 751,76 € A.01.001

206 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 390,00 1,80 € 702,00 € 1,73 € 674,70 € -27,30 € -33,31 € A.02.007.a

207 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 66,50 0,65 € 43,23 € 0,59 € 39,24 € -3,99 € -4,87 € A.02.007.c

208 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI mc 1.890,00 9,55 € 18.049,50 € 4,76 € 8.996,40 € -9.053,10 € -11.044,78 € A.03.004.a

209 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.260,00 2,05 € 2.583,00 € 3,63 € 4.573,80 € 1.990,80 € 2.428,78 € A.01.001

210 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.890,00 2,05 € 3.874,50 € 3,63 € 6.860,70 € 2.986,20 € 3.643,16 € A.01.001

211 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 1.890,00 1,80 € 3.402,00 € 1,73 € 3.269,70 € -132,30 € -161,41 € A.02.007.a

212 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 71,00 0,65 € 46,15 € 0,59 € 41,89 € -4,26 € -5,20 € A.02.007.c

213 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 7,14 0,65 € 4,64 € 0,59 € 4,21 € -0,43 € -0,52 € A.02.007.c

214 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 3,11 159,50 € 496,05 € 358,90 € 1.116,18 € 620,13 € 756,56 € H.02.300.2.d

215 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 4,00 106,40 € 425,60 € 72,56 € 290,24 € -135,36 € -165,14 € H.02.400.b

216 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 1,00 23,90 € 23,90 € 60,84 € 60,84 € 36,94 € 45,07 € H.02.405.c

217 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 74,00 82,85 € 6.130,90 € 63,82 € 4.722,68 € -1.408,22 € -1.718,03 € H.02.400.a

218 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 8,00 106,40 € 851,20 € 72,56 € 580,48 € -270,72 € -330,28 € H.02.400.b

219 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 112,00 8,10 € 907,20 € 8,94 € 1.001,28 € 94,08 € 114,78 € H.02.405.a

220 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 8,00 15,80 € 126,40 € 14,86 € 118,88 € -7,52 € -9,17 € H.02.405.b

221 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 2,00 23,90 € 47,80 € 60,84 € 121,68 € 73,88 € 90,13 € H.02.405.c

647.969,44 € 743.344,03 € 95.374,59 € 116.357,09 €TOTALE euro
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

  DI 

MISURA

QUANTITA' 

(A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 

IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE
P.U. BASE 

ASTA

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, AL LORSO 

del ribasso 

X=bxc/a Y=XXQ.Tà
1 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 3.796,63 0,45 € 1.708,48 € 0,24 € 911,19 € -797,29 € -972,69 € A.01.010 0,22 0,25 € 0,51 € 1.936,28                    

3 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 780,00 0,45 € 351,00 € 0,24 € 187,20 € -163,80 € -199,84 € A.01.010 0,22 0,25 € 0,51 € 397,80                        

5 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 19.493,82 0,45 € 8.772,22 € 0,24 € 4.678,52 € -4.093,70 € -4.994,31 € A.01.010 0,22 0,25 € 0,51 € 9.941,85                    

6 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 243,93 7,10 € 1.731,90 € 17,97 € 4.383,42 € 2.651,52 € 3.234,85 € A.02.020.b 5,83 19,02 € 23,16 € 5.649,42                    

7 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 8,88 92,60 € 822,29 € 93,97 € 834,45 € 12,16 € 14,84 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 1.024,13                    

8 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 47,38 7,10 € 336,40 € 17,97 € 851,42 € 515,02 € 628,32 € A.02.020.b 5,83 19,02 € 23,16 € 1.097,32                    

9 21.A.02.020.b STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE mc 15,46 7,10 € 109,77 € 17,97 € 277,82 € 168,05 € 205,02 € A.02.020.b 5,83 19,02 € 23,16 € 358,05                        

10 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 12,77 92,60 € 1.182,50 € 93,97 € 1.200,00 € 17,50 € 21,35 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 1.472,76                    

11 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 23,26 2,05 € 47,68 € 3,63 € 84,43 € 36,75 € 44,84 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 53,96                          

12 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km 4.320,00 0,45 € 1.944,00 € 0,24 € 1.036,80 € -907,20 € -1.106,78 € A.01.010 0,22 0,25 € 0,51 € 2.203,20                    

14 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 8,55 92,60 € 791,73 € 93,97 € 803,44 € 11,71 € 14,29 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 986,07                        

16 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 15.698,81 2,05 € 32.182,56 € 3,63 € 56.986,68 € 24.804,12 € 30.261,03 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 36.421,24                  

18 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 1.609,20 6,50 € 10.459,80 € 7,67 € 12.342,56 € 1.882,76 € 2.296,97 € B.01.001.a 6,17 8,12 € 8,55 € 13.758,66                  

19 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 34,97 92,60 € 3.238,22 € 93,97 € 3.286,13 € 47,91 € 58,45 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 4.033,09                    

20 31.B.03.035.c CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) mc 525,46 111,95 € 58.825,25 € 176,38 € 92.680,63 € 33.855,38 € 41.303,56 € B.03.035.c 131,56 186,65 € 158,83 € 83.458,81                  

22 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 1.169,57 31,70 € 37.075,37 € 22,01 € 25.742,24 € -11.333,13 € -13.826,42 € B.04.001 28,29 23,29 € 26,10 € 30.525,78                  

23 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 55.459,22 1,05 € 58.232,18 € 1,59 € 88.180,16 € 29.947,98 € 36.536,54 € B.05.030 1,21 1,68 € 1,46 € 80.970,46                  

24 31.B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355 kg 96,13 2,55 € 245,13 € 3,40 € 326,84 € 81,71 € 99,69 € B.05.000.01.1.2.b 2,27 3,60 € 4,04 € 388,37                        

26 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 245,41 32,40 € 7.951,28 € 34,81 € 8.542,72 € 591,44 € 721,56 € D.01.001.a 30,44 36,84 € 39,21 € 9.622,53                    

27 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 314,45 4,80 € 1.509,36 € 7,16 € 2.251,46 € 742,10 € 905,36 € D.01.017.a

prezzo al MC 

trasformato a MQ
6,58 7,57 € 5,52 € 1.735,76                    

29 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 28,70 6,50 € 186,55 € 7,67 € 220,13 € 33,58 € 40,97 € B.01.001.a 6,17 8,12 € 8,55 € 245,39                        

30 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 26,78 1,85 € 49,54 € 1,83 € 49,01 € -0,53 € -0,65 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 55,17                          

31 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 23,20 32,40 € 751,68 € 34,81 € 807,59 € 55,91 € 68,21 € D.01.001.a 30,44 36,84 € 39,21 € 909,67                        

33 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 4,74 34,75 € 164,72 € 30,47 € 144,43 € -20,29 € -24,75 € E.01.014 35,46 32,24 € 31,59 € 149,74                        

35 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 2,88 6,50 € 18,72 € 7,67 € 22,09 € 3,37 € 4,11 € B.01.001.a 6,17 8,12 € 8,55 € 24,62                          

36 21.A.02.002.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 mq 178,00 0,30 € 53,40 € 0,38 € 67,64 € 14,24 € 17,37 € A.02.002.a 0,41 0,40 € 0,29 € 51,62                          

37 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 178,00 2,00 € 356,00 € 2,08 € 370,24 € 14,24 € 17,37 € E.01.031.b 2,87 2,20 € 1,53 € 272,34                        

38 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 35,60 32,40 € 1.153,44 € 34,81 € 1.239,24 € 85,80 € 104,68 € D.01.001.a 30,44 36,84 € 39,21 € 1.395,88                    

39 51.D.01.003 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO mc 17,80 47,33 € 842,47 € 56,22 € 1.000,72 € 158,25 € 193,07 € D.01.003 40,97 59,49 € 68,72 € 1.223,22                    

40 51.D.01.017.b
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE 

COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 4
mq 178,00 4,80 € 854,40 € 7,16 € 1.274,48 € 420,08 € 512,50 € D.01.017.a

prezzo al MC 

trasformato a MQ
6,58 7,57 € 5,52 € 982,56                        

43 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 0,10 34,75 € 3,48 € 30,47 € 3,05 € -0,43 € -0,52 € E.01.014 35,46 32,24 € 31,59 € 3,16                            

45 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,06 92,60 € 98,16 € 93,97 € 99,61 € 1,45 € 1,77 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 122,25                        

46 PA.009 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione minima di 300 cmq. ml 76,00 41,15 € 3.127,40 € 15,38 € 1.168,88 € -1.958,52 € -2.389,39 € E.02.001 18,46 16,28 € 36,29 € 2.758,04                    

49 91.H.01.017.a
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER 

STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
ml 152,00 1,45 € 220,40 € 1,33 € 202,16 € -18,24 € -22,25 € H.01.017.a 1,02 1,41 € 2,00 € 304,00                        

50 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER 

STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 25,00 32,40 € 810,00 € 10,86 € 271,50 € -538,50 € -656,97 € H.01.017.d 8,25 11,49 € 45,12 € 1.128,00                    

51 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60 cad 4,00 83,00 € 332,00 € 93,67 € 374,68 € 42,68 € 52,07 € H.02.210.2.b 66,61 99,12 € 123,51 € 494,04                        

52 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 2,00 2,00 € 4,00 € 2,88 € 5,76 € 1,76 € 2,15 € H.02.135.b 1,84 3,05 € 3,32 € 6,64                            

53 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 2,00 8,10 € 16,20 € 8,94 € 17,88 € 1,68 € 2,05 € H.02.405.a 8,43 9,46 € 9,09 € 18,18                          

55 X.509.020.a
Costruzione in opera di blocchi di fondazione in calcestruzzo per candelabr - tipo con pozzetto completo di 

telaio e coperchio in acciaio zincato
cad 2,00 367,70 € 735,40 € 247,52 € 495,04 € -240,36 € -293,24 € P.06.015.a 217,63 261,93 € 442,55 € 885,10                        

61 W.507.090.b
Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete 

interna liscia - diametro esterno mm 110
ml 100,00 6,30 € 630,00 € 13,31 € 1.331,00 € 701,00 € 855,22 € P.07.010.f 4,81 14,08 € 18,44 € 1.844,00                    

64 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € I.02.090.a 61,07 185,45 € 329,48 € 658,96                        

66 91.H.01.017.d
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE PER 

STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
mq 180,90 32,40 € 5.861,16 € 10,86 € 1.964,57 € -3.896,59 € -4.753,84 € H.01.017.d 8,25 11,49 € 45,12 € 8.162,21                    

68 91.H.02.018.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE mq 2,50 110,00 € 275,00 € 309,42 € 773,55 € 498,55 € 608,23 € H.02.300.2.a 220,08 327,43 € 163,66 € 409,15                        

69 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM ml 13,20 5,05 € 66,66 € 7,51 € 99,13 € 32,47 € 39,61 € H.02.110.B 6,82 7,95 € 5,89 € 77,75                          

70 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 6,00 8,10 € 48,60 € 8,94 € 53,64 € 5,04 € 6,15 € H.02.405.a 8,43 9,46 € 9,09 € 54,54                          

71 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 4,00 82,85 € 331,40 € 63,82 € 255,28 € -76,12 € -92,87 € H.02.400.a 73,93 67,53 € 75,68 € 302,72                        

72 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 48,58 159,50 € 7.748,51 € 358,90 € 17.435,36 € 9.686,85 € 11.817,96 € H.02.300.2.d 255,27 379,79 € 237,30 € 11.528,03                  

73 91.H.02.006.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - DIAMETRO CM 60 cad 4,00 83,00 € 332,00 € 93,67 € 374,68 € 42,68 € 52,07 € H.02.210.2.b 66,61 99,12 € 123,51 € 494,04                        

74 91.H.02.028.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM ml 6,40 5,05 € 32,32 € 7,51 € 48,06 € 15,74 € 19,20 € H.02.110.B 6,82 7,95 € 5,89 € 37,70                          

75 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 2,00 82,85 € 165,70 € 63,82 € 127,64 € -38,06 € -46,43 € H.02.400.a 73,93 67,53 € 75,68 € 151,36                        

76 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 4,00 8,10 € 32,40 € 8,94 € 35,76 € 3,36 € 4,10 € H.02.405.a 8,43 9,46 € 9,09 € 36,36                          

77 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 2,98 15,80 € 47,08 € 14,86 € 44,28 € -2,80 € -3,42 € H.02.405.b 14,58 15,72 € 17,04 € 50,78                          

78 91.H.02.033.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DA MM.60 cad 6,00 2,00 € 12,00 € 2,88 € 17,28 € 5,28 € 6,44 € H.02.135.b 1,84 3,05 € 3,32 € 19,92                          

82 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 450,00 2,05 € 922,50 € 3,63 € 1.633,50 € 711,00 € 867,42 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 1.044,00                    

83 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 450,00 1,85 € 832,50 € 1,83 € 823,50 € -9,00 € -10,98 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 927,00                        

84 21.A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM mc*km -52.358,43 0,45 € -23.561,29 € 0,24 € -12.566,02 € 10.995,27 € 13.414,23 € A.01.010 0,22 0,25 € 0,51 € 26.702,80-                  

85 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc -4.029,00 13,10 € -52.779,90 € 17,66 € -71.152,14 € -18.372,24 € -22.414,13 € A.02.003.a 15,59 18,69 € 15,70 € 63.255,30-                  

87 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,00 92,60 € 92,60 € 93,97 € 93,97 € 1,37 € 1,67 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 115,33                        

88 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 12,00 108,15 € 1.297,80 € 166,95 € 2.003,40 € 705,60 € 860,83 € B.03.035.b 123,88 176,67 € 154,24 € 1.850,88                    

91 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 4.029,67 2,05 € 8.260,82 € 3,63 € 14.627,70 € 6.366,88 € 7.767,59 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 9.348,83                    

94 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 10,00 82,25 € 822,50 € 49,39 € 493,90 € -328,60 € -400,89 € I.01.001.h 25,17 52,26 € 170,77 € 1.707,70                    

95 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,00 92,60 € 92,60 € 93,97 € 93,97 € 1,37 € 1,67 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 115,33                        

96 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 39,50 1,30 € 51,35 € 1,98 € 78,21 € 26,86 € 32,77 € B.05.050.a 1,42 2,10 € 1,92 € 75,84                          

99 61.E.01.031.b
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON 

STRUTTURALE - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
mq 10,00 2,00 € 20,00 € 2,08 € 20,80 € 0,80 € 0,98 € E.01.031.b 2,87 2,20 € 1,53 € 15,30                          

MISURA 

progetto

MISURA 

variante 1

MISURA 

variante 2

CCT

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

CIG:  8469784EDA
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OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

  DI 

MISURA

QUANTITA' 

(A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE 

IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE
P.U. BASE 

ASTA

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, AL LORSO 

del ribasso 

X=bxc/a Y=XXQ.Tà
101 81.G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO ml 60,00 69,30 € 4.158,00 € 147,33 € 8.839,80 € 4.681,80 € 5.711,80 € G.02.003.a 103,86 155,91 € 104,03 € 6.241,80                    

103 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 6,00 34,75 € 208,50 € 30,47 € 182,82 € -25,68 € -31,33 € E.01.014 35,46 32,24 € 31,59 € 189,54                        

105 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 4,00 108,50 € 434,00 € 175,25 € 701,00 € 267,00 € 325,74 € I.02.090.a 61,07 185,45 € 329,48 € 1.317,92                    

107 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 41,60 6,50 € 270,40 € 7,67 € 319,07 € 48,67 € 59,38 € B.01.001.a 6,17 8,12 € 8,55 € 355,68                        

108 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 41,60 34,75 € 1.445,60 € 30,47 € 1.267,55 € -178,05 € -217,22 € E.01.014 35,46 32,24 € 31,59 € 1.314,14                    

113 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 41,60 6,50 € 270,40 € 7,67 € 319,07 € 48,67 € 59,38 € B.01.001.a 6,17 8,12 € 8,55 € 355,68                        

114 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 41,60 34,75 € 1.445,60 € 30,47 € 1.267,55 € -178,05 € -217,22 € E.01.014 35,46 32,24 € 31,59 € 1.314,14                    

118 31.B.01.001.a SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 mc 5,12 6,50 € 33,28 € 7,67 € 39,27 € 5,99 € 7,31 € B.01.001.a 6,17 8,12 € 8,55 € 43,78                          

119 PA.105.009.a Fornitura e stesa di letto in sabbia per la posa di tubazioni mc 5,12 34,75 € 177,92 € 30,47 € 156,01 € -21,91 € -26,73 € E.01.014 35,46 32,24 € 31,59 € 161,74                        

121 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 208,00 32,40 € 6.739,20 € 34,81 € 7.240,48 € 501,28 € 611,56 € D.01.001.a 30,44 36,84 € 39,21 € 8.155,68                    

122 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE PER 

METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
mc 28,80 123,70 € 3.562,56 € 178,95 € 5.153,76 € 1.591,20 € 1.941,26 € D.01.017.a 148,08 189,36 € 158,18 € 4.555,58                    

123 51.D.01.043.c MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI CON BITUME TAL QUALE mq 360,00 0,60 € 216,00 € 1,37 € 493,20 € 277,20 € 338,18 € D.01.043.2.c 0,9 1,45 € 0,97 € 349,20                        

127 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 0,30 92,60 € 27,78 € 93,97 € 28,19 € 0,41 € 0,50 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 34,60                          

129 X.068.035.f
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a: 

92x92cm, per pozzetti 80x80cm, peso 170kg
cad 2,00 108,50 € 217,00 € 175,25 € 350,50 € 133,50 € 162,87 € I.02.090.a 61,07 185,45 € 329,48 € 658,96                        

131 101.I.02.001.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 ml 19,00 30,10 € 571,90 € 24,66 € 468,54 € -103,36 € -126,10 € I.02.001.a 19,64 26,09 € 39,99 € 759,81                        

139 51.D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 20,25 32,40 € 656,10 € 34,81 € 704,90 € 48,80 € 59,54 € D.01.001.a 30,44 36,84 € 39,21 € 794,00                        

140 51.D.01.021.b STRATO DI USURA TIPO B CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3 mq 135,00 4,55 € 614,25 € 5,89 € 795,15 € 180,90 € 220,70 € D.01.021.a 
prezzo al MC 

trasformato a MQ
5,68 6,24 € 5,00 € 675,00                        

145 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 6,63 103,70 € 687,53 € 162,66 € 1.078,44 € 390,91 € 476,91 € B.03.031.b 116,66 172,13 € 153,01 € 1.014,46                    

149 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 1,00 92,60 € 92,60 € 93,97 € 93,97 € 1,37 € 1,67 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 115,33                        

150 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 10,00 82,25 € 822,50 € 49,39 € 493,90 € -328,60 € -400,89 € I.01.001.h 25,17 52,26 € 170,77 € 1.707,70                    

151 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 9,00 31,70 € 285,30 € 22,01 € 198,09 € -87,21 € -106,40 € B.04.001 28,29 23,29 € 26,10 € 234,90                        

152 31.B.03.035.b CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) mc 2,25 108,15 € 243,34 € 166,95 € 375,64 € 132,30 € 161,41 € B.03.035.b 123,88 176,67 € 154,24 € 347,04                        

153 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 110,60 1,30 € 143,78 € 1,98 € 218,99 € 75,21 € 91,76 € B.05.050.a 1,42 2,10 € 1,92 € 212,35                        

154 PA.010.e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI STRUTTURATE IN PE-HD - PER CONDOTTE DN Ø 400 mm ml 10,00 34,65 € 346,50 € 51,30 € 513,00 € 166,50 € 203,13 € I.01.025.2.e 36,37 54,29 € 51,72 € 517,20                        

160 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 30,00 82,25 € 2.467,50 € 49,39 € 1.481,70 € -985,80 € -1.202,68 € I.01.001.h 25,17 52,26 € 170,77 € 5.123,10                    

161 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 22,00 82,25 € 1.809,50 € 49,39 € 1.086,58 € -722,92 € -881,96 € I.01.001.h 25,17 52,26 € 170,77 € 3.756,94                    

162 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 14,00 82,25 € 1.151,50 € 49,39 € 691,46 € -460,04 € -561,25 € I.01.001.h 25,17 52,26 € 170,77 € 2.390,78                    

163 101.I.01.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO - DI DIAMETRO INTERNO DI CM 80 ml 12,00 82,25 € 987,00 € 49,39 € 592,68 € -394,32 € -481,07 € I.01.001.h 25,17 52,26 € 170,77 € 2.049,24                    

164 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 29,00                          

165 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 25,75                          

166 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 294,09                        

167 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c 101,02 124,16 € 125,06 € 1.328,14                    

168 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b 116,66 172,13 € 153,01 € 2.145,20                    

169 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001 28,29 23,29 € 26,10 € 1.624,46                    

170 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030 1,21 1,68 € 1,46 € 1.768,24                    

171 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a 1,42 2,10 € 1,92 € 644,41                        

172 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 29,00                          

173 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 25,75                          

174 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 294,09                        

175 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c 101,02 124,16 € 125,06 € 1.328,14                    

176 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b 116,66 172,13 € 153,01 € 2.145,20                    

177 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001 28,29 23,29 € 26,10 € 1.624,46                    

178 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030 1,21 1,68 € 1,46 € 1.768,24                    

179 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a 1,42 2,10 € 1,92 € 644,41                        

180 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 29,00                          

181 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 25,75                          

182 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 294,09                        

183 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c 101,02 124,16 € 125,06 € 1.328,14                    

184 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b 116,66 172,13 € 153,01 € 2.145,20                    

185 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001 28,29 23,29 € 26,10 € 1.624,46                    

186 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030 1,21 1,68 € 1,46 € 1.768,24                    

187 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a 1,42 2,10 € 1,92 € 644,41                        

188 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 12,50 2,05 € 25,63 € 3,63 € 45,38 € 19,75 € 24,10 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 29,00                          

189 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 12,50 1,85 € 23,13 € 1,83 € 22,88 € -0,25 € -0,31 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 25,75                          

190 31.B.03.031.a CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) mc 2,55 92,60 € 236,13 € 93,97 € 239,62 € 3,49 € 4,26 € B.03.025.a 79,84 99,44 € 115,33 € 294,09                        

191 31.B.03.031.c CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) mc 10,62 101,75 € 1.080,59 € 117,33 € 1.246,04 € 165,45 € 201,85 € B.03.025.c 101,02 124,16 € 125,06 € 1.328,14                    

192 31.B.03.031.e CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) mc 14,02 103,70 € 1.453,87 € 162,66 € 2.280,49 € 826,62 € 1.008,48 € B.03.031.b 116,66 172,13 € 153,01 € 2.145,20                    

193 31.B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI mq 62,24 31,70 € 1.973,01 € 22,01 € 1.369,90 € -603,11 € -735,79 € B.04.001 28,29 23,29 € 26,10 € 1.624,46                    

194 31.B.05.030 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C - BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA kg 1.211,12 1,05 € 1.271,68 € 1,59 € 1.925,68 € 654,00 € 797,88 € B.05.030 1,21 1,68 € 1,46 € 1.768,24                    

195 31.B.05.050.a FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C kg 335,63 1,30 € 436,32 € 1,98 € 664,55 € 228,23 € 278,44 € B.05.050.a 1,42 2,10 € 1,92 € 644,41                        

196 61.E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO 

SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
mq 456,00 130,75 € 59.622,00 € 141,56 € 64.551,36 € 4.929,36 € 6.013,82 € E.01.045.a 139,97 149,80 € 139,93 € 63.808,08                  

197 71.F.01.016 IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO mq 3.573,90 3,75 € 13.402,13 € 3,88 € 13.866,73 € 464,60 € 566,81 € F.01.016 4,28 4,11 € 3,60 € 12.866,04                  

198 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI mc 864,00 9,55 € 8.251,20 € 4,76 € 4.112,64 € -4.138,56 € -5.049,04 € A.03.004.a 4,28 5,04 € 11,25 € 9.720,00                    

199 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.440,00 2,05 € 2.952,00 € 3,63 € 5.227,20 € 2.275,20 € 2.775,74 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 3.340,80                    

200 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 2.880,00 2,05 € 5.904,00 € 3,63 € 10.454,40 € 4.550,40 € 5.551,49 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 6.681,60                    

201 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 2.880,00 1,80 € 5.184,00 € 1,73 € 4.982,40 € -201,60 € -245,95 € A.02.007.a 1,62 1,83 € 2,03 € 5.846,40                    

202 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 40,00 0,65 € 26,00 € 0,59 € 23,60 € -2,40 € -2,93 € A.02.007.c 0,69 0,62 € 0,58 € 23,20                          

203 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI mc 390,00 9,55 € 3.724,50 € 4,76 € 1.856,40 € -1.868,10 € -2.279,08 € A.03.004.a 4,28 5,04 € 11,25 € 4.387,50                    
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204 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 260,00 2,05 € 533,00 € 3,63 € 943,80 € 410,80 € 501,18 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 603,20                        

205 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 390,00 2,05 € 799,50 € 3,63 € 1.415,70 € 616,20 € 751,76 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 904,80                        

206 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 390,00 1,80 € 702,00 € 1,73 € 674,70 € -27,30 € -33,31 € A.02.007.a 1,62 1,83 € 2,03 € 791,70                        

207 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 66,50 0,65 € 43,23 € 0,59 € 39,24 € -3,99 € -4,87 € A.02.007.c 0,69 0,62 € 0,58 € 38,57                          

208 21.A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI mc 1.890,00 9,55 € 18.049,50 € 4,76 € 8.996,40 € -9.053,10 € -11.044,78 € A.03.004.a 4,28 5,04 € 11,25 € 21.262,50                  

209 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.260,00 2,05 € 2.583,00 € 3,63 € 4.573,80 € 1.990,80 € 2.428,78 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 2.923,20                    

210 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.890,00 2,05 € 3.874,50 € 3,63 € 6.860,70 € 2.986,20 € 3.643,16 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 4.384,80                    

211 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 1.890,00 1,80 € 3.402,00 € 1,73 € 3.269,70 € -132,30 € -161,41 € A.02.007.a 1,62 1,83 € 2,03 € 3.836,70                    

212 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 71,00 0,65 € 46,15 € 0,59 € 41,89 € -4,26 € -5,20 € A.02.007.c 0,69 0,62 € 0,58 € 41,18                          

213 21.A.02.007.c
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE - SOLO STESA IN 

STRATI
mc 7,14 0,65 € 4,64 € 0,59 € 4,21 € -0,43 € -0,52 € A.02.007.c 0,69 0,62 € 0,58 € 4,14                            

214 91.H.02.018.d PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE mq 3,11 159,50 € 496,05 € 358,90 € 1.116,18 € 620,13 € 756,56 € H.02.300.2.d 255,27 379,79 € 237,30 € 738,00                        

215 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 4,00 106,40 € 425,60 € 72,56 € 290,24 € -135,36 € -165,14 € H.02.400.b 94,97 72,56 € 81,29 € 325,16                        

216 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 1,00 23,90 € 23,90 € 60,84 € 60,84 € 36,94 € 45,07 € H.02.405.c 23,32 64,38 € 65,98 € 65,98                          

217 91.H.02.034.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3 cad 74,00 82,85 € 6.130,90 € 63,82 € 4.722,68 € -1.408,22 € -1.718,03 € H.02.400.a 73,93 67,53 € 75,68 € 5.600,32                    

218 91.H.02.034.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.3 cad 8,00 106,40 € 851,20 € 72,56 € 580,48 € -270,72 € -330,28 € H.02.400.b 94,97 76,78 € 86,02 € 688,16                        

219 91.H.02.035.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO cad 112,00 8,10 € 907,20 € 8,94 € 1.001,28 € 94,08 € 114,78 € H.02.405.a 8,43 9,46 € 9,09 € 1.018,08                    

220 91.H.02.035.b POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ.3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO cad 8,00 15,80 € 126,40 € 14,86 € 118,88 € -7,52 € -9,17 € H.02.405.b 14,58 15,72 € 17,04 € 136,32                        

221 91.H.02.035.c POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ.3,00 SU DUE O PIU' SOSTEGNI cad 2,00 23,90 € 47,80 € 60,84 € 121,68 € 73,88 € 90,13 € H.02.405.c 23,32 64,38 € 65,98 € 131,96                        

647.969,44 € 743.344,03 € 95.374,59 € 116.357,09 € 739.737,38 €

DELTA 91.767,94 €

90% 90% 82.591,15            

85.837,13                 104.721,30          

netto ivato

TOTALE euro

CORPO 

progetto
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

DI 

MISURA

QUANTITA' (A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, al 

netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, del 

D.L. 50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA (B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 50/22, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (A*B2)

MAGGIORE IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE

1 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 24,00 87,25 € 2.094,00 € 87,25 € 2.094,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

2 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 48,00 31,77 € 1.524,96 € 31,77 € 1.524,96 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

3 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 24,00 74,19 € 1.780,56 € 74,19 € 1.780,56 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

4 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 40,00 87,25 € 3.490,00 € 87,25 € 3.490,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

5 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 80,00 31,77 € 2.541,60 € 31,77 € 2.541,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

6 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 40,00 74,19 € 2.967,60 € 74,19 € 2.967,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

7 NP.38 PANNELLO DI GRIGLIATO ELETROFORGIATO MAGLIA mm 25x76 mq 67,80 271,00 € 18.373,80 € 271,00 € 18.373,80 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

8 NP.43 COMPENSO A CORPO PER LA SEGNALETICA DI CHIUSURA DELL'AUTOSTRADA a corpo 3,00 6.500,00 € 19.500,00 € 6.500,00 € 19.500,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

9 NP.45
IMPERMEABILIZZAZIONE MULTISTRATO CON SISTEMA ELASTOMERICO LEGGERO A BASE DI RESINE 

POLIURETANICHE AD ALTE PRESATZIONI
m² 250,28 75,35 € 18.858,60 € 75,35 € 18.858,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

10 NP.26 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON SEGHE ELETTRICHE ml 12,00 226,52 € 2.718,24 € 226,52 € 2.718,24 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

11 X.022.250.a
Scavo a sezione obbligata su asfalto compreso taglio della pavimentazione, scavo, fornitura e posa di materiale 

per rilevati (sabbia)
ml 106,50 15,55 € 1.656,08 € 15,55 € 1.656,08 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA

12 NP.51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC. kg 100,32 14,07 € 1.411,50 € 14,07 € 1.411,50 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP

13 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.890,00 2,05 € 3.874,50 € 3,63 € 6.860,70 € 2.986,20 € 3.643,16 € A.01.001

14 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc 1.890,00 13,10 € 24.759,00 € 17,66 € 33.377,40 € 8.618,40 € 10.514,45 € A.02.003.a

15 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 1.890,00 1,85 € 3.496,50 € 1,83 € 3.458,70 € -37,80 € -46,12 € A.02.007.b

16 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE PER METRO 

CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
mc 152,80 123,70 € 18.901,36 € 178,95 € 27.343,56 € 8.442,20 € 10.299,48 € D.01.017.a

17 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 4.297,23 1,80 € 7.735,01 € 1,73 € 7.434,21 € -300,80 € -366,98 € A.02.007.a

18 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 1.072,17 1,85 € 1.983,51 € 1,83 € 1.962,07 € -21,44 € -26,16 € A.02.007.b

19 61.E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO 

SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
mq 456,00 130,75 € 59.622,00 € 141,56 € 64.551,36 € 4.929,36 € 6.013,82 € E.01.045.a

197.288,82 € 221.904,94 € 24.616,12 € 30.031,65 €TOTALE euro

MISURA 

variante 2

CORPO 

progetto

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

CIG:  8469784EDA

CUP:  G41B15000090005

OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14
SAL 10
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NUM. 

PROGR.

Num. Ord. 

TARIFFA
LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

UNITA'         

   DI 

MISURA

QUANTITA' 

(A)

PREZZO UNITARIO 

determinato alle 

condizioni contrattuali, 

al netto del ribasso e 

dell'IVA (B1)

IMPORTO determinato 

alle condizioni 

contrattuali, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B1)

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, al netto 

del ribasso e dell'IVA 

(B2)

IMPORTO determinato 

ai sensi dell'art. 26, 

comma 1, del D.L. 

50/22, al netto del 

ribasso e dell'IVA 

(A*B2)

MAGGIORE 

IMPORTO               

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE 

IMPORTO               

compreso IVA

ANAS 2024 NOTE
P.U. BASE 

ASTA

PREZZO UNITARIO 

determinato ai sensi 

dell'art. 26, comma 1, 

del D.L. 50/22, AL 

LORSO del ribasso 

X=bxc/a Y=XXQ.Tà
1 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 24,00 87,25 € 2.094,00 € 87,25 € 2.094,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 87,25 87,25 € 87,25 € 2.094,00                    

2 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 48,00 31,77 € 1.524,96 € 31,77 € 1.524,96 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 31,77 31,77 € 31,77 € 1.524,96                    

3 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 24,00 74,19 € 1.780,56 € 74,19 € 1.780,56 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 74,19 74,19 € 74,19 € 1.780,56                    

4 NP.07 NOLO DI ESCAVATORE da 24 ton ore 40,00 87,25 € 3.490,00 € 87,25 € 3.490,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 87,25 87,25 € 87,25 € 3.490,00                    

5 NP.06 MANODOPERA operaio IV livello edile ore 80,00 31,77 € 2.541,60 € 31,77 € 2.541,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 31,77 31,77 € 31,77 € 2.541,60                    

6 NP.09 NOLO DI AUTOCARRO 4 assi fino a 29 t ore 40,00 74,19 € 2.967,60 € 74,19 € 2.967,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 74,19 74,19 € 74,19 € 2.967,60                    

7 NP.38 PANNELLO DI GRIGLIATO ELETROFORGIATO MAGLIA mm 25x76 mq 67,80 271,00 € 18.373,80 € 271,00 € 18.373,80 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 271 271,00 € 271,00 € 18.373,80                  

8 NP.43 COMPENSO A CORPO PER LA SEGNALETICA DI CHIUSURA DELL'AUTOSTRADA a corpo 3,00 6.500,00 € 19.500,00 € 6.500,00 € 19.500,00 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 6500 6.500,00 € 6.500,00 € 19.500,00                  

9 NP.45
IMPERMEABILIZZAZIONE MULTISTRATO CON SISTEMA ELASTOMERICO LEGGERO A BASE DI RESINE 

POLIURETANICHE AD ALTE PRESATZIONI
m² 250,28 75,35 € 18.858,60 € 75,35 € 18.858,60 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 75,35 75,35 € 75,35 € 18.858,60                  

10 NP.26 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON SEGHE ELETTRICHE ml 12,00 226,52 € 2.718,24 € 226,52 € 2.718,24 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 226,52 226,52 € 226,52 € 2.718,24                    

11 X.022.250.a
Scavo a sezione obbligata su asfalto compreso taglio della pavimentazione, scavo, fornitura e posa di materiale 

per rilevati (sabbia)
ml 106,50 15,55 € 1.656,08 € 15,55 € 1.656,08 € 0,00 € 0,00 € - VEDI LISTA 73,13 15,55 € 3,31 € 352,52                       

12 NP.51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC. kg 100,32 14,07 € 1.411,50 € 14,07 € 1.411,50 € 0,00 € 0,00 € - azzerato perché NP 100,32 100,32 € 14,07 € 1.411,50                    

13 21.A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA mc 1.890,00 2,05 € 3.874,50 € 3,63 € 6.860,70 € 2.986,20 € 3.643,16 € A.01.001 3,39 3,84 € 2,32 € 4.384,80                    

14 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM mc 1.890,00 13,10 € 24.759,00 € 17,66 € 33.377,40 € 8.618,40 € 10.514,45 € A.02.003.a 15,59 18,69 € 15,70 € 29.673,00                  

15 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 1.890,00 1,85 € 3.496,50 € 1,83 € 3.458,70 € -37,80 € -46,12 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 3.893,40                    

16 51.D.01.017.a
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE PER 

METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
mc 152,80 123,70 € 18.901,36 € 178,95 € 27.343,56 € 8.442,20 € 10.299,48 € D.01.017.a 148,08 189,36 € 158,18 € 24.169,90                  

17 21.A.02.007.a
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materiali rocciosi frantumati.
mc 4.297,23 1,80 € 7.735,01 € 1,73 € 7.434,21 € -300,80 € -366,98 € A.02.007.a 1,62 1,83 € 2,03 € 8.723,38                    

18 21.A.02.007.b
SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: per materiali gruppi 

A2-6, A2-7, solo se provenienti da scavi o da depositi ed esplicitamente autorizzati dalla DL
mc 1.072,17 1,85 € 1.983,51 € 1,83 € 1.962,07 € -21,44 € -26,16 € A.02.007.b 1,74 1,94 € 2,06 € 2.208,67                    

19 61.E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO 

SINTETICHE PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
mq 456,00 130,75 € 59.622,00 € 141,56 € 64.551,36 € 4.929,36 € 6.013,82 € E.01.045.a 139,97 149,80 € 139,93 € 63.808,08                  

197.288,82 € 221.904,94 € 24.616,12 € 30.031,65 € 212.474,61 €

DELTA 15.185,79 €

90% 90% 13.667,21            

22.154,51                  27.028,50             0,07                           

netto ivato

CCT

TOTALE euro

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

CIG:  8469784EDA

CUP:  G41B15000090005

OGGETTO CONTRATTO D'APPALTO:  REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14
SAL 10
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