
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1371 del 14/08/2024

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE SP 28 DI PALAGANO ALLA PROGR. KM 24+455. 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI SAVONIERO SUL 
TORRENTE  DRAGONE  -  PRIMO  STRALCIO  -  IN  COMUNE  DI  PALAGANO  E 
MONTEFIORINO  (MO)  (CIG  9712165C17  -  CUP  G87H20001660001)  
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA. 
CUP G87H20001660001 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n. 503 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità e R.u.p. Dott. 
Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 
535.121,09 per lavori soggetti a ribasso di gara, e 16.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed 
€ 148.878,91 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con  Determina  n.  692  del  28/04/2023  l’appalto  è  stato  aggiudicato   dall’Impresa 
STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367
che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del -3,50% sull’importo 
posto a base di gara con offerta a prezzi unitari  su lista lavorazioni e categorie e quindi per un 
importo  di  €  516.391,85  oltre  €  16.000,00  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
532.391.85),  €  117.126,20 per  IVA al  22%, per  l'importo  complessivo di  € 649.518,05, giusto 
contratto Rep. n. 29176 del 12/06/2023.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

euro
a) - Importo lavori a corpo soggetti a ribasso euro 535.121,09

RIBASSO D'ASTA (-3,50%) euro -18.729,24  
b) - Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti 
a ribasso d'asta

euro 16.000,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI euro 532.391,85  

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori euro 117.126,21  
INCENTIVI e SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) (IVA ed altri 
oneri comp.)

euro 11.022,42  

Occupazioni temporanee euro 1.000,00  
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Prove tecnologiche preliminari sui materiali euro 3.078,06  
Prove di Labratorio euro 5.000,00  
Contributo ANAC spese istruttoria euro 410,00
Rimborso forfetario deposito sismico euro 240,00
Imprevisti + somme derivanti dal ribasso d’asta (IVA compresa) euro 29.731,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 167.608,15  
TOTALE QUADRO ECONOMICO euro 700.000,00

La  spesa  complessiva  di  €  700.000,00  è  finanziata  con  fondi  del  D.M.  49/2018 
annualità 2022  al  cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete 
viaria”,  ed  è  stata  prenotata  con  determinazione  dirigenziale  n.  503  del  28/03/2023;  risultano 
impegnate le seguenti somme:

- € 649.518,05 a favore della ditta aggiudicataria
-   € 11.022,42 per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
I lavori  sono iniziati  in data 22/05/2023, il  tempo contrattuale era di 224 giorni naturali 

consecutivi per cui il termine contrattuale veniva fissato per il giorno 31/12/2023.
I lavori sono stati sospesi in data 27/10/2023 causa improvvisa piena del Torrente Dragone 

che non consentiva l’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni.
I lavori sono ripresi in data 08/04/2024 e il nuovo termine contrattuale è divenuto il giorno 

12/06/2024.
I lavori sono stati nuovamente sospesi in data 22/04/2024 causa nuove avverse condizioni 

meteo con abbondanti piogge e nevicate.
I  lavori  sono  nuovamente  ripresi  in  data  02/07/2024  e  il  nuovo  termine  contrattuale  è 

divenuto il giorno 22/08/2024 
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie, come previsto dal 

progetto esecutivo. 
Durante i lavori, a seguito della rimozione della vegetazione e della pulizia delle scarpate, e 

dell’ispezione approfondita dell’intradosso dell’impalcato a seguito del montaggio del ponteggio, 
sono emersi alcuni fatti imprevisti e imprevedibili, che hanno resa necessaria la modifica di alcune 
lavorazioni previste nel progetto esecutivo:

 si è verificata la necessità di realizzare fori di maggior diametro per l’istallazione dei tiranti 
passivi, poiché il riempimento del ponte è risultato essere poco compatto

 è stato necessario incrementare il beton plaquè sulle travi della compata 1, come presidio in 
fase di sollevamento dell’impalcato, a seguito del rilevamento della presenza di lesioni sulle 
travi stesse. Tali lesioni non erano visibili a distanza, e sono state rilevate solo a seguito del 
montaggio del ponteggio sulla spalla 1.

 preso atto  del  quadro  fessurativo  delle  travi,  determinato  probabilmente  dal  sollevamento 
dell’appoggio  sulla  spalla  lato  Palagano,  si  è  valutato  necessario  sollevare  entrambe  le 
estremità dell’impalcato,  per ridurre al minimo le sollecitazioni sulle travi determinate dal 
sollevamento stesso. E’ stato ritenuto necessario rinforzare le travi con il beton plaquè prima 
dell’esecuzione  del  sollevamento  della  campata  per  il  riposizionamento  dei  rulli  come da 
progetto.

 è necessario sostituire i rulli esistenti, troppo ossidati e deteriorati per essere recuperati, con 
nuovi rulli di dimensioni identiche

Per finanziare l’incremento dei lavori necessari sulle campate 1, 4 e 5, si è valutato di non 
realizzare  le  sabbiature  e  la  verniciatura  all’intradosso  degli  impalcati  2  e  3.  Tali  lavorazioni 
verranno posticipate nel secondo stralcio dei lavori, per il quale è in corso la redazione del progetto 
esecutivo. Si considera migliorativa tale organizzazione dei lavori poiché nel secondo stralcio verrà 
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impermeabilizzato anche l’impalcato del ponte,  garantendo così che la vernice protettiva non si 
distacchi a causa della pressione dell’acqua che percola dall’estradosso dell’impalcato.

Si sono apportate anche alcune modifiche di lieve entità al traliccio in acciaio di rinforzo 
all’appoggio tipo Gerber della Campata 2. Tali modifiche sono state concordate con il produttore 
del traliccio, per risolvere alcune problematiche legate all’assemblaggio della struttura, e riguardano 
principalmente la tipologia di saldature eseguite e lo spessore leggermente incrementato di alcuni 
profili;  sono  inoltre  stati  modificati  i  profili  trasversali  superiori,  da  150x150  a  100x100,  per 
esigenze geometriche legate alla realizzazione delle saldature. L’elaborato costruttivo del traliccio 
in oggetto è parte integrante della presente variante. Il modello di calcolo è stato aggiornato con le 
sezioni adottate nel costruttivo e tenendo conto delle tipologie di saldature eseguite, e la verifica 
risulta ugualmente soddisfatta.

Gli interventi sopra descritti determinati da cause impreviste ed imprevedibili sono urgenti e 
indifferibili e da realizzare senza indugio, considerata la necessità di completare le operazioni di 
consolidamento dell’impalcato e delle strutture del ponte.

Sentiti  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei  Lavori,  si  è 
proceduto a redigere la presente perizia di variante – con conseguente  modifica contrattuale per 
cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D,lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c) n. 1 
e n. 2) e dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto. Il nuovo importo complessivo aumentato, 
rispetto al progetto esecutivo, è pari a € 551.209,40 (comprensivo di € 16.000,00 per oneri speciali, 
senza la presenza di nuovi prezzi unitari), e prevede un importo aggiuntivo di netti € 18.817,55 per 
nuovi maggiori lavori (aumento dell’importo contrattuale del 3,5%)

L’importo previsto per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta, risulta invariato pari 
a € 16.000,00. 

Per i nuovi lavori aggiuntivi, non si richiede la previsione di un ulteriore importo per oneri 
speciali, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 551.209,40 (al 
netto del ribasso d’asta) + IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso 
d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell’opera.

Per la redazione della perizia di variante  non si rende necessario inserire ed approvare nuovi 
prezzi unitari aggiuntivi.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto in fase di redazione.

Per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali pari a 60 
giorni, che derivano da: 

 raddoppio dei tempi di realizzazione dei fori per l’inserimento dei tiranti passivi, dovuto al 
maggior  diametro  dei  fori  stessi  e  alle  difficoltà  di  esecuzione  dovute  alla  presenza  di 
materiale sciolto all’interno del riempimento del ponte

 maggior tempo necessario per la realizzazione del beton plaque, esteso a tutto lo sviluppo 
delle travi della campata 1

 necessità di attendere la maturazione della malta di ripristino delle travi della campata 1, e 
della  resina  di  ancoraggio  del  beton  plaque,  prima  di  procedere  con  le  operazioni  di 
sollevamento della campata stessa

 maggiori tempistiche di preparazione ed esecuzione del sollevamento, dovendo intervenire 
su entrambe le estremità dell’impalcato e non più solamente sull’appoggio in corrispondenza 
della spalla

 tempistiche maggiori imprevedibili per l’approvigionamento dei nuovi rulli di appoggio, a 
sostituzione degli esistenti troppo deteriorati.

Il nuovo quadro economico, aggiornato con la modifica contrattuale, di cui al presente atto, 
dell’importo complessivo pari a € 700.000,00 risulta essere il seguente:
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Lavori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri 
speciali)

532.391,85

Lavori Perizia di variante 18.817,55

Importo complessivo Euro 551.209,40

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 121.266,07

Contributo Autorità di Vigilanza 410,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 897,70

Occupazioni temporanee 1.000,00

Premio di accelerazione - Art.16 bis CSA NG 5.500,00

Prove di laboratorio sui materiali 5.000,00

Prove tecnologiche preventive sui materiali 3.078,06

Rimborso forfetario deposito sismico 240,00

Spese Tecniche lavori aggiudicati 11.022,42

Spese Tecniche Perizia di Variante 376,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 148.790,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 700.000,00

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Rilevato:
 che la  variante  in  oggetto del valore del  3,5% è  relativa  ad appalto sottosoglia, 

quindi rientra nei limiti di cui all’art.106 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e non altera 
la  natura  complessiva  del  contratto  nè  comporta  alcuna modifica  sostanziale  alla 
natura dei lavori appaltati;

 trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale; 
 il  contratto  iniziale  è  di  importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 

comunitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste 
dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

 che l’importo netto della presente perizia è di € 18.817.55;
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 che non si prevede un aumento della somma prevista per oneri  di sicurezza,  non 
soggetta a ribasso d’asta, che rimane pari a complessivi € 16.000,00

 che, con il rideterminato quadro economico, il maggiore impegno di spesa a favore 
della ditta aggiudicataria, è pari ad €. 22.957,41 (€ 18.817,55 per lavori oltre a €. 
4.139,86 per IVA al 22%);

 che per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali 
di 60 giorni

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in 
oggetto, al netto del ribasso d’asta del 3,50%, ammonta a complessivi € 551.209,40 
di  cui  €.  535.209,40 per lavori  e  €.  16.000,00 per  oneri  della  sicurezza  (oltre  €. 
121.266,07 per I.V.A. al 22%);

 che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori pari ad €. 22.957,41 (€ 18.817,55 per 
lavori oltre a €. 4.139,86 per iva al 22%), è finanziata con fondi del D.M. 49/2018 
annualità 2022 e trova copertura finanziaria al cap. 4763 “Interventi per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria” prenot. 896/2024 Peg 2024.

 le spese tecniche aumentano di €. 376,35.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai 
sensi del D.L.vo 50/2016 art. 106, comma 1), lettera c) n. 1) e 2) “Modifica di contratti durante il  
periodo di efficacia” e di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso 
d’opera all’Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione 
Boccassuolo - C.F. e P.IVA 01693720367 aggiudicataria dei lavori principali.

L’Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione 
Boccassuolo  -  C.F.  e  P.IVA  01693720367  aggiudicataria  dei  lavori  principali  si  è  dichiarata 
disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi 
patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. n. 27476 del 
5/8/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto. 

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, a 
mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,  
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a 
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali,  consultabili  nel  sito  internet  dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121. L’Ente Provincia di Modena ha designato 
quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail 
dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 
DETERMINA
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1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare la  perizia 
di variante con conseguente  modifica contrattuale per cause impreviste ed imprevedibili,  ai 
sensi  dell’art.  106  del  D,lgs.  50/2016  Comma 1,  lettera  c)  n.  1  e  n.  2)  e  dell’art.  34  del 
Capitolato speciale d’appalto;

2. di dare atto che la presente modifica contrattuale in corso d'opera è redatta ai sensi dell'art. 106 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con un aumento del 3,5% dell’importo iniziale e, pertanto, 
rientra nei limiti di cui all’art.106 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016;

3. di dare atto che la modifica contrattuale, l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli  
allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 27994 del 9/8/2024, cl. 11-15-03 f. 992 
regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4. di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione 
e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per 
il proseguimento della pratica; 

5. di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 
700.000,00 importo immutato rispetto al progetto esecutivo; 

6. di dare atto che l'importo contrattuale passa dall’importo contrattuale di aggiudicazione pari a € 
532.391,85 ad € 551.209,40 con un aumento di € 18.817,55 iva esclusa, al cui finanziamento 
viene  fatto  fronte  in  parte  con utilizzo  delle  somme a disposizione  che  erano presenti  nel 
quadro economico di assestamento post gara; 

7. di dare atto che non si prevede un aumento della somma prevista per oneri di sicurezza, non 
soggetta a ribasso d’asta, che rimane pari a complessivi € 16.000,00; 

8. di approvare lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione; 
9. di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale  all’Impresa 

STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - 
C.F. e P.IVA 01693720367 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale; 

10. di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificata  con  DURC 
acquisito on line, con prot. INAIL n. 44440709 del 03/07/2024, valido fino al 31/10/2024; 

11. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale viene concessa 
una proroga di 60 giorni del tempo contrattuale  ed il  nuovo termine contrattuale  diventa il 
giorno 22/08/2024;

12. di impegnare l’aumento contrattuale di €. 22.957,41 (iva compresa) alla prenot. 896/2024 del 
cap.  4763 “Interventi  per programmi straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria”del  Peg 
2024,  a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 
– Frazione Boccassuolo - C.F. e P.IVA 01693720367;

13. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14. di impegnare la somma di euro 376.35 per compenso incentivante relativo alla redazione della 

modifica  contrattuale  alla  prenot.   896/2024  del  cap.  4763  “Interventi  per  programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria”del Peg 2024;

15. di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con  successivo  atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

16. di dare atto che, a seguito modifica contrattuale, il nuovo quadro economico risulta:

Lavori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri 
speciali)

532.391,85

Lavori Perizia di variante 18.817,55

Importo complessivo Euro 551.209,40



Determinazione n. 1371 del 14/08/2024 pag. n. 7

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 121.266,07

Contributo Autorità di Vigilanza 410,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 897,70  

Occupazioni temporanee 1.000,00

Premio di accelerazione - Art.16 bis CSA NG 5.500,00

Prove di laboratorio sui materiali 5.000,00

Prove tecnologiche preventive sui materiali 3.078,06

Rimborso forfetario deposito sismico 240,00

Spese Tecniche lavori aggiudicati 11.022,42 

Spese Tecniche Perizia di Variante 376,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 148.790,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 700.000,00

17.  di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9712165C17 e il codice CUP è il n. 
G87H20001660001

18. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03 F992 (rif. Arch. 542);

19. di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: Ing. Erica 
Ferrari  direttore  dei  lavori,  Direttore  operativo:  Geom.  Walter  Stella,  Ispettori  di  cantiere: 
Geom. Luigi Furino e Geom. Alessandro Vancini; 

20. di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione è stato nominato nella persona del Geom. Walter Stella, funzionario dell’Area 
Tecnica;

21. di dare atto che è stato acquisito con prot.  n. 27476 del 5/8/2024 dall'ing.  Annalisa Vita – 
Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

22. di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR); 

23. di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere in quanto integre e capienti; 

24. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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25. .di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Atti di esecuzione” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.; 

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


