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Determinazione numero 1360 del 12/08/2024

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, 
SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° 
STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. REVISIONE PREZZI AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 26 COMMA 4 LETT. B) DEL D.L. 17/05/2022 N. 50. LIQUIDAZIONE 
QUOTA PARTE MINISTERO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO 
DI  PAGAMENTO  N.  744  DEL  31/07/2024  A  FAVORE  DELLA  DITTA  CO.CE.R. 
COSTRUZIONI SRL.. 
CUP G89F18000900001 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con atto del Presidente n.225 del 30/12/2019 veniva approvato il documento di fattibilità 
delle alternative progettuali,  redatto dall’Ing.  Daniele Gaudio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.  3 
comma 1 lettera ggggg- quater), denominato: “I.I.S. E. Morante - via Selmi 16 Sassuolo (MO) – 
interventi  di  miglioramento/adeguamento  sismico”,  dell’importo  complessivo  di  €  3.214.000,00. 
Come  desumibile  dal  succitato  atto,  il  plesso  è  costituito  da  tre  unità  strutturali  distinte, 
convenzionalmente nominati  “A – corpo in muratura”,  “B- corpo in c.a.o.”,  e “C- palestra”;  in 
conseguenza dei diversi finanziamenti intervenuti, la programmazione è stata suddivisa così in tre 
stralci attuativi come sotto riportato:

• 1° stralcio Corpo “A” – CUP G89F18000890004;
• 2° stralcio Corpo “B” – CUP G94I19000500002;
• 3° stralcio Corpo “C” – CUP G89F18000900001;
Con  determinazione  n.1124  del  26/08/2020  si  approvava  in  linea  tecnica  stralcio  del 

progetto  esecutivo  dei  due  corpi  d’opera  “A”  e  “C”,  riguardante  i  soli  elaborati  strutturali  ed 
architettonici, al fine dell'ottenimento dei pareri di competenza in materia simica; l’autorizzazione 
sismica  è  stata  acquisita  successivamente  agli  atti  con  prot.  n.40370  del  23/12/2020  – 
autorizzazione sismica N. 257/2020/SIS, rilasciata dal Servizio Sismica dell’Unione del Distretto 
Ceramico in data 16/12/2020 con Comunicazione di autorizzazione sismica n. 159/2020.

Con determinazione dirigenziale n.859 del 15/06/2021 si approvava il progetto esecutivo del 
corpo “A”, recante un importo di €1.180.000,00, e nel contempo si stabiliva la modalità di scelta del 
contraente.

Come dichiarato nella appena citata determinazione 859/2021 per il progetto del corpo “C”, 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l’Amministrazione si è 
riservata l’opzione di realizzare i lavori qualora fossero reperite le necessarie risorse finanziarie. Il 
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progetto esecutivo del corpo “C” ha un importo complessivo di € 500.00,00 di cui € 328.210,44 per 
lavori,  comprensivi di € 43.090,42 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza ai  sensi del 
D.lgs. 81/08. Tale opzione contrattuale, con relativi allegati progettuali, è stata inserita nel bando di 
gara.

Con determinazione n. 2345 del 30/12/2022 è stata attivata l’opzione contrattuale, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera a), il cui progetto, acquisito agli atti con prot. n. 
43958 del 21/12/2022, reca un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 328.210,54 per lavori 
e oneri di sicurezza ed € 171.789,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

La spesa dell’intervento dell’opzione contrattuale è finanziata per € 500.000,00 a valere sui 
“Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici 
scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale” di cui 
al DM 116 del 18/05/2022 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 
(Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 
scolastica).

Con la determinazione sopra citata i lavori in oggetto, relativi all’opzione contrattuale, sono 
stati  contestualmente affidati  alla  ditta  CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 
115/R –47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408, già aggiudicataria dei lavori del corpo “A”, 
che aveva offerto, per l’appalto principale, un ribasso d’asta del 15,07%,  quindi per un importo 
lavori ribassato pari ad € 285.242,94 di cui € 242.152,52 per lavori ed € 43.090,42 per l’attuazione 
dei piani per la sicurezza, oltre ad € 28.524,29 per IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 
313.767,23.
Con determinazione n. 316 del 02/03/2023 è stato conferito l’incarico di Direttore dei Lavori in og-
getto all’ing. Filippo Naldi, dello studio “INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI”, con sede in 
Via Brasili, 91 a Modena - P.IVA 02094560352.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 29154 del 13/03/2023.
I lavori si sono conclusi in data 25/09/2023 e lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto dal 

Direttore dei Lavori, ing. Filippo Naldi, in data 17/10/2023 per lavori a tutto il 25/09/2023.
Con determinazione n. 44 del 12/01/2024 si approvava la regolare esecuzione dei soli lavori 

in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.
Il codice CIG dei lavori è 87932481CE, mentre il codice CUP è G89F18000900001.
L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02F1030 (rif. Arch.580)
Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: 

conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove, all’art. 26 - Disposizioni urgenti in 
materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con 
termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto 
delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzari aggiornati dalle 
regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di 
gara nella misura del 90%.

L’Art.  1  comma  458  della  legge  n.  197  del  29/12/2022  c.d.  legge  di  bilancio  2023 
“disposizioni in materia di revisione prezzi” ha apportato una serie di modificazioni al  decreto-
legge  17  maggio  2022  n°  50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, modificando  il citato articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo 
di  adeguamento  prezzi  per  l’anno  2023,  ed  in  particolare  i  commi  6-bis,  6-ter  e  12;  fra  le 
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modificazioni apportate all’art.  26 è stato introdotto il comma 6-quater  che dispone che, per le 
finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di 
residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 
milioni per l’anno 2024.

Con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative 
per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo ministeriale di cui al “decreto aiuti”, per 
le lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2023.

Con la legge di bilancio 2023 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di revisione 
prezzi (comma 458):
1) per gli appalti con termine finale di presentazione dell’offerta al 31/12/2021, gli stati di avanza-

mento lavori afferenti lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1/1/23 al 31/12/23, è adottato in 
deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente; i maggiori im-
porti derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso di gara sono ricono-
sciuti al 90%.

2) per gli appalti con termine finale di presentazione dell’offerta al 31/12/2022, gli stati di avanza-
mento lavori afferenti lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1/1/23 al 31/12/23, è adottato in 
deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati annualmente; i maggiori im-
porti derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso di gara sono ricono-
sciuti al 80%.

Dato  atto  che  le  indicazioni  operative  stabilite  dall’Amministrazione  Provinciale,  Area 
Tecnica,  prevedevano  la  redazione  di  un  SAL  straordinario  corrispondente  alle  maggiorazioni 
conseguenti  all’applicazione  delle  suddette  disposizioni  normative,  ed  ulteriore  rispetto  al  SAL 
corrispondente alle lavorazioni eseguite ai prezzi contrattuali; prevedono inoltre la redazione di un 
SAL che contabilizzi quanto eseguito dall’appaltatore entro il mese di settembre, affinché possano 
essere richieste le eventuali risorse mancanti al Ministero entro il 31/10/2023;

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023, ha 
approvato  l’elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere  pubbliche  2023,  pubblicata  sul  BUR  il 
03/04/2023.
In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori Ing. Filippo Naldi, 
parallelamente all’ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità dei maggiori importi da riconoscere 
all’appaltatore in relazione allo Stato Finale dei Lavori, applicando l’elenco prezzi aggiornato dalla 
Regione Emilia-Romagna.

Come da documentazione assunta a prot. n. 37079 del 20/10/2023, il maggiore onere dovuto 
all’appaltatore per l’adeguamento prezzi  è stato quantificato dal direttore dei lavori  sopra citato 
come segue:

3° STRALCIO – PNRR NEXT GENERATION EU - INCREMENTO PER DECRETO AIUTI

IMPORTO CONTABILIZZATO LORDO € 41.672,54
SCONTO -15,07% € - 6.279,28
ONERI DI SICUREZZA € 5,10
TOTALE (somma al 100%) € 35.393,26

SOMMA RICONOSCIBILE AL 90% € 31.853,93
IVA AL 10% € 3.185,39
Totale complessivo da riconoscere comprensivo di IVA al 10% € 35.039,32
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La  somma  complessiva  di  €  35.039,32,  come  sopra  determinata  e  da  riconoscere 
all’appaltatore trovava parziale copertura per € 8.935,53 nelle somme a disposizione del quadro 
economico.

Con determinazione n. 1882 del 27/10/2023 si approvava la revisione dei prezzi, ai sensi 
dell’art.  26  del  D.L.  17  Maggio  2023 n.50  convertito  con modifiche  con Legge n.191/2022 e 
ss.mm.ii.  e del D.M. 1° febbraio 2023 n.16, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Filippo Naldi, riferita alle lavorazioni dello STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il  
25/09/2023 per i lavori ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO 
-  INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELLA  PALESTRA  -  3°  STRALCIO  - 
PNRR - NEXT GENERATION EU. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001 e, sulla base del 
certificato di pagamento n. 624 del 20/10/2023, si liquidava alla ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., 
con  sede  in  Via  Emilia  115/R  –47920  Rimini  -  C.F.  e  P.ta  IVA  03370460408  la  somma 
complessiva di € 8.935,53 (IVA al 10% compresa), quale quota parte della Provincia di Modena.

Con la succitata determinazione n. 1882/2023, il quadro economico veniva rimodulato come 
di seguito specificato:

Quadro Tecnico Economico
RIMODULAZIONE

  
A Importo totale dei lavori
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 242.152,52
a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 43.090,42
 Importo totale dei lavori € 285.242,94
  
B Somme a disposizione
b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso) € 54.343,28 
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa) € 8.123,21 
b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa) € 2.000,00

b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, 
DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 
4% compresi) (Iva 22% esclusa) € 23.154,12
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico CSE (Iva esclusa) € 1.330,60
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore Lavori 
(Iva esclusa) € 121,13
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore 
Operativo Impianti Elettrici (Iva esclusa) € 819,30
Quota restante per spese tecniche per incarichi esterni (Iva esclusa) € 7.574,85

b.2.8.1 Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%) € 3.493,27
Quota ribasso indisponibile per accertamenti di laboratorio € 386,09
Quota restante per accertamenti di laboratorio per il cantiere € 120,64

b.9
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 € 5.218,55

b.3 Spese ANAC (Iva 0%) € 2.000,00
b.4 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa) € -   
 Ribasso ASTA netto IVA € 42.967,60
 SOMME A DISPOSIZIONE € 151.652,64 
  
C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) € 28.524,29
c.2 Iva su lavori in economia (22%) € 11.955,52
c.3 Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%) € 812,32
c.4 Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti, ecc (22%) € 768,52
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c.4.1 Quota IVA indisponibile per ribassi su prove di laboratorio € 84,94

c.4.2
Quota IVA restante per allacciamenti, indagini, prove e 
accertamenti € 466,54 

c.5 Iva su spese tecniche (22%) € 7.260,00 
c.6 ribasso per mancata IVA € 4.296,76
 Importo totale iva € 54.168,89 

Adeguamento prezzi STATO FINALE iva 10% 
compresa (certificato di pagamento n. 624 del 20/10/2023) € 8.935,53

D Totale somme a disposizione 214.757,06 
  
E TOTALE 500.000,00 

Per la somma residua di  € 26.103,78 (IVA al 10% compresa),  non trovando la copertura 
finanziaria nelle voci delle somme a disposizione del quadro economico, si procedeva con domanda 
di accesso al Fondo di cui all’art. 26 comma 4 lettera b) del sopracitato D.L. 50 del 17/05/2022 e 
s.m.i..

Con  nota  prot.  n.  38232  del  30/10/2023  questo  Ente  ha  avanzato  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 26 comma 4 lett. b) del 
DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023).

Con determina n. 44 del 12/01/2024 si approvava lo stato finale dei lavori e certificato di 
regolare esecuzione.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.D. n. 288/2023 ha riconosciuto all’Ente le 
somme relative al periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023 e, nello specifico della richiesta per i lavori  
in oggetto, un importo pari ad € 26.916,12 (Iva al 10% compresa).

L’importo presente a bilancio, pari a € 26.916,12 Iva al 10% compresa, è eccedente rispetto 
all’importo effettivamente dovuto all’Appaltatore, pari ad € 26.103,78 Iva al 10% compresa come 
sopra determinato, pertanto  sarà necessario prevedere la restituzione della somma di € 812,34 al 
fondo per adeguamento dei prezzi, di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 e 
ss.mm.ii.

Occorre pertanto impegnare la somma di € 26.103,78 Iva al 10% compresa, corrispondente 
al certificato di pagamento n. 744 del 31/07/2024, al fine di effettuare la liquidazione in favore 
dell’operatore economico.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

Alla luce del finanziamento concesso con D.D. MIT n. 288/2023 il nuovo quadro economico 
viene rimodulato come segue:

Quadro Tecnico Economico
RIMODULAZIONE

  
A Importo totale dei lavori
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 242.152,52
a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 43.090,42
 Importo totale dei lavori € 285.242,94
  
B Somme a disposizione
b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso) € 54.343,28 
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa) € 8.123,21 
b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa) € 2.000,00
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b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, 
DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 
4% compresi) (Iva 22% esclusa) € 23.154,12
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico CSE (Iva esclusa) € 1.330,60
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore Lavori 
(Iva esclusa) € 121,13
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore 
Operativo Impianti Elettrici (Iva esclusa) € 819,30
Quota restante per spese tecniche per incarichi esterni (Iva esclusa) € 7.574,85

b.2.8.1 Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%) € 3.493,27
Quota ribasso indisponibile per accertamenti di laboratorio € 386,09
Quota restante per accertamenti di laboratorio per il cantiere € 120,64

b.9
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 € 5.218,55

b.3 Spese ANAC (Iva 0%) € 2.000,00
b.4 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa) € -   
 Ribasso ASTA netto IVA € 42.967,60
 SOMME A DISPOSIZIONE € 151.652,64 
  
C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) € 28.524,29
c.2 Iva su lavori in economia (22%) € 11.955,52
c.3 Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%) € 812,32
c.4 Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti, ecc (22%) € 768,52
c.4.1 Quota IVA indisponibile per ribassi su prove di laboratorio € 84,94

c.4.2
Quota IVA restante per allacciamenti, indagini, prove e 
accertamenti € 466,54 

c.5 Iva su spese tecniche (22%) € 7.260,00 
c.6 ribasso per mancata IVA € 4.296,76
 Importo totale iva € 54.168,89 

Adeguamento prezzi STATO FINALE iva 10% 
compresa (quota parte Provincia di Modena - certificato di 
pagamento n. 624 del 20/10/2023) € 8.935,53
Adeguamento prezzi STATO FINALE iva 10% compresa 
(quota parte Ministero – certificato di pagamento n. 744 del 
31/07/2024) € 26.103,78

D Totale somme a disposizione 240.860,84 
  
E TOTALE 526.103,78 

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4771 del Peg 2024.
La ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 

regolare prot. INPS_41282060 del 09/06/2024 valido fino al 07/10/2024.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. 
Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,
DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
dare atto che l’importo del certificato straordinario di pagamento n. 744 del 31/07/2024 
da riconoscere alla ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Emilia 115/R –
47920  Rimini  -  C.F.  e  P.ta  IVA  03370460408,  ammonta  ad  €  26.103,78  per 
adeguamento  prezzi,  al  netto  del  ribasso  d’asta  e  nella  misura  del  90%  come  da 
disposizioni della Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

2. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera rimodulato come segue:

Quadro Tecnico Economico
RIMODULAZIONE

  
A Importo totale dei lavori
a.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 242.152,52
a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 43.090,42
 Importo totale dei lavori € 285.242,94
  
B Somme a disposizione
b.1.1 Lavori in economia (Iva 22% escluso) € 54.343,28 
b.2.3 Imprevisti (Iva esclusa) € 8.123,21 
b.2.2 Allacciamenti (Iva 22% esclusa) € 2.000,00

b.2.7.2

Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, 
DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 
4% compresi) (Iva 22% esclusa) € 23.154,12
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico CSE (Iva esclusa) € 1.330,60
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore Lavori 
(Iva esclusa) € 121,13
Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore 
Operativo Impianti Elettrici (Iva esclusa) € 819,30
Quota restante per spese tecniche per incarichi esterni (Iva esclusa) € 7.574,85

b.2.8.1 Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%) € 3.493,27
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Quota ribasso indisponibile per accertamenti di laboratorio € 386,09
Quota restante per accertamenti di laboratorio per il cantiere € 120,64

b.9
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 € 5.218,55

b.3 Spese ANAC (Iva 0%) € 2.000,00
b.4 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa) € -   
 Ribasso ASTA netto IVA € 42.967,60
 SOMME A DISPOSIZIONE € 151.652,64 
  
C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) € 28.524,29
c.2 Iva su lavori in economia (22%) € 11.955,52
c.3 Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%) € 812,32
c.4 Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti, ecc (22%) € 768,52
c.4.1 Quota IVA indisponibile per ribassi su prove di laboratorio € 84,94

c.4.2
Quota IVA restante per allacciamenti, indagini, prove e 
accertamenti € 466,54 

c.5 Iva su spese tecniche (22%) € 7.260,00 
c.6 ribasso per mancata IVA € 4.296,76
 Importo totale iva € 54.168,89 

Adeguamento prezzi STATO FINALE iva 10% 
compresa (quota parte Provincia di Modena - certificato di 
pagamento n. 624 del 20/10/2023) € 8.935,53
Adeguamento prezzi STATO FINALE iva 10% compresa 
(quota parte Ministero – certificato di pagamento n. 744 del 
31/07/2024) € 26.103,78

D Totale somme a disposizione 240.860,84 
  
E TOTALE 526.103,78 

3. di dare atto che si è provveduto ad EMETTERE il certificato di pagamento n. 744 del 
31/07/2024, con importo di € 26.103,78 IVA 10% compresa; 

4. di dare atto che la somma di € 26.916,12 è stata accertata al cap. di entrata n. 2562 
“Finanziamento PNRR manutenzione straordinaria ed effic. Energetico – L. 160/2019 . 
Decreto 13/2021 . Mis 4 e Inv 3.3” (acc.to n. 942/2024) ed è finanziata con D.D. MIT n.  
288/2023;

5. di dare atto che, rispetto al contributo liquidato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti,  già  richiamato  in  premessa,  sarà necessario prevedere  la  restituzione  della 
somma di  €  812,34 al  fondo per  adeguamento  dei  prezzi,  di  cui  all’articolo  26  del 
Decreto-Legge  17  maggio  2022  n.  50  e  ss.mm.ii,  in  quanto  eccedente  rispetto 
all’importo  effettivamente  dovuto  all’Appaltatore.  Pertanto,  si  ritiene  opportuno 
accantonare la maggiore somma in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la 
restituzione della stessa;

6. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  26.103,78  a  favore  della  ditta  CO.CE.R. 
Costruzioni  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Emilia  115/R  –47920  Rimini  -  C.F.  e  P.ta  IVA 
03370460408 con imputazione al cap 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento  energetico  edifici  scolastici  –  L.  160/2019  –  Decreto  13/2021  – 
MIS.4INV. 3.,3” (finanziamento “Unione europea – NextGenerationEU”) – prenotaz. n. 
916 del PEG 2024; 
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7. di liquidare alla succitata ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. l’importo di € 26.103,78, di 
cui al c.p. straordinario n. 744 del 31/07/2024 a seguito di emissione di regolare fattura;

8. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
9. di  dare  atto  che  il  codice  CIG  dei  lavori  è  87932481CE,  mentre  il  codice  CUP  è 

G89F18000900001;
10. di dare atto che la ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. risulta in posizione di regolarità a 

seguito  di  DURC  regolare  prot.  INPS_41282060  del  09/06/2024  valido  fino  al 
07/10/2024;

11. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 1030 (rif. Arch. 580); 

12. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è pari ad €. 526.103,78:
         -    € 500.000,00 finanziati a valere sui “Piani degli interventi per la manutenzione 

straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di 
Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale” di cui al DM 116 
del 18/05/2022 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 
(Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  (Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione:  dagli  asili  nido alle  Università),  Investimento 3.3 (Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica)

            -  €. 26.103,78 finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.D. n. 
288/2023;

13. di  dare  atto  che  l’intervento  è  finanziato  dall’Unione  europea  –  NextGenerationEU. 
L'intervento  rispetta  il  regolamento  UE n.2020/852 del  18.06.2020, che definisce  gli 
obiettivi  ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm")  e  in  particolare  l'art.  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;

15. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli  adempimenti  di  competenza,  dando atto che la stessa diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria..

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


