
Area Tecnica
Edilizia

Interventi speciali

Determinazione numero 1480 del 03/09/2024

OGGETTO:  POLO  SCOLASTICO  CAVAZZI  E  MARCONI  DI  PAVULLO  VIALE 
MATTEOTTI, 2-4 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI  CONTAINER.  CIG  A014D60CE8  E  CUP  G78H23000500003.  APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E IMPEGNO DI SPESA. . 
CUP G78H23000500003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1813 del 18/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “Polo 
Scolastico  Pavullo  Nel  Frignano  (MO)  Fornitura  e  posa  in  opera  di  container”  dell’importo 
complessivo di € 510.000,00 di cui 358.439,53 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 2.104,33 per 
oneri della sicurezza, € 21.604,27 per manodopera non ribassabili ed € 127.851,87 per somme a 
disposizione.

Con  determinazione  n.  331  del  04/03/2024  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
MESCHIARI SRL con sede in Via Morbidina di Quartirolo n° 2/D Carpi (Mo) C.F. e P.ta IVA 
03826480364 che ha dichiarato  di  eseguirli  con un ribasso del  9,11% e quindi per un importo 
contrattuale di € 349.494,29 (di cui € 325.785,69 per lavori, € 2.104,33 per oneri della sicurezza ed 
€ 21.604,27 per manodopera) oltre a € 76.888,74 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a 
€ 426.383,03.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risultava così composto:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 9,11%)
Importo manodopera

€ 
€

325.785,69
  21.604,27

Oneri per la sicurezza €     2.104,33
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 349.494,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incarico di progettazione €   23.160,33
Imposte (Iva 22% sui lavori) €   76.888,74
Spese tecniche di cui all’art. 45 D.lgs. 36/2023 €     7.642,96
Contributo ANAC €        250,00
Imprevisti €   12.725,99
Somme derivanti da ribassi d’asta €   39.837,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  160.505,72
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €     510.000,00

I lavori sono iniziati il 28/03/2024 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 60 giorni naturali e consecutivi.
Dal 10/05/2024 al  19/08/2024 i  lavori  sono stati  sospesi per lo studio e redazione della 

perizia di variante.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
La  Provincia  di  Modena  ha  ottenuto  per  codesto  plesso  di  Pavullo  fondi  PNRR  di 

finanziamento  inerente  la  “messa  in  sicurezza  dell’istituto  scolastico  G.A.  Cavazzi"  e  il 
“miglioramento sismico della palestra”.

I contenuti dei precedenti progetti inevitabilmente limitano/riducono sia alcune delle attività 
di laboratorio e sia di didattica per i  successivi due anni 2023-2024. Per poter garantire così il 
minimo degli ambienti necessari per svolgere le lezioni didattiche, occorre sfruttare e rimodulare 
alcuni degli ambienti interni al plesso e non interessati dalle lavorazioni.

Durante la fase di fornitura e montaggio dei container destinati ad aule didattiche, la scuola 
ha richiesto  un collegamento  coperto tra  i  moduli  prefabbricati,  la  palestra  esistente  e  i  servizi 
igienici esistenti. 

Verrà inoltre  realizzata  una recinzione  metallica  al  fine di  rendere inaccessibile  la  parte 
retrostante dei moduli per ragioni di sicurezza. Tale recinzione sarà provvista di porta di accesso per 
le normali attività di manutenzione dell’area.

La presente modifica contrattuale inoltre apporta delle migliorie alla fruizione degli spazi 
consistente nell’ampliamento della passerella da 110 cm a 230 cm di larghezza permettendo una 
ricezione agevole da parte degli utenti.

Ulteriore modifica riguarda il posizionamento dei quadri elettrici. Saranno installati uno per 
ogni aula ad un’altezza pari a 140 cm dalla quota del pavimento

Il direttore dei lavori ha pertanto redatto la perizia di variante ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 
36/2023  comma  3  lettera  a  e  b  per  un  importo  di  €  25.678,81,  lasciando  invariato  l’importo 
complessivo del progetto esecutivo che ammonta ad € 510.000,00. 

E’ stato necessario concordare ed approvare n.5 nuovi prezzi unitari.
Il valore dei lavori aggiuntivi al netto del ribasso d’asta è di € 25.678,81 (inclusi gli oneri  

per la sicurezza non soggetti a ribasso) così che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto 
viene fissato in € 375.173,10 oltre  IVA – il  cui  finanziamento trova copertura con utilizzo  del 
ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti. 

I  nuovi  prezzi  aggiuntivi  sono  stati  definiti  dal  Direttore  Lavori  in  contraddittorio  con 
l’impresa applicando la vigente normativa per la direzione e contabilità; sui prezzi medesimi e sui 
corrispondenti  valori  si  applicano tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del 
contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa MESCHIARI S.R.L. con sede in Via 
Morbidina Di Quartirolo 2/D Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364, aggiudicataria dei lavori 
principali, per evidenti motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

La  perizia  di  variante  e  l’atto  di  sottomissione  con  il  verbale  nuovi  prezzi  unitari,  la 
relazione tecnica e tutti  gli allegati sono stati acquisiti  agli atti  dell’ente con prot. N. 29824 del 
02/09/2024.

Per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa una proroga 
del  tempo contrattuale  di  10 giorni  naturali  e consecutivi  considerati  i  tempi  di  fornitura degli 
apparati che non erano previsti nel progetto esecutivo; visti i precedenti verbali di sospensione e 
ripresa dei lavori, la conclusione dei lavori viene rideterminata per il giorno 14/09/2024.



Determinazione n. 1480 del 03/09/2024 pag. n. 3

Tenuto conto della perizia suppletiva di variante in oggetto e degli affidamenti già conclusi e 
in parte liquidati, si rende opportuno rideterminare il quadro economico dell’intervento come segue:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 9,11%)
Importo manodopera

€ 
€

345.332,27
  27.736,50

Oneri per la sicurezza €     2.104,33
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 375.173,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incarico di progettazione €   23.160,33
Imposte (Iva 22% sui lavori) €   82.538,08
Spese tecniche di cui all’art. 45 D.lgs. 36/2023 €     8.195,72
Contributo ANAC €        250,00
Imprevisti €            0,00
Somme derivanti da ribassi d’asta €   20.682,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  124.826,90

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €     510.000,00

La somma complessiva di € 510.000,00 è finanziata con entrate proprie al capitolo n. 3257 
“manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2024.

Il Responsabile del Progetto è la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. 
Annalisa Vita

È stato acquisito dalla dott.ssa Patrizia Gambarini al prot. n. 29840 in data 02/09/2024 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  la 
presente  perizia  di  variante  in  corso  d’opera  per  i  lavori  ad  oggetto  POLO  CAVAZZI-
MARCONI VIA MATTEOTTI 2-4 - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI CONTAINER redatta ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 3 
lettera a e b, dando atto che il valore è compreso nei limiti del citato articolo;

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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2) di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
29824  del  02/09/2024,  regolarmente  firmati  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell'ente; 

3) di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica; 

4) di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 349.494,29 ad € 375.173,10 (al netto di IVA 
22%) con un aumento di € 25.678,81 rispetto al  contratto  d’appalto,  al cui finanziamento 
viene fatto fronte in parte con utilizzo delle  somme a disposizione che erano presenti  nel 
quadro economico di assestamento post gara; 

5) di dare atto che risulta invariata la somma per gli oneri della sicurezza;
6) di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 5 nuovi prezzi unitari a,  

firmato dalla ditta per accettazione; 
7) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 

una proroga del tempo contrattuale di 10 giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto la 
conclusione dei lavori per il giorno 14/09/2024;

8) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
MESCHIARI S.R.L. con sede in Via Morbidina Di Quartirolo 2/D Carpi (MO), C.F. e P.IVA 
03826480364, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 4 nuovi 
prezzi unitari;

9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, con prot. INAIL n. 45126678 valido fino al 25/12/2024; 

10) di dare atto che la modifica è stata prevista nei documenti di gara e che la stessa rientra nei  
casi di cui al comma 3 lett. a e b dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023; 

11) di dare atto che la somma complessiva di € 510.000,00 trova la copertura finanziaria  al 
capitolo n. 3257 “manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Peg 2024;

12) di impegnare l’aumento contrattuale a favore della ditta MESCHIARI S.R.L. con sede in 
Via Morbidina Di Quartirolo 2/D Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364, pari a € 31.328,15 
(Iva 22% compresa) alla prenotazione 140/2024 al capitolo 3257 del PEG 2024; 

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14) di impegnare la somma di euro 552,76 per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante alla prenotazione 140/2024 al cap. 3257 del PEG 2024; 
15) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 

esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo; 

16) di dare atto che il codice CUP G78H23000500003 e il codice CIG è A014D60CE8; 
17) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1045/2023 - rif arch. 636; 
18) di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera,  a  seguito  della  perizia  di  variante  e  della 

rideterminazione delle somme a disposizione esplicitate in premessa, che risulta aggiornato 
come segue:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 9,11%)
Importo manodopera

€ 
€

345.332,27
  27.736,50
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Oneri per la sicurezza €     2.104,33
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 375.173,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incarico di progettazione €   23.160,33
Imposte (Iva 22% sui lavori) €   82.538,08
Spese tecniche di cui all’art. 45 D.lgs. 36/2023 €     8.195,72
Contributo ANAC €        250,00
Imprevisti €            0,00
Somme derivanti da ribassi d’asta €   20.682,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  124.826,90

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €     510.000,00

19) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: ing. Alessia 
Gasparini direttore dei lavori, Direttore strutture: Ing. Vincenzo Chianese;

20) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione è stato nominato nella persona dell’ing. Vincenzo Chianese funzionario 
dell’Area Tecnica;

21) di  dare  atto  che  non occorre  provvedere  all’adeguamento  della  cauzione  definitiva  e  la 
polizza RCT CAR relative al contratto in essere;

22) di dare atto che è stato acquisito al prot. n. 29840 in data 02/09/2024 dalla dott.ssa Patrizia 
Gambarini  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto; 

23) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione;

24) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.; 

25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio e all’U.O. Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la 
stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


