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Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1697 del 03/10/2024

OGGETTO: S.P. N° 24 "DI MONCHIO" - KM. 12+840 - PONTE FOSSO CASA BARBATI. 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE  DEL  PONTE  E  DELL'IMPALCATO,  IN  COMUNE  DI  PALAGANO  - 
PERIZIA DI  VARIANTE NON SOSTANZIALE 1 E RICONOSCIMENTO PREMIO DI 
ACCELERAZIONE
. 
CUP G67H21019940001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  n.  1928  del  07/11/2023  il  Dirigente  del  Servizio  Viabilità  -  Area 
Tecnica della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: 
“SP  24  DI  MONCHIO.  PONTE  FOSSO  CASA  BARBATI  AL  KM  12+840.  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL 
PONTE E DELL’IMPALCATO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)”, dell’importo complessivo 
di € 350.000,00, di cui € 178.224,55 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 54.021,71 per costo della 
manodopera ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 92.753,74 per somme 
a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con  Determinazione  n.  340  del  04/03/2024  l’appalto  è  stato  aggiudicato  dall’Impresa 
STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) -  
C.F. e P.IVA 01693720367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale 
del  4,02% sull’importo  posto  a  base  di  gara  con offerta  a  prezzi  unitari  su lista  lavorazioni  e 
categorie  e  quindi  per  un importo  di  €  171.059,92 oltre  €  25.000,00 per  oneri  di  sicurezza,  € 
54.021,71 di manodopera non ribassabile (importo contrattuale € 250.081,63) e € 55.017,96 per 
IVA  al  22%,  per  l'importo  complessivo  di  €  305.099,59,  giusto  contratto  rep.  29248  in  data 
12/04/2024.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
euro

a)  -  Importo  lavori  a  corpo  soggetti  a 
ribasso

euro
178.224,55  

RIBASSO D'ASTA (-4,02%) euro -7.164,63  
b) Costo della manodopera euro 54.021,71  
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c)  -  Oneri  Specifici  (OS)  per  la 
Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

euro
25.000,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI euro 250.081,63  

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori euro 55.017,96  
INCENTIVI  e  SPESE  TECNICHE 
(DL+SICUREZZA) (IVA ed altri oneri comp.)

euro 5.144,93  

Occupazioni Temporanee euro 1.000,00  
Prove tecnologiche preliminari sui materiali euro 6.087,80  
PROVE DI LABORATORIO (IVA comp.) euro 2.500,00  
CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA euro 250,00  
Rimborso forfetario deposito sismico euro 120,00  
Affidamento relazione geosismica euro 4.476,44  
Affidamento sondaggi sulla struttura euro 5.660,80  
IMPREVISTI (IVA comp.) + SOMME 
DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA (IVA 
COMPRESA)

euro 19.660,44  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 99.918,36  
     
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) euro 350.000,00  
     

La spesa complessiva di € 350.000,00 è finanziata con fondi del D.M. 225/2021, annualità 
2022 al cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21”.

Con determinazione n. 340 del 04/03/2024 risulta impegnata a favore dell’aggiudicatario la 
somma di € 305.099,59 (di cui € 171.059,92 per lavori, € 54.021,71 per costo della manodopera, € 
25.000,00 per oneri di sicurezza ed € 55.017,96 per IVA al 22%), come segue:

- per € 13.524,96 alla prenotazione 156/2024 del cap. 4773 del PEG 2024;
- per € 291.574,63 alla prenotazione 920/2024 del cap. 4773 del PEG 2024;
I lavori  sono iniziati  in data 20/03/2024, il  tempo contrattuale era di 210 giorni naturali 

consecutivi per cui il termine contrattuale veniva fissato per il giorno 15/10/2024.
Non sono state necessarie sospensioni.
I lavori dell'appalto sono contabilizzati a corpo, come previsto dal progetto esecutivo.
Durante i lavori, è emerso quanto segue:
1) A seguito della rimozione del riempimento presente all’estradosso dell’arco, è emersa una 

conformazione  della  struttura  dell’arco  differente  da  quella  definita  a  seguito  delle  indagini 
preliminari condotte in cantiere.

La  nuova  configurazione  dell’arco  è  stata  rappresentata  nella  tavola  degli  interventi 
strutturali in variante.

L’effettiva presenza dei rinfianchi dell’arco, la cui presenza non era stata confermata dai 
sondaggi  preliminari,  e  che  pertanto,  a  favore  di  sicurezza,  erano  stati  trascurati  in  fase  di 
progettazione  esecutiva,  ha  reso  necessario  modificare  la  forma  della  controsoletta  prevista  in 
progetto.

A seguito dello scavo è stata inoltre evidenziata la presenza di una cappa in cls gettata in 
opera, di spessore circa 20 cm.

È stato dunque necessario modificare l’andamento della controsoletta prevista in progetto, 
adattandolo all’andamento della cappa in cls presente in opera.

I  rinfianchi  dell’arco,  in  muratura  di  pietrame organizzata,  sono stati  iniettati  con malta 
fluida allo scopo di consolidare i giunti di malta deteriorati e riempire gli eventuali vuoti presenti.
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Si  sottolinea  che  la  presenza  dei  rinfianchi  è  migliorativa  rispetto  alla  configurazione 
ipotizzata in progetto, poiché si considerano collaboranti con la struttura dell’arco, e che lo schema 
statico considerato rimane pertanto invariato.

2) Si è poi deciso di migliorare il drenaggio delle acque all’interno del riempimento del 
ponte, realizzando due tubi di drenaggio in geotessile riempiti con ghiaia.

3) Valutato lo stato di fatto dei muri in pietrame e dell’arco in cls esistenti, nonché la minore 
quantità necessaria di cuci-scuci rispetto a quanto ipotizzato in progetto, si è deciso di aumentare 
leggermente lo sporto dei nuovi cordoli porta barriera, portando la carreggiata stradale a circa 5,80 
m.

Tale modifica costituisce una notevole miglioria per i fruitori della strada.
Contestualmente è stato necessario anche aumentare le quantità di binder e tappeto stesi, per 

garantire un migliore andamento della livelletta stradale e per eliminare la presenza di alcune buche 
che non permettevano il corretto deflusso delle acque.

La risistemazione del manto stradale ha permesso di ridurre il numero di scarichi per le 
acque meteoriche da 6 a 4.

Si  sottolinea  che  l’allargamento  della  carreggiata  non modifica  in  alcun modo i  carichi 
agenti sulla struttura, poiché già in fase di progetto erano state considerate due colonne di carico 
agenti;  l’allargamento della carreggiata previsto è volto esclusivamente a rendere più agevole il 
passaggio dei veicoli,  in particolare il passaggio concomitante di veicoli nelle due direzioni, dal 
punto di vista geometrico.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive e organizzative sopra indicate.

La presente  perizia  di  variante  non sostanziale  è stata  pertanto redatta  per  soddisfare le 
accertate diverse e maggiori esigenze costruttive nel pieno rispetto della vigente normativa e per 
rispondere alle cause impreviste e imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.

Costituisce inoltre miglioria rispetto al progetto esecutivo approvato.
Sentito  il  Responsabile  del  Progetto,  il  Progettista  e  Direttore  dei  Lavori  ha  proceduto 

pertanto  a  redigere  la  presente  perizia  di  variante  ai  sensi  dell’art.  34  del  Capitolato  speciale 
d’appalto e dell’articolo 120 del D.L. 36/2023:

- Comma 1, lettera c (cause impreviste ed imprevedibili) per quanto riguarda il punto 1) 
precedentemente esposto;

- Comma 7, lettera b (soluzioni migliorative in termini tecnici) per quanto riguarda i punti 
2) e 3) precedentemente esposti.

Il  nuovo  importo  complessivo  aumentato,  rispetto  al  progetto  esecutivo,  è  pari  a  € 
262.857,27, comprensivo di € 25.000,00 per oneri  speciali,  prevede n. 8 nuovi prezzi unitari,  e 
prevede  un  importo  aggiuntivo  di  netti  12.775,64  euro  comprensivi  di  manodopera  per  nuovi 
maggiori lavori (aumento dell’importo contrattuale del 5,1%).

L’importo previsto per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta, risulta invariato pari 
a € 25.000,00.

Per i nuovi lavori aggiuntivi, non si richiede la previsione di un ulteriore importo per oneri 
speciali, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 262.857,27 (al 
netto del ribasso d’asta) + IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso 
d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell’opera.

Per la redazione della modifica contrattuale si rende necessario inserire ed approvare n. 8 
nuovi prezzi unitari aggiuntivi.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le 
pattuizioni generali e particolari del contratto in fase di redazione.

Per i lavori della perizia di variante NON è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali.
Il nuovo quadro economico, aggiornato con la modifica contrattuale, di cui al presente atto, 

dell’importo complessivo pari a € 350.000,00 risulta essere il seguente:
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Lavori aggiudicati (di cui € 25.000,00 per oneri 
speciali)

250.081,63  

Lavori Perizia di variante 12.775,64

Importo complessivo Euro 262.857,27

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 57.828,60

Contributo Autorità di Vigilanza 250,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 275,82

Occupazioni temporanee 1.000,00

Premio di accelerazione - Art.16 bis CSA NG 1.400,00

Prove di laboratorio sui materiali 4.642,83

Affidamento sondaggi sulla struttura 5.660,80

Affidamento relazione geosismica 4.476,44

Affidamento prove preliminari sui materiali 6.087,80

Rimborso forfetario deposito sismico 120,00

Spese Tecniche lavori aggiudicati 5.144,93

Spese Tecniche Perizia di Variante 255,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 87.142,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 350.000,00

Il responsabile del progetto è il dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica.

Rilevato:
- che la variante non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che la variante in corso d’opera non comporta un aumento degli oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta, che rimangono pari a complessivi € 25.000,00;
- che l’importo netto della presente perizia è di € 12.775,64;
- che per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante si è reso necessario redigere 

un verbale nuovi prezzi (prezzi reperiti da listini regionali);
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- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del 
soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

- che, con il rideterminato quadro economico, il maggiore impegno di spesa a favore della 
ditta aggiudicataria, è pari ad € 15.586,28 (€ 12.775,64 per lavori oltre a € 2.810,64 per IVA al 
22%);

- che per i lavori della perizia di variante non è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali
- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, 

al netto del ribasso d’asta del 4,02%, ammonta a complessivi € 262.857,27 di cui € 237.857,27 per 
lavori e € 25.000,00 per oneri della sicurezza (oltre € 57.828,60 per IVA al 22%);

- che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori pari ad € 15.586,28 (€ 12.775,64 per lavori  
oltre a € 2.810,64 per IVA al 22%), è finanziata con fondi del D.M. 225/21, cap. 4773 “Messa in 
sicurezza di ponti e viadotti –” prenot. 920/2024 del PEG 2024;

- che le spese tecniche aumentano di € 255,51;
- che l’impresa ha riaperto il  ponte 4 giorni prima rispetto alla durata complessiva della 

chiusura  prevista  da  progetto,  pertanto,  le  spetta  un  premio  di  accelerazione di  euro  350x4  = 
1.400,00 € (Durata  complessiva  della  chiusura  al  traffico  del  ponte pari  a  80 giorni  naturali  e 
consecutivi, rispetto agli 84 giorni previsti da progetto).

L’impresa STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 
Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367 presa visione della suddetta perizia  di  variante si 
dichiara:

 disponibile ad eseguire i nuovi lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi 
pattuiti e condizioni del contratto principale

  disponibile  ad  accettare  i  nuovi  prezzi  unitari  acquisiti  per  le  nuove  lavorazioni  da 
eseguirsi; sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

È stato acquisito dall'ing.  Annalisa  Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 33832 del 
03/10/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l’esecuzione dei lavori della perizia 
di variante in corso d’opera all’impresa STRADEDIL S.r.l. con sede in via Sassorosso 38 – Fraz.  
Boccassuolo  –  41046  Palagano  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA  01693720367,  aggiudicataria  dei  lavori 
principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area 
Tecnica. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,
 

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia di 
variante con conseguente modifica contrattuale per cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi 
dell’articolo 120 del D.L. 36/2023 Comma 1, lettera c) e Comma 7 lettera b) e ai sensi dell’art.  
34 del Capitolato speciale d’appalto;

2. di dare atto che la perizia di variante, l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli 
allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 33322 del 30/09/2024, cl. 11-15-03 f. 
1025 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

3. di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione 
e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per 
il proseguimento della pratica;

4. di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 
350.000,00 importo immutato rispetto al progetto esecutivo; 

5. di dare atto che l'importo contrattuale passa dall’importo contrattuale di aggiudicazione, pari a 
€ 250.081,63, ad un importo di € 262.857,27, con un aumento di € 12.775,64 iva esclusa, al cui 
finanziamento  viene  fatto  fronte  con  utilizzo  delle  somme a  disposizione  per  imprevisti  e 
ribasso d’asta che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara; 

6. di dare atto che non si prevede un aumento della somma prevista per oneri di sicurezza, non 
soggetta a ribasso d’asta, che rimane pari a complessivi € 25.000,00; 

7. di approvare lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione; 
8. di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale all’Impresa 

STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - 
C.F. e P.IVA 01693720367 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale; 

9. di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificata  con  DURC 
acquisito on line, con prot. INAIL n. 44440709 del 03/07/2024, valido fino al 31/10/2024; 

10. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale non viene 
concessa alcuna proroga del tempo contrattuale;

11. di impegnare l’aumento contrattuale di € 15.586,28 (iva compresa) alla prenot. 920/2024 del 
cap.  4773  “Messa  in  sicurezza  di  ponti  e  viadotti  –  D.M.  225/21”,  a  favore  della  ditta 
STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - 
C.F. e P.IVA 01693720367;

12. di impegnare € 1.400,00 alla prenot. 920/2024 del cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e 
viadotti – D.M. 225/21”, come premio di accelerazione a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. 
con sede  a  Palagano (MO),  Via Sassorosso n.  35 – Frazione  Boccassuolo -  C.F.  e  P.IVA 
01693720367, poiché la riapertutra al traffico della strada è avvenuta con 4 giorni di anticipo 
rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di progetto;

13. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14. di impegnare la somma di euro 255,51 per compenso incentivante relativo alla redazione della 

modifica  contrattuale alla  prenot.  920/2024  del  cap.  4773  “Messa  in  sicurezza  di  ponti  e 
viadotti – D.M. 225/21”;

15. di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con  successivo  atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

16. di dare atto che, a seguito della modifica contrattuale, il nuovo quadro economico risulta:
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Lavori aggiudicati (di cui € 25.000,00 per oneri 
speciali)

250.081,63  

Lavori Perizia di variante 12.775,64

Importo complessivo Euro 262.857,27

Somme a disposizione

IVA al 22% sui lavori 57.828,60

Contributo Autorità di Vigilanza 250,00

Imprevisti + recupero ribasso d’asta IVA compresa 275,82

Occupazioni temporanee 1.000,00

Premio di accelerazione - Art.16 bis CSA NG 1.400,00

Prove di laboratorio sui materiali 4.642,83

Affidamento sondaggi sulla struttura 5.660,80

Affidamento relazione geosismica 4.476,44

Affidamento prove preliminari sui materiali 6.087,80

Rimborso forfetario deposito sismico 120,00

Spese Tecniche lavori aggiudicati 5.144,93

Spese Tecniche Perizia di Variante 255,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 87.142,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 350.000,00

17.  di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. A0251D2A09 e il codice CUP è il n. 
G67H21019940001;

18. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al 11-15-03 F. 1025 – (rif. arch. 569);

19. di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: 
- Ing. Erica Ferrari direttore dei lavori
- Direttore operativo: Geom. Walter Stella
- Ispettori di cantiere: Geom. Rosa Lombardi
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20. di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase  
di esecuzione è stato nominato nella persona del Geom. Walter Stella, funzionario dell’Area 
Tecnica;

21. di dare atto che è stato acquisito  con prot.  33832 del 03/10/2024 dall'ing.  Annalisa Vita – 
Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

22. di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante la piattaforma Intercent SATER; 

23. di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere in quanto integre e capienti;

24. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

25. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione “Atti di esecuzione” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.. 

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


