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Determinazione numero 1757 del 11/10/2024

OGGETTO: SP 17 DI CASTELVETRO - LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTI-
NO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DALLA PROG. KM 7+000 ALLA PROG. 
KM 7+700 - ANNO 2024.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI. 
. 
CUP G37H24000820001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 823 del 27/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area Tecnica per un importo complessivo pari ad 
euro € 186.550,00 di cui euro € 149.655,12 per lavori, oneri di sicurezza e mano d’opera ed euro € 
36.894,88 per somme a disposizione.

La  spesa  è  stata  prenotata  al  cap.  4763  “Interventi  per  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 
2024 e finanziata come segue:

- quanto a € 111.794,24 con D.M. 123/20 – Int. 01384.20.MO
- quanto a €   74.755,67 con D.M. 224/20 – Int. 00245.21.MO

Con la medesima determinazione n.  823 del 27/05/2024 i lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta  FEA  S.r.l.  con  sede  in  Castelfranco  Emilia  (MO),  via  Manzolino  est  14,  C.F./P.IVA 
02764870362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 2,18% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 140.976,54 oltre ad € 5.536,80 
per oneri della sicurezza ed oltre ad euro € 32.232,93 per IVA al 22% per un importo complessivo 
pari a € 178.746,27.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori a seguito del ribasso d’asta è risultato 
pertanto pari a € 146.513,34 come di seguito specificato:

A) LAVORI: totale
Euro

D.M. 123/20 Anno 2024 - 
COD. MIT 01384.20.MO

Euro

D.M. 224/20 Anno 2024
 COD. MIT 00245.21.MO

Euro
Importo dei lavori ribassato (di cui € 
22.887,49 per manodopera) 140.976,54  84.483,33  56.493,21
Oneri per la sicurezza non 
ribassabili  5.536,80  3.318,05  2.218,75
Importo contrattuale  146.513,34  87.801,38  58.711,96
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B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22%  32.232,93  19.316,30 12.916,63
Prove di laboratorio 900,00  539,35  360,65
Contributo Anac  35,00  20,97  14,03
Incentivi per funzioni tecniche art. 
45 del D.lgs. 36/23  2.993,10  1.793,68  1.199,42
Ribasso d’asta e arrotondamenti

 3.875,63              2.322,56  1.553,07
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE  40.036,66  23.992,86  16.043,80

IMPORTOCOMPLESSIVO 
DELL’OPERA  186.550,00  111.794,24  74.755,76

Il  corrispettivo  dell'appalto  è  di  complessivi  €  146.513,34 come da Contratto  d’Appalto 
repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29272 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in 
data 18/06/2024 al n. 15625 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 11/06/2024, come da verbale prot. 20894 del 12/06/2024, hanno 
avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 04/09/2024, 
come  risulta  dal  certificato  di  ultimazione  in  pari  data,  assunto  agli  atti  con  prot.  24405  del  
09/07/2024.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con 
prot. 31638 del 17/09/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 143.830,72 con una 
minore spesa di € 2.682,62, oltre all’IVA, rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a € 175.473,48 come di 
seguito specificato:

Importo lordo dei lavori € 146.912,71
a detrarre oneri relativi alla sicurezza € - 5.536,80

Importo dei lavori € 141.375,91
A detrarre ribasso d’asta   - 2,18% € - 3.081,99

Importo netto € 138.293,92
Oneri relativi alla sicurezza € 5.536,80

Importo totale € 143.830,72
Aliquota IVA 22% € 31.642,76
 
Importo     complessivo  € 175.473,48

Rispetto all’importo complessivo impegnato, a favore della ditta all'impresa FEA S.r.l., per 
lavori pari a € 178.746,27 (iva compresa) si realizza un’economia pari a € 3.272,79.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto pari a netti € 143.111,57 
per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 31.484,55 per IVA al 22% per un totale 
di complessivi € 174.596,12, rimanendo pertanto un credito a favore dell’Impresa aggiudicataria 
pari a netti € 719,15 oltre ad € 158,21 per IVA per un totale complessivo di € 877,36.
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Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Progetto  ha richiesto  il  rilascio  della 
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa aggiudicataria FEA S.r.l. 
- con protocollo INAIL 45701028 del 30/10/2024 – scadenza 31/01/2025.

L’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 202401579MO03/3 
del 06/08/2024 con esito positivo.

Visto  lo  stato  finale dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  05/08/2024, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con 
prot. 31638 del 17/09/2024.

Si ritiene  pertanto  di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento  a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 143.830,72, di cui € 138.293,92 
per lavori e € 5.536,80 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa 
di  €  2.682,62  rispetto  all’importo  contrattuale  pari  a  €  146.513,34,  come  da  Contratto 
repertoriato in data 17/06/2024 al n. 29272 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Modena in data 18/06/2024 al n. 15625 Serie 1T; 

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
175.473,48, di cui € 138.293,92 per lavori, € 5.536,80 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€  31.642,76 per  IVA al  22%,  con una  minore  spesa  di  €  3.272,79 rispetto  all’importo 
impegnato pari a € 178.746,27;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 31638 del 
17/09/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 143.830,72 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 S.A.L. all’impresa per un importo di 
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netti € 143.111,57 (liquidazione n. 1353 del 12/07/2024) rimanendo pertanto un credito di 
netti € 719,15 oltre a € 158,21 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 877,36;

5. di liquidare e pagare pertanto all’impresa aggiudicataria, FEA S.r.l. con sede in Castelfranco 
Emilia (MO), via Manzolino est 14, C.F./P.IVA 02764870362, la somma complessiva di € 
877,36, di cui € 719,15 per lavori oltre a € 158,21 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere 
per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti,  dandosi  atto  che  il  relativo  mandato  di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub.  867/2024 – Imp. 1751/2024 – cap.  4763 
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2024 finanziata con Decreto MIT 224/20 
(codice intervento 00245.21.MO) relativo al CUP MASTER G97H20001760001; 

6. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa  di  €  3.272,79  (Iva  compresa)  che  si  libera  dal  sub.  867/2024  al  succitato  Imp. 
1751/2024 del cap. 4763 del PEG 2024;

7.  di dare atto che mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il 
rilascio  della  regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa 
aggiudicataria  FEA S.r.l.  -  con  protocollo  INAIL 45701028 del  30/10/2024 –  scadenza 
31/01/2025;

8. di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. 
202401579MO03/3 del 06/08/2024 con esito positivo;

9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI: Q.E. POST 
AFFIDAMENTO

Euro

Q.E. CONSUNTIVO
Euro

Importo dei lavori eseguiti 140.976,54 138.293,92 

Oneri per la sicurezza non ribassabili  5.536,80  5.536,80

Importo contrattuale  146.513,34 €143.830,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22%  32.232,93  31.642,76

Prove di laboratorio  900,00  0,00

Contributo Anac  35,00  35,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 2.993,10  2.993,10

Ribasso d’asta e arrotondamenti 3.875,63  0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40.036,66  34.670,86

IMPORTOCOMPLESSIVO DELL’OPERA 186.550,00  178.501,58

ECONOMIA REALIZZATA 8.048,42

10. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di 
seguito riportato:
  

Euro

D.M. 123/20 Anno 
2024 COD. MIT  
01384.20.MO

Euro

D.M. 224/20 Anno 
2024 COD. MIT 

00245.21.MO
Euro

Somme finanziate 186.550,00 111.794,24 74.755,76
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Somme spese:

Importo dei lavori eseguiti  138.293,92 € 84.483,32 € 53.810,60

Oneri per la sicurezza non ribassabili  5.536,80 € 3.318,05 € 2.218,75

Importo contrattuale  143.830,72 € 87.801,37 € 56.029,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% 31.642,76  € 19.316,31 € 12.326,45

Prove di laboratorio  0,00  0,00 0,00

Contributo Anac  35,00 20,97 14,03

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del 
D.lgs. 36/23

 2.993,10 1.793,68 1.199,42

Ribasso d’asta e arrotondamenti  0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 34.670,86  21.130,96 13.539,90

IMPORTOCOMPLESSIVO DELL’OPERA 178.501,58  108.932,33  69.569,25

ECONOMIA REALIZZATA  8.048,42 2.861,91 5.186,51

11. di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  prenotata  al  cap.  4763  “Interventi  per  programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” si 
evince una minore spesa di € 8.048,42 come segue:
- € 2.861,91 presenti all’imp. 1750/24 (fin. DM 123/20 - codice intervento 01384.20.MO);
- € 1.913,72 presenti all’imp. 1751/24 (fin. DM 224/20 - codice intervento 00245.21.MO);
- € 3.272,79 (minore spesa sui lavori) che si libera dal sub. 867/2024 all’imp. 1751/2024 
(fin. D.M. 224/20 - codice intervento 00245.21.MO);

12. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

13. di  mantenere  pertanto  impegnata  la  somma  di  €  2.993,10  al  cap.  4763  “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 come di seguito riportato:

- quanto a € 1.793,68 al sub 870/24 – imp. 1750/24 (fin. D.M. 123/2020 – Int. 01384.20.MO)
- quanto a € 1.199,42 al sub 871/24 – imp. 1751/24 (fin. D.M. 224/2020 – Int. 00245.21.MO)
14. di mantenere inoltre impegnata la somma di € 35,00, quale contributo ANAC, al cap. 4763 

“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 come di seguito riportato:

- quanto a € 20,97 al sub 868/24 – imp. 1750/24 (fin. D.M. 123/2020 – Int. 01384.20.MO)
- quanto a € 14,03 al sub 869/24 - imp. 1751/24 (fin. D.M. 224/2020 – Int. 00245.21.MO)
15. di dare atto che il codice CIG è il n. B19571A4FD il codice CUP è il n. G37H24000820001, 

mentre il CUP master è il G97H20001760001;
16. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1136 (rif. Arch. 813);
17. di approvare la restituzione della cauzione di € 7.325,66 prestata dall'impresa FEA S.r.l. con 

sede  in  Castelfranco  Emilia  (MO),  via  Manzolino  est  14,  C.F./P.IVA  02764870362, 
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mediante polizza fidejussoria n. 2091570 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – agenzia di 
Grosseto in data 31/05/2024;

18. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

19. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O.  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell’Impresa FEA S.r.l. con sede in Castelfranco Emilia (MO), via Manzolino 
est 14 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di 
competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


