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Determinazione numero 2089 del 22/11/2024

OGGETTO: POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI DI MODENA. REALIZZAZIONE 
NUOVO EDIFICIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION 
EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). CUP 
G92G19000110003 - CIG 9564307BCF. ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E 
MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 231 del 27/12/2022 è stato approvato 
il progetto esecutivo “POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI VIALE LEONARDO DA VINCI - 
MODENA  –  REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  EDIFICIO”  dell’importo  complessivo  di 
€3.419.742,31; con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista l’opzione contrattuale in attesa 
di risorse adeguate ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 50/2016.

Con determinazione n. 2331 del 29/12/2022 il progetto è stato suddiviso in due fasi, ovvero:
- la prima fase di €2.608.000,00 (corrispondenti a €1.989.560,09 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta,  €53.760,75  per  oneri  della  sicurezza  non  ribassabili,  €  564.679,16  per  somme  a 
disposizione) finanziati con fondi PNRR e fondi propri della Provincia;

- la seconda fase di € 811.742,31, denominata anche “opzione contrattuale” ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
A seguito della procedura di gara, con determinazione n. 340 del 07/03/2023 i lavori sono 

stati aggiudicati all’impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via 
Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli  
con il ribasso percentuale del 14,22 %, corrispondente ad € 282.915,45 per un valore dell’offerta di 
€ 1.706.644,64 oltre € 53.760,75 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.760.405,39) ed € 
176.040,54 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.936.445,93.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1930 del 07/11/2023 esecutiva ai sensi di legge, ai sensi 
dell’art. 106. comma. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si approvava la succitata opzione contrattuale 
finanziata  con  entrate  proprie,  che  innalzava  l’importo  contrattuale  a  €  2.382.113,03  (di  cui  € 
2.328.352,28  per  lavori  ed  €  53.760,75  per  oneri  di  sicurezza),  con  un  aumento  netto  di  € 
621.707,64 (di cui € 621.707,64 per lavori ed € 0,00 per oneri di sicurezza) e, conseguentemente, si 
provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

I lavori della prima fase sono stati avviati parzialmente il giorno 03/05/2023 con apposito 
verbale di consegna parziale, mentre il verbale di consegna definitivo, sempre della sola prima fase, 
è stato firmato il giorno 11/09/2023 nel quale si dava inizio effettivo al cantiere in pari data per una 
durata  di  350  giorni  naturali  e  consecutivi,  con  data  di  ultimazione  prevista  per  il  giorno 
28/08/2024.
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Per l’esecuzione della seconda fase, come definito nella suddetta determinazione n. 1930 del 
07/11/2023,  sono stati  aggiunti  ulteriori  100 giorni  naturali  e  consecutivi  al  tempo contrattuale 
previsto per la prima fase, per una durata totale del cantiere di 450 giorni. 

Il contratto per la prima fase è stato registrato in data 17/04/2023 con numero rep. 29165, 
mentre il contratto relativo all’opzione contrattuale è stato registrato in data 15/01/2024 con numero 
rep. 29227.

A causa di un mero errore di trascrizione nel contratto rep. 29165/2023 relativo alla prima 
fase, con Determinazione Dirigenziale n. 2042 del 13/11/2024 si è reso necessario rettificare la 
durata dei lavori così da confermare la data di ultimazione del cantiere nella sua totalità prevista per 
il giorno 03/12/2024.

Lo scrivente Ente, quale stazione appaltante, con nota prot. 38171 del 05/11/2024 ha ricevuto 
da parte dell’Impresa affidataria dei lavori una richiesta di proroga di 90 giorni, a causa dei ritardi 
determinati da una puntuale definizione e conseguente ricerca dei materiali e delle finiture richieste 
dalla Direzione lavori ed alla difficoltà del loro successivo reperimento sul mercato. In risposta a 
tale comunicazione, il Direttore dei lavori Ing. Maria Chiara Capatti ha espresso il proprio parere in 
merito alla richiesta di proroga (nota prot. 39538 del 14/11/2024) accogliendola e specificando le 
ragioni e le tempistiche che hanno contribuito ad allungare i tempi contrattuali, quali:

- la scelta degli isolamenti esterni, dovendo rispettare i particolari e specifici requisiti previsti 
nel progetto antincendio e attesa dei tempi di consegna dei pezzi speciali necessari per la 
limitazione dei ponti termici (ulteriori giorni concessi 30);

- l’individuazione  di  un  controsoffitto  in  semiaderenza  (zona aule)  che  rispettasse  tutte  le 
caratteristiche richieste da progetto, l’individuazione di una staffa a fissaggio diretto idonea a 
reggere  i  carichi  statici  e  sismici  e  la  redazione  di  una  specifica  relazione  di  calcolo  in 
funzione della soluzione scelta (ulteriori giorni concessi 25);

- la  redazione  di  una  relazione  specialistica  per  il  calcolo  del  numero  ottimizzato  di  kit 
antisismici da installare nella zona dei corridoi dove erano previsti controsoffitti pendinati, 
redatta in funzione della tipologia di controsoffitti e kit scelti (ulteriori giorni concessi 5);

- condizioni metereologiche avverse per piogge intense in concomitanza di fasi di lavoro in 
esterno, quali: fasi strutturali, posa linea vita, posa cappotto (ulteriori giorni concessi 15).
Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene di accogliere la richiesta di proroga 

dell’impresa e di assegnare ulteriori 75 giorni naturali e consecutivi, a fronte dei 90 giorni richiesta 
dall’Impresa, dando atto che il termine ultimo contrattuale viene fissato al giorno 16/02/2025. 

Si dà infine atto che è stato acquisito agli atti con prot. n. 40301 del 20/11/2024 il nulla osta 
della  dott.ssa  Patrizia  Gambarini  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di concedere una proroga dei tempi contrattuali pari a 75 giorni naturali e consecutivi per le 

motivazioni  sopra  esposte,  a  fronte  dei  90  giorni  come  da  richiesta  pervenuta  da  parte 
dell’Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 
27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, appaltatrice dei lavori in 
oggetto, e di stabilire come nuovo termine di scadenza contrattuale il giorno 16/02/2025;

3) di dare atto che è stato ottenuto ed acquisito agli atti con prot. n. 40301 del 20/11/2024 il nulla 
osta della dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

4) di notificare all’appaltatore ditta SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con 
sede  in  Via  Pastore  27  –  41033 Concordia  S/S  (MO) –  C.F.  e  P.ta  IVA 00154960363 il 
presente provvedimento, ogni altra azione riservata;

5) di dare atto che il codice CIG è 9564307BCF e il codice CUP è G92G19000110003;
6) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture al n. 06-06-02 F.823 (rif. Arch. 251);
7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
8) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  e 
ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


