
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2107 del 25/11/2024

OGGETTO: S.P. N° 24 "DI MONCHIO" - KM. 12+840 - PONTE FOSSO CASA BARBATI. 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE  DEL  PONTE  E  DELL'IMPALCATO,  IN  COMUNE  DI  PALAGANO.
DETERMINAZIONE  N.  1697  DEL  03/10/2024  RETTIFICA  IMPORTO  DA 
RICONOSCERE COME PREMIO DI ACCELERAZIONE.. 
CUP G67H21019940001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1928 del 07/11/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica 
della Provincia di Modena e RUP, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: “SP 24 DI 
MONCHIO. PONTE FOSSO CASA BARBATI AL KM 12+840. LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRUTTURE  DEL  PONTE  E 
DELL’IMPALCATO  IN  COMUNE  DI  PALAGANO  (MO)”,  dell’importo  complessivo  di  € 
350.000,00, di cui € 178.224,55 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 54.021,71 per costo della  
manodopera  ed  €  25.000,00 per  oneri  della  sicurezza,  non ribassabili,  oltre  a  €  92.753,74 per 
somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

All’art.  16bis  del  Capitolato  Speciale  d’appalto  -  Norme  Generali,  è  stato  previsto  il 
riconoscimento  di  un premio di  accelerazione,  in  caso di  ultimazione  anticipata  del  periodo di 
chiusura al traffico del ponte, pari a € 230,00 + IVA per ogni giornata di anticipo della riapertura. 

Con  Determinazione  n.1697  del  3/10/2024  è  stato  quantificato  il  suddetto  premio  di 
accelerazione corrispondente a 4 giornate di anticipazione della riapertura della strada ma, per un 
mero errore materiale, la quota giornaliera indicata è risultata essere di € 350,00 al giorno e non dei 
previsti € 230,00 pertanto si rende necessaria una rettifica del conteggio del premio da riconoscere.

L’impresa STRADEDIL S.r.l.  con sede in via Sassorosso 38 – Fraz.  Boccassuolo – 41046 
Palagano  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA  01693720367  ha  riaperto  il  ponte  4  giorni  prima  (Durata 
complessiva della chiusura al traffico del ponte pari a 80 giorni naturali e consecutivi, rispetto agli 
84 giorni previsti da progetto) rispetto alla durata complessiva della chiusura prevista da progetto, 
pertanto, le spetta un premio di accelerazione di euro 230,00x4 = 920,00 € + IVA al 22% e quindi 
per un importo complessivo pari a €. 1.122,40.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
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obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area 
Tecnica. 

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.  Il  Titolare 
del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, 
nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della 
Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente  Provincia  di  Modena  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di  rettificare  la 
determinazione  n.  1697  del  03/10/2024  per  quanto  riguarda  l’importo  del  premio  di 
accelerazione  da  riconoscere  a  favore  dell’Impresa  STRADEDIL S.r.l.  con  sede  a  Palagano 
(MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - C.F. e P.IVA 01693720367 indicato per 
mero errore materiale in complessivi € 1.400,00 anziché per l’importo esatto di €. 1.122,40 come 
in premessa specificato;

2. di dare atto che il punto 12) del dispositivo della succitata determinazione 1697/24 viene cosi 
modificato:

“di impegnare € 1.122,40 alla prenot. 920/2024 del cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e 
viadotti – D.M. 225/21”, come premio di accelerazione a favore della ditta STRADEDIL S.r.l. 
con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 35 – Frazione Boccassuolo - C.F. e P.IVA 
01693720367, poiché la riapertura al traffico della strada è avvenuta con 4 giorni di anticipo 
rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di progetto”;

3. di confermare in ogni sua parte la succitata determinazione 1697/24;
4. di liberare pertanto dall’impegno n. 1225/24 di € 1.400,00 assunto con la citata determinazione 

n. 1697/24 la somma di 277,60 alla prenotazione 920/2024 del cap. 4773 “Messa in sicurezza di 
ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. 2022 DM225/21 Int. 01112.V1.MO) del P.E.G. 2024;

5. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

6. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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