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Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2144 del 28/11/2024

OGGETTO:  SP7  DELLE VALLI  -  DIRAMAZIONE SAN GIACOMO -  PROGR.  4+168 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CAVO RAME NEI COMUNI DI 
CONCORDIA (MO) E SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) CIG B25928233F - CUP 
G47H23001390001
APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO 
ECONOMICO.  AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  PERIZIA  DI  VARIANTE,  E 
IMPEGNO  DI  SPESA.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1244 del 24/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo: SP7 
DELLE  VALLI  –  DIRAMAZIONE  SAN  GIACOMO  –  PROGR.  4+168  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CAVO RAME NEI COMUNI DI CONCORDIA (MO) E 
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN),  assunto  agli  atti  dell’Ente  con prot.  n.  22284 del 
24/06/2024,  dell’importo  complessivo  di  €  100.000,00  di  cui  €  73.754,88  compreso  oneri  di 
sicurezza pari ad € 2.831,83, ed € 26.245,12 per somme a disposizione. 

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa PROSERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in 
Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369, che ha offerto un ribasso del 1,77% (pari ad 
€ 1.255,34) sull’importo a base d’appalto (di cui € 15.603,07 per costo manodopera invariato) oltre 
ad € 2.831,83 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 72.499,54) ed a € 15.494,90 per IVA 
al 22% per un importo complessivo pari a € 88.449,44. giusto il contratto rsp. 3349 del 22/10/2024.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO dm 123/2020 dm 224/2020
  totale euro      
Lavori a corpo soggetti a ribasso 70.923,05   42.851,55 28.071,50

ribasso d'asta 1,77% -1.255,34   -758,47 -496,87

sommno netti 69.667,71   42.093,08 27.574,63

Oneri di sicurezza 2.831,83   1.710,99 1.120,84

Importo lavori a base di appalto   72.499,54 43.804,06 28.695,48

Somme a disposizione:        
IVA al 22% sui lavori   15.949,90 9.636,89 6.313,01
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Autorità lavori pubblici 35,00   21,15 13,85

Imprevisti (IVA compresa) 7.928,91   4.790,63 3.138,28

Prove di laboratorio 1.531,51   925,33 606,18

Espropri 582,59   352,00 230,59

Spese tecniche 1.472,55   889,71 582,84
  Sommano 11.550,56 6.978,82 4.571,74

Importo complessivo   100.000,00 60.419,78 39.580,22

I  lavori  sono stati  consegnati  il  14/10/2024 e il  tempo contrattuale  complessivo è di 90 
giorni.

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con ribasso percentuale, come previsto dal 
progetto esecutivo.

Il ponte è stato chiuso al transito dal 04/11/2024 e riaperto in data 25/11/2024 con anticipo 
rispetto al cronoprogramma dei lavori.

Nel corso dell’esecuzione, si sono verificati degli imprevisti  consistenti  nelle cause della 
perizia di variante:

 Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emersi alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed 
integrare  delle  opere  a  cause  di  fatti  imprevisti  ed  imprevedibili,  a  seguito  degli  scavi 
dell’impalcato  che  hanno  evidenziato  la  necessità  di  demolizioni  aggiuntive  dei  cordoli 
laterali e nuove chiodature in acciaio per c.a. 

 Inoltre,  sono state  necessarie modifiche non sostanziali  riguardanti  l’impermeabilizzazione 
della soletta dell’impalcato con guaina bituminosa e protezione anti-perforazione con tessuto 
non tessuto.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei 
lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari 
per risolvere le problematiche insorte, quali:

 Impalcato  -  a  seguito  della  demolizione  della  pavimentazione  e  fondazione  stradale  si  è 
evidenziata una diversa dimensione dei cordoli laterali con la necessità di demolire la parte 
sporgente all’interno e di aumentare le chiodature in acciaio oltre a inserire alcune armature 
correnti aggiuntive.

 A seguito della demolizione della pavimentazione e fondazione si sono evidenziate le misure 
complessive della soletta dell’impalcato che ha richiesto un aumento della fondazione stradale 
in misto cementato e una maggiore quantità di acciaio per la nuova soletta

Modifiche non sostanziali:
 E’ stato necessario inserire una diversa impermeabilizzazione della soletta in c.a. a seguito 

della  pulizia  dell’impalcato  con  un  rivestimento  in  tessuto  non  tessuto  per  evitare  la 
perforazione dell’impermeabilizzazione del cementato fornito come riempimento.

Per i maggiori lavori della perizia di variante non si rende necessaria nessuna proroga dei 
tempi contrattuali.

Gli  interventi  della  perizia  di  variante  sono  urgenti  ed  indifferibili  e  da  realizzare  con 
urgenza visto la necessità di completare le operazioni di riapertura del ponte per limitare il disagio 
agli utenti della strada.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha autorizzato 
la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante 
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per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) e 
rientranti nelle previsioni dei comma 5 e 6 del D.lgs. 36/2023 per un importo complessivo invariato 
rispetto al progetto esecutivo pari a € 100.000,00.

E' stato necessario concordare ed approvare n.1 nuovo prezzo unitario a corpo composto 
anche da n.4 nuovi prezzi elementari e da n.3 prezzi elementari già approvati durante la fase di gara.

Il  valore  dei  lavori  aggiuntivi  è  di  netti  €  4.496,97  a  corpo  e  così  il  nuovo  importo 
contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 76.996,51 oltre IVA. Il finanziamento dei lavori 
aggiuntivi  trova  copertura  con  utilizzo  del  ribasso  d’asta  e  delle  somme  a  disposizione  per 
imprevisti.

Risulta invariata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 2.831,82 complessiva. Conseguentemente, la modifica contrattuale proposta rientra nelle 
disposizioni di cui all’art.120 comma 3 lett.b) e comma 9 del D.Lgs.n.36/2023.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori  
ing. Eugenio Santi e il direttore tecnico dell'Impresa Pro Service Costruzioni srl geom. Giampaolo 
Lami, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, 
contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si 
applicano  tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del  contratto  principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 100.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 4.496,97, con copertura mediante l’utilizzo delle 
le somme a disposizione per imprevisti e il ribasso d'asta. 

Il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 76.996,51 al netto del ribasso d’asta 
Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 

lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa PROSERVICE COSTRUZIONI SRL con 
sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369, aggiudicataria dei lavori principali, 
per  ovvi  motivi  di  continuità  esecutiva  dei  lavori,  in  quanto  il  cambiamento  dell’operatore 
economico sarebbe impraticabile sia per motivi tecnici sia economici come previsto ddall’art.120 
comma 1 lett.b) n.1 del D.Lgs.n.36/2023;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Somme a disposizione:
 Prove di  laboratorio:  con determina  2007 del  11/11/2024 è stata  affidato  il  servizio per 

complessivi € 894,38
 Occupazioni temporanee: con determina 1809 del 21/10/2024 è stato approvato l’accordo 

bonario per l’occupazione dei terreni e contestuale liquidazione per complessivi € 184,65.

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 100.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a corpo appaltati netti 69.667,71  
Lavori a corpo variante netti 4.496,97

Oneri di sicurezza 2.831,83

 Importo Contrattuale   76.996,51

Somme a disposizione    
- IVA al 22% sui lavori 16.939,23 

spese tecniche 1.472.55  
spese tecniche aggiuntive 79.67  
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Occupazioni temporanee terreni 184,65  
Prove di laboratorio 894,38  
Anac 35,00  
Imprevisti (IVA compresa) 3.398,01

 Totale somme a disposizione 23.003,49

Importo complessivo   100.000,00

Il quadro economico della perizia di variante suddiviso per finanziamento così diventa:

QUADRO ECONOMICO variante
dm 
123/2020

dm 
224/2020

  totale euro      
Lavori a corpo netti 69.667,71   42.093,08 27.574,63

Lavori a corpo vairnate netti 4.496,97   2.717,06 1.779,91

Oneri di sicurezza 2.831,83   1.710,99 1.120,84

Importo Contrattuale   76.996,51 46.521,13 30.475,38

Somme a disposizione:        
IVA al 22% sui lavori   16.939,23 10.234,65 6.704,58

Autorità lavori pubblici 35,00   21,15 13,85

Imprevisti (IVA compresa) 3.398,01   2.053,07 1.344,94

Prove di laboratorio 894,38   540,38 354,00

Espropri 184,65   111,57 73,08

Spese tecniche 1.472,55   889,71 582,84

Spese tecniche variante 79,67   48,14 31,53
  Sommano 6.064,26 3.664,02 2.400,24

Importo complessivo   100.000,00 60.419,80 39.580,20

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale, 
pari al 6,45%, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura sostanziale del 
contratto  e  che  il  contratto  iniziale  è  di  importo  parecchio  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  trattasi  pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nella  percentuale  prevista  dall'art.  120 
comma 3, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 27/11/2024, con 

prot. 41225, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva la presente perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 
120 del D.Lgs.  n.  36/2023 comma 1 lett.  c)  e commi 5 e 6,  dando atto  che il  valore è 
compreso nel quinto di cui al comma 9 del citato art.120;

2. di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 
n. 41178 del 27/11/2024 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;

3. di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4. di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
100.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

5. di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 72.499,54 ad € 76.996,51 con un aumento 
di € 4.496,97 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in parte 
con  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  che  erano  presenti  nel  quadro  economico  di 
assestamento post gara;

6. di dare atto che risulta invariata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 2.831,83;

7. di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovo prezzo unitario a 
corpo  composto  anche  da  n.4  nuovi  prezzi  elementari  e  da  n.3  prezzi  elementari  già 
approvati in fase di gara, firmato dalla ditta per accettazione;

8. di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
PROSERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 
03604410369, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale con n.1 nuovo 
prezzo unitario a corpo;

9. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, con prot. INAIL n.45639068 del 01/10/2024, valido fino al 29/01/2025;

10. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante non viene 
concessa nessuna proroga del tempo contrattuale;

11. di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €.  100.000,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria:

- D.M. 123/2020 per € 60.419,80 cap. 4763 con fondi MIT
- D.M. 224/2020 per € 39.580,20 cap. 4763 con fondi MIT

12. di impegnare l’aumento contrattuale pari a € 5.486,30 (Iva 22% compresa), a favore della 
ditta  PROSERVICE  COSTRUZIONI  SRL  con  sede  in  Modena  viale  Corassori  62 
C.F./P.IVA 03604410369, come di seguito descritto: 
 €  3.314,83 alla prenot.  n. 2328/2024 del Cap. 4763 “Interventi  per 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 
– D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 (cod. interv. 
n. 01377.20 - DM 123/2020)
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 €  2.171,47 alla prenot.  n. 2329/2024 del Cap. 4763 “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 
– D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 (cod. interv. 
n. 00243.21.MO - DM 224/2020)

13. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14. di impegnare la somma di euro 79,67 per compenso incentivante relativo alla  redazione 

della perizia di variante, come di seguito descritto:
 €  48,14  alla  prenot.  n.  2328/2024  del  Cap.  4763  “Interventi  per 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 
– D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.  141/22” del PEG 2024 (cod. interv.  n. 
01377.20 - DM 123/2020)

 €  31,53  alla  prenot.  n.  2329/2024  del  Cap.  4763  “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 
– D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024 (cod. interv. 
n. 00243.21.MO - DM 224/2020)

15. di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

16. di dare atto  che il  Codice Identificativo  Gara (CIG) attribuito al  presente affidamento  è 
B25928233F ed il CUP è G47H23001390001 (CUP MASTER G97H20001750001);

17. di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1138 (rif. Arch. 864)

18. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Viabilità – Area Tecnica;

19. di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  Ing. 
Eugenio Santi direttore dei lavori, Direttore operativo: geom. Paolo Lancellotti, ispettore di 
cantiere: geom. Paolo Lancellotti;

20. di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Tecnica;

21. di dare atto che è stato acquisito in data 27/11/2024 con prot. 41225, dall'ing. Annalisa Vita 
– Direttore dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

22. di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante la  piattaforma di negoziazione digitale  regionale  INTERCENT- 
ER - SATER;

23. di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

24. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti,  Atti  di  Esecuzione”,  ai  sensi  dell'art.1  co.32  della 
L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

25. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

26. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


