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Determinazione numero 2159 del 29/11/2024

OGGETTO: S.P. 6 KM 0+366 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE 
DEI BAGGIOLI SUL CAVALCAFERROVIA SULLA LINEA FERROVIARIA MI-BO - 
CIG: B1E46F3AC3 - CUP: G15F24000340003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G15F24000340003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Diego Cavicchioli dell’Area Tecnica della Provincia di 
Modena, assunto agli atti con prot. 18674 del 30/05/2024, veniva approvato con determinazione n° 
971  del  12/06/2024,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  per  un  importo  complessivo  di  €  150.000,00 
suddiviso come segue:
A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €uro 120.735,55
Importo dei lavori €uro 56.170,86
Oneri per la sicurezza €uro   7.311,82
Costi manodopera €uro 57.252,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% €uro 26.561,82
Contributo Anac €uro        35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 €uro   2.414,71
Arrotondamenti €uro          1,43
Occupazione temporanea €uro       251,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro    29.264,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 150.000,00

La  complessiva  spesa  di  €  150.000,00  ha  trovato  copertura  finanziaria  al  cap.  2707 
“Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2024 mediante utilizzo di risorse derivanti da entrate 
proprie.

I lavori sono stati aggiudicati secondo la procedura di somma urgenza. 
La  consegna  dei  lavori  è  avvenuta  in  data  29/04/2024  come  risulta  dal  verbale  in  atti,  

sottoscritto dall’appaltatore.
Per l’esecuzione dei lavori vennero stabiliti  giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal 

verbale di consegna.
Il termine utile per l’esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 26/08/2024.
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L’art.  191 comma 3 del Tuel, infatti,  consente di effettuare lavori e interventi  di somma 
urgenza con successivo regolarizzo contabile.  Più precisamente la norma prevede:  “Per i  lavori 
pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la 
Giunta,  entro  venti  giorni  dall’ordinazione  fatta  a  terzi,  su  proposta  del  responsabile  del 
procedimento,  sottopone  al  Consiglio  il  provvedimento  di  riconoscimento  della  spesa  con  le 
modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria 
nei  limiti  delle  accertate  necessità  per  la  rimozione  dello  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica 
incolumità.  Il  provvedimento  di  riconoscimento  è  adottato  entro  30  giorni  dalla  data  di 
deliberazione della proposta da parte della Giunta…”.

Conseguentemente entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori di somma 
urgenza, il Presidente della Provincia ha preso atto dell’affidamento dei lavori in somma urgenza e 
ne ha autorizzato l’esecuzione con atto n° 51 del 16/05/2024.

Con delibera di  Consiglio  n.  37 del  03/06/2024 si  è  provveduto al  riconoscimento  della 
suddetta spesa secondo quanto proposto con Atto del Presidente n. 51 del 15/05/2024.

Con la  medesima  Determinazione  n.  971 del  12/06/2024  i  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa STRADEDIL SRL con sede in Palagano fraz. Boccassuolo (MO) via Sassorosso 38 
C.F./P.IVA01693720367 che ha dichiarato di eseguirli per un importo di € 113.310,31 per lavori 
comprensivo di € 57.252,87 per costo manodopera invariato ed € 7.311,82 per oneri della sicurezza 
(importo contrattuale € 120.622,13) oltre a € 26.536,87 per IVA al 22% per un importo complessivo 
pari a € 147.159,00.

L’importo contrattuale è stato fissato in € 120.622,13 oltre a € 26.536,87 per IVA al 22% 
per un importo complessivo pari a € 147.159,00, come da contratto Rep. n. 29280 del 19/09/2024.

L’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F.1137 (rif. Arch. 841).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G15F24000340003 e il codice CIG è il n. 
B1E46F3AC3.

Nel corso dell’appalto i lavori sono stati sospesi dal 01/07/2024 al 02/08/2024 per consentire 
la redazione della perizia di variante.

La scadenza per l’ultimazione in dipendenza dei giorni di sospensione autorizzati, differiva 
al 27/09/2024.

Alcune  fasi  dei  lavori  sono  obbligate  a  svolgersi  in  regime  di  interruzione  di  traffico 
ferroviario, in date concordate preventivamente con RFI, in orario notturno, indicativamente tra le 
2:00 e le 3:00.

Per  le  lavorazioni  notturne  i  costi  comprendono,  oltre  alla  manodopera  dell’impresa 
maggiorata per i lavori in orario notturno, anche il servizio di “scambio moduli” gestito da una 
società terza e il servizio di scorta di addetti RFI.

Nelle notti tra il 28 e 29 maggio e tra il 10 e 11 giugno, date concordate per l’interruzione 
con RFI, non è stato possibile lavorare.

Poiché RFI non ha comunicato in modo tempestivo la mancata interruzione del servizio, 
l’impresa aveva già provveduto a mobilitare il personale proprio e quello relativo allo “scambio 
moduli”, sostenendo quindi un costo aggiuntivo rispetto a quanto previsto a progetto. 

Pertanto, previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista, il Direttore dei 
Lavori, è stata redatta una cosiddetta “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 
36/2023.

Con Determinazione n. 1312 del 01/08/2024, si approvava la modifica contrattuale sopra 
descritta con l’aumento di spesa che teneva conto degli elementi necessari, il cui quadro economico 
è  stato  rettificato  e  approvato  con  determinazione  n.  1857  del  24/10/2024,  suddiviso  come  di 
seguito riportato:
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Fondi propri
euro

L.R.3/99
euro

Totale
euro

A) LAVORI:

Importo lavori  56.057,44 3.411,58 59.469,02

Oneri per la sicurezza 7.311,82 0,00 7.311,82

Costo della manodopera 57.252,87 0,00 57.252,87

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 120.622,13 3.411,58 124.033,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac 35,00 35,00

IVA al 22% su lavori e oneri 26.536,87 750,55 27.287,42

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 2.414,71 68,30 2.483,01

Occupazione temporanea 251,49 251,49

Arrotondamenti e Ribasso di gara comprensivo di IVA 139,80 769,57 909,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.377,87 1.588,42 30.966,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 150.000,00 5.000,00 155.00,00

La spesa per i maggiori lavori ha trovato copertura finanziaria in parte nella somma stanziata 
per la realizzazione dell’opera con l’utilizzo del ribasso di gara e in parte con un finanziamento 
aggiuntivo di € 5.000,00 derivante da fondi regionali di cui alla L.R. 3/99.

L’importo complessivo è aumentato rispetto al progetto esecutivo ed è pari a € 154.090,63 e 
la modifica contrattuale è pari a netti € 3.411,58, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in 
appalto è stato fissato in € 124.033,71 oltre IVA al 22% il cui finanziamento ha trovato copertura 
con utilizzo del finanziamento aggiuntivo e le somme a disposizione.

La direzione lavori ha accertato l’ultimazione dei lavori il 05/08/2024 così come risulta dal 
certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale è stato redatto in data 30/09/2024 e regolarmente sottoscritto dall’impresa 
senza riserve per un importo complessivo di € 124.033,71.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 13/11/2024 con prot. 39401 da cui risulta un importo netto 
speso per lavori manodopera e oneri di sicurezza di €  124.033,71  oltre all’IVA al 22% pari a € 
27.287,42 per complessivi € 151.321,13.

Con determinazione n. 1706 del 07/10/2024 è stata impegnata la somma di € 251,49 per 
indennità  d’occupazione temporanea,  liquidata  totalmente con Atto di Liquidazione n.  1787 del 
09/10/2024.

 Il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad  € 154.090,63 come di seguito 
specificato:

Fondi propri
euro

L.R. 3/99
euro

Totale
euro

A) LAVORI:

Importo lavori  56.057,44 3.411,58 59.469,02

Oneri per la sicurezza 7.311,82 0,00 7.311,82

Costo della manodopera 57.252,87 0,00 57.252,87



Determinazione n. 2159 del 29/11/2024 pag. n. 4

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 120.622,13 3.411,58 124.033,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac 35,00 35,00

IVA al 22% su lavori e oneri 26.536,87 750,55 27.287,42

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 2.414,71 68,30 2.483,01

Occupazione temporanea 251,49 251,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.238,07 818,85 30.056,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 149.860,20 4.230,43 154.090,63

IMPORTO COPLESSIVO FINANZIATO 150.000,00 5.000,00 155.000,00

Minore spesa 139,80 796,57 909,37

In corso d’opera è stato liquidato all’appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per 
complessivi €  150.564,52 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell’appalto ed il residuo credito 
dell’impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 151.321,13.

importo Iva al 22% Totale

Conto finale 124.033,71 27.287,42 151.321,13

A detrarre n. 1 pagamenti in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n° 753 del 06/09/2024 123.413,54 27.150,98 150.564,52

Rata di saldo 620,17 136,44 756,61

La  regolarità  contributiva  dell’appaltatore  è  stata  accertata  con  Durc  On  Line  prot. 
INAIL_46358885 emesso in data 04/11/2024 con validità a tutto il 04/03/2025; è stata acquisita 
inoltre l’attestazione di congruità con esito positivo prot. 20400 del 10/06/2024 emessa dalla Cassa 
Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  13/11/2024, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/11/2024.
Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato dei lavori dell’importo di netti  €  124.033,71 di cui € 56.057,44 per 
lavori, € 57.252,87 per costo mano d’opera ed € 7.311,82 per oneri relativi alla sicurezza, 
pari all’importo contrattuale, in esecuzione del  contratto Rep. n. 29280 del 19/09/2024  e 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 24/09/2024 al n. 23840 Serie 1T;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
154.090,63 di cui € 124.033,71 per lavori, oneri finalizzati alla sicurezza e manodopera ed € 
27.287,42 per IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 39401 del 13/11/2024;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e 

manodopera  come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  un  acconto  per  netti  € 
123.413,54 all’appaltatore STRADEDIL SRL rimanendo pertanto € 620,17 oltre a € 136,44 
per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 756,61 all’appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 1051/24 – prenot. 2476/24 del 
cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024;

7. di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
8. di dare atto che con determinazione n. 1706 del 07/10/2024 è stata impegnata la somma di €  

251,49  per  indennità  d’occupazione  temporanea,  liquidata  totalmente  con  Atto  di 
Liquidazione n. 1787 del 09/10/2024;
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9. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  approvato  con  determinazione  n. 
1875/24 e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

           Quadro economico approvato con Determinazione n. 1857 del 24/10/2024

Fondi propri
euro

L.R.3/99
euro

Totale
euro

A) LAVORI:

Importo lavori  56.057,44 3.411,58 59.469,02

Oneri per la sicurezza 7.311,82 0,00 7.311,82

Costo della manodopera 57.252,87 0,00 57.252,87

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 120.622,13 3.411,58 124.033,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac 35,00 35,00

IVA al 22% su lavori e oneri 26.536,87 750,55 27.287,42

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 2.414,71 68,30 2.483,01

Occupazione temporanea 251,49 251,49

Arrotondamenti e Ribasso di gara comprensivo di IVA 139,80 769,57 909,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.377,87 1.588,42 30.966,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 150.000,00 5.000,00 155.00,00

           Quadro economico a consuntivo

Fondi propri
euro

L.R.3/99
euro

Totale
euro

A) LAVORI:

Importo lavori  56.057,44 3.411,58 59.469,02

Oneri per la sicurezza 7.311,82 0,00 7.311,82

Costo della manodopera 57.252,87 0,00 57.252,87

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 120.622,13 3.411,58 124.033,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac 35,00 35,00

IVA al 22% su lavori e oneri 26.536,87 750,55 27.287,42

Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 2.414,71 68,30 2.483,01

Occupazione temporanea 251,49 251,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.238,07 818,85 30.056,92
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 149.860,20 4.230,43 154.090,63

Minore spesa 139,80 796,57 909,37

10. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di € 909,37 sul 
cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024 come segue:
- € 139,80 alla prenot. 1568/24 – (fin. Entrate proprie)
- € 769,57 alla prenot. 2476/24 – (fin. L. 3/1999)

11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.483,01 dando atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  sul  cap.  2707  “Interventi  di 
manutenzione speciale” del Peg 2024 come segue:
- € 2.414,71 – sub.imp. 896/24 - prenot. 1568/24 – (fin. Entrate proprie)
- € 68,30 – sub.imp. 1052/24 – prenot. 2476/24 – (fin. L. 3/1999)

12. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

13. di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 
29280  del  19/09/2024  mediante  polizza  Fidejussoria  n.  2100177  rilasciata  dalla  Revo 
Insurance S.p.A. – Agenzia di Grosseto - in data 04/07/2024 per € 6.031,10, sottoscritta con 
firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia con 
prot. 25706 in data 19/07/2024;

14. di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con 
polizza n. 0X00032332 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – Agenzia di Grosseto – in 
data  04/07/2024,  per  un  massimale  di  €  147.159,00  per  danni  di  esecuzione  e  per  un 
massimale  di  €  500.000,00  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  sottoscritta  con  firma 
digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia con prot. 
25706 in data 19/07/2024;

15. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1137 (rif. Arch. 841);

16. di dare atto che il codice CIG è B1E46F3AC3 ed il codice CUP è G15F24000340003;
17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013; 
18. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


