
Area Tecnica
Coordinamento d'Area e Sicurezza

Determinazione numero 2257 del 09/12/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: 
DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 
3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP G51B12000750002 - COD. MO3)2010 E MO5A)2010 
APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE. . 
CUP G51B12000750002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

La  Regione  Emilia-Romagna,  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  303  del 
08/02/2010,  ha  assegnato,  alla  Provincia  di  Modena,  un  finanziamento  di  complessivi  € 
8.500.000,00 in attuazione della delibera dell’Assemblea legislativa n. 186/2008, a valere sui fondi 
di cui alla L.R. 3/1999 e s.m.i.  – Programma Triennale della Viabilità, suddiviso per i seguenti  
interventi:

Cod. Asse Titolo intervento Importo 
Complessivo

Importo 
Cofinanziamento

Importo a 
carico Regione

MO3)2010 SP 569R SP  569R  Nuova 
Pedemontana  -  4° 
stralcio Via
Montanara - S.Eusebio 
-  2°  lotto: 
collegamento
S.Eusebio  -  Via 
Belvedere

€ 3.300.000,00 € 0,00 € 3.300.000,00

MO5a)201
0

SP 569R SP  569R  Nuova 
Pedemontana  -  4° 
stralcio Via
Montanara - S.Eusebio 
-  3°  lotto: 
collegamento
Via  Belvedere  -  Via 
Gualinga TRATTO A: 
via
Belvedere - Sp17

€ 5.200.000,00 € 0,00 € 5.200.000,00

Con  successiva  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  51  del  24/01/2011,  venivano 
confermati i finanziamenti assegnati con delibera n. 303/2010;
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Con  determinazione  dirigenziale  n.  9  in  data  19/03/2012  veniva  approvato  il  progetto 
definitivo dei “Lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP467 – SP569 
nel tratto Fiorano Spilamberto – 4° stralcio dalla località S. Eusebio al ponte sul torrente Tiepido” –
2° e 3° lotto, parte A per un importo complessivo di € 8.500.000,00 (2° lotto € 3.300.000,00 e 3° 
lotto  €  5.200.000,00),  finanziato  totalmente  con  le  risorse  di  cui  alla  LR 3/99 e  s.m.i.  (giusta 
delibera di G.R, n. 303/2010 e G.R. n. 51/2011);

Con determinazione dirigenziale n. 11 in data 26/04/2012 veniva modificata ed integrata, per 
accorpamento  dei  quadri  economici  dei  2  lotti  sopraccitati,  la  determinazione  n.  9/2012  di 
approvazione del progetto definitivo dell’opera in parola;

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  193  del  22/11/2019  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori  in oggetto nell’importo complessivo aumentato di € 9.200.000,00, di  cui € 
4.678.149,93 per  lavori  ed oneri  per  la  sicurezza  ed € 4.521.850,07 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

La  spesa  complessiva  necessaria,  passava  da  €  8.500.000,00  a  €  9.200.000,00,  IVA 
compresa ed era finanziata:
- per € 8.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 e DGR 
51/2011– cod. MO3)2010 cod.MO5a)2010];
- per euro 700.000,00 con entrate proprie dell’amministrazione Provinciale di Modena;

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale 
in  Via  Europa,  13  -  43015  NOCETO (PR),  C.F.  e  P.IVA 02555430343 e  MICHELI  PRIMO 
OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 
PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345 per l’importo di € 4.131.476,05, al netto del ribasso 
offerto del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori  e € 65.645,09 per oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre a € 908.924,73 per IVA 22% per un totale di € 5.040.400,78;

Con  determinazione  n.  1678  del  11/11/2021  veniva  approvata  una  prima  modifica 
contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del 
D.M. 7 marzo, n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, nell’importo immutato di € 
9.200.000,00, così suddiviso:

- Importo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  e  comprensivo  degli  oneri  per  la 
sicurezza

4.254,275,82

- Somme a disposizione dell’amministrazione 4.945.724,18

Totale 9.200.000,00

Con  determinazione  n.  2034  del  24/11/2022  veniva  approvato,  in  occasione 
dell’approvazione del Certificato straordinario relativo al SAL n. 6 [Cert. N. 488], emesso ai sensi 
dell’art.  26  del  DL 17/05/2022,  n.  50  (cosiddetto  Decreto  Aiuti)  un  nuovo quadro  economico 
nell’importo aumentato di € 9.602.000,00, così suddiviso:

- Importo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  e  comprensivo  degli  oneri  per  la 
sicurezza

4.254,275,82

- Somme a disposizione dell’amministrazione 5.347.724,18

Totale 9.602.000,00

Alla  luce  dell’approvazione  del  Certificato  Straordinario  n.  488  e  con  l’aumento 
dell’importo complessivo dell’opera, il finanziamento della stessa risultava così modificato

- per € 8.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 e DGR 
51/2011– cod. MO3)2010 cod.MO5a)2010];

- per euro 700.000,00 con entrate proprie dell’amministrazione Provinciale di Modena (Det. 
193/2019);
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- per euro 402.000,00 con entrate proprie dell’amministrazione Provinciale di Modena (Det. 
2034/2022);
Con  determinazione  n°  653  del  20/04/2023  veniva  approvata  una  seconda  modifica 

contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del 
D.M. 7 marzo, n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, nell’importo complessivo di € 
9.602.000,00, così suddiviso:

- Importo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la 
sicurezza

4.301.221,74

- Somme a disposizione dell’amministrazione 5.300.778,26
Totale 9.602.000,00

Il Certificato di Collaudo dell’opera è stato redatto, con esito favorevole, dall’Ing. Daniele 
Gaudio (giusta determinazione n. 1193 del 10/09/2020), in data 14/05//2024, acquisito agli atti con 
prot. 16661 del 16/05/2024, che ha liquidato all’Impresa l’importo netto di € 4.301.093,78, oltre 
l'I.V.A. al 22% pari ad € 946.240,63. 

Il  predetto  certificato  è  stato  approvato  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio 
Viabilità dell’Area Tecnica n. 1140 del 08/07/2024.

Dal rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera in oggetto, allegato alla 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale con la lettera “A”, emerge che 
l'ammontare complessivo delle somme erogate è pari ad € 9.454.282,04.

Ritenuto approvare,  secondo quanto stabilito al  punto 6) del dispositivo della sopracitata 
DGR  n.303/2010,  il  rendiconto  analitico  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  lavori 
“COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E 
SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4°  STRALCIO:  DALLA LOCALITA'  S. 
EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° e 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. 
CUP G51B12000750002 – COD. MO3)2010 e MO5a)2010”, dalla quale si evince che la somma 
spesa è pari ad € 9.454.282,04 con una economia complessiva di € 147.717,96 rispetto all'importo 
del progetto approvato di € 9.602.000,00 e  che la  liquidazione,  da parte  della  Regione Emilia-
Romagna, dei finanziamenti avvenga secondo le modalità approvate al punto C dell’Allegato della 
DGR n. 1370/2009;

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Servizio Viabilità  dell’Area Tecnica, 
Dott. Luca Rossi;

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di  dare  atto  che  il  Certificato  di  Collaudo  dei  lavori  "COMPLETAMENTO  DELLA 
VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO 
FIORANO-SPILAMBERTO,  4°  STRALCIO:  DALLA  LOCALITA'  S.  EUSEBIO AL 
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PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° e 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CUP 
G51B12000750002 - COD. MO3)2010 e MO5a)2010" è stato approvato con determinazione 
dirigenziale n. n. 1140 del 08/07/2024.

2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione 
delle opere di cui al  precedente punto 1) è pari  ad  € 9.454.282,04 così come si evince dal 
rendiconto analitico delle spese sostenute che viene allegato alla presente determinazione sotto 
la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il Rendiconto Analitico delle Spese sostenute, predisposto dagli uffici provinciali 
e allegato al presente atto sotto la lettera "A", da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari 
ad € 9.454.282,04, con una economia complessiva di € 147.717,96, rispetto al finanziamento 
concesso di € 9.602.000,00, ripartita come di seguito specificato:

Descrizione Importo 
finanziato

Importo 
speso

Economia

Quota a carico della Regione E-R (DGR 
n.303/2010 e n. 51/2011)

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

Quota a carico della Provincia di 
Modena (Fondi Propri)

1.102.000,00 954.282,04 147.717,96

TOTALI 9.602.000,00 9.454.282,04 147.717,96

4) di inviare copia della presente determinazione, in uno con il rendiconto approvato con la stessa 
e la documentazione di rito per la richiesta di erogazione a saldo, alla Regione Emilia-Romagna 
- Area Viabilità, Logistica, Vie d'Acque e Aeroporti, richiedendo contestualmente l'erogazione 
della somma a saldo di € 596.649,75 così determinata:

Descrizione Importo 
Consuntivo

Importo 
Erogato

Importo da 
erogare

Quota a carico della Regione E-R 
(DGR n.303/2010 e n. 51/2011)

8.500.000,00 7.903.350,25 596.649,75

Quota a carico della Provincia di 
Modena (Fondi Propri)

954.282,04 954.282,04 0,00

Totali 9.454.282,04 8.857.632,29 596.649,75

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

6) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi 
dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al 
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Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla  comunicazione  del 
presente atto all’interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


