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Determinazione numero 2266 del 10/12/2024

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" - IMPIANTI LUCI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO - 
ISTITUTI VARI (ISTITUTO CORNI DI MODENA VIA DA VINCI) CIG: 9459493C8F - 
CUP: G95H20000180001 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI 
PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G95H20000180001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 732 del 21/05/2021, il Servizio Edilizia dell’Area Tecnica della Pro-
vincia di Modena ha affidato la redazione del progetto esecutivo “ITIS CORNI - VIA LEONARDO 
DA VINCI 300 MODENA, RIFACIMENTO IMPIANTI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO”, 
assunto  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  n.  33664  del  03/10/2022  dell’importo  complessivo  di  € 
800.000,00, allo Studio “Sassuolo Progetti s.n.c. di Pacchiarini ing. Alberto e Berselli p.i. Giuliano” 
di via F. Cavallotti 134 - 41049 Sassuolo Modena, P.IVA 02869960365, per l’importo complessivo 
di € 85.068,35, totalmente liquidati.

La suddetta spesa di € 85.068,35 ha trovato copertura all’interno del quadro economico del 
progetto stesso.

Con determinazione n. 1873 del 26/10/2022 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo di cui all’oggetto riguardante la 
manutenzione degli impianti di sicurezza (luci di emergenza ed impianto antincendio) nonché stabi-
lito le modalità di affidamento.

Il progetto esecutivo, assunto agli atti con Prot. 33664 del 03/10/2022 cl. 06-06-02 fasc. 953 
dei lavori in appalto, ha presentato il seguente quadro economico:

Importo dei lavori edili € 174.695,56
Importo dei lavori elettrici € 274.994,93
Importo dei lavori meccanici € 108.158,78
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 18.381,90
Totale appalto € 576.231,17
Somme a disposizione dell’amministrazione

 Spese tecniche per progettazione e D.L. (compresa 
CNPAIA) € 69.728,16
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 Spese tecniche per incentivi (2%) € 11.524,62
 Anac per progettazione € 30,00
 Anac € 375,00
 I.V.A. sui lavori € 126.770,86
 I.V.A. sulle spese tecniche € 15.340,19
 Ribasso sulle spese tecniche € 10.703,61

Totale somme a disposizione € 223.768,83
Totale progetto € 800.000,00

L'importo complessivo di € 800.000,00 viene finanziato con fondo previsto dal Decreto Mi-
nisteriale n.13 dell’08 gennaio 2021 “ Finanziamento di interventi per la manutenzione straordina-
ria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e 
Enti di decentramento regionale”, al capitolo n. 4771/0 “ Interventi di manutenzione straordinaria 
ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)”del PEG 2022, si 
precisa che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. , nell’ambito della 
tematica PNRR “M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”.

Con determinazione n. 2210 del 15/12/2022 si è proceduto all’affidamento dei lavori, ai 
sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/20 all’operatore economico ELECTRA S.R.L con 
sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA 01042070373 
che ha offerto di eseguirli  con il ribasso percentuale del 15,1 %, per un valore dell’offerta di € 
473.614,03  oltre  €  18.381,90  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  €  491.995,93)  ed  € 
108.239,10 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 600.235,03.
Il quadro economico post-affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 2210/2022, 
è risultato il seguente:

LAVORI

Opere previste
in progetto e
comprese
nell'appalto Aggiudicazione

lavori edili 174.695,56 € 148.316,53 €
lavori elettrici 274.994,93 € 233.470,70 €
lavori meccanici 108.158,78 € 91.826,80 €
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 18.381,90 €
TOTALE LAVORI 576.231,17 € 491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 69.728,16 € 69.728,16 €
Spese per incentivo 11.524,62 € 7.195,99 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 30,00 €
Spese per Autorità 375,00 € 375,00 €
I.V.A sui Lavori 126.770,86 € 108.239,10 €
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 15.340,19 €
arrotondamento 0,00 € 0,00 €
ribasso sulle spese tecniche 10.703,61 € 10.703,61 €
ribasso sui lavori 102.766,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223.768,83 € 314.379,05 €
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TOTALE 800.000,00 € 806.374,98 €
Dato atto che per mero errore materiale il quadro economico del progetto, sopra riportato, 

era stato indicato nella determinazione di avvio procedura di gara n. 1873 del 26/10/2022 pari a € 
800.000,00 ma l’importo corretto era di € 806.374,98 poiché nel conteggio delle somme a disposi-
zione non era stato considerato il ribasso sulle spese tecniche pari ad € 10.703,61.

La spesa complessiva dei lavori di € 806.374,98 ha trovato copertura come di seguito esplici-
tato:

- quanto a € 800.000,00 al capitolo 4771/0 “ Interventi di manutenzione straordinaria ed effi-
cientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.63 e 64)”; 

- quanto a € 6.374,98 al capitolo 3257 “Manutenzione edifici scolastici” (fin avanzo).
Il Contratto è stato registrato in data 19/05/2023 con numero di repertorio n. 29169 
I lavori sono stati consegnati il giorno 03/05/2023 come risulta dal verbale di consegna e ini-

zio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 168 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/12/2023.

Lo  Stato  finale  è  stato  redatto  in  data  26/01/2024  per  l'importo  complessivo  di  netti  € 
491.995,93 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lordo dei lavori € 576.231,17
Di cui oneri per la sicurezza € 18.381,90
Importo lavori soggetti a ribasso € 557.849,27
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 15,10% € -84.235,24
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri € 473.614,03
Oneri per la sicurezza € 18.381,90
Importo netto € 491.995,93

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri € 473.614,03
Oneri per la sicurezza € 18.381,90
Importo netto € 491.995,93
IVA 22% € 108.239,10
Importo totale lavori eseguiti € 600.253,03

 In corso d’opera è stato liquidato all’impresa aggiudicataria un acconto per netti 434.633,77 
rimanendo pertanto un saldo a favore della stesa di netti € 57.362,16, come sotto specificato:

Importo netto speso € 491.995,93
Da cui detraendo gli importi già liquidati € -434.633,77
Credito netto dell’impresa € 57.362,16

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo è pari a € 57.362,16 per 
lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 69.981,83.

Nel certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto, per effetto di arrotondamen-
ti si rilevano i seguenti errori materiali, che si intende rettificare con il presente atto:
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1.  nella  tabella  “quadro  economico  finale”  è  stato  indicato  erroneamente  l’importo  di  € 
10.703,61 alla voce “ribasso sulle spese tecniche”; l’importo corretto delle suddette è da in-
tendersi di € 10.703,62;

2. il credito complessivo dell’impresa relativo al saldo finale, erroneamente indicato con im-
porto totale di €. 69.981,84, è da intendersi per un totale di €. 69.981,83. 
Infatti l’importo imponibile dei lavori totali corrisponde ad € 491.995.93 oltre iva 22% per 
un totale di € 600.235,03, (importo impegnato per la ditta). 
In corso d’opera è stato liquidato un importo complessivo (IVA compresa) di €. 530.253,20, 
pertanto la liquidazione finale deve corrispondere al succitato importo di € 69.981,83.  

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INAIL_45604710 del 30/09/2024, sca-
denza validità 28/01/2025) presso sportello unico previdenziale. L’Impresa può ritenersi pertanto in 
regola con gli obblighi contributivi.

L’impresa è in possesso del Durc di Congruita’ come attestato con protocollo CNCE n. CN-
CEC9011666737  del  12/04/2024  con  esito  positivo  ed  assunto  agli  atti  con  prot.  12742  del 
15/04/2024.

Il quadro economico del progetto a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riporta-
to:

LAVORI

L. 160/2019 – 
DM13/2021 – PNRR 

MIS. 4 INV 3.”
Cap. 4771

Fondi propri
Cap. 3257

lavori edili 148.316,53 € 0,00 €
lavori elettrici 233.470,70 € 0,00 €
lavori meccanici 91.826,80 € 0,00 €
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 0,00 €
TOTALE LAVORI 491.995,93 € 0,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 108.239,10 € 0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 69.728,16 € 0,00 €
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 0,00 €
Spese per incentivo 821,01 € 6.374,98 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 0,00 €
Spese per Autorità 375,00 € 0,00 €
ribasso sulle spese tecniche 10.703,62 € 0,00 €
ribasso sui lavori 102.766,99 € 0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 308.004,07 €   6.374,98 €
TOTALE PROGETTO 800.000,00 € 6.374,98 €

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2024 e sotto-
scritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
15/05/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito all’Impresa aggiudicataria.
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Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al 
fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione  del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appalta-
tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi ob-
blighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi 
momento.

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

DETERMINA
1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 26/01/2024 che determina l’importo netto 

dei lavori al netto IVA, in € 491.995,93 per lavori ed oneri per la sicurezza, pari all’importo 
contrattuale, giusto contratto Rep. n. 29169 del 19/05/2023;

2. di dare atto che il certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto, per effetto di 
arrotondamenti presenta i seguenti errori materiali, che si intendono rettificare come segue:
a)  nella tabella “quadro economico finale” è stato indicato erroneamente l’importo di € 

10.703,61 alla voce “ribasso sulle spese tecniche”; l’importo corretto delle suddette è da 
intendersi di € 10.703,62;

b)  il credito complessivo dell’impresa relativo al saldo finale, erroneamente indicato con 
per un totale di €. 69.981,84, è da intendersi per un totale di €. 69.981,83. 
Infatti l’importo imponibile dei lavori totali corrisponde ad € 491.995.93 oltre iva 22% è 
pari a un totale di € 600.235,03, (importo impegnato per la ditta). 

   In  corso  d’opera  è  stato  liquidato  un  importo  complessivo  (IVA  compresa)  di  €. 
530.253,20, pertanto la liquidazione finale deve corrispondere al succitato importo di € 
69.981,83;  
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3. di approvare   il  Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 15/05/2024, tenendo 
conto delle modifiche di cui sopra, che evidenzia una spesa complessiva di € 600.235,03 di 
cui € 491.995,93 per lavori oltre a € 108.239,10 per IVA 22; 

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e assunto 
agli atti dell’Ente con Prot. n. 41025 del 26/11/2024;

5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 491.995,93, 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria, n. 1 certificato di 
pagamento del SAL 1 pari a netti € 434.633,77, rimanendo pertanto a credito della stessa 
netti € 57.362,16 oltre all’IVA 22%;

6. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo di netti € 57.362,16 per lavori ed oneri 
per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 12.619,67 per un totale complessivo di € 69.981,83;

7. di liquidare pertanto l’importo complessivo di € 69.981,84 alla Ditta ELECTRA S.R.L con 
sede  in  Via  G.  Di  Vittorio  n.5  –  40033 Casalecchio  di  Reno (BO) –  C.F.  e  P.ta  IVA 
01042070373, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente 
eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al 
sub. 28/2023 – res.165/2023 del Capitolo 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – DM13/2021 – PNRR MIS. 4 
INV 3.” (fin. DM13/21) del Peg 2024;

8. di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 

agli atti di questa amministrazione informatica (INAIL_45604710 del 30/09/2024, scadenza 
validità 28/01/2025) presso sportello unico previdenziale;

10. di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruita’ come attestato con protocollo 
CNCE n. CNCEC9011666737 del 12/04/2024 con esito positivo ed assunto agli atti con 
prot. 12742 del 15/04/2024;

11. di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli la-
vori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente 
eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l’approvazione del quadro economico a consun-
tivo dell’intera opera compreso l’importo  per incentivi,  nonché alla rilevazione eventuali 
economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;

12. di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI Aggiudicazione Consuntivo
lavori edili 148.316,53 € 148.316,53 €
lavori elettrici 233.470,70 € 233.470,70 €
lavori meccanici 91.826,80 € 91.826,80 €
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 18.381,90 €
TOTALE LAVORI 491.995,93 € 491.995,93 €
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 69.728,16 € 69.728,16 €
Spese per incentivo 7.195,99 € 7.195,99 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 30,00 €
Spese per Autorità 375,00 € 375,00 €
I.V.A sui Lavori 108.239,10 € 108.239,10 €
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 15.340,19 €
ribasso sulle spese tecniche 10.703,61 € 10.703,62 € 
ribasso sui lavori 102.766,99 € 102.766,99 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 314.379,05 € 314.379,05 €
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TOTALE PROGETTO 806.374,98 € 806.374,98 €
13. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori diviso per finanziamento ri-

sulta come di seguito evidenziato:

LAVORI

L. 160/2019 – 
DM13/2021 – PNRR 

MIS. 4 INV 3.”
Cap. 4771

Fondi propri
Cap. 3257

lavori edili 148.316,53 € 0,00
lavori elettrici 233.470,70 € 0,00
lavori meccanici 91.826,80 € 0,00
oneri per la sicurezza 18.381,90 € 0,00
TOTALE LAVORI 491.995,93 € 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 108.239,10 € 0,00
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 69.728,16 € 0,00
I.V.A sulle spese tecniche 15.340,19 € 0,00
Spese per incentivo 821,01 € 6.374,98 €
Spese Anac per progettazione 30,00 € 0,00
Spese per Autorità 375,00 € 0,00
ribasso sulle spese tecniche 10.703,62 € 0,00
ribasso sui lavori 102.766,99 € 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 314.379,05 € 6.374,98 €
IMPRTO PROGETTO 800.000,00 € 6.374,98 €

14. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori approvato con determinazione 184/2023 
è stato il seguente:
- Direttore dei lavori: P.I. Berselli Giuliano dello Studio “Sassuolo Progetti s.n.c”. di Pac-

chiarini Ing. Alberto e Berselli P.I. Giuliano, via F. Cavallotti 134 - 41049 Sassuolo Mo-
dena, p.iva 0286996036;

- Direttori operativi: p.i. Bottoni Roberta per la parte meccanica e p.i. Malara Antonino per 
la parte elettrica dipendente di ruolo della Provincia di Modena

- Direttore operativo contabile: geom Garuti Marco dipendente di ruolo della Provincia di 
Modena

15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in fase di progettazione 
ed esecuzione è stato individuato nell’Ing. Agnese Ronchetti  dello Studio “Exa Enginee-
ring” C.F./P.ta IVA 03238270361 via V. Santi n. 14 Cap 41123 Modena, con determinazio-
ne. 732 del 21/05/2021;

16. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9459493C8F, mentre 
il CUP del progetto è il n. G95H20000180001;

17. di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture al 06-06-02 F 982 – rif. Arch 561;

18. di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – PNRR NextGeneration EU e 
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, 
tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no signi-
ficant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/
C58/01
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19. di dare atto che la Ditta ELECTRA S.R.L con sede in Via G. Di Vittorio n.5 – 40033 Casa-
lecchio di Reno (BO) – C.F. e P.ta IVA 01042070373 ha inviato la polizza sulla rata a saldo 
della REVO INSURANCE SPA con sede legale a Verona, n. 2077623 del 09/04/2024 di € 
73.772,00,  come  richiesto,  assunta  agli  atti  con  Protocollo  Generale  n°  15098  del 
06/05/2024;

20. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza 
numero 2023/06/2114016 rilasciata dalla s Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia 
di Bologna S. Felice in data 10/05/2023, per un massimale di Euro 1.100.235,03 per danni 
di esecuzione e per un massimale di Euro 500.00,00 per responsabilità civile verso terzi;

21. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n. 1948977 rila-
sciata dalla Revo Insurance S.p.a. – Agenzia   Galano s.p.a. di Milano in data 24/01/2024 
per €. 29.519,75 (ventinovemilacinquecentodiciannove/75);

22. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 

23. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


