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Determinazione numero 2270 del 11/12/2024

OGGETTO: SP 28 "DI PALAGANO" - P.K. 24+455 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE PRIMO 
STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP 
G87H20001660001 
APPROVAZIONE PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI PER DANNI DI FORZA 
MAGGIORE 
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA 

Con Determinazione n. 503 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità e 
R.u.p. Dott.  Luca Rossi ha approvato il  progetto esecutivo dell’importo com-
plessivo di € 700.000,00 di cui € 535.121,09 per lavori soggetti a ribasso di 
gara, e 16.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed
€ 148.878,91 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con  Determina  n.  692  del  28/04/2023  l’appalto  è  stato  aggiudicato 
dall’Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – 
C.F. e P.IVA 01693720367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un 
ribasso percentuale del -3,50% sull’importo posto a base di gara con offerta a 
prezzi  unitari  su  lista  lavorazioni  e  categorie  e  quindi  per  un  importo  di  € 
516.391,85 oltre  € 16.000,00 per oneri  di  sicurezza (importo contrattuale  € 
532.391.85),  €  117.126,20  per  IVA  al  22%,  per  l'importo  complessivo  di  € 
649.518,05, giusto contratto Rep. n. 29176 del 12/06/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 1371 del 14/08/2024, è stata approvata perizia di variante 
per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di € 551.209,40 di cui € 532.391,85 la-
vori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza) e € 18.817,55 lavori perizia di variante.

I lavori sono iniziati in data 22/05/2023, il  tempo contrattuale era di 224 
giorni naturali, incrementato di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, dovuti 
per maggiori  lavori approvati con la perizia di variante, per complessivi 284 
giorni.

Il cantiere in oggetto, in corso di esecuzione ha subito n. 3 sospensioni per 
avverse condizioni  meteo,  per  un totale  complessivo di  sospensione di  293 
giorni.
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Per cui  il  termine ultimo per l’esecuzione dei  lavori  è  divenuto il  giorno 
19/12/2024.

Con Pec del 11/10/2024, acquisita agli atti con prot. 35280 del 14/10/2024, 
l’impresa Stradedil srl ha chiesto una proroga dei tempi di esecuzione, dovuti 
alle copiose piogge abbattutesi nei giorni 8 e 10 Ottobre 2024, provocando la 
piena del Torrente Dragone, con conseguenti danni alle aree di cantiere e alla 
pista di accesso, tali da non consentire l’accesso sui luoghi di lavoro.

A seguito di sopralluogo di verifica del 28/10/2024 da parte della Direzione 
dei Lavori congiuntamente all’Impresa esecutrice, è stato redatto verbale di ac-
certamento di  danni del 08/11/2024 assunto al prot.  38652 del 08/11/2024, 
dove si riconosce la richiesta di danni dovuti a causa di forza maggiore e la ne-
cessaria proroga di 10 giorni del tempo contrattuale, onde permettere la siste-
mazione e messa in sicurezza dell’area di cantiere.

Sentito il parere favorevole della Direzione dei Lavori si reputa opportuno ri-
conoscere la necessità di ripristinare le aree di cantiere a seguito dei danni di 
forza maggiore, concedendo una proroga di giorni 10 per le movimentazioni di 
ghiaia necessarie in alveo per creare gli opportuni piani di lavori necessari per 
proseguire con le lavorazioni.

Il termine per la fine dei lavori viene dunque posticipato a domenica 29 Di-
cembre 2024.

E’ stato acquisito dall’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica con prot. 
42710 del 09/12/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorru-
zione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qua-
lità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati perso-
nali, consultabili sul sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del -sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 
di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la socie-
tà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nume-
ro 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle ban-
che dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

 Per quanto precede,
 

DETERMINA

1. richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di  concedere 
all’impresa  aggiudicatrice  dei  lavori,  STRADEDIL  S.r.l.  con  sede  a  Palagano 
(MO),  Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367,  una proroga 
sull’ultimazione dei lavori di giorni 10, come verbalizzato e riconosciuto, 
a seguito di sopralluogo congiunto dalla D.L. e impresa esecutrice, per 
danni di forza maggiore;

2. di dare atto che, in virtù della proroga concessa di giorni 10 con la presente determinazione, 
il nuovo termine per ultimare i lavori è stabilito nel giorno 29 dicembre 2024;

3. di  notificare  la presente  determinazione  alla  ditta  esecutrice  STRADEDIL  S.r.l.  con 
sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367;
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4. di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  con  prot.  42710  del  09/12/2024 
dall’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica, il  nulla-osta previsto 
dal vigente regolamento Anticorruzione dell’Ente relativamente alla re-
golarità del presente atto;

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa;

6. di  dare  atto  che  il  codice  CIG  è  9712165C17  e  il  codice  CUP  è 
G87H20001660001;

7. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei con-
tratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F.992 (rif. Arch. 
542);

8. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

9. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione mediante l’Osservatorio  regionale dell’Emilia-
Romagna (SITAR);

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad 
ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


