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Determinazione numero 2299 del 12/12/2024

OGGETTO:  SP 28  "DI  PALAGANO"  -  P.K.  24+455  -  LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DEL  PONTE  SAVONIERO  SUL  TORRENTE  DRAGONE  PRIMO 
STRALCIO  IN  COMUNE  DI  PALAGANO  E  MONTEFIORINO  (MO).  CUP 
G87H20001660001  
PREMIO  DI  ACCELERAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  LIQUIDAZIONE,  E 
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 
CUP G87H20001660001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA 

Con Determinazione n. 503 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità e R.u.p. Dott. 
Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 
535.121,09 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 16.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili  
ed € 148.878,91 per somme a disposizione comprensive di IVA al 22% sui lavori.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  692  del  28/04/2023  l’appalto  è  stato  aggiudicato 
dall’Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 
01693720367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del -3,50% 
sull’importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi 
per un importo di € 516.391,85 oltre € 16.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
532.391.85),  € 117.126,20 per  IVA al 22%, per  l’importo  complessivo di  € 649.518,05, giusto 
contratto Rep. n. 29176 del 12/06/2023. 

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  1371  del  14/08/2024,  è  stata  approvata  perizia  di 
variante  per maggiori  lavori  per un importo complessivo  contrattuale  di €  551.209,40 di  cui  € 
532.391,85 lavori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza) e € 18.817,55 lavori perizia 
di variante. 

Il  nuovo  quadro  economico,  aggiornato  con  la  modifica  contrattuale 
risulta essere il seguente:

            QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE
A – LAVORI euro
a) Lavori aggiudicati (di cui €. 16.000,00 
per oneri speciali per la sicurezza)

euro
532.391,85  

b) Lavori Perizia di Variante euro
18.817,55 

TOTALE IMPORTO LAVORI euro 551.209,40  
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B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori euro 121.266,07  
Contributo Autorità di Vigilanza euro 410,00  
IMPREVISTI (IVA comp.) euro 897,70  
Occupazioni Temporanee euro 1.000,00  
Premio di accelerazione -Art.16bis CSA NG euro 5.500,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA comp.) euro 5.000,00  
Prove di laboratorio preventive sui materiali euro 3.078,06
Rimborso forfetario deposito sismico euro 240,00  
Incentivi e spese tecniche lavori aggiudicati euro 11.022,42  
Incentivi e spese tecniche Perizia di Variante euro 376,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 148.790,60
     
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) euro 700.000,00

I lavori sono iniziati in data 22/05/2023, il tempo contrattuale era di 224 giorni naturali, in 
incrementato di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, dovuti per maggiori lavori approvati con la 
perizia di variante, per complessivi 284 giorni.

I  lavori  riguardanti  la  sostituzione  del  giunto  esistente  e  la  sostituzione  dei  rulli  di 
scorrimento di appoggio dell’impalcato della campata 1, mediante innalzamento e abbassamento, 
che prevedevano la chiusura totale, sono terminati in data 23/08/2023 con un anticipo di n. 10 giorni 
rispetto alle previsioni di riapertura al transito (03/09/2024).

Nel  capitolato  speciale  d’appalto  –  Norme  Generali,  all’art.  16  bis,  è  stato  previsto  il 
riconoscimento  di  un premio di  accelerazione,  in  caso di  ultimazione  anticipata  del  periodo di 
chiusura al traffico del ponte, pari a netti € 550,00 per ogni giornata in anticipo della riapertura. 

Calcolo del  premio di accelerazione con il  massimo dei  fondi previsti  e  destinati  a tale 
premio:  10  giorni  x  550,00  €/giorno=€  5.500,00  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  €  1.210,00,  per 
complessivi                     € 6.710,00 da liquidare all’impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a 
Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367.

Contestualmente si riconosce che non è stato necessario ricorrere ad alcuna occupazione 
temporanea,  poiché inizio dei lavori  si è constatata la possibilità di eseguire i lavori  occupando 
esclusivamente terreni di proprietà del Demanio e della Provincia di Modena. 

Si rimodulano inoltre le somme a disposizione per le prove di laboratorio, tenendo conto 
degli importi effettivamente impegnati fino ad ora, non essendo previsti affidamenti ulteriori.

Si  ritiene  pertanto  opportuno  rimodulare  il  quadro  economico  dei  lavori 
come segue:

A – LAVORI euro
a) Lavori aggiudicati (di cui €. 16.000,00 
per oneri speciali per la sicurezza)

euro
532.391,85  

b) Lavori Perizia di Variante euro
18.817,55 

TOTALE IMPORTO LAVORI euro 551.209,40  

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori euro 121.266,06  
Contributo Autorità di Vigilanza euro 410,00  
IMPREVISTI (IVA comp.) euro 0,00  
Occupazioni Temporanee euro 0,00  
Premio di accelerazione -Art.16bis CSA NG euro 6.710,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA comp.) euro 4.875,24
Prove di laboratorio preventive sui materiali euro 4.163,86
Rimborso forfetario deposito sismico euro 240,00  
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Incentivi e spese tecniche lavori aggiudicati euro 11.022,42  
Incentivi e spese tecniche Perizia di Variante euro 103,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 148.790,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) euro 700.000,00

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  o subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili sul sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del -sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail  dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

 Per quanto precede,
 

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calco-
lo del premio di accelerazione dovuto  all’impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a 
Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367 per un 
importo di € 5.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.210,00, per complessi-
vi € 6.710,00;

2. di dare atto che la spesa di € 6.710,00 rientra nel quadro economico del progetto di prin-
cipale, opportunamente rimodulato;

3. di diminuire il sub impegno 1080/2024 da € 376,35 a € 103,02 e di riassegnare l’importo di 
€ 273,33 alla prenotazione 896/2024;

mailto:dpo-team@lepida.it
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del%20-sito/privacy/
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4. di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:
A – LAVORI euro
a) Lavori aggiudicati (di cui €. 16.000,00 
per oneri speciali per la sicurezza)

euro
532.391,85  

b) Lavori Perizia di Variante euro
18.817,55 

TOTALE IMPORTO LAVORI euro 551.209,40  

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori euro 121.266,06  
Contributo Autorità di Vigilanza euro 410,00  
IMPREVISTI (IVA comp.) euro 0,00  
Occupazioni Temporanee euro 0,00  
Premio di accelerazione -Art.16bis CSA NG euro 6.710,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA comp.) euro 4.875,24
Prove di laboratorio preventive sui materiali euro 4.163,86
Rimborso forfetario deposito sismico euro 240,00  
Incentivi e spese tecniche lavori aggiudicati euro 11.022,42  
Incentivi e spese tecniche Perizia di Variante euro 103,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 148.790,60
     
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) euro 700.000,00

5. di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 6.710,00 alla prenot. 896/2024 – 
cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 
49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024, a favore dell’impresa 
STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e 
P.IVA 01693720367;

6. di  liquidare  il  premio  di  accelerazione  pari  a  €  5.500,00  oltre  IVA al  22% pari  ad  € 
1.210,00, per complessivi € 6.710,00 all’impresa STRADEDIL S.r.l.;

7. di dare atto che il CIG è 9712165C17 ed il CUP è G87H20001660001;
8. di dare atto che l’operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva 

comprovato  dal  DURC  acquisito  on  line,  con  prot.  INAIL  46358885  data  richiesta 
03/10/2024, valido fino al 04/03/2025;

9. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.992 (rif. Arch. 542);

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

11. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;

12. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Ammi-
nistrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


