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Determinazione numero 2377 del 18/12/2024

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI 
MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI 
RICADENTI NELL'AREA SUD - BIENNIO 2023-2024
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO DEI LAVORI.
(CIG A02EDBF697 - CUP G97H22002390001). 
CUP G97H22002390001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  2293 del  19/11/2023  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  dei 
lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari  
a € 150.000,00.

La spesa complessiva di € 150.000,00 veniva finanziata con D.M. 141/22 (Cod. Intervento 
01198.R.1.MO) trovando copertura  al cap. 2694 “Progetto sicurezza” del PEG 2023.

Con  medesima  determinazione  n.  2293  del  19/11/2023  si  stabiliva  di  procedere 
all’affidamento dei lavori a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent 
ER previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del 
procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in 
possesso dei  necessari  requisiti,  in  quanto  l’importo  della  prestazione  rientra  nei  limiti  stabiliti 
dall’art.  50,  comma  1,  lett.  a)  del  D.lgs.  36/2023,  determinato  mediante  ribasso  percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara e si aggiudicavano gli stessi all’impresa Forestale Alpicella 
Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 – 41044 Piandelagotti – Frassinoro (MO), la quale offriva un 
ribasso percentuale del 3,80%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 117.827,95 di cui € 
78.771,75  per  lavori,  €  36.856,20  per  costi  della  mano  d’opera  ed  €  2.200,00  per  oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre € 25.922,15 per IVA 22%, giusto contratto Rep. n. 29236 
del 07/02/2024.

Il quadro economico di assestamento post- affidamento lavori è risultato come segue:
A) LAVORI:

Importo lavori ribassati 78.771,75
oneri di sicurezza      2.200,00
Sommano costi manodopera 36.856,20
SOMMANO 117.827,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
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IVA al 22%    25.922,15

Contributo Anac €uro 35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 €uro 2.418,79
Ribasso d’asta Iva compresa €uro 3.796,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 32.172,05

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 150.000,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
20/11/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 02/12/2024, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 117.286,56 con una minore spesa di € 541,39 
rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori  ed IVA ammonta a € 143.089,60 come di 
seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €            92.055,28
Costi della mano d’opera €            23.031,28

------------------------
-

Importo lavori e mano d’opera €          115.086,56
Per oneri finalizzati alla sicurezza €              2.200,00

------------------------
-

Sommano €  117.286,56
Per IVA al 22% €   25.803,04

------------------------
-

Sommano € 143.089,60

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 143.750,10 si realizza un’economia pari a 
€ 660,50.

In corso d’opera è stato liquidato all'Impresa n. 1 acconto per un totale di netti € 88.481,93 
per lavori (di cui € 2.200,00 per oneri relativi alla sicurezza), oltre a € 19.466,02 per IVA al 22%, 
per  un  totale  complessivo  di  €  107.947,95,  pertanto  rimane  un  credito  a  favore  della  ditta 
appaltatrice di netti € 28.804,63 per lavori oltre ad € 6.337,02 per IVA per un totale complessivo di 
€ 35.141,65, come sotto riportato:

Euro
Importo netto lavori eseguiti 117.286,56
Acconto netto liquidato come da C.P.725/2024 88.481,93

--------------
Importo netto a credito della ditta  28.804,63
IVA 22% 6.337,02

------------
Totale credito da liquidare 35.141,65

Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Progetto  richiedeva  il  rilascio  della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  Forestale  Alpicella 
Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 – 41044 Piandelagotti (MO).
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A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
16/10/2024 – scadenza 13/02/2025 dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli 
obblighi contributivi.

Visto  lo  stato  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  20/11/2024, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 02/12/2024.
Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 

residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G97H22002390001 e il codice CIG 

A02EDBF697.
  L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 11-15-03F1052 – (Rif. Arch. 676).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 117.286,56 di cui € 115.086,56 per 
lavori e costi della mano d'opera ed € 2.200,00 per oneri finalizzati  alla sicurezza, con una 
minore spesa di € 541,39 rispetto all'importo contrattuale pari a € 117.827,95 in esecuzione del 
contratto Rep. n. 29236 del 07/02/2024;

2. di approvare il  certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
143.089,60 di cui € 115.086,56 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.200,00 per oneri 
finalizzati  alla  sicurezza oltre  ad € 25.803,04 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 
660,50 rispetto all’importo impegnato pari a € 143.750,10;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 42374/11-15-
03 del 06/12/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 117.286,56 è 

stato liquidato n. 1 acconto all’impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 - 
41044  Piandelagotti  (MO),  aggiudicataria  dei  lavori  per  un  importo  di  netti  €  88.481,93 
rimanendo pertanto € 28.804,63 oltre a € 6.337,02 per IVA 22% a credito dell'impresa, come in 
premessa specificato;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 35.141,65 all’impresa aggiudicataria 
a saldo di ogni suo avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il 
relativo  mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  sub.  154/24  –  prenot. 
759/2024 - cap. 2694 "Progetto sicurezza" (fin. 2022 D.M. 141/22 Int. 01198.R.1.MO) del PEG 
2024;
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7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa 
di € 660,50 che si libera dal sub. 154/24 alla prenot. 759/2024 del succitato cap. 2694 "Progetto 
sicurezza" (fin. 2022 D.M. 141/22 Int. 01198.R.1.MO) del PEG 2024;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

Post-
affidamento

Lavori 
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori e mano d’opera 115.627,95 115.086,56
oneri per la sicurezza 2.200,00 2.200,00

------------- -------------
Sommano per lavori 117.827,95 117.286,56
Somme a disposizione:
IVA 22% 25.922,15 25.803,04
Spese tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/23 2.418,79 2.418,79
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 35,00 35,00
Ribasso d’asta (IVA compresa) 3.796,11 0,00

------------- -------------
Totale somme a disposizione 32.172,05 28.256,83

------------- -------------
Importo complessivo 150.000,00 145.543,39
Minore spesa 4.456,61

9. di dare atto  che rispetto  alla  somma finanziata  di realizza una minore spesa sul cap.  2694 
"Progetto sicurezza" del PEG 2024 di € 4.456,61 come segue:
- € 3.796,11 presenti alla prenot. 759/24
- € 660,50 che si liberano dal sub. 154/24 alla prenot. 759/2024;

10. di  dare atto  che questo appalto rientra  fra  le  lavorazioni  previste  all'art.  26,  comma 1,  del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 
n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il 
maggiore  importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  rispetto  all'importo  dei  lavori 
determinato  alle  condizioni  contrattuali.  Con  apposito  atto  sono  stati  richiesti  i  maggiori 
importi  in  quanto  non  trovano  copertura  finanziaria  all'interno  del  quadro  economico  di 
progetto;

11. di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 2.418,79 dando atto che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 155/24 – prenot. 759/2024 
- cap. 2694 "Progetto sicurezza" (fin. 2022 D.M. 141/22 Int. 01198.R.1.MO) del PEG 2024;

12.   di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata  sulla  base  del  nuovo regolamento  in  fase  di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

13. di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G97H22002390001 e il 
codice CIG A02EDBF697;

14.   di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03F1052 – (Rif. Arch. 676);

15. di approvare la restituzione della cauzione di € 5.891,40 versata dall'impresa quale garanzia del 
buon esito dei lavori prestata mediante polizza fidejussoria n. 1/6031/96/196585447 rilasciata 
dalla  UnipolSai  Assicurazioni  s.p.a.  -  agenzia  di  Pavullo  n/F.  (MO)  -  in  data  20/12/202, 
sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della 
Provincia di Modena con prot. 45184 in data 22/12/2023;
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16. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data 
di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  stipulata  con  polizza  n. 
1/60315/88/196585484 rilasciata dalla  Unipol Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Pavullo nel 
frignano in data 20/12/2023  – in data 23/10/2024 per un massimale di € 158.750,10 per danni 
di  esecuzione  e  per  un  massimale  di  €  500.000,00  per  responsabilità  civile  verso  terzi 
sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della 
Provincia di Modena con prot. 45184 in data 22/12/2023;

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
"Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;  

18. di  trasmettere  il  presente  atto  all'U.O Contratti  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Forestale Alpicella 
Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


