
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 2460 del 23/12/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLA SP 467-SP569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA 
LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA 
DEL  CRISTO  -  SP17.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2. 
CUP G51B18000470002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  121  del  28/01/2022  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 15.850.000,00, di cui € 8.468.516,39 a 
base d'appalto suddiviso in € 8.188.508,72 per lavori ed in € 280.007,67 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’appalto.

Il progetto esecutivo,  approvato con la Determinazione sopracitata,  è stato depositato,  ai 
sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 10 comma 7-bis, 
presso AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche), giusta nota del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. 0001527 del 04/03/2022, acquisita agli atti di questo 
Ente con prot. 6852 del 07/03/2022; tale deposito costituisce conformità del progetto esecutivo alle 
NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell’art. 5 del D.L.n. 136/2004 (convertito in 
Legge n. 186/2004), introdotto dall’art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Con  determinazione  n.  1026  del  14/06/2022  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.,  C.F.  00279260368,  con  sede  in  via 
PROVINCIALE 700 – 41055 -  MONTESE (MO), che ha offerto un importo  contrattuale  di  € 
7.596.499,24 oltre oneri per la sicurezza pari a € 280.007,67 e iva al 22% pari ad € 1.732.831,52,  
quindi per un importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

Pertanto, il quadro economico post gara risultava il seguente:

NUOVA PEDEMONTANA - QUADRO ECONOMICO LOTTI 3B E 4 - QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO 
POST GARA

A - IMPORTO LAVORI LOTTO 3B LOTTO 4 TOTALE
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A1.1 - Importo lavori a misura soggetti a 
ribasso

euro 69.532,43 51.760,15 121.292,58

A1.2 - Importo lavori a corpo soggetti a 
ribasso

euro 4.073.341,92 3.993.874,22 8.067.216,14

A1.3 - Importo lavori in economia 
soggetti a ribasso

euro 0,00 0,00 0,00

A1 - importo lavori soggetti a ribasso 
(A1.1+A1.2+A1.3)

euro 4.142.874,35 4.045.634,37 8.188.508,72

RIBASSO D'ASTA -299.519,85 -292.489,63 -592.009,48
A2 - Oneri Specifici (OS) per la 
Sicurezza, non soggetti a ribasso 
d'asta

euro 143.072,15 136.935,52 280.007,67

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) euro 3.986.426,65 3.890.080,26 7.876.506,91

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - IVA al 22% sui lavori euro 877.013,86 855.817,66 1.732.831,52
B2 - INCENTIVI, SPESE TECNICHE 
(DL+SICUREZZA) E COLLAUDO

euro 56.900,00 61.000,00 117.900,00

B3 - ACQUISIZIONE AREE, SPESE 
NOTARILI E IMPOSTE

euro 1.065.915,00 1.626.340,00 2.692.255,00

B4 - SPESE PER ALLACCIAMENTI A 
PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)

euro 7.320,00 7.320,00 14.640,00

B5 - SPOSTAMENTO SERVIZI 
INTERFERENTI (IVA compRESA.)

euro 489.830,00 1.817.356,93 2.307.186,93

B6 - INDAGINI PRELIMINARI 
(ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA - 
IDRAULICA – GEOLOGIA)

euro 36.000,00 44.000,00 80.000,00

B7 - PROVE DI LABORATORIO E 
COLLAUDO (IVA compresa)

euro 30.000,00 30.000,00 60.000,00

B8 - PUBBLICITA' (IVA compresa) euro 6.100,00 6.100,00 12.200,00
B9 - CONTRIBUTO ANAC SPESE 
ISTRUTTORIA

euro 400,00 400,00 800,00

B10 - IMPREVISTI + SOMME DERIVANTI 
DAL RIBASSO D'ASTA

euro 483.552,48 472.127,15 955.679,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 3.053.031,35 4.920.461,74 7.973.493,09

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) euro 7.039.458,00 8.810.542,00 15.850.000,00

La spesa complessiva di euro 15.850.000,00 è stata finanziata per € 11.850.000,00 con fondi 
FSC  2014/2020  (M.I.T.  -  Delibera  CIPE  25/2016  e  26/2018)  e  per  €  4.000.000,00  con  fondi 
dell’Ente e trova copertura al cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” del Peg 2022, così come indicato 
nella determinazione n. 121 del 28/01/2022.

I lavori sono iniziati il 07/11/2022.
Il tempo contrattuale è 730 giorni naturali e consecutivi.
I  lavori  sono  stati  sospesi  parzialmente  in  data  15/01/2023  a  causa  delle  frequenti 

precipitazioni che non rendevano possibile la realizzazione a regola d’arte dei rilevati stradali.
I lavori sono ripresi completamente in data 15/02/2023.
I  lavori  sono  stati  nuovamente  sospesi  parzialmente  dal  giorno  27/02/2023  a  causa  del 

peggioramento delle condizioni meteo e sono ripresi completamente il giorno 27/03/2023.
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I  lavori  sono  stati  nuovamente  sospesi  parzialmente  in  data  02/05/2023  a  causa  delle 
abbondanti e incessanti precipitazioni piovose che hanno colpito l’intero territorio provinciale e che 
hanno nuovamente reso impossibile la realizzazione dei rilevati stradali.

Con PEC del 15/05/2023 e del 26/05/2023, assunte agli atti con prot. 17496 del 16/05/2023 
e prot. 19369 del 29/05/2023, l’impresa esecutrice ha fatto denuncia di Danno di Forza Maggiore a 
seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del periodo e della conseguente esondazione del 
Torrente Nizzola.

A seguito di tali segnalazioni è stato redatto apposito verbale di accertamento danni, assunto 
a protocollo con prot. 22434 del 20/06/2023.

I  lavori  sono ripresi  completamente  in  data  22/06/2023 e il  nuovo termine  di  scadenza 
contrattuale è stato fissato il giorno 14/01/2025.

Con Determina n. 70 del 16/01/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Sostanziale n. 1, 
di carattere esclusivamente tecnico e volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di 
cantiere, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

Tale perizia di variante n. 1, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli  
atti  dell’ente  con  prot.  1323/2024,  cl.  11-15-02  f.  20.4  regolarmente  firmata  digitalmente; 
successivamente  gli  elaborati  sono  stati  regolarmente  depositati  presso  AINOP  (Archivio 
Informatico Nazionale Opere Pubbliche). 

Tale  deposito  costituisce  conformità  della  variante  tecnica  1  alle  NTC  2018  (DM 
17/01/2018),  ai  sensi del  comma 2-ter  dell’art.  5 del D.L. n.  136/2004 (convertito  in Legge n. 
186/2004), introdotto dall’art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Con  Det.  n.  131  del  25/01/2024  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro  economico  di 
assestamento:

DESCRIZIONE PARZIALI TOTALE

(Euro) (Euro)

LAVORI

A LAVORI A BASE D’ASTA (parte a corpo parte a misura) 8.188.508,72

RIBASSO D’ASTA -592.009,48

ONERI PER LA SICUREZZA 280.007,67

TOTALE IMPORTO LAVORI 7.876.506,91

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 22% sui lavori 1.732.831,52

B2 INCENTIVI, SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) E COLLAUDO 
(IVA ed altri oneri compresi)

117.900,00

B3 ACQUISIZIONE AREE, SPESE NOTARILI E IMPOSTE 2.692.255,00

B4 SPESE ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa) 14.640,00

B5 SPOSTAMENTO SERVIZI INTERFERENTI (IVA compresa) 2.307.186,93

B6 INDAGINI PRELIMINARI (ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA - 
IDRAULICA – GEOLOGIA) (IVA compresa)

80.000,00

B7 PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO (IVA compresa) 120.000,00
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B8 PUBBLICITA' (IVA compresa) 12.200,00

B9 CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA 800,00

B10 IMPREVISTI + SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA 
(IVA
compresa)

B11 SPESE PER COSTITUZIONE CCT 36.000,00

B12 SPESE INTEGRATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE 13.317,91

B10 PERIZIA DI VARIANTE E MIGLIORIE (IVA compresa) 846.361,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.973.493,09

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 15.850.000,00

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo e a misura con lista delle categorie, come 
previsto dal progetto esecutivo. 

Durante il proseguimento dei lavori, si è resa concretizzata la necessità di modifica di alcune 
lavorazioni previste nel progetto esecutivo:

- per fatti imprevisti e imprevedibili - art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c), 1) e 2)

1) Ripristino scarico danneggiato di proprietà del Sig. Biolchini.
2) Modifica della forma della vasca di laminazione, garantendo l’invarianza idraulica, a causa 

dell’interferenza con un palo di INRETE di nuova realizzazione.
3) Quantificazione  in termini  economici  dei  danni  per  forza maggiore subiti  dal  cantiere  a 

seguito degli eventi di maggio 2023 e accertati dalla D.L. con il verbale di accertamento 
danni, assunto con prot. 22434 del 20/06/2023.

- Migliorie, modifiche motivate - art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b)

4) Miglioria al progetto del fosso di laminazione tra le sezioni stradali 77 e 79 in modo da: 
 Non  realizzare  un  fossato  a  cielo  aperto  con  funzione  di  laminazione  in 

corrispondenza della barriera antirumore; 
 Garantire  comunque  il  principio  di  invarianza  idraulica  per  cui  il  fosso  è  stato 

progettato, ovvero avere medesimo volume di invaso a disposizione. 
Tale miglioria è stata accolta dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante ed è stata 
inserita nella presente Perizia di Variante, poiché permette un notevole miglioramento nella 
manutenzione ordinaria futura dell’opera.

5) Durante lo scavo per la realizzazione della corsia di decelerazione per l’immissione nello 
svincolo di via del Cristo, è emerso che la stratigrafia della parte di strada esistente, su cui 
deve innestarsi il nuovo tratto di Pedemontana, è stata realizzata con un pacchetto stradale 
(fondazione+neri)  di  qualità  e  resistenza  molto  inferiore  rispetto  a  quello  di  progetto 
(peraltro oggetto di miglioria). Tale differenza di rigidezza e resistenza tra l’esistente e la 
nuova corsia di decelerazione determinerebbe una più rapida usura e degrado del manto 
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stradale, con la probabile formazione di fessure longitudinali in corrispondenza del punto di 
contatto tra i due differenti pacchetti. Si rende pertanto necessario demolire il tratto di strada 
esistente per circa 165 m lineari, in affiancamento alla corsia di decelerazione, e ricostruire 
il suddetto tratto con il pacchetto stradale di progetto, comprese le migliorie offerte in fase di 
gara.

6) Realizzazione  di  due nuovi  attraversamenti  ciclopedonali  a  raso in  corrispondenza  della 
nuova  rotatoria  di  via  Gualinga  e  della  rotatoria  esistente  di  via  Montanara,  al  fine  di 
migliorare le condizioni di sicurezza di chi percorrendo le strade comunali citate, si troverà a 
dover  attraversare  la  costruenda  Pedemontana.  Questa  integrazione  progettuale  è  stata 
fortemente richiesta dalle amministrazioni comunali di Castelnuovo Rangone e Castelvetro e 
dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive e organizzative sopra indicate.

La variante in modifica non è da considerarsi sostanziale ai sensi dell’art. 106 comma 4 non 
sussistendo alcuna delle condizioni previste dalla citata norma.

La presente perizia  di  variante  non sostanziale  è stata  pertanto redatta  per  soddisfare le 
accertate  diverse  e  maggiori  esigenze  costruttive  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normativa  e 
costituisce miglioria rispetto al Progetto esecutivo approvato.

Sentiti  il  Responsabile  del  Procedimento,  il  Progettista  e  il  Direttore  dei  Lavori,  si  è 
proceduto a redigere la presente perizia di variante ai sensi:

- dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto, 
- dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c), 1) e 2) per i punti 1, 2 e 3 di cui 

sopra
- dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b) per i punti 4, 5 e 6 di cui sopra

per un importo complessivo aumentato  di netti  € 489.231,49 per nuovi  maggiori  lavori  oltre  € 
14.000,00 per oneri speciali, che prevede la presenza di n. 11 nuovi prezzi unitari. I nuovi lavori 
aggiuntivi,  sommati  all’ulteriore  importo  per  oneri  speciali,  comportano  un  nuovo  importo 
contrattuale  dei  lavori  in  appalto  che  viene  fissato  in  €  8.379.738,40  +  IVA  al  22%,  il  cui 
finanziamento trova copertura con utilizzo  del  ribasso d’asta e delle  somme a disposizione per 
imprevisti del quadro economico dell’opera.

Per  la  redazione  della  Perizia  di  variante  si  rende  necessario  adottare  11  nuovi  Prezzi 
Unitari.

Si sottolinea nuovamente che i prezzi denominati da NP.1 a NP.5 non compaiono tra i nuovi 
prezzi perché sono di fatto i prezzi della miglioria del pacchetto stradale offerti dall’impresa in fase 
di gara, così denominati dall’impresa stessa.

La  somma  complessivamente  impegnata  risulta  immutata  e  pari  a  complessivi  € 
15.850.000,00 con un aumento  dell’importo  contrattuale  complessivo  pari  a  €  503.231,49 IVA 
esclusa, cosicché il nuovo importo contrattuale diventa di € 8.379.738,40 al netto del ribasso d’asta, 
comprensivo degli ulteriori oneri di sicurezza. 

Per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali pari a 60 
giorni, che derivano da: 

- Maggior  tempo necessario  per  la  realizzazione  dei  lavori  previsti  in  variante:  47 gg 
proporzionali  alla  durata  dei  lavori  di  progetto  (730gg  x  6,4%,  pari  all’aumento 
contrattuale)

- Maggiori tempi derivanti dalla necessità di ripristinare i danni di forza maggiore dovuti 
agli eventi di Maggio 2023 – 13 giorni aggiuntivi per provvedere agli aggottamenti e 
pulizie straordinarie derivanti  dai danni di  forza maggiore,  e indispensabili  per poter 
procedere poi con le lavorazioni
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Il  nuovo  quadro  economico  derivante  dalla  perizia  di  variante,  dell’importo  complessivo  in 
aumento, pari a € 15.850.000,00 risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE Importi parziali Importi totali
Lavori aggiudicati 7.596.499,24
Oneri speciali lavori aggiudicati 280.007,67
Lavori Perizia di variante n. 2 489.231,49
Oneri speciali perizia di variante n. 2 14.000,00

IMPRTO COMPLESSIVO Euro 8.379.738,40

Somme a disposizione
B01-IVA al 22% sui lavori 1.843.542,45
B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurezza) - Collaudo 117.900,00
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2 9.783,93
B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Imposte 2.600.543,85
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi 14.640,00
B05-Spostamento servizi interferenti 2.307.188,93
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.) 189.870,51
B07-Prove di laboratorio e Collaudo 150.000,00
B08-Pubblicità 5.000,00
B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria 800,00
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d’asta 0,00
B11-Spese per costituzione CCT 30.000,00
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate 0,00
B13-Perizia di variante e migliorie 125.360,28
B14-Spese per copisteria 4.926,36
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone 210,00
B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK 26.945,29
B17-Lavori complementari installaz. griglie protettive pozzetti 13.550,00
B18-Pratica AS BUILT 30.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.470.261,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 15.850.000,00

Gli importi accantonati per le varie voci di somme a disposizione sono stati opportunamente 
rimodulati, ove necessario, sulla base degli impegni effettivamente sostenuti.

La voce B12 risulta azzerata poiché in realtà, è stata già ricompresa nella voce B03.
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 

Tecnica.
Rilevato:

 Che per la realizzazione dei nuovi attraversamenti ciclabili  sono state acquisite le 
seguenti autorizzazioni:
1. Comune  di  Castelnuovo  Rangone  (rif.  Prot.  19579  del  05/06/2024)  per  la 

realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale di via Gualinga.
2. Comune  di  Castelvetro  di  Modena  (rif.  Prot.  29291  del  27/08/2024)  per  la 

realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale di via Montanara.
3. SNAM (rif. Prot. 21538 del 18/06/2024) per quanto riguarda l’interferenza con il 

metanodotto in corrispondenza della nuova rotatoria di via Gualinga.
4. Non  è  necessario  procedere  ad  aggiornare  il  Nulla  Osta  idraulico,  come 

confermato dai tecnici della Regione Emilia-Romagna interpellati a mezzo mail, 
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per quanto riguarda l’attraversamento di via Gualinga.
 che non sono necessarie autorizzazioni paesaggistiche
 che la variante in oggetto del valore del 6,4% rientra nei limiti di cui all’art.  106 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e non altera la natura complessiva del contratto né 
comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;

 trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale;
 che l’importo netto della presente perizia è di € 503.231,49;
 che  si  prevede  un  aumento  della  somma  prevista  per  oneri  di  sicurezza  pari  a 

ulteriori € 14.000,00 (non soggetta a ribasso d’asta), per un totale di € 294.007,67;
 che, con il rideterminato quadro economico, il maggiore impegno di spesa a favore 

della ditta aggiudicataria, è pari ad € 613.942,42 (€ 503.231,49 per lavori oltre a € 
110.710,93 per IVA al 22%);

 che per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali 
di 60 giorni;

 che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in 
oggetto, al netto del ribasso d’asta, ammonta a complessivi € 10.223.280,85 di cui € 
8.085.730,73 per lavori, € 294.007,67 per oneri della sicurezza ed € 1.843.542,45 per 
IVA al 22%;

 che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori pari ad € 613.942,42 (€ 503.231,49 per 
lavori oltre a € 110.710,93 per IVA al 22%), è finanziata con fondi FSC 2014/2020 
(M.I.T.  -  Delibera  CIPE  25/2016  e  26/2018)  annualità  2024  e  trova  copertura 
finanziaria al capitolo 3115 “SP 569 Pedemontana” prenot. 774/2024 Peg 2024.

 le spese tecniche aumentano di € 9.783,93.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale  ai 
sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. e) Comma 2, lettera b) e, limitatamente ai punti 1) 
e 6) della presente perizia, al Comma 1, lettera c), 1) e 2) “Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia” e di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d’opera 
all’Impresa esecutrice  FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.,  C.F. 00279260368, con sede in via 
PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

L’Impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L.,  C.F.  00279260368,  con  sede  in  via 
PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) aggiudicataria dei lavori principali si è dichiarata 
disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi 
patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

È stato acquisito dall’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica con prot. 44152 del 
19/12/2024 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell’Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia di 
variante  non sostanziale  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lett.  e)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  con 
conseguente modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato speciale d’appalto, del 
citato art. 106 Comma 2, lettera b) e, limitatamente ai punti 1) e 6) della presente perizia, al 
Comma 1, lettera c), 1) e 2); 

2. di dare atto che la presente modifica contrattuale in corso d'opera è redatta ai sensi dell'art. 106 
comma 7 del D.lgs.  n.  50/2016 con un aumento del 6,4% dell’importo iniziale  e, pertanto, 
rientra nei limiti di cui all’art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che la modifica contrattuale, l’atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli  
allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 44092 del 18/12/2024, cl. 11-15-02 f. 
20.4 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4. di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione 
e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per 
il proseguimento della pratica;

5. di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 
15.850.000,00 importo immutato rispetto al progetto esecutivo; 

6. di dare atto che l’importo contrattuale passa dall’importo contrattuale di aggiudicazione pari a € 
7.876.506,91 ad  €  8.379.738,40 con  un  aumento  di  €  503.231,49 iva  esclusa,  al  cui 
finanziamento viene fatto fronte in parte con utilizzo delle somme a disposizione presenti nel 
quadro economico di assestamento post gara;

7. di dare atto che la somma prevista per oneri di sicurezza aumenta di ulteriori € 14.000,00, per  
un totale, non soggetta a ribasso d’asta, di complessivi € 294.007,67;

8. di approvare lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione; 
9. di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  modifica  contrattuale all’Impresa 

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 
– 41055 - MONTESE (MO) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

10. di  dare  atto  che  l’impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  verificata  con  DURC 
acquisito  on  line  con  prot.  INPS_43105581  Data  richiesta  21/10/2024  Scadenza  validità 
18/02/2025; 

11. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale viene concessa 
una proroga di 60 giorni del tempo contrattuale  ed il nuovo termine contrattuale  diventa il 
giorno 15/03/2025;

12. di impegnare l’aumento contrattuale di € 613.942,42 (iva compresa) alla prenot. 774/2024 del 
cap.  3115 “SP 569 Pedemontana”  (quota a carico Regione Emilia-Romagna)  del Peg 2024, a 
favore della  ditta  FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.,  C.F.  00279260368, con sede in via 
PROVINCIALE 700 – 41055- MONTESE (MO);
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13. di dare atto che la spesa sarà esigibile per € 324.405,78 nell'annualità 2024 e per € 289.536,64 € 
nell'annualità 2025;

14. di impegnare la somma di euro 9.783,93 per compenso incentivante relativo alla  redazione 
della modifica contrattuale alla prenot. 774/2024 - cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” (quota a 
carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2024;

15. di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con  successivo  atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

16. di dare atto che, a seguito modifica contrattuale, il nuovo quadro economico risulta:

DESCRIZIONE Importi parziali Importi totali
Lavori aggiudicati 7.596.499,24
Oneri speciali lavori aggiudicati 280.007,67
Lavori Perizia di variante n. 2 489.231,49
Oneri speciali perizia di variante n. 2 14.000,00

IMPRTO COMPLESSIVO Euro 8.379.738,40

Somme a disposizione
B01-IVA al 22% sui lavori 1.843.542,45
B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurezza) - Collaudo 117.900,00
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2 9.783,93
B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Imposte 2.600.543,85
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi 14.640,00
B05-Spostamento servizi interferenti 2.307.188,93
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.) 189.870,51
B07-Prove di laboratorio e Collaudo 150.000,00
B08-Pubblicità 5.000,00
B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria 800,00
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d’asta 0,00
B11-Spese per costituzione CCT 30.000,00
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate 0,00
B13-Perizia di variante e migliorie 125.360,28
B14-Spese per copisteria 4.926,36
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone 210,00
B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK 26.945,29
B17-Lavori complementari installaz. griglie protettive pozzetti 13.550,00
B18-Pratica AS BUILT 30.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.470.261,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 15.850.000,00

17.  di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n. 
G51B18000470002;

18. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al 11-15-02 F.20.4 (rif. Arch. 435);

19. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio  
Viabilità – Area Tecnica;

20. di dare atto che è stato acquisito con prot.  44152 del 19/12/2024 dall’ing.  Annalisa Vita – 
Direttore  dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 
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21. di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell’Emilia-Romagna (SITAR); 

22. di dare atto che si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

23. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

24. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

25. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella 
sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti,  Atti,  documenti  e  collegamenti  riferiti  ad  ogni  singola 
procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 
(All.1).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


