
Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2465 del 23/12/2024

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU"  -  IIS  MARCONI  -  IIS  CAVAZZI  -  NUOVA  PALESTRA  - 
CONTRATTO REP. N. 29179 DEL 21/06/2023 - CUP G72H18000220005 - CIG 9564366C7F - 
APPROVAZIONE  MODIFICA  CONTRATTUALE  SUPPLETIVA,  PRENOTAZIONE 
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 
50 E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. . 
CUP G72H18000220005 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2324 del 28/12/2022, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo “POLO SCOLASTICO MARCO-
NI -  CAVAZZI -  NUOVA PALESTRA” dell’importo complessivo di  € 2.505.000,00, di  cui  € 
1.909.880,16 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 90.754,41 per oneri della sicurezza non ribassa-
bili ed € 504.365,43 per somme a disposizione.

L’intervento  rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli 
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, 
Do no significant Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 
2021/C58/01.

Con determinazione n. 757 del 10/05/2023 si è dato atto che  i lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art.  32  comma  5  e  33  comma  1  del  D.lgs  50/2016,  venivano  aggiudicati  all’C.F.C. 
CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA  abbreviabile  in  C.F.C. 
SOC.COOP. Esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via Pansa 55/I 42124 
Reggio Emilia  (RE) – C.F. e P.ta IVA 00447840356, che ha offerto di eseguirli  con il  ribasso 
percentuale del 4,55 %, corrispondente ad € 86.899,55 per un valore dell’offerta di € 1.822.980,61 
oltre € 90.754,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.913.735,02) ed € 191.373,50 per 
IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.105.108,52.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

DM 62/2021
Fondo PNRR

Comune di
Pavullo

Fondazione 
Cassa di

Risparmio 
Modena

+10%
Fondo PNRR

DPCM
28/07/2022

ulteriori fon-
di Provincia 

Totale progetto

lavori 1.118.019,65 € 0,00 € 90.677,50 € 111.829,24 € 502.454,22 € 1.822.980,61 €
oneri per la sicurez- 55.672,54 € 0,00 € 8.350,00 € 5.567,25 € 21.164,61 € 90.754,41 €
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za
TOTALE LAVO-
RI 1.173.692,19 € 0,00 € 99.027,50 € 117.396,49 € 523.618,83 € 1.913.735,02 €
SOMME A DISPO-
SIZIONE       
Rilievi, accertamen-
ti ed indagini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Indagini archeologi-
che 0,00 € 5.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.200,00 €
Indagini ordigni 
bellici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Allacciamenti ai 
pubblici servizi e 
spostamento linee 
interferenti 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 €
Imprevisti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Acquisizione aree o 
immobili ed inden-
nità varie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese tecniche 
(compresa CNPA-
IA): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.929,75 € 22.929,75 €
progettazione e dl 0,00 € 85.257,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.257,28 €
sicurezza 0,00 € 55.120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.120,00 €
collaudo 0,00 € 0,00 € 20.246,07 € 0,00 € 0,00 € 20.246,07 €
geologo e indagini 
penetrometriche 0,00 € 17.816,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.816,00 €
Spese per incentivo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.012,69 € 40.012,69 €
Spese per attività di 
consulenza o di sup-
porto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lavori previsti in 
progetto ed esclusi 
dall'appalto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese per pubblicità 
e, ove previsto, per 
opere artistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Accertamenti di la-
boratorio, verifiche 
e collaudi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese pratica sismi-
ca 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese VVF 300,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 €
Spese per Autorità 0,00 € 60,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 660,00 €
I.V.A sui Lavori 
10% 117.369,22 € 0,00 € 9.902,75 € 11.739,65 € 52.361,88 € 191.373,50 €
I.V.A sui Lavori 
22% 0,00 € 0,00 € 1.980,00 € 0,00 € 0,00 € 1.980,00 €
I.V.A sulle spese 
tecniche 22% 0,00 € 35.946,52 € 4.454,13 € 0,00 € 5.044,54 € 45.445,19 €
arrotondamento 0,00 € 0,20 € 34,80 € 0,00 €  35,00 €
ribasso lavori indi-
sponibile iva inclusa 58.638,59 €   5.863,86 €  64.502,45 €
ribasso lavori dispo-
nibile iva inclusa  0,00 € 4.754,75 €  26.032,30 € 30.787,05 €
TOTALE SOM-
ME A DISPOSI-
ZIONE 176.307,81 € 200.000,00 € 50.972,50 € 17.603,51 € 146.381,17 € 591.264,98 €
TOTALE 1.350.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 135.000,00 € 670.000,00 € 2.505.000,00 €
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Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto 
Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e  
l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE  n.2020/852  del  18.06.2020,  che  definisce  gli  obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no 
significant  harm")  e  in  particolare  l'art.  17  della  Comunicazione  della  Commissione  UE 
2021/C58/01;

I  lavori,  come risulta  da  relativo  verbale,  sono stati  consegnati  in  data  25/05/2023  con 
ultimazione  prevista  per  il  giorno  11/11/2024,  ed  il  relativo  contratto  è  stato  stipulato  in  data 
21/06/2023 al n. 29179. 

Con  determina  n.  1909  del  31/10/2024  si  accoglieva  la  richiesta  di  proroga  presentata 
dall’impresa,  assegnando ulteriori  60 giorni al  tempo contrattuale  e pertanto l’ultimazione delle 
opere risulta fissata per il giorno 10/01/2025;

In  corso  d’opera  si  è  presentata  la  necessità  di  apportare  delle  modifiche  al  progetto 
originario  per  alcune  singole  lavorazioni  che  comportano  anche  l’introduzione  di  nuovi  prezzi 
unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

Vengono pertanto rispettati sia i target dichiarati che le milestones assegnate.
Le modifiche apportate hanno come obiettivo di:
A. migliorare la durabilità e la manutenibilità sia degli elementi prettamente edili o di finitura 
che degli elementi impiantistici,
B. ottimizzare le dotazioni impiantistiche (meccaniche e/o elettriche) al fine di garantire una 
struttura che possa rispondere alle variegate esigenze didattiche,
C. riqualificazione dell’area esterna;
D. risoluzione di interferenze con strutture esistenti e con il pendio adiacente.
Il  tempo  contrattuale  viene  inoltre  incrementato  di  ulteriori  60  giorni,  come  meglio  precisato 
nell’atto di sottomissione.

La modifica contrattuale ed i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori 
Arch. Chiara Ronchetti, in parte ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 (Variante 
imprevista  ed  imprevedibile),  in  parte  ai  sensi  dell’art.  106 co.  2  lett.  a)  e  b)  D.Lgs.  50/2016 
(Variante non sostanziale), ed è stata assunta agli atti in data 12/12/2024, prot. 43263.

La modifica al contratto ne muta in aumento l’importo; tuttavia, non comporta una nuova 
procedura di affidamento, ed è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Per  quanto  concerne  il  dettaglio  delle  modifiche  si  rimanda  agli  elaborati  prodotti  e  in 
particolare al quadro di raffronto facente parte della perizia.

L’Impresa  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguire  i  suddetti  lavori,  senza  riserva  alcuna 
restituendo tutti gli elaborati sottoscritti per accettazione con prot. 44226 del 19/12/2024.

Rilevato infine che ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 n. 50 è necessario 
provvedere  anche  alla  revisione  prezzi  e  che  la  determinazione  dell’importo  da  riconoscere 
all’impresa deriva dalla contabilità dell’opera, attualmente non ancora ultimata.

Occorre pertanto prenotare cautelativamente anche le somme per la suddetta revisione prezzi 
e  si  rimanda  ad  un  successivo  atto  per  la  definizione  esatta  delle  spettanze  dell’impresa, 
quantificazione che potrà essere effettuata solo dopo l’emissione del conto finale.

A tal proposito l’Ente ha stanziato la somma complessiva di € 500.000,00 al capitolo 4835 
del Peg 2024 che con il presente atto viene prenotata per la variante e la revisione prezzi.

Il nuovo quadro economico, con riferimento alla modifica contrattuale e la revisione prezzi, 
si ridetermina pertanto come segue:
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LAVORI Finanziamento 
DM 62

Fondi Comu-
ne

Fondi Fonda-
zione +10%

ulteriori fon-
di Provicnia 

variazione bi-
lancio no-

vembre 2022

ulteriori fon-
di Provicnia 

variazione bi-
lancio 2024

totale
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lavori 1.118.019,65 € 0,00 € 90.677,50 € 111.829,24 € 502.454,22 € 233.940,17 € 2.056.920,78 €

oneri per la sicurezza 55.672,54 € 0,00 € 8.350,00 € 5.567,25 € 21.164,61 € 10.198,85 € 100.953,26 €

TOTALE LAVORI 1.173.692,19 € 0,00 € 99.027,50 € 117.396,49 € 523.618,83 € 244.139,02 € 2.157.874,04 €
SOMME A DISPOSI-
ZIONE        
Rilievi, accertamenti ed 
indagini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Indagini archeologiche 0,00 € 5.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.200,00 €

Indagini ordigni bellici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Allacciamenti ai pubbli-
ci servizi e spostamento 
linee interferenti 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 €

Imprevisti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acquisizione aree o im-
mobili ed indennità varie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese tecniche (compre-
sa CNPAIA): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.929,75 € 0,00 € 22.929,75 €

progettazione e dl 0,00 € 85.257,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.257,28 €

sicurezza 0,00 € 55.120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.120,00 €

collaudo 0,00 € 0,00 € 20.246,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.246,07 €
geologo e indagini pene-
trometriche 0,00 € 17.816,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.816,00 €

Spese per incentivo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.012,69 € 4.882,78 € 44.895,47 €

Spese per attività di con-
sulenza o di supporto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lavori previsti in proget-
to ed esclusi dall'appalto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spese per pubblicità e, 
ove previsto, per opere 
artistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Accertamenti di labora-
torio, verifiche e collau-
di 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese pratica sismica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese VVF e CONI 300,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 €

Spese per Autorità 0,00 € 60,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 660,00 €

I.V.A sui Lavori 10% 117.369,22 € 0,00 € 9.902,75 € 11.739,65 € 52.361,88 € 24.413,90 € 215.787,40 €

I.V.A sui Lavori 22% 0,00 € 0,00 € 1.980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.980,00 €
I.V.A sulle spese tecni-
che 22% 0,00 € 35.946,52 € 4.454,13 € 0,00 € 5.044,54 € 0,00 € 45.445,20 €

arrotondamento 0,00 € 0,20 € 34,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35,00 €
ribasso lavori indisponi-
bile iva inclusa 58.638,59 € 0,00 € 0,00 € 5.863,86 € 0,00 € 0,00 € 64.502,45 €
ribasso lavori disponibi-
le iva inclusa 0,00 € 0,00 € 4.754,75 € 0,00 € 26.032,30 € 0,00 € 30.787,05 €

revisione prezzi      226.564,30 € 226.564,30 €
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 176.307,81 € 200.000,00 € 50.972,50 € 17.603,51 € 146.381,17 € 255.860,98 € 847.125,96 €

TOTALE 1.350.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 135.000,00 € 670.000,00 € 500.000,00 € 3.005.000,00 €

Rilevato:
 che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura 
dei lavori appaltati;
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 che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti 
nella  modifica  contrattuale  comportano  un  aumento  dell'importo  affidato  come  da  precedente 
determinazione sopra citata;
 che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione 
del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
 che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una 
proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 60 naturali e consecutivi, come detto in premessa;
 che nel  complesso  tali  variazioni  hanno comportano  una  integrazione  di  spesa  pari  a  € 
244.139,02 (al netto del ribasso del 4.55%) e conseguentemente l'importo complessivo dell'appalto 
ammonta a € 2.157.874,04 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.056.920,78 per lavori ed € 
100.953,26 per oneri della sicurezza;

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” 
redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2 e la rideterminazione del quadro eco-
nomico.

È stato acquisito dalla Dott.ssa Gambarini Responsabile Anticorruzione, in data 17/12/2024 
prot. 43801 il  nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Area tecnica della Provincia di Modena, 
Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta in parte ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 (Variante imprevista ed imprevedibile), in 
parte ai sensi dell’art. 106 co. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016 (Variante non sostanziale), ed è 
stata assunta agli atti in data 12/12/2024, prot. 43263, che comporta una integrazione di spesa 
pari a € 244.139,02 (al netto del ribasso del 4.55%);

2)di  dare  atto  che  conseguentemente  l'importo  complessivo  dell'appalto  ammonta  a  € 
2.157.874,04 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.056.920,78 per lavori ed € 100.953,26 
per oneri della sicurezza;

3)di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposito progetto di modifica 
contrattuale  relazione,  acquisito  agli  atti  con prot.  n.  43263 del  12/12/2024  regolarmente 
firmata;

4)di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’impresa  C.F.C. 
CONSORZIO FRA COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA abbreviabile  in  C.F.C. 
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SOC.COOP. Esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via Pansa 55/I 
42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.ta IVA 00447840356 agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale;

5)di  approvare  l'atto  di  sottomissione,  e  i  relativi  elaborati,  sottoscritto  e  riconsegnato 
dall'impresa  all’C.F.C.  CONSORZIO FRA COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA 
abbreviabile  in  C.F.C.  SOC.COOP. Esecutrice  PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con 
sede  in  Via  Pansa  55/I  42124 Reggio  Emilia  (RE)  –  C.F.  e  P.ta  IVA 00447840356 per 
accettazione e con prot. 44226 del 19/12/2024;

6)di  dare  atto  altresì  che  gli  stessi  sono  approvati  in  sostituzione  e/o  in  aggiunta  a  quelli  
originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento 
della pratica;

7)di  approvare  il  quadro  economico  di  complessivi  €  3.005.000,00  come  in  premessa 
specificato;

8)di prenotare la somma complessiva di € 500.000,00 finanziata con risorse proprie dell’Ente al 
capitolo 4835 del PEG 2024;

9)di impegnare alla suddetta prenotazione al capitolo 4835 del PEG 2024 la somma complessiva 
di € 244.139,02 oltre iva 10% pari a € 24.413,90 e quindi complessivi € 268.552,92 per la  
variante  al  contratto  in  favore  dell’impresa  aggiudicataria  all’C.F.C.  CONSORZIO  FRA 
COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile in C.F.C. SOC.COOP. Esecutrice 
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via Pansa 55/I 42124 Reggio Emilia (RE) 
– C.F. e P.ta IVA 00447840356;

10) di  impegnare  alla  suddetta  prenotazione  al  capitolo  4835 del  PEG 2024 la  somma di  € 
4.882,78 per incentivi funzioni tecniche relative alla modifica al contratto;

11) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: € 500.000,00 anno 2025; 
12) di dare atto che il codice CIG è 9564366C7F, mentre il CUP è G72H18000220005;
13) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1005 (rif. Arch. n. 525);
14) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 

una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi;
15) di  dare  atto  che  l'impresa  all’C.F.C.  CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA' 

COOPERATIVA  abbreviabile  in  C.F.C.  SOC.COOP.  Esecutrice  PRO  SERVICE 
COSTRUZIONI SRL con sede in Via Pansa 55/I 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.ta 
IVA 00447840356 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on 
line, con prot. INPS_ 45730102 del 04/10/2024, valido fino al 01/02/2025;

16) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dalla  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  Responsabile 
Anticorruzione, in data 17/12/2024 prot. 43801 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento 
anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

17) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  ing.  Annalisa  Vita  Direttrice  Area 
Tecnica della Provincia di Modena;

18) di dare atto che la presente Determinazione viene firmata dal dott. Luca Rossi Dirigente del 
Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena giusta delega prot. n. 44468/2024;

19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

20) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
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ROSSI LUCA
(In sostituzione di VITA ANNALISA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


