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Determinazione numero 2480 del 30/12/2024

OGGETTO:  PNRR  M4  C1  INV3.3  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATION  EU  -  ISTITUTO  BAROZZI  DI  MODENA.
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO  -  CUP  G95F22000040006  -  CIG  9986418CD3.  APPROVAZIONE 
MODIFICA  CONTRATTUALE  SUPPLETIVA  E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO, 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. 
CUP G95F22000040006 

Il Dirigente ZANNI TIZIANA

Con determinazione n. 1366 del 07/08/2023, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto I.T.E. 
J. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA, 136 MODENA – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA 
ESISTENTE  CON  MESSA  IN  SICUREZZA  ED  ADEGUAMENTO  IMPIANTISTICO 
dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 631.524,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, 
€ 36.397,52 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 382.078,48 per costo della manodopera ed € 
450.000,00 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1537 del 13/09/2023, si aggiudicavano i lavori in oggetto all’impresa 
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna – C.F.  
e  P.ta  IVA  03539261200,  che  si  avvale  per  l’esecuzione  dei  lavori  dell’impresa  EMILIANA 
SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – C.F. e P.ta IVA 
00159160365, con il ribasso percentuale del 10,94 corrispondente ad € 69.088,73 per un valore 
dell’offerta  di  €  562.435,27,  oltre  €  36.397,52  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
980.911,27  comprensivo  di  manodopera)  ed  €   215.800,48  per  IVA  e,  quindi,  per  l'importo 
complessivo di €  1.196.711,75.

Per l’affidamento dei lavori, trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, ai sensi 
dell’art. 225 comma 8 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui D.L. 31 maggio 2021 
n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, e del DL n. 13 del 24 febbraio 2023, nonché le 
specifiche  disposizioni  legislative  finalizzate  a  semplificare  e  agevolare  la  realizzazione  degli 
obiettivi  stabiliti  dal PNRR e dal PNC nei modi forme ed eventuali  limiti  e deroghe di seguito 
precisati  nel  presente  disciplinare  ed  inoltre  con  Circolare  del  13.07.2023,  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito dei chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative, 
confermando anche in vigenza  del  nuovo Codice,  la  specialità  delle  disposizioni  derogatorie  al 
d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia  
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dei  rinvii  al  medesimo  decreto  legislativo  e  ai  relativi  atti  attuativi  operati  dallo  stesso  d.l.  n. 
77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° Luglio 2023.

Con determinazione n. 2076 del 28/11/2023 si attivava l’opzione contrattuale del servizio di 
direzione operativa strutturale e coordinamento per la sicurezza in esecuzione al RTP costituito da: 
ING.  ALESSIO  ZANOLI  via  Modenese  314/C  S.  Cesario  s/Panaro  (MO)  C.F. 
ZNLLSS82D18F257F  P.IVA  03188620367  in  associazione  con  Arch.  ALESSANDRO 
TARANTINO  via  Mazzini  5  Sassuolo  (MO)  C.F.  TRNLSN86A15I462Z  P.IVA  03490610361 
(mandante)  -  DOTT.  GEOL.  CLAUDIO  PRECI  via  Tabacchi  125  Modena  C.F. 
PRCCLD55P21F257L P.IVA 01523720363 e  P.I.  ROBERTO RONCAGLIA via  Togliatti  16B 
Rubiera C.F. RNCRRT88C29F257B P.IVA 02734300359 (mandante) per € 34.979,29 comprensivo 
delle  spese  forfettarie  valutate  al  20%,  oltre  a  oneri  4% ed IVA per  un totale  di  €  31.411,40 
(comprensivo delle spese forfettarie valutate al 20%), oltre a € 1.256,46 per oneri 4% ed IVA 22% 
pari  a  €  7.186,93 per  un  totale  di  €  39.854,78,  e  si  impegnavano  pertanto  le  relative  somme, 
andando a ridefinire il quadro economico dell’intervento.

Considerato infine che il presente intervento
- è finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di 

ripresa  e  resilienza  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1 
(Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 
3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) - fondi del Decreto del 
Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione PNRR n. 85 del 15.11.2022 di  
assegnazione  delle  risorse  –  a  valere  sul  Decreto  del  Ministro  dell’istruzione  e  del  merito 
07/12/2022, n. 320;

-  rispetta  il  regolamento  UE  n.  2020/852  del  18/06/2020,  che  definisce  gli  obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH - Do no 
significant  Harm”  e,  in  particolare,  l’art.  17  della  Comunicazione  della  Commissione  UE 
2021/C58/01”e  prescrive  l’obbligo  di  rispetto  dei  C.A.M.,  come  da  documento  progettuale  – 
Relazione sui C.A.M.- che contiene le verifiche di ottemperanza ai «Criteri  Ambientali  Minimi 
Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici;

Considerato che la tempistica del cantiere risulta essere la seguente:
- la consegna dei lavori è stata sottoscritta dalle parti in data 25/11/2023 con ultimazione 

prevista per il giorno 18/05/2025,
- i lavori sono effettivamente iniziati il giorno 25/11/2023 come riscontrabile dal giornale 

dei lavori e contrattualmente hanno una durata di 540 giorni,
- sono state disposte sospensioni (attività scolastiche) per un totale di 2 giorni e pertanto la 

nuova data di ultimazione è prevista per il giorno 20/05/2025.
In corso d’opera si è presentata la necessità di apportare dei provvedimenti di modifica al  

progetto originario per alcune singole lavorazioni che comportano anche l’introduzione di nuovi 
prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

Vengono pertanto rispettati sia i target dichiarati che le milestones assegnate.
La  presente  modifica  contrattuale  apporta  delle  migliorie  alla  struttura  nel  complesso 

finalizzate  principalmente  a  migliorarne  la  sicurezza  e  il  pieno  riscontro  alle  variate  esigenze 
scolastiche e sportive.

Nello specifico le modifiche riguardano i seguenti macroelementi:
- “compensare e assorbire” le variazioni  quantitative derivanti  dai ritrovamenti  di  natura 

storica avvenuti a livello fondale del fabbricato,
-  migliorare  la  consistenza  e  le  caratteristiche  delle  fondazioni  esistenti,  alla  luce  di 

difformità  tra  il  costruito  e  quanto  ipotizzato  sulla  base  della  documentazione  reperita  in  fase 
progettuale,
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-  integrare,  ove  assenti,  le  fondazioni  esistenti  (con  riferimento  alla  costruzione  del 
fabbricato),

-  facilitare  l’accessibilità  degli  spazi  una volta  completato  l’intervento  di  miglioramento 
sismico,

-  ripristinare  pavimentazioni,  pareti  e  setti  murari  a  seguito  delle  lavorazioni  dei  punti 
precedenti.

La modifica contrattuale ed i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori 
Ing. Candido Bertolani, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 ed è finalizzata 
alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Per  quanto  concerne  il  dettaglio  delle  modifiche  si  rimanda  agli  elaborati  prodotti  e  in 
particolare al quadro di raffronto facente parte della perizia.

Tale modifica nel  complesso,  comporta  un incremento di  spesa pari  a € 114.337,16 per 
lavori (al netto del ribasso del 10,94%) di cui € 32.051,33 per costo della manodopera, oltre IVA 
22%.

L’Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.
Il nuovo quadro economico si modifica pertanto come segue:

I.T.E. "J. BAROZZI"

viale Monte Kosica, 136 - Modena

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

PNRR – Missione 4 – Componente 1 -Investimento 3.3

CUP G95F22000040006

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE

  
Fondo DM 

320/22
Fondi Ente
(imp. var.) TOTALE

A Lavori    
a.1 OG1 - strutture - opere edili 655.789,12  655.789,12
a.2 OS18-A - strutture in acciaio 357.813,36  357.813,36
a.3 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 36.397,52  36.397,52
 Totale lavori 1.050.000,00  1.050.000,00
 di cui importo lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 631.524,00   631.524,00
 di cui costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta) 382.078,48   382.078,48
 di cui oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 36.397,52   36.397,52
a.4 Ribasso d'asta (10,94%) -69.088,73  -69.088,73
a.5.1 Opere in variante  124.445,03 124.445,03
 di cui importo lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)   92.393,70 92.393,70
 di cui costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)   32.051,33 32.051,33
a.5.2 Ribasso d'asta (10,94%) su opere in variante  -10.107,87 -10.107,87
 Totale Capo A 980.911,27 114.337,16 1.095.248,43
B Somme a disposizione    
b.1 Attrezzature per palestra (Iva 22%) 10.697,00 416,94 11.113,94
b.2 Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 22%) 16.500,00  16.500,00
b.3 Allacciamenti (Iva 22%) 2.000,00  2.000,00
b.5.a Spese per indagini diagnostiche (Iva 22%) 19.256,83  19.256,83
b.5.b Spese per indagini geognostiche (Iva 22%) 4.859,90  4.859,90
b.5.c Spese per indagini - ribasso indisponibile (Iva 22%) 464,75  464,75
b.6.a Spese tecniche per progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 43.437,35  43.437,35
b.6.b Spese tecniche opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 32.667,85  32.667,85
b.6.c Spese tecniche - ribasso indisponibile (Iva 22%) 4.910,63  4.910,63
b.6.d Spese tecniche opz. Dir. Oper- ribasso indisponibile (Iva 22%) 3.710,61  3.710,61
b.6.e Spese tecniche archeologo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) 5.082,48  5.082,48
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b.6.f Spese tecniche archeologo - (Oneri 4% compresi) - ribasso ind. (Iva 22%) 533,52  533,52
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%) 17.353,51  17.353,51
b.12 Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente) 19.000,00  19.000,00
b.13.a Spese ANAC - progettazione 30,00  30,00
b.13.b Spese ANAC - lavori 660,00  660,00
b.13.b Spese ANAC e pubblicità (Iva esente) 2.310,00  2.310,00
b.14 Economie di gara (iva 22%) 69.088,73  69.088,73
 Totale 252.563,15 416,94 252.980,09
C IVA    
c.1 Iva su lavori ed oneri di sicurezza (22%) 215.800,48 25.154,18 240.954,66
c.3 Iva su attrezzature (22%) 2.353,34 91,73 2.445,07
c.4 Iva su imprevisti (22%) 3.630,00  3.630,00
c.5 Iva su allacciamenti (22%) 440,00  440,00
c.6.a Iva su indagini diagnostiche (22%) 4.236,50  4.236,50
c.6.b Iva su indagini geognostiche (22%) 1.069,18  1.069,18
c.6.c Iva su indagini - ribasso indisponibile (22%) 102,25  102,25
c.6.d Iva su accertamenti di laboratorio art.111 D.Lgs. 50/2016 (22%) 3.817,77  3.817,77
c.7.a Iva su spese tecniche per progetto esecutivo (22%) 9.556,22  9.556,22
c.7.b Iva su spese tecniche opzione direzione operativa (22%) 7.186,93  7.186,93
c.7.c Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%) 1.080,34  1.080,34
c.7.d Iva su spese tecniche opz. Dir. Oper. - ribasso indisponibile (22%) 816,33  816,33
c.7.e Iva su spese tecniche archeologo (Iva 22%) 1.118,15  1.118,15
c.7.f Iva su spese tecniche archeologo - ribasso indisponibile (Iva 22%) 117,37  117,37
c.8 Iva su Economie di gara (22%) 15.199,52  15.199,52
 Totale 266.524,37 25.245,90 291.770,27
 arrotondamenti 1,20   1,20
D TOTALE 1.500.000,00 140.000,00 1.640.000,00

Il nuovo quadro economico, a seguito dell’approvazione della modifica contrattuale, viene 
aumentato da € 1.500.000,00 € ad € 1.640.000,00 e, pertanto, di € 140.000,00. 

Tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 4845 del PEG 2024 con risorse proprie 
dell’Ente.

Per la realizzazione di tale modifica la nuova durata contrattuale sarà aumentata di 64 giorni 
naturali e consecutivi.

Rilevato:
-  che la  modifica  contrattuale  in  oggetto  non comporta  alcuna modifica  sostanziale  alla 

natura dei lavori appaltati;
-  che  i  nuovi  quantitativi  delle  singole  categorie  di  lavorazioni  e  le  nuove  lavorazioni 

previsti  nella  modifica  contrattuale  comportano  un  aumento  dell'importo  affidato  come  da 
precedente determinazione sopra citata;

-  che  la  presente  modifica  ai  lavori  non  comporta  una  alterazione  delle  procedure  di 
selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

- che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una 
proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 64 naturali e consecutivi, come detto in premessa;

- che nel complesso tali  variazioni hanno comportano una integrazione di spesa pari a € 
82.285,83 (al netto del ribasso del 10,94%) oltre a € 32.051,33 per manodopera e conseguentemente 
l'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 1.095.248,43 al netto di ribasso escluso IVA;

- che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si rende necessaria la firma dell'impresa 
sull'atto di sottomissione;

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” 
redatta ai sensi del art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



Determinazione n. 2480 del 30/12/2024 pag. n. 5

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 44402 del 20/12/2024, il nulla-
osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla  regolarità  del 
presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Area tecnica della Provincia di Modena, 
Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art.106 
del  D.Lgs.  50/2016  comma  1  lettera  c),  per  i  lavori  ad  oggetto  PNRR M4 C1  INV3.3 
FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXTGENERATION  EU  -  I.T.E.  J. 
BAROZZI  -  VIALE  MONTE  KOSICA,  136  MODENA  –  RIQUALIFICAZIONE 
PALESTRA  ESISTENTE  CON  MESSA  IN  SICUREZZA  ED  ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO; 

2)di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una integrazione di spesa pari a € 
82.285,83 (al netto del ribasso del 10,94%) oltre a € 32.051,33 per manodopera e dunque per 
un importo di € 114.337,16 oltre IVA al 22% pari ad € 25.154,18;

3)di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposita relazione, allegata al 
prot. 44981/2024, oltre che i necessari elaborati di variante acquisiti agli atti, così come da 
prot. 45092/2024;

4)di dare atto che l’esecuzione dei lavori previsti nella modifica contrattuale, viene riconosciuto 
all’impresa un tempo utile aggiuntivo pari a 64 (sessantaquattro) giorni naturali e consecutivi 
e pertanto il termine ultimo contrattuale viene pertanto fissato il giorno 23 luglio 2025;

5)di  approvare il  nuovo quadro economico dell’opera  che aumenta  da 1.500.000,00 € ad € 
1.640.000,00 € così come riportato in premessa;

6)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella modifica contrattuale di € 114.337,16 oltre 
IVA  al  22%  pari  ad  €  25.154,18  (importo  complessivo  €  139.491,34)  all’Impresa 
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna 
–  C.F.  e  P.ta  IVA  03539261200,  che  si  avvale  per  l’esecuzione  dei  lavori  dell’impresa 
EMILIANA SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – 
C.F. e P.ta IVA 00159160365;

7)di prenotare la somma aggiuntiva di € 140.000,00 al capitolo 4845 del PEG 2024;
8)di  impegnare  alla  suddetta  prenotazione  al  capitolo  4845  del  PEG 2024  la  somma  di  € 

139.491,34 in favore dell’impresa aggiudicataria;
9)di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell'anno 2025;
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10) di dare atto che il codice CUP è G95F22000040006 e il CIG è 9986418CD3;
11) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 1037/2023 – Rif. Arch. 589;
12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Annalisa Vita, Direttore 

Area Tecnica della Provincia di Modena
13) di dare atto che in virtù della  delega prot.  44468/2024 il  presente atto  è sottoscritto  dal 

Dott.ssa  Tiziana  Zanni,  Dirigente  del  Servizio Coordinamento,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione PNRR della Provincia di Modena;

14) di  dare  atto  che  il  direttore  dei  lavori  l'ing.  Candido  Bertolani  dell’Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena;

15) di dare atto che l'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. è in possesso di regolarità 
contributiva,  verificata  con  DURC  acquisito  on  line,  con  prot.  INAIL_47036043  del 
12/12/2024 valido fino al 11/04/2025;

16) di dare atto che l’impresa EMILIANA SCAVI SRL è in possesso di regolarità contributiva, 
verificata con DURC acquisito on line, con prot. INAIL_45853434 del 10/10/2024, valido 
fino al 07/02/2025;

17) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione,  prot.  44402  del 
20/12/2024,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

18) di dare atto che l’intervento è finanziato in parte con fondi PNRR dell’Unione europea – 
Next-GenerationEU.,  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1 
(Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università), 
Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza  e riqualificazione  dell’edilizia  scolastica)  e 
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, 
tra  cui  il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  all’ambiente  “  DNSH,  Do  no 
significant Harm” e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di 
genere (Gender Equility), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 
divari territoriali;

19) di  comunicare  all’A.N.AC  attraverso  la  piattaforma  SITAR  la  presente  modifica 
contrattuale;

20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii;

21) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

22) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ZANNI TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


