
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 74 del 17/01/2025

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE 
STRADE PROVINCIALI AREA SUD - ZONE FRASSINORO E LAMA-SERRA. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.
(CIG A000AE0A3E - CUP G27H23000070001). 
CUP G27H23000070001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1500 del 06/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto  predisposto  dal  Servizio  Manutenzione  Opere  Pubbliche  –  Strade  per  un  importo 
complessivo pari a € 180.000,00.

La spesa  complessiva  di  €  180.000,00 è  stata  finanziata  con D.M.  123/20 (Cod.  Intervento 
01414.20.MO) prevista al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della 
rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22” del PEG 2023.

Con medesima determinazione n. 1500 del 06/09/2023 si è stabilito di procedere all’affidamento 
dei  lavori  mediante  affidamento  diretto  su  piattaforma  regionale  Sater  di  Intercent  ER  previa 
valutazione  di  tre  preventivi  di  operatori  economici  indicati  dal  Responsabile  unico  del 
procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell’elenco della Provincia di Modena ed 
in possesso dei necessari requisiti, in quanto l’importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti  
dall’art.  50,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  36/2023,  determinato  mediante  ribasso  percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Con stessa Determinazione  n.  1500 del 06/09/2023 sono stati  aggiudicati  i  lavori  in oggetto 
all’impresa R.R. s.r.l.  Via Panoramica n.  142 -  41046 Monchio di Palagano (MO), la quale ha 
offerto un ribasso percentuale del 2,50%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 142.500,64 
di cui € 102.653,56 per lavori, € 36.283,20 per costi della mano d’opera ed € 3.563,88 per oneri per  
l’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo  contrattuale  è  stato fissato in € 142.500,64 come da Contratto  Rep.  n.  29232 del 
26/01/2024.

In fase di  esecuzione  dei  lavori  è  emersa la  necessità  di  eseguire  altre  lavorazioni  anche in 
considerazione che una parte sostanziale del progetto iniziale (SP 24 km 5+000) ha ricevuto un suo 
finanziamento dedicato.

In considerazione  di  quanto sopra descritto,  e  in  accordo con la  ditta  aggiudicataria,  è  stata 
stralciata  la  lavorazione sulla  SP 24 al  km 5+000 e sono state  eseguite  altre  lavorazioni  simili  
(attraversamenti stradali) in altri punti come di seguito descritti:

• SP 21 km 33+300 – drenaggio in cunetta (Zona Lama-Serra)
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• SP 486 km 75+500 – attraversamento con tubo diam. 800 (Zona di Frassinoro)
• SP 35 km 3+700 – attraversamento con elementi scatolari (Zona di Frassinoro)
Nella  redazione  della  variante  in  corso  d’opera  non  sono  intervenuti  ulteriori  finanziamenti 

esterni, quindi, è stato recuperato il ribasso d’asta di € 3.211,21 lordi, per incrementare i lavori già 
previsti da contratto.

In virtù di quanto sopra con Determinazione n. 1122 del 04/07/2024 è stata  approvata la 1° 
perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 
1 lettera c) dell’importo complessivo invariato.

L’importo netto autorizzato è stato aumentato di € 2.587,31 (€ 1.928,13 per lavori ed € 659,18 
per costi della mano d’opera), e che il rideterminato quadro economico ha comportato un maggior 
impegno di spesa di € 3.156,52 (€ 2.587,31 per lavori e mano d’opera ed € 569,21 per IVA).

Da quanto esposto ne consegue che l’importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, risulta 
come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso €.    104.581,69 (€. 102.653,56 contrattuali + €. 1.928,13 variante)
- Per costi mano d’opera €.      36.942,38 (€. 36.283,20 contrattuali + €. 659,18 variante)
- Per oneri della sicurezza €.        3.563,88 (€. 3.563,88 contrattuali)

--------------------
Sommano €.    145.087,95 (€. 142.500,64 contrattuali + €. 2.587,31 variante)

- Per I.V.A. al 22% €.      31.919,35 (€. 31.350,14 contrattuali + €. 569,21 variante)
--------------------

Importo complessivo €.    177.007,30 (€. 173.850,78 contrattuali + €. 3.156,52 variante)

Il nuovo quadro economico, approvato con la succitata determinazione n. 1122/24 risulta 
come di seguito riportato: 

Euro
a) Importo lavori 104.581,69
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.563,88
c) Importo Mano d’Opera 36.942,38

----------------
1) Totale appalto 145.087,95

Somme a disposizione
- IVA ed eventuali altre imposte 31.919,35
- accantonamento spese tecniche di cui all’art. 45 D.lgs. 36/2023 (progetto) 2.902,66
- accantonamento spese tecniche (variante) 52,73
- contributo autorità di Vigilanza 35,00
- arrotondamenti 2,31

c) Totale somme a disposizione dell’amministrazione 34.912,05
2) Totale progetto 180.000,00

A seguito di quanto sopra riportato e della perizia di variante suppletiva sopra descritta il nuovo 
importo contrattuale è stato fissato in € 145.087,95 (€ 142.500,64 contrattuali + € 2.587,31 variante) 
come da Atto di Sottomissione prot. 22072 del 20/06/2024 (Atto di Sottomissione tav. VAR007).

Al fine di consentire l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella variante, si è resa 
necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 5 naturali e consecutivi, autorizzata 
con medesime Determina n. 1122 del 04/07/2024 di approvazione della variante; pertanto, il nuovo 
termine contrattuale risulta essere il giorno 28/09/2023.

I  lavori  sono stati  sospesi  dal  13/12/2023  al  29/07/2024,  dal  09/08/2024 al  20/08/2024,  dal 
14/09/2024 al 23/09/2024 e dal 02/10/2024 al 11/12/2024 come da verbali in pari date.

Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:
- Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. Via Diga n. 7 - 41044 Frassinoro (MO), C.F. e 

P.IVA. 02145230369 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 1137 del 08/07/2024 per i lavori 
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relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali realizzazione di attraversamenti stradali 
per un importo presunto di € 30.000,00 IVA esclusa.

I lavori  hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il  
18/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il D.L. ha ritenuto opportuno assegnare ulteriori 45 giorni (considerando anche il periodo delle 
festività natalizie) per il completamento di lavorazioni del tutto marginali e non incidenti all’uso e 
alla funzionalità dei lavori in progetto (lavori marginali da ultimare entro il 01/02/2025).

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 19/12/2024, da cui 
risulta un importo netto speso per lavori di € 145.066,51 con una minore spesa di € 21,44 rispetto 
all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 176.981,14 come di seguito 
specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €          141.502,63
Per oneri finalizzati alla sicurezza €              3.563,88

-------------------------
Sommano €          145.066,51
Per IVA al 22% €            31.914,63

-------------------------
Sommano €          176.981,14

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 177.007,30 si realizza un’economia pari a € 
26,16.

In corso d’opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, i seguenti acconti:
- acconto di € 35.102,40 di cui € 28.772,46 per lavori (di cui € 6.083,45 per costi della mano 

d’opera ed € 3.563,88 per oneri relativi alla sicurezza), ed € 6.329,94 per IVA al 22% relativi 
al S.A.L. n. 1;

- acconto di € 114.926,60 di cui € 94.202,13 per lavori (di cui totali € 34.816,36 per costi della 
mano d’opera), ed € 20.724,47 per IVA al 22% relativi al S.A.L. n. 2.

Considerando che nel S.A.L. n. 2 sono intervenute ditte in subappalto e che ai sensi dell’art. 119 
comma  11  del  D.lgs.  36/2023,  l’Amministrazione  ha  proceduto  al  pagamento  diretto  dei 
subappaltatori, l’importo è stato così suddiviso:

- € 79.994,13 oltre ad € 20.724,47 per IVA al 22% per un totale di € 100.718,60 all’impresa 
aggiudicataria R.R. s.r.l.

- € 14.208,00 (esente da IVA) all’impresa in subappalto Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. come 
da  comunicazione  controfirmata  dalle  parti  (Aggiudicataria  e  Subappaltatore)  in  data 
11/10/2024 (liquidata a saldo) 

Pertanto,  rimane un credito residuo di € 26.952,14 (di cui  € 22.091,92 per lavori  oltre ad € 
4.860,22 per IVA) a favore della sola ditta aggiudicataria R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142 - 41046 
Monchio di Palagano (MO), in quanto la ditta subappaltatrice è stata liquidata per l’intero importo 
con il 2’ S.A.L..

Con la succitata determinazione n. 1137 del 08/07/2024 alla ditta Sassatelli Ferdinando & C. 
s.r.l. Via Diga n. 7 - 41044 Frassinoro (MO) era stato autorizzato il subappalto per l’importo di € 
30.000,00, ed essendo la stessa intervenuta alle  sole lavorazioni  già  contabilizzate  a saldo in  € 
14.208,00, (già liquidati  con il S.A.L. n. 2), si evince una minore spesa di € 15.792,00 rispetto 
all’importo impegnato.

All’uopo si dichiara che la ditta, sub-appaltatrice, Sassatelli  Ferdinando & C. s.r.l.  non è più 
intervenuta alle lavorazioni successive.

Si rende pertanto necessario rendere il suddetto importo di € 15.792,00 disponibile a favore della 
ditta Aggiudicataria R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO) per la 
liquidazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel Conto Finale del 18/12/2024, liberandolo 
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dal sub. 958/24 e spostandolo sul sub. 450/24 del res. 904/24 - cap. 4763 “Interventi per programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 
141/20” (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 Int. 01414.20.MO) del PEG 2025.

Mediante  procedura  telematica  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  il  rilascio  della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  R.R.  s.r.l.  Via 
Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO).

L'Impresa R.R. s.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di 
legge come da documento (DURC) del 17/10/2024 – scadenza 14/02/2025.

L'Impresa R.R. s.r.l. risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 
del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA’ rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 
19/12/2024.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2024, sottoscritto  
dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/12/2024.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo 

credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica 

della Provincia di Modena.
Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento  europeo n.  679/2016,  l’Ente  Provincia  di  Modena,  in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  
Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con sede  in  Modena,  Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 
051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 145.066,51 di cui € 100.119,38 per 
lavori, € 41.383,25 relativi ai costi della mano d’opera ed € 3.563,88 per oneri finalizzati alla 
sicurezza, con una minore spesa di € 21,44 rispetto all’importo contrattuale pari a € 145.087,95 
in esecuzione del contratto Rep. n. 29232 del 26/01/2024 e di successivo atto aggiuntivo prot.  
22072 del 20/06/2024 per variante in corso d’opera;

2) di approvare il  certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
176.981,14 di cui € 100.119,38 per lavori, € 41.383,25 relativi ai costi della mano d’opera, € 
3.563,88 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 31.914,63 per IVA al 22%, con una minore 
spesa di € 26,16 rispetto all’importo impegnato pari a € 177.007,30;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 341/11-15-03 
del 07/01/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1137 del 08/07/2024 è stato autorizzato alla ditta 

Sassatelli  Ferdinando  & C.  s.r.l.  Via  Diga  n.  7  -  41044  Frassinoro  (MO),  C.F.  e  P.IVA. 
02145230369 un subappalto per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 
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quali  realizzazione  di  attraversamenti  stradali  per un importo presunto di € 30.000,00 IVA 
esclusa;

6) di  dare  atto  che,  come  in  premessa  specificato,  essendo  la  stessa  ditta  subappaltatrice 
intervenuta alle sole lavorazioni contabilizzate  a saldo (con il secondo stato d’avanzamento 
lavori, di € 14.208,00) e non essendo la stessa più intervenuta alle lavorazioni successive, si 
evince una minore spesa di € 15.792,00 rispetto all’importo impegnato;

7) di dare atto che è pertanto necessario rendere il suddetto importo di € 15.792,00 disponibile a 
favore  della  ditta  Aggiudicataria  R.R.  s.r.l.  Via  Panoramica  n.  142  -  41046  Monchio  di 
Palagano (MO) per la liquidazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel Conto Finale 
del 18/12/2024, liberandolo dal sub. 958/24 e spostandolo al sub. 450/24 - res. 904/24 del cap. 
4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – 
D.M.  123/20  –  D.M.  224/20  –  D.M.  141/20”  (fin.  MIT  D.M.  123/20  ann.  2023  Int.  
01414.20.MO) del PEG 2025;

8) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 145.066,51 come 
in  premessa  suddivisa,  sono  stati  corrisposti  n.  2  acconti  alle  imprese  intervenute  alle 
lavorazioni  come  descritto  in  premessa  per  un  importo  di  netti  €  122.974,59  rimanendo 
pertanto € 22.091,92 per lavori oltre ad € 4.860,22 per IVA 22% (per un totale di € 26.952,14) 
a credito della sola impresa aggiudicataria in quanto nel Conto finale non sono intervenute ditte 
in subappalto, come sopra specificato;

9) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 26.952,14 alla ditta R.R. s.r.l. Via 
Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO) dando atto che il relativo mandato di 
pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  sul  res.  904/24  del  cap.   4763  “Interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/20” (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 Int. 01414.20.MO) del PEG 2025, 
come segue:

 € 23.821,78 al sub. res. 450/24  
 € 3.130,36 al sub. res. 954/24  

10) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa 
di  € 26,16 che si  libera  dal  sub.  res.  954/24 al  res.  904/24 del  cap.   4763 “Interventi  per  
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/20” (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 Int. 01414.20.MO) del PEG 2025;

11) di dare atto che il  confronto tra il  quadro economico post-affidamento variante  e il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento
 variante

Lavori
eseguiti

Euro Euro
Importo lavori 104.581,69 100.119,38
Costi mano d’opera 36.942,38 41.383,25
oneri per la sicurezza 3.563,88 3.563,88

------------- -------------
Sommano per lavori 145.087,95 145.066,51
Somme a disposizione:
I.V.A. 22% 31.919,35 31.914,63
Spese tecniche 2.902,66 2.902,66
Spese tecniche Variante 52,73 52,73
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 35,00 35,00
Arrotondamenti 2,31

----------------- -----------------
Totale somme a disposizione 34.912,05 34.905,02

----------------- -----------------
Importo complessivo 180.000,00 179.971,53
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Minore spesa 28,47
  
12) di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  finanziata  si  realizza  sul  cap.   4763  “Interventi  per 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 
224/20 – D.M. 141/20” (fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 Int. 01414.20.MO) del PEG 2025, 
una minore spesa di € 28,47 come di seguito suddivisa:
 € 2,31 (arrotondamento) presenti sul res. 904/24;
 € 26,16 (economia lavori) che si liberano dal sub. res. 954/24 al res. 904/24;

13) di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 2.955,39 (€ 2.902,66 progetto 
+ € 52,73 variante)  al  res.  904/24 del  cap.  4763 “Interventi  per  programmi straordinari  di 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/20” 
(fin. MIT D.M. 123/20 ann. 2023 Int. 01414.20.MO) del PEG 2025 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come di seguito specificato: 
 quanto ad € 2.902,66 al sub. res. 451/24  
 quanto ad € 52,73 al sub. res. 955/24  

14) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata  sulla  base  del  nuovo regolamento  in  fase  di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

15) di dare atto che relativamente al presente appalto il  codice CUP è il n. G27H23000070001 
(CUP MASTER G77H20001380001) e il codice CIG è A000AE0A3E;

16)  di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture al n. 11-15-03F1059 – (Rif. Arch. 635);

17) di approvare la restituzione della cauzione di € 7.125,03 versata dall’impresa quale garanzia del 
buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1116406668 rilasciata dalla HDI Assicurazioni 
s.p.a. – agenzia di Sassuolo (MO) - in data 18/09/2023;

18) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori  sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con 
polizza n. 1116406669 rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Sassuolo (MO)– in 
data 18/09/2023;

19) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

20) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 
Amministrativa  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito  contrattuale  della  Ditta  R.R.  s.r.l.  Via 
Panoramica n. 142 - 41046 Monchio di Palagano (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


