
Area Tecnica
Edilizia

Interventi strutturali

Determinazione numero 102 del 21/01/2025

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA - PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI - APPROVAZIONE 
COLLAUDO APPALTO PRINCIPALE (LAVORI) PER LIQUIDAZIONE FINALE A 
SALDO- CUP G99F18000510004 CIG 8780932E4E. 
CUP G99F18000510004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 836 del 11/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  “I.T.I.S.  "E.  FERMI" DI MODENA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – PRIMO 
STRALCIO  CORPO  LABORATORI”  dell'importo  complessivo  di  €  2.000.000,00  di  cui  € 
1.288.304,57 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati 
in € 474.800,54), € 53.589,57 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 658.105,86 per somme a 
disposizione.

L'opera è stata prenotata per € 2.000.000,00 con Atto del Presidente n. 167 del 14/10/2019 e 
risulta finanziata con Mutui BEI annualità 2018 a valere sui fondi stanziati con DM n. 615 del 
12/09/2018.

Con Determinazione n. 1084 del 21/07/2021 sono stati aggiudicati  i  lavori in oggetto al 
CONSORZIO  INTEGRA SOC.  COOP.  con  sede  in  Via  Marco  Emilio  Lepido  182/2,  40132 
Bologna,  C.F.  e  Partita  IVA 03530851207  (impresa  esecutrice  SOCIETA’ COOPERATIVA DI 
LAVORO B.A.T.E.A., C.F. e Partita IVA 0015496036), che ha offerto di eseguirli con il ribasso 
percentuale del 12,31%, corrispondente ad € 158.590,29 per un valore dell’offerta di € 1.129.714,28 
oltre € 53.589,57 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.183.303,85) ed € 118.330,38 per 
IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.301.634,23.

Il contratto è stato repertoriato in data 14/03/2022 al n. 29056 e registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Modena in data 21/03/2022 al n. 7177 Serie 1T. Con esso i lavori sono stati affidati 
“a corpo” come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il corrispettivo dell’appalto, ottenuto da 
un ribasso d'asta del 12,31%, risulta pari a € 1.183.303,85 di cui € 1.129.714,28 per lavori e € 
53.589,57 per oneri di sicurezza.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configurava nel seguente modo:

A LAVORI A CORPO

a.1 OS18-A – Strutture € 424.159,34

a.2 OG1 – Strutture € 165.488,92

a.3 OG1 – Edilizia € 128.883,36
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a.4 OS28 – Impianti riscaldamento idrici ed antincendio € 33.446,87

a.5 OS30 – Impianti elettrici € 26.997,66

a.6 OG1 – Oneri di sicurezza € 53.589,57

TOTALE A CORPO € 832.565,73

LAVORI A MISURA

a.7 OG1 – Strutture € 82.074,87

a.8 OG1 – Edilizia € 233.970,70

a.9 OS30 – Impianti elettrici € 34.692,55

TOTALE A MISURA € 350.738,12

TOTALE € 1.183.303,85

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Imprevisti (IVA 10%) € 271.176,22

b.2 Allacciamenti (IVA 22%) € 1.000,00

b.3 Integrazione indagini geognostiche e sismiche (IVA 22%) € 6.700,00

b.4 Integrazione relazione geologica € 5.337,83

b.5 Indagini e prove laboratorio (IVA 22%) € 8.000,00

b.6 Royalties per brevetto torri dissipative € 19.471,50

b.7 Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% + IVA 22%) € 2.171,03

b.8 Spese tecniche progetto esecutivo strutturale (Oneri 4% + IVA 22%) € 25.999,93

b.9 Spese tecniche progetto esecutivo impianti (Oneri 4% + IVA 22%) € 4.500,00

b.10 Spese tecniche progetto esecutivo sicurezza (Oneri 4% + IVA 22%) € 4.200,30

b.11 Spese tecniche per DL + CSE € 67.600,00

b.12 Spese tecniche supporto RUP € 3.720,00

b.13 Spese per il rilascio di visti e pareri € 1.000,00

b.14 Spese per accertamenti di laboratorio art. 111 D.lgs. 50/2016 (IVA 22%) € 8.000,00

b.15 Incentivo € 26.837,88

b.16 Spese ANAC € 600,00

b.17 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA compresa) € 2.000,00

TOTALE € 457.314,69

C IVA

c.1 IVA su lavori (10%) €  

c.2 IVA su imprevisti (10%) € 27.117,62

c.3 IVA su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) € 6.168,32

c.4 IVA ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) € 33.315,81

TOTALE € 184.932,14

Ribasso d’asta indisponibile MIUR € 174.449,32

D TOTALE € 2.000.000,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 19/01/2022 come risulta dal Verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi, pertanto 
l'opera doveva terminare ufficialmente il 15/11/2022.
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Durante  l’esecuzione  i  lavori  sono  stati  sospesi  tre  volte  per  un  totale  di  288 
(duecentottantotto) giorni naturali e consecutivi e sono stati prorogati per un totale di 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi, spostando la scadenza del tempo utile nel giorno 19/09/2023.

Con Determinazione  n.  585 del  12/04/2023 è  stata  approvata la  perizia  di  variante  non 
suppletiva con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati, compreso l’atto 
di sottomissione, che sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 12942 del 11/04/2023. I 
lavori previsti nella perizia di variante non suppletiva non hanno concesso alcuna proroga del tempo 
contrattuale.

I lavori sono stati ultimati il giorno 02/10/2023, come risulta dal Certificato di ultimazione 
dei lavori redatto in pari data, con un ritardo complessivo di 13 (tredici) giorni naturali e consecutivi 
rispetto all’ultimazione dei lavori prevista in data 19/09/2023.

Lo Stato finale dei lavori è stato redatto il 02/10/2023 da cui si evince un importo dei lavori 
eseguiti pari ad € 1.180.630,50 (al netto del ribasso d’asta) compresi oneri per la sicurezza per € 
53.589,57.

In  corso  d’opera  sono  stati  liquidati  acconti  per  un  importo  complessivo  di  netti  € 
1.119.152,82 rimanendo pertanto ancora da liquidare un saldo di netti € 61.477,68 oltre a IVA al 
10% pari a € 6.147,77 per un importo totale di € 67.625,45 cui si applicano le penali illustrate nel 
proseguo.

Si precisa che le  cifre  sopra riportate  si  riferiscono agli  importi  del  contratto  principale 
sottoscritto, in quanto i crediti derivanti dalla revisione prezzi sono stati liquidati con specifici atti.

Oltre a quanto sopra illustrato, essendo stati rilevati ritardi nell’esecuzione dei lavori per 
complessivi 13 giorni (dal 20/09/2023 al  02/10/2023),  il  Direttore dei Lavori ha quantificato la 
penale, in relazione all’importo delle opere, per un complessivo di penale pari a netti € 15.382,95.

L’importo a credito dell’appaltatore risulta pertanto pari a € 50.704,20 di cui € 46.094,73 per 
lavori ed € 4.609,47 per IVA 10%.

Il quadro economico a collaudo dei soli lavori risulta pertanto come segue:
LAVORI A CORPO

OS18-A – Strutture € 424.159,34

OG1 – Strutture € 182.183,97

OG1 – Edilizia € 132.390,96

OS28 – Impianti riscaldamento idrici ed antincendio € 33.446,87

OS30 – Impianti elettrici € 26.997,66

OG1 – Oneri di sicurezza € 53.589,57

TOTALE A CORPO € 852.768,37

LAVORI A MISURA

OG1 – Strutture € 0,00

OG1 – Edilizia € 293.169,58

OS30 – Impianti elettrici € 34.692,55

TOTALE A MISURA € 327.862,13

A detrarre penali per ritardi - € 15.382,95

TOTALE € 1.165.247,55

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA

IVA su lavori (10%) € 116.524,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESO PER I LAVORI € 1.281.772,31
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IMPORTO IMPEGNATO PER LA DITTA €   1.301.634,23

Minore spesa sui lavori (IVA 10% compresa)        €             19.861,92

Si  dà  quindi  atto  dell’economia  maturata  sul  contratto  originario  che  risulta  pari  a 
complessivi € 19.861,92 (IVA 10% inclusa – di cui netti € 15.382,95 per penale a seguito di ritardo 
manturato)   

Il  CONSORZIO INTEGRA SOC.  COOP.  ha  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi  come 
risulta  dai  documenti  agli  atti  di  questa  amministrazione  DURC prot.  INPS  n.  42875106  con 
validità fino al 05/02/2025 presso sportello unico previdenziale. L’impresa può ritenersi pertanto in 
regola con gli obblighi contributivi.

L’impresa e’ in possesso del Durc di Congruita’ come attestato con protocollo CNCE n. 
202500011MO03/3 del 03/01/2024 con esito positivo.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  02/10/2023  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Collaudo,  redatto  dal  Collaudatore  Ing.  Francesco  Giliberti  ed 
acquisito  agli  atti  in  data  18/11/2024  prot.  n.  39959,  si  ritiene  pertanto  di  dover  eseguire  la 
liquidazione finale dei soli lavori per il pagamento a saldo del credito all’Impresa aggiudicataria.

Con la presente Determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò 
al  fine  di  poter  provvedere  al  saldo  del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta 
appaltatrice,  rimandando l’approvazione del  quadro economico a  consuntivo dell’intera  opera a 
successivo apposito atto.

Sono  state  approvate  con  apposita  Determinazione  n.  1057  del  25/06/2024  le  revisioni 
prezzi con contestuale ridefinizione del quadro economico.

Il  quadro  economico  approvato  con  l’ultima  revisione  prezzi  risulta  come  di  seguito 
evidenziato:

A LAVORI A CORPO

a.1 OS18-A – Strutture € 424.159,34

a.2 OG1 – Strutture € 182.183,97

a.3 OG1 – Edilizia € 132.390,96

a.4 OS28 – Impianti riscaldamento idrici ed antincendio € 33.446,87

a.5 OS30 – Impianti elettrici € 26.997,66

a.6 OG1 – Oneri di sicurezza € 53.589,57

TOTALE A CORPO € 852.768,37

LAVORI A MISURA

a.7 OG1 – Strutture € 0,00

a.8 OG1 – Edilizia € 295.842,93

a.9 OS30 – Impianti elettrici € 34.692,55

TOTALE A MISURA € 330.535,48

TOTALE € 1.183.303,85

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Imprevisti (IVA 10%) € 148.927,41

b.2 Allacciamenti (IVA 22%) € 1.000,00

b.3 Integrazione indagini geognostiche e sismiche (IVA 22%) € 6.700,00

b.4 Integrazione relazione geologica € 4.337,83

b.5 Indagini e prove laboratorio (IVA 22%) € 8.000,00
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b.6 Royalties per brevetto torri dissipative € 19.471,50

b.7 Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% + IVA 22%) € 2.171,03

b.8 Spese tecniche progetto esecutivo strutturale (Oneri 4% + IVA 22%) € 25.999,93

b.9 Spese tecniche progetto esecutivo impianti (Oneri 4% + IVA 22%) € 4.500,00

b.10 Spese tecniche progetto esecutivo sicurezza (Oneri 4% + IVA 22%) € 4.200,30

b.11 Spese tecniche per DL + CSE € 67.600,00

b.12 Spese tecniche supporto RUP € 3.720,00

b.13 Spese per il rilascio di visti e pareri € 1.000,00

b.14 Spese per accertamenti di laboratorio art. 111 D.lgs. 50/2016 (IVA 22%) € 8.000,00

b.15 Incentivo € 26.837,88

b.16 Spese ANAC € 600,00

b.17 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA compresa) € 2.000,00

b.18 Adeguamento prezzi dal 19/01/2022 al 02/10/2023 (IVA compresa) € 134.473,69

TOTALE € 469.539,57

C IVA

c.1 IVA su lavori (10%) € 118.330,39

c.2 IVA su imprevisti (10%) € 14.892,74

c.3 IVA su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%) € 6.168,32

c.4 IVA ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) € 33.315,81

TOTALE € 172.707,26

Ribasso d’asta indisponibile MIUR € 174.449,32

D TOTALE € 2.000.000,00

Il  CUP del  progetto è il  n.  G99F18000510004 e il  CIG dei  lavori  è  il  n.  8780932E4E.  
L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al  
n. 06-06-02F852 (rif. Arch. 418).

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  Legge n.  136/2010 e s'impegna ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 02/10/2023 da cui si evince 
un importo  dei  lavori  eseguiti  pari  a  €  1.180.630,50  (al  netto  del  ribasso  d’asta) 
compresi oneri per la sicurezza di € 53.589,57 e pertanto con un’economia rispetto 
all’importo del contratto originario pari ad € 2.673,35 oltre IVA al 10% e 
quindi  per  complessivi  €  2.940,69  per  minori  opere  eseguite,  giusto  il 
Contratto Rep. n. 29056 del 14/03/2022;

2) di  approvare  il  Certificato  di  collaudo,  redatto  dal  Collaudatore  Ing. 
Francesco Giliberti in data 19/11/2024, regolarmente firmato ed acquisito 
agli  atti  in  data  18/11/2024  prot.  n.  39959,  in  allegato  alla  presente 
Determinazione;

3) di dare atto che in corso d’opera sono stati liquidati acconti per complessivi 
€  1.119.152,82  corrispondenti  ai  tre  Certificati  di  pagamento  emessi, 
rimanendo pertanto un credito a saldo pari a netti €  61.477,68 oltre IVA al 
10% e quindi per complessivi € 67.625,45;

4) di dare atto dell’applicazione della penale per complessivi netti € 15.382,95 
a seguito del ritardo maturato;

5) di dare atto, pertanto, che il credito netto a saldo è di € 46.094,73 oltre IVA 
al 10% e quindi per complessivi € 50.704,20;

6) di  liquidare  e  pagare  pertanto,  a  saldo  di  ogni  loro  avere  per  i  lavori 
regolarmente  eseguiti,  la  somma  complessiva  di  €  50.704,20  di  cui 
46.094,73 per lavori ed € 4.609,47 per IVA al 10%, dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso al sub. 101/2024 – res. 630/2024 del 
Cap. 565 “I.T.I. Fermi di Modena – Manutenzione straordinaria” (fin. Mutui 
BEI 2018/2020) del Peg 2025;

7) di  dare  atto  che  dal  confronto  tra  l’importo  impegnato  pari  a  netti  € 
1.183.303,85 e l’importo speso per i lavori pari a netti € 1.165.247,55 (al netto 
della  penale  pari  a  €  15.382,95 a  seguito  di  ritardo)  risulta  un’economia  pari  a 
complessivi netti € 18.056,30 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 
19.861,92;

8) di dare atto che il quadro economico a collaudo dei soli lavori risulta pertanto come segue:
LAVORI A CORPO

OS18-A – Strutture € 424.159,34

OG1 – Strutture € 182.183,97

OG1 – Edilizia € 132.390,96

OS28 – Impianti riscaldamento idrici ed antincendio € 33.446,87

OS30 – Impianti elettrici € 26.997,66

OG1 – Oneri di sicurezza € 53.589,57

TOTALE A CORPO € 852.768,37
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LAVORI A MISURA

OG1 – Strutture € 0,00

OG1 – Edilizia € 293.169,58

OS30 – Impianti elettrici € 34.692,55

TOTALE A MISURA € 327.862,13

A detrarre penali per ritardi - € 15.382,95

TOTALE € 1.165.247,55

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA

IVA su lavori (10%) € 116.524,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESO PER I LAVORI €  1.281.772,31

IMPORTO IMPEGNATO PER LA DITTA €   1.301.634,23

Minore spesa sui lavori (IVA 10% compresa)        €             19.861,92

9) di liberare pertanto la succitata somma di € 19.861,92 dal sub. 101/2024 al 
res.  630/2024  del  Cap.  565  “I.T.I.  Fermi  di  Modena  –  Manutenzione 
straordinaria” (fin. Mutui BEI 2018/2020) del Peg 2025;

10)di  dare atto che il  CONSORZIO INTEGRA SOC.  COOP.  ha adempiuto agli 
obblighi  assicurativi  come  risulta  dai  documenti  agli  atti  di  questa 
amministrazione  DURC  prot.  INPS  n.  42875106  con  validità  fino  al 
05/02/2025  presso  sportello  unico  previdenziale.  L’impresa  può  ritenersi 
pertanto in regola con gli obblighi contributivi;

11)di  dare  atto  che  l’impresa  è  in  possesso  del  Durc  di  Congruità  come 
attestato  con protocollo  CNCE n.  202500011MO03/3  del  03/01/2024 con 
esito positivo;

12)di  dare atto  che con la  presente Determinazione si  approva la  regolare 
esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo 
del  credito  per  i  lavori  correttamente  eseguiti,  alla  ditta  appaltatrice, 
rimandando l’approvazione del quadro economico a consuntivo dell’intera 
opera a successivo apposito atto;

13) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  approvato  con 
Determinazione n. 1057 del 25/06/2024 e il quadro economico a consuntivo dei 
soli lavori risulta come di seguito riportato:

A LAVORI A CORPO

a.1 OS18-A – Strutture € 424.159,34 € 424.159,34

a.2 OG1 – Strutture € 182.183,97 € 182.183,97

a.3 OG1 – Edilizia € 132.390,96 € 132.390,96

a.4
OS28 – Impianti riscaldamento idrici ed 
antincendio

€ 33.446,87 € 33.446,87

a.5 OS30 – Impianti elettrici € 26.997,66 € 26.997,66

a.6 OG1 – Oneri di sicurezza € 53.589,57 € 53.589,57

TOTALE A CORPO € 852.768,37 € 852.768,37

LAVORI A MISURA

a.7 OG1 – Strutture € 0,00 € 0,00
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a.8 OG1 – Edilizia € 295.842,93 € 293.169,58

a.9 OS30 – Impianti elettrici € 34.692,55 € 34.692,55

TOTALE A MISURA € 330.535,48 € 327.862,13

A detrarre penali per ritardi - € 15.382,95

TOTALE € 1.183.303,85 € 1.165.247,55

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Imprevisti (IVA 10%) € 148.927,41 € 148.927,42

b.2 Allacciamenti (IVA 22%) € 1.000,00 € 1.000,00

b.3
Integrazione indagini geognostiche e sismiche 
(IVA 22%)

€ 6.700,00 € 6.700,00

b.4 Integrazione relazione geologica € 4.337,83 € 4.337,83

b.5 Indagini e prove laboratorio (IVA 22%) € 8.000,00 € 8.000,00

b.6 Royalties per brevetto torri dissipative € 19.471,50 € 19.471,50

b.7
Spese tecniche per verifica interesse archeologico 
(Oneri 4% + IVA 22%)

€ 2.171,03 € 2.171,03

b.8
Spese tecniche progetto esecutivo strutturale 
(Oneri 4% + IVA 22%)

€ 25.999,93 € 25.999,93

b.9
Spese tecniche progetto esecutivo impianti (Oneri 
4% + IVA 22%)

€ 4.500,00 € 4.500,00

b.10
Spese tecniche progetto esecutivo sicurezza 
(Oneri 4% + IVA 22%)

€ 4.200,30 € 4.200,30

b.11 Spese tecniche per DL + CSE € 67.600,00 € 67.600,00

b.12 Spese tecniche supporto RUP € 3.720,00 € 3.720,00

b.13 Spese per il rilascio di visti e pareri € 1.000,00 € 1.000,00

b.14
Spese per accertamenti di laboratorio art. 111 
D.lgs. 50/2016 (IVA 22%)

€ 8.000,00 € 8.000,00

b.15 Incentivo € 26.837,88 € 26.837,88

b.16 Spese ANAC € 600,00 € 600,00

b.17
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (IVA 
compresa)

€ 2.000,00 € 2.000,00

b.18
Adeguamento prezzi dal 19/01/2022 al 
02/10/2023 (IVA compresa)

€ 134.473,69 € 134.473,69

TOTALE € 469.539,57 € 469.539,58

C IVA

c.1 IVA su lavori (10%) € 118.330,39 € 116.524,76

c.2 IVA su imprevisti (10%) € 14.892,74 € 14.892,74

c.3 IVA su allacciamenti, indagini, prove, 
accertamenti (22%)

€ 6.168,32 € 6.168,32

c.4 IVA ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) € 33.315,81 € 33.315,81

TOTALE € 172.707,26 € 170.901,63

Ribasso d’asta indisponibile MIUR € 174.449,32 € 174.449,32

D TOTALE € 2.000.000,00 € 1.980.138,08

Minore spesa sui lavori (IVA 10% compresa) € 19.861,92

14)di dare atto che si provvederà successivamente all’approvazione del quadro 
economico  a  consuntivo  dell’opera  totale,  compresa  la  contabilizzazione 
della  somma  dovuta  per  incentivi,  nonché  alla  rilevazione  di  eventuali 
economie con successiva apposita Determinazione;
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15)di dare atto che il CIG dell’appalto in oggetto è il n. 8780932E4E;
16)di dare atto che il CUP del progetto è il n. G99F18000510004;
17)di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F852 (rif. Arch. 418);
18)di dare atto che il Direttore dei Lavori è individuato nella persona dell’Ing. 

Vincenzo Chianese, Funzionario della Provincia di Modena;
19)di dare atto che è stata acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 43247 del 

12/12/2024 la polizza fideiussoria sul conto finale n. 20734 del 10/12/2024 
rilasciata  dalla  compagnia  Liberty  Mutual  Insurance  Europe  con  sede  a 
Milano;

20)di svincolare la cauzione definitiva costituita con garanzia fidejussoria n. 
127/00008498  rilasciata  dalla  Liberty  Mutual  Insurance  Europe  SE, 
Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  -  Agenzia  di  Milano  -  in  data 
27/07/2021 per € 56.800,00 pari al 4,8% (quattro virgola otto per cento) 
dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal 
garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena 
con prot. n. 25018 in data 06/08/2021;

21)di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o 
collaudo stipulata con polizza numero GM/M14239635 rilasciata dalla ITAS 
MUTUA – Agenzia A873 Broker AON SPA di Bologna in data 30/07/2021 per 
un  massimale  di  Euro  2.501.634,85  per  danni  di  esecuzione,  per 
responsabilità  civile  terzi  e  per  un  massimale  di  Euro  2.000.000,00  per 
responsabilità civile per danni causati a terzi, controfirmata dalle parti;

22)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di 
Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal 
D.Lgs.n. 33/2013;

23)di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  all’U.O. 
Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


