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Determinazione numero 280 del 12/02/2025

OGGETTO: SP 486 DI MONTEFIORINO KM 67+750 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE OPERA D'ARTE IN GABBIONI PER 
RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN LOCALITÀ CARGEDOLO. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.
(CIG B322F5991C - CUP G27H24000890002). 
CUP G27H24000890002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1646 del 27/09/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavo-
ri in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 
50.000,00 e si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto tramite 
richiesta di preventivo a ditta in possesso dei necessari requisiti, in quanto l’importo della prestazio-
ne rientra nei limiti stabiliti dall’art. 50, comma 1, lett, a) del D.lgs. 36/2023, determinato mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

La spesa complessiva di € 50.000,00 è stata finanziata con Fondi Regionali (L.R. 3/1999, 
art. 167, comma 3) e ha trovato copertura al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del 
PEG 2024.

 Con la medesima determinazione n. 1646 del 27/09/2024, in esito al preventivo prot. 29952 
del 02/09/2024, i lavori sono stati affidati all’Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 
41044 Frassinoro (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 1,45%, e pertanto per un im-
porto netto di € 39.349,59 di cui € 38.649,59 per lavori (comprensivi di € 12.064,75 per costi della 
mano d’opera) ed € 700,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto per 
Corrispondenza prot. 35551 del 15/10/2024.

Il quadro economico post affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:
A) Lavori Euro Euro

Importo netto lavori 39.918,25
Oneri per la sicurezza 700,00

--------------
Lavori soggetti a ribasso d'asta 39.218,25
Ribasso offerto del 1,45% 568,66

--------------
Importo lavori 38.649,59
Oneri per la sicurezza 700,00



Determinazione n. 280 del 12/02/2025 pag. n. 2

Importo contrattuale 39.349,59

B) Somme a disposizione:
IVA 22% 8.656,91
Quota per progettazione art. 45 del D.lgs. 36/2023 798,37
Imprevisti 500,00
Economia da ribasso + IVA 693,77
Arrotondamenti 1,36
Totale somme a disposizione 10.650,41

------------- 
Importo complessivo 50.000,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
10/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 16/01/2025, da 
cui risulta un importo netto speso per lavori di € 39.348,75 con una minore spesa di € 0,84 rispetto 
all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 48.005,47 come di segui-
to specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta €            38.648,75
Per oneri finalizzati alla sicurezza €                 700,00

-------------------------
Sommano €    39.348,75
Per IVA al 22% €     8.656,72

-------------------------
Sommano €   48.005,47

Rispetto all’importo complessivo impegnato di € 48.006,50 si realizza pertanto un’economia 
pari a € 1,03.

Considerato che in corso d’opera non sono stati corrisposto all’impresa stati d’avanzamento 
lavori, pertanto, risulta un credito residuo di € 48.005,47 (€ 39.348,75 per lavori e oneri per la sicu-
rezza oltre ad € 8.656,72 per IVA) a favore della stessa.

Al fine della liquidazione del credito residuo è stato richiesto il rilascio della regolarità con-
tributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 
– 41044 Frassinoro (MO).

A seguito di tale richiesta è giunta risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 
18/10/2024 – scadenza 15/02/2025 dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi in regola con gli ob-
blighi contributivi.

L’impresa  è  in  possesso  del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 
202500094MO03/3 del 13/01/2025 con esito positivo.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B322F5991C ed il 
CUP è G27H24000890002.

L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e for-
niture al n. 11-15-03F.1157 (rif. Arch. 1013).

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/12/2024, sottoscrit-
to dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/01/2025.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del resi-

duo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 39.348,75 di cui € 38.648,75 
per lavori e costi della mano d’opera ed € 700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una 
minore spesa di € 0,84 rispetto all’importo contrattuale pari a € 39.349,59 in esecuzione del 
contratto per Corrispondenza prot. 35551 del 15/10/2024;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
48.005,47 di cui € 38.648,75 per lavori e costi della mano d’opera ed € 700,00 per oneri fi-
nalizzati alla sicurezza oltre ad € 8.656,72 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,03 
rispetto all’importo impegnato pari a € 48.006,50;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 2435/11-
15-03  del  23/01/2025  regolarmente  firmato  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro 
dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 48.005,47 come in 

premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all’impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via 
Ducale n. 76 - 41044 Frassinoro (MO) rimanendo pertanto l’intero importo di € 39.348,75 
oltre a € 8.656,72 per IVA 22% a credito dell’impresa;

6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 48.005,47 all’impresa aggiudicataria a saldo 
di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso al sub. res. 1211/24 – res. 2845/24 del cap. 2707 “Inter-
venti di manutenzione speciale” (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025;

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 1,03 che si libera dal sub. res. 1211/24 al res. 2845/24 del cap. 2707 “Interventi di 
manutenzione speciale” (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025;

8. di dare atto che l’impresa è in possesso della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e 
Previdenziali  giusto DURC del  18/10/2024 – scadenza  15/02/2025 dal  quale  risulta  che 
l’Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi;

9. di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 
CNCE n. 202500094MO03/3 del 13/01/2025 con esito positivo;

10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post-affidamento Lavori eseguiti
Euro Euro

Importo lavori e mano d’opera 38.649,59 38.648,75
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oneri per la sicurezza 700,00 700,00
------------- -------------

Sommano per lavori 39.349,59 39.348,75
Somme a disposizione:
IVA 22% 8.656,91 8.656,72
Spese tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 798,37 798,37
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Imprevisti 500,00
Ribasso d’asta (IVA compresa) 693,77
Arrotondamenti 1,36

------------- -------------
Totale somme a disposizione 10.650,41 9.455,09

------------- -------------
Importo complessivo 50.000,00 48.803,84
Minore spesa 1.196,16

 
11. di dare atto che rispetto all’importo finanziato di € 50.000,00 al cap. 2707 “Interventi di ma-

nutenzione speciale” (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025, si evince una minore spesa di € 
1.196,16 come segue:
€ 1.195,13 presenti sul res. 2845/24

      € 1,03 che si liberano dal sub. res. 1211/24 al res. 2845/24
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 798,37 dando atto che il relativo 

mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 1212/24 – res. 2845/24 del 
cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025;

13. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;

14. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento 
è B322F5991C ed il CUP è G27H24000890002;

15. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-
ri servizi e forniture al n. 11-15-03F.1157 (rif. Arch. 1013);

16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-
ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

17. di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area 
Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Edilscavi Turrini 
s.n.c. Via Ducale n. 76 - 41044 Frassinoro (MO) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


