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Determinazione numero 434 del 04/03/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE 
PERTINENZE STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DEL 
FRIGNANO - ANNO 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE A SALDO.
. 
CUP G47H24000980002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1057 del 09/09/2024 è stato approvato il Computo Metrico dei lavori inerenti la  
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI 
DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DEL FRIGNANO - ANNO 2024”, dell’importo di €. 
39.990,54 di cui €. 38.874,60 per lavori ed €. 1.115,94 per oneri della sicurezza oltre a €. 10.009,46 per IVA 
al  22%, compresi  di  imprevisti,  spese tecniche contributo di  vigilanza ed arrotondamenti,  per  un totale  
complessivo di €. 50.00,00; 

La spesa complessiva di €. 50.000,00 è finanziata con fondi L.R. n.3/99, come da capitolo di entrata n. 
1979, mentre la spesa è stata impegnata al capitolo n. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 
2024;

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta TEBALDI MICHAEL con sede in  
via Giardini sud 3024 41028 - Serramazzoni (MO) C.F. TBLMHL85L29G393J - P.IVA 03041370366, col 
ribasso del 0,01%, per un importo netto di €. 39.986,65 di cui €. 38.870,71 per lavori ed €. 1.115,94 per oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza come da preventivo assunto agli atti  con prot. n. PI336979-24; di  
seguito il quadro economico di assestamento:

A) IMPORTO LAVORI €uro
Importo dei lavori ribassati €uro 38.870,71
Oneri per la sicurezza €uro 1.115,94

Importo contrattuale € 39.986,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% 8.797,06
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23 €uro 799,81
Ribasso IVA compresa €uro 4,75
Arrotondamenti €uro 11,73
Imprevisti 400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 10.013,35
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 50.000,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 31/12/2024, 
come risulta dal certificato di ultimazione in data 03/01/2025;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 25/02/2025, da cui risulta un 
importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di €. 39.982,77 con una minore spesa di €. 3,88 
rispetto all’importo contrattuale;

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA risulta  come di seguito specificato:

SOMMA impegnata
L.R. 3/99

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza
          38.870,71 per lavori
            1.115,94 per oneri sicurezza
           

€ 39.986,65

I.V.A. 22% € 8.797,06
--------------

Importo complessivo finanziato € 48.783,71

SOMMA spesa
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza
            38.866,83  per lavori 
              1.115,94 per oneri sicurezza

€ 39.982,77 

I.V.A. 22% € 8.796,21
--------------

Totale speso € 48.778,98
--------------

Economia realizzata   (3,88 oltre IVA 22%) € 4,73

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 48.783,71 si realizza un’economia pari a €. 4,73 (IVA 
compresa). 

Considerato che in corso d'opera è stato liquidato un acconto all'Impresa, con certificato di pagamento  
n. 836/2025 per un importo totale di €. 48.535,09 IVA compresa, all’impresa resta un credito pari ad €  
243,89 (IVA compresa).

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità  
contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa TEBALDI MICHAEL.

A  seguito  di  tale  richiesta  giungeva  risposta  in  merito  con  esito  positivo  mediante  DURC  del  
14/12/2024 – con protocollo INPS_ 43959678 del 14/12/2024 scadenza 13/04/2025, dal quale risulta che 
l’Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori corrispondente al SAL 1 redatto in data  
16/01/2025, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/02/2025, assunto 
agli atti con prot. 6565 del 25/02/2025;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito 
dell’Impresa, con il presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 
effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a  
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  Il  conto  corrente  indicato  dovrà  essere  espressamente 
dedicato alle commesse pubbliche. 

L’appaltatore,  a  mezzo  come  sopra,  assume  espressamente  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e  
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subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi  obblighi  di  tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di 
“Titolare”  del  trattamento,  è  tenuta  a  fornire  informazioni  in  merito  all’utilizzo  dei  dati  personali,  
consultabili  nel  sito  internet  dell’Ente:  https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-
legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa è  l’Ente  Provincia  di  
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della 
libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola  
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti  
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 39.982,77 di cui €. 38.866,83 per lavori e 
€. 1.115,94 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 3,88 rispetto all’importo con-
trattuale pari a €. 39.986,65 in esecuzione del contratto Telematico n. PI 376260-24 registrato su piatta -
forma SATER in data 23/09/2024;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 48.778,98 di 
cui €. 38.866,83 per lavori, €. 1.115,94 per oneri finalizzati alla sicurezza ed €. 8.796,21per IVA al 
22%, con una minor spesa di €. 4,73 IVA compresa, rispetto all’importo impegnato pari a €. 48.783,71;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6565/11.15.03 del  
25/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;

5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri, pari a €. 48.778,98 iva com -
presa, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti all’impresa TEBALDI MICHAEL acconti per 
€ 48.535,09 come da certificato n 836/2025, rimanendo pertanto l’importo € 243,89, iva compresa, a 
credito dell’impresa;

6. di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 243,89 all’impresa TEBALDI MICHAEL con sede in 
via Giardini sud 3024 41028 - Serramazzoni (MO) C.F. TBLMHL85L29G393J - P.IVA 03041370366 a 
saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato 
di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1141/2024 Res. n. 2746/2024 del capitolo 2707 
“Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2025 (fondi L.R. n.3/99);   

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €.  
4,73; 

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell’opera  
a consuntivo risulta come di seguito riportato

R A F F R O N T O SOMME 
FINANZIATE SPESE SPESE

Importo lordo dei lavori € 39.990.54 39.986,66 3,88
a detrarre oneri relativi alla sicurezza € - 1.115,94 - 1.115,94 - 0,00

---------------
- ---------------- ----------------

IMPORTO SOGGGETTO A RIBASSO € 38.874,60 38.870,72 3,88
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A detrarre ribasso d’asta   - 0,01% € - 3,89 - 3,89 - 0,00
---------------

- ---------------- ----------------

Importo netto € 38.870,71 38.866,83 3,88
Oneri relativi alla sicurezza € 1.115,94 1.115,94 0,00

---------------
- ---------------- ----------------

Sommano lavori da contratto € 39.986,65 39.982,77 3,88
Aliquota IVA 22% € 8.797.06 8.796,21 0,85
Contributo aut. di vigilanza € 0,00 0,00 0,00
Accantonamento spese Tecniche € 799,81 799,81 0,00
Ribassi IVA compresa € 4,75 0,00 4,75
Arrotondamenti € 11,73 0,00 11,73
Imprevisti € 400,00 0,00 400,00

 ---------------
- ---------------- ----------------

Totale somme a disposizione € 10.013,35 9.596,02 417,33

 ---------------
- ---------------- ----------------

SOMMANO IMPORTI € 50.000,00 49.578,79 421,21
Economia realizzata € 421,21

9. di dare atto che rispetto all’importo autorizzato per l’opera,  si  realizza con una minore spesa, di €  
421,21, come di seguito riportato

 quanto ad €. 4,73., che si libera dal sub.res 1141/2024 al Res. 2746/2024 del Capitolo 2707 “Inter-
venti di manutenzione speciale” del P.E.G. 2025 (fondi L.R. n.3/99);

 quanto ad €. 416,48, che si libera al Res. 2746/2024 del Capitolo 2707 “Interventi di manutenzione 
speciale” del P.E.G. 2025 (fondi L.R. n.3/99);

10. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-
amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e li-
quidato con successivo apposito atto;

11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 799,81 dando atto che il relativo mandato di 
pagamento sarà emesso con imputazione al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del 
P.E.G. 2025 (fondi L.R. n.3/99), Res. 2746/2024 – Sub. Res. 1142/2024;

12. di dare atto che la ditta TEBALDI MICHAEL - C.F. TBLMHL85L29G393J - P.IVA 03041370366 ri-
sulta regolare con gli  obblighi contributivi come attestato da  DURC del 14/12/2025 – con protocollo 
INPS_ 43959678 del 14/12/2024 – scadenza 13/04/2025;

13. di dare atto che il codice CIG è il n. B2F21E4827 il codice CUP è il n. G47H24000980002;

14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F1158 (rif. Arch. 958);

15. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

16. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all’U.o. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
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ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


