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Determinazione numero 516 del 12/03/2025

OGGETTO: SP NUOVA PEDEMONTANA LAVORI DI ADEGUAMENTO SVINCOLO 
STRADALE PER MAGAZZINO CON ALLARGAMENTO E ASFALTATURA. 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER 
LIQUIDAZIONE A SALDO.. 
CUP G97H23001380001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1743 del 10/10/2024 veniva approvato il Computo Metrico dei lavori di 
cui all’oggetto dell’importo di €.  120.288,72 di cui €.  114.799,86 per lavori,  ed €. 5.488,86 per 
oneri della sicurezza oltre a €. 29.711,28 per somme a disposizione (IVA al 22%, incentivi D. Lgs. 
36/2023,  contributo  ANAC,  imprevisti  ed  arrotondamenti)  per  un  totale  complessivo  di  €. 
150.000,00;

La spesa complessiva di €. 150.000,00 veniva finanziata con D.M. 123/20 del MIT al Capitolo 
4763 “Interventi  per programmi straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  DM.49/18 -  DM 
123/20 - DM 141/22” del PEG 2024;

Con  medesima  determinazione  sono  stati  affidati  i  lavori  alla  ditta  PROGETTO 
SEGNALETICA SRL viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P.IVA 02905080368, 
come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater 
di Intercent-ER. con identificativo PI369366-24 pubblicata in data 17/09/2024 con un ribasso pari al 
3,35%, (pari ad € 3.845,80) per un importo lavori ribassato pari ad € 110.945,06 oltre ad € 5.488,86 
per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 116.442,91) ed a € 25.617,44 per IVA al 22% per 
un importo complessivo pari a € 142.060,36;

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente: 

P O S T   -   G A R A CAP 4763 - DM 
123/20

TOTALE

LAVORI
Totale dei lavori € 120.288,72 120.288,72
A detrarre Oneri per la sicurezza € - 5.488,86 - 5.488,86

------------------ -------------------
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 114.799,86 114.799,86
A Detrarre Ribasso d’Asta - 3,35% € - 3.845,80 - 3.845,80

------------------ -------------------
Importo lavori ribassato € 110.954,06 110.954,06
A sommare oneri per la sicurezza € 5.488,86 5.488,86
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------------------ -------------------
Sommano per lavori € 116.442,92 116.442,92

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22,00% 25.617,44 25.617,44
Contributo Autorità di Vigilanza 35,00 35,00
Accantonamento spese Tecniche 2.405,77 2.405,77
Prove di laboratorio 800,00 800,00
Imprevisti 0 0
Arrotondamenti 6,99 6,99
Ribasso d’asta IVA compresa 4.691,88 4.691,88

Totale somme a disposizione 33.557,08 33.557,08
------------------ -------------------

Importo Complessivo 150.000,00 150.000,00

Il contratto è repertoriato in data 25/10/2024 al n. 29299 e registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di Modena in data 29/10/2024 al n. 27404 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 16/10/2024.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  intervenuta  la  seguente  ditta  in  subappalto  -  ARLETTI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI s.r.l. con sede in Modena via Raimondo Dalla Costa 180/A Cod. 
Fisc. e P.IVA 02932420363 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2036 del 13/11/2024 per i 
lavori  relativi  ad opere  rientranti  nella  cat.  prevalente  OG3 “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti, 
ferrovie, metropolitane” per un importo presunto di €. 41.330,00 I.V.A. esclusa.

È stata concessa una proroga di giorni 10, che trova giustificazione in difficoltà e rallentamenti, 
principalmente  dovuti  al  reperimento  della  barriera  in  acciaio  zincata  e  sagomata,  come  da 
determinazione  n.  2252 del  09/12/2024,  stabilendo la  data  ultima  per  la  consegna dei  lavori  il 
giorno 10/12/2024, i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono 
conclusi il 09/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in data 10/12/2024;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 17/02/2025, assunto 
agli atti con protocollo n 6011 del 20/02/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 
116.439,97 con una minore spesa di €. 2,95 rispetto all’importo contrattuale;

In  corso  d'opera  è  stato  liquidato  un  acconto  all'Impresa  aggiudicataria  con  certificato  di 
pagamento n. 822/2024 per un importo netto di € 115.857,77 (di cui € 41.330,00 per i lavori in 
subappalto) oltre a € 25.488,71 per IVA 22% per un importo complessivo di € 141.346,48. 

All’impresa resta un credito pari a netti € 582,20 oltre a € 128,08 per IVA 22% per un importo 
complessivo di € 710,28.

Il  quadro  economico  a  consuntivo  ammonta  a  complessivi  €  144.497,53  come  di  seguito 
specificato:

Somme 
Finanziate

Somme Spese

Importo lavori € 110.954,06 110.951,11
Oneri relativi alla sicurezza: 5.488,86 5.488,86
Sommano per lavori € 116.442,92 116.439,97
IVA 22% € 25.617,44 25.616,79
Sommano Lavori + IVA al 22% 142.060,36 142.056,76
Contributo autorità di vigilanza € 35,00 35,00
Accantonamento spese tecniche € 2.405,77 2.405,77
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Ribassi IVA compresi 4.691,88 0,00
Arrotondamenti 6,99 0,00
Prove di laboratorio 800,00 0,00
Imprevisti 0,00 0,00
Sommano somme a disposizione 7.939,64 2.440,77

---------------- ----------------

TOTALE € 150.000,00 144.497,53

La minor spesa risulta pertanto di complessivi € 5.502,47. 

Mediante procedura telematica il  Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della 
regolarità  contributiva  agli  Enti  Assicurativi  e  Previdenziali  per  l’impresa  aggiudicataria 
PROGETTO SEGNALETICA SRL, a seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito 
positivo  mediante  DURC del  10/02/2023  –  con  protocollo  INPS_ 44686621 del  16/02/2025  – 
scadenza  16/06/2025  dal  quale  risulta  che  l’impresa  può  ritenersi  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi.

L’impresa  è  in  possesso  del  Durc  di  Congruità  come  attestato  con  protocollo  CNCE  n. 
202500281MO03/3 del 10/02/2025 con esito positivo. 

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B314A8A77E il codice 
CUP è il n. G97H23001380001. 

L’opera  è  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03F1153 (rif. Arch. 1058).

Visto lo stato finale dei lavori corrispondente al SAL n.1 redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 06/12/2024, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/02/2025, 
ed acquisito agli atti al protocollo n. 6011 del 20/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo 
credito dell’Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore,  a mezzo come sopra,  assume espressamente gli  obblighi di  tracciabilità  dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il  Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area 
Tecnica

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 
di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia  di Modena ha designato quale Responsabile  della  protezione dei dati  la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. Di approvare lo stato finale  dei lavori  (corrispondente al  SAL 1) dell’importo netto  di €. 
116.439,97 di  cui  €.  110.951,11 per  lavori,  oltre  ad  €  5.488,86 per  oneri  finalizzati  alla 
sicurezza,  con  una  minore  spesa  di  €.  2,95  rispetto  all’importo  contrattuale  pari  a  €. 
116.442,92 in esecuzione del contratto repertoriato in data 25/10/2024 al n. 29299 e registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 29/10/2024 al n. 27404 Serie 1T;

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 
144.497,53 di  cui  €.  110.951,11 per  lavori,  oltre  ad  €  5.488,86 per  oneri  finalizzati  alla 
sicurezza, per IVA al 22% €. 25.616,79 ed € 2.440,77 per spese tecniche e contributo ANAC, 
realizzando una minore spesa di  €.  5.502,47 (di  cui  € 5.498,87 per  ribassi  iva  compresa, 
contributo ANAC ed arrotondamenti, € 2,95 per lavori ed € 0,65 per IVA al 22%) rispetto 
all’importo impegnato in sede di gara pari a €. 150.000,00;

3. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6011 del 
20/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4. Di approvare il saldo finale dei lavori;

5. Di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 142.056,76 come 
in premessa suddivisa, sono stati corrisposti acconti per € 141.346,48 come da certificato n 
830/2025 rimanendo pertanto un credito di netti € 582,20 oltre a € 128,08 per IVA 22% a 
favore della stessa, per un totale di € 710,28, 

6. Di  liquidare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  710,28  IVA  compresa  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando 
atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1250/24 – 
res.  2989/24  del  cap.  4763  (D.M  123/20)  “Interventi  programmati  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria DM 49/18 - DM 123/20 -DM 141/22”, del Peg 2025;

7. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di 
seguito riportato:

Somme 
Finanziate

Somme Spese

Importo lavori € 110.954,06 110.951,11
Oneri relativi alla sicurezza: 5.488,86 5.488,86
Sommano per lavori € 116.442,92 116.439,97
IVA 22% € 25.617,44 25.616,79
Sommano Lavori + IVA al 22% 142.060,36 142.056,76
Contributo autorità di vigilanza € 35,00 35,00
Accantonamento spese tecniche € 2.405,77 2.405,77
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Ribassi IVA compresi 4.691,88 0,00
Arrotondamenti 6,99 0,00
Prove di laboratorio 800,00 0,00
Imprevisti 0,00 0,00
Sommano somme a disposizione 7.939,64 2.440,77

---------------- ----------------

TOTALE € 150.000,00 144.497,53

8. di dare atto che rispetto all’importo finanziato con D.M. 123/20 di € 150.000,00 per l’opera, si 
realizza  una  minore  spesa  di  €  5.502,47  dal  res.  2989/2024  al  cap.  4763  “Interventi 
programmati straordinari  di manutenzione della rete viaria DM 49/18 - DM 123/20 - DM 
141/22” del Peg 2025 come segue:

- € 5.498,87 già presenti sul res. 2989/2024
- € 3,60 dal sub. 1250/24 al res. 2989/2024;

9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.405,77 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al capitolo 4763, res. 2989/2024 sub.res. 
1252/2024;

10. di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure 
tecnico-amministrative,  dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di 
predisposizione e liquidato con successivo apposito atto;

11. di  dare  atto  che  la  ditta  PROGETTO SEGNALETICA SRL -  C.F./  P.IVA 02905080368 
risulta regolare con gli obblighi contributivi come attestato da DURC del 16/02/2025 – con 
protocollo INPS_ 44686621 del 16/02/2025 – scadenza 16/06/2025;

12. di dare atto che il codice CIG è il n. B314A8A77E il codice CUP è il n. G97H23001380001;

13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F1153 (rif. Arch. 1058);

14. di  approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
1/57954/96/200995794 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni - agenzia di MIRANDOLA - 
in  data  12/09/2024 per € 5.822,14 (cinquemilaottocentoventidue/14)  sottoscritta  con firma 
digitale  sia  dal  garante  che dall’appaltatore  ed acquisita  agli  atti  con prot.  35618 in  data 
15/10/2024;

15. di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori con polizza 
n.  1/57954/88/200995868  rilasciata  da  UNIPOLSAI  Assicurazioni  -  agenzia  di 
MIRANDOLA  -  in  data  15/10/2024  per  un  massimale  €  212.060,36 
(duecentododicimilasessanta virgola trentasei) per danni di esecuzione e per un massimale di 
€ 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi, sottoscritta 
con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti con prot. 35618 in 
data 15/10/2024;

16. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in viale Europa 91 41011 
-  Campogalliano  (MO) e all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli 
adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


