
            
Provincia di Modena 

Area Tecnica
Viabilità

Geologico

Determinazione numero 553 del 18/03/2025

OGGETTO:  PNRR  M2  C4  INVESTIMENTO  2.1A  FINANZIATO  DALL'UNIONE 
EUROPEA  -  NEXTGENERATION  EU  -  DI  COMPETENZA  DEL  COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  ALLA  RICOSTRUZIONE  NEI  TERRITORI  DELLE  REGIONI 
EMILIA  ROMAGNA,  TOSCANA  E  MARCHE  -  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE 
LOTTO  3:
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001121 - CUP: G67H23002060002 - CIG: B050CB25B8;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001127 - CUP: G17H23001880002 - CIG: B050CB368B;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001132 - CUP: G47H23001350002 - CIG: B050CB475E;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001134 - CUP: G47H23001360002 - CIG: B050CB5831; 
APPROVAZIONE  MODIFICA  CONTRATTUALE  E  DI  IMPEGNO  DI  SPESA.  
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 390 del 13/03/2024 l’Amministrazione Provinciale  di Modena ha 
affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva e il servizio di 
direzione operativa, oltre all’opzione contrattuale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione  (C.S.E.)  relativo  al  lotto  3  degli  interventi  previsti  dall’Ordinanza  n.  13/2023  del 
Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Marche e 
Toscana al RTP costituito da Ing. Massimo Piacentini con sede in Pavullo nel Frignano (MO) via 
Giardini  sud  129  C.F.  PCNMSM66C31F257S/  P.IVA  01668641200  (mandatario),  dall’Ing. 
Massimo Florini con sede in Fanano (MO) via Acqua Solforosa 357 C.F. FLRMSM70S01G393W 
P.IVA 0265418036 (mandante) e Studio Geologico Associato COGEO e dal  Dott. Geol. Pier Luigi 
Cocetti  con sede  in  Pavullo  n/Frignano via  Don Natale  Monticelli  5  C.F./P.IVA 02404660363 
(mandante); il contratto è stato stipulato in data 17/06/2024 (repertorio n. 29270 di pari data) per un 
importo contrattuale di € 103.115,63, oltre oneri di cassa e Iva al 22%.

I progetti ricompresi nel suddetto lotto 3 sono:

INTERVENTO  1:  SP  21  DI  SERRAMAZZONI  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 
7+200 IN LOCALITA’SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL 
PANARO ID INTERVENTO: ER-URVI-001121 CUP: G67H23002060002

INTERVENTO  2:  SP  3  GIARDINI  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL 
KM  21+200  IN  LOCALITA'LA  ROCCIA  E  AREE  LIMITROFE  IN  COMUNE  DI 
SERRAMAZZONI ID INTERVENTO: ER-URVI-001127 CUP: G17H23001880002
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INTERVENTO 3: SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI – LA SERRA, 
AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE 
DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO 
ID INTERVENTO: ER-URVI-001132 CUP: G47H23001350002

INTERVENTO  4:  SP  486  DI  MONTEFIORINO  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 
78+170  IN  LOCALITA’  PIANDELAGOTTI  E  AREE  LIMITROFE  NEI  COMUNI  DI 
MONTEFIORINO  E  FRASSINORO  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-001134  CUP: 
G47H23001360002

A seguito delle successive Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024 del suddetto Commissario alla 
ricostruzione,  questi  progetti  sono stati  ricompresi  nel  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza 
PNRR (Next Generation EU) M2 C4 investimento 2.1A.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2024 (C.A.M. strade) si è resa 
necessaria  una  rivisitazione  dei  progetti  con  un  adeguamento  ed  integrazione  degli  elaborati 
progettuali;  in  particolare per  i  progetti  identificati  con  i  CUP:  G67H23002060002; 
G17H23001880002; G47H23001350002; G47H23001360002 sarà necessario un adeguamento ai 
principi D.N.S.H. e C.A.M..

Tutti e quattro i progetti rientrano nel PNRR, in base all’Ordinanza n. 35/2024 succitata, e 
saranno trasferiti per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, dallo scrivente soggetto attuatore 
ad altra struttura ausiliaria, conseguentemente per tali progettazioni sarà necessario un adeguamento 
ai  principi  D.N.S.H.  e  C.A.M.  e  la  Provincia  di  Modena,  sin  da  ora,  precisa  che  non intende 
esercitare l’opzione contrattuale di C.S.E. oltre alle prestazioni e attività previste in Esecuzione dei 
lavori  (Controllo  aggiornamento  elaborati  di  progetto,  aggiornamento  dei  manuali  d’uso  e 
manutenzione,  QcI.03; Ufficio della direzione lavori,  per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo, QcI.05; Variante delle quantità del progetto in corso d’opera, QcI.07), attività che, per 
effetto del succitato trasferimento ad altra struttura ausiliaria,  non potranno essere affidate dalla 
scrivente stazione appaltante.

L’incremento contrattuale relativo alla prestazione di adeguamento ai principi D.N.S.H. e 
C.A.M. dei progetti è stato stabilito in modo analitico (Decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 
2016)  mediante  il  calcolo  del  compenso  orario  del  professionista  incaricato  (70,00  €/ora) 
considerato l’impegno, l’importanza della prestazione, nonché il tempo impiegato (stimato in 24 
ore) tenendo conto del ribasso offerto per l’appalto iniziale.

Tale procedura si è resa necessaria in quanto la prestazione richiesta non è specificata e 
compresa nelle voci per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi del 
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023.

Per contro, è stata riconosciuta la prestazione per la redazione del PSC calcolata ai sensi del 
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. 36/2023 alle stesse condizioni e  
prezzi dell’appalto iniziale stralciando le prestazioni relative alla fase di direzione lavori.

Con lettera prot. 6074 del 21/02/2025 è stato comunicato al RTP dei progettisti incaricati la 
necessità di una modifica del servizio di progettazione affidatogli per le ragioni sopra riportate e le 
relative variazioni degli importi del compenso professionale.

Con lettera  prot.  6471 del  25/02/2025  il  RTP ha  accettato  la  modifica  del  contratto di 
progettazione senza riserva alcuna.
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Per tutti e quattro i progetti identificati con i CUP: G67H23002060002; G17H23001880002; 
G47H23001350002;  G47H23001360002 si  procede  con  atto  di  modifica  contrattuale  ai  sensi 
dell’art.  120 comma  1,  lett.  c),  punto  1  del  D.lgs.  n.  36/2023  (per  adeguamento  ai  C.A.M.  e 
D.N.S.H.  ed  eliminazione  delle  prestazioni  e  attività  previste  in  Esecuzione  dei  lavori)  per  un 
importo compensativo di € 9.747,10, in diminuzione, comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e 
Iva (22,00%).

ID INTERVENTO ER-URVI-001121 ER-URVI-001127 ER-URVI-001132 ER-URVI-001134
CUP G67H23002060002 G17H23001880002 G47H23001350002 G47H23001360002
FINANZIAMENTO 330.000,00 € 500.000,00 € 760.000,00 € 440.000,00 €
Rif. Archivio (PBM) 675 681 684 686

AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO
Importo servizio (non ribassabile) 16.699,48 € 23.195,34 € 30.838,97 € 20.924,54 €
Oneri spese accessorie (ribassato sconto 50%) 2.087,44 € 2.899,42 € 3.854,87 € 2.615,57 €
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d’appalto 751,48 € 1.043,79 € 1.387,75 € 941,60 €
Iva al 22% su servizio a base d’appalto 4.298,45 € 5.970,48 € 7.937,95 € 5.385,98 €

A) Totale importo impegnato det. 390/2024 23.836,85 € 33.109,03 € 44.019,54 € 29.867,69 €

DETRAZIONI SU PRIMO INCARICO
Importo servizio DIREZIONE OPERATIVA -4.444,73 € -6.125,66 € -8.354,91 € -5.514,69 €
Oneri e spese accessorie DIREZIONE OPERATIVA -555,59 € -765,71 € -1.044,36 € -689,34 €
Cassa previdenziale 4%  DIREZIONE OPERATIVA -200,01 € -275,65 € -375,97 € -248,16 €
IVA 22% DIREZIONE OPERATIVA -1.144,07 € -1.576,74 € -2.150,55 € -1.419,48 €

B) Totale -6.344,40 € -8.743,76 € -11.925,79 € -7.871,67 €
INCREMENTO NUOVO INCARICO
Importo servizio DNSH-CAM comprensivo di oneri e spese 
accessorie (mediante il calcolo del compenso orario tenendo conto 
degli sconti offerti per l’affidamento principale)

1.680,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € 1.680,00 €

Cassa previdenziale 4%  DNSH-CAM 67,20 € 67,20 € 67,20 € 67,20 €
IVA 22%  DNSH-CAM 384,38 € 384,38 € 384,38 € 384,38 €

C) Totale 2.131,58 € 2.131,58 € 2.131,58 € 2.131,58 €
Importo servizio PSC (non ribassabile) 2.116,54 € 2.916,98 € 3.978,53 € 2.626,04 €
Oneri e spese accessorie PSC netto (sconto 50% come da contratto 
primo incarico)

264,57 € 364,62 € 497,32 € 328,26 €

Cassa previdenziale 4% PSC 95,24 € 131,26 € 179,03 € 118,17 €
IVA 22% PSC 544,80 € 750,83 € 1.024,07 € 675,94 €

D) Totale 3.021,15 € 4.163,69 € 5.678,95 € 3.748,41 €
Totale complessivo nuovo incarico DNSH-CAM e PSC (B-C-

D)
-1.191,67 € -2.448,49 € -4.115,26 € -1.991,68 €

Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base 
d’appalto primo incarico

417,49 € 579,89 € 770,97 € 523,11 €

Ribasso d’asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Comprese) primo 
incarico

2.648,52 € 3.678,78 € 4.891,07 € 3.318,63 €

Ribasso d’asta indisponibile (Iva e Cassa compresi) (nuovo importo 
totale) nuovo incarico

2.984,19 € 4.141,42 € 5.522,06 € 3.735,11 €

Totale incremento ribasso d'asta indisponibile 335,67 € 462,64 € 630,99 € 416,48 €

La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi 
euro 1.200.451.907,95 è già disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabi-
lità speciale di cui all’articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ordinanze commissariali 
già emanate.

I calcoli dei compensi professionali per il PSC sono stati acquisiti agli atti dell’ente come se-
gue:

ER-URVI-001121_Calcolo compenso professionale prot. 8716/2025
ER-URVI-001127_Calcolo compenso professionale prot. 8717/2025
ER-URVI-001132_Calcolo compenso professionale prot. 8718/2025
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ER-URVI-001134_Calcolo compenso professionale prot. 8719/2025
Rilevato:
- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natu-

ra del servizio di progettazione;
-  che  la  presente  modifica  ai  lavori  non  comporta  una  alterazione  delle  procedure  di 

selezione del soggetto aggiudicatario dell’appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che nel complesso tali  variazioni hanno comportano una diminuzione di spesa pari a € 

9.747,10 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);
- che l’RTP affidatario ha accettato la modifica del servizio di progettazione senza riserva 

alcuna;
Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” redatta 

ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023. 
È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 7132 del 03/03/2025, il nulla-

osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell’Ente  relativamente  alla  regolarità  del 
presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art.  
120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lett. c) relativamente al servizio di progettazione avente ad 
oggetto PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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ALLA  RICOSTRUZIONE  NEI  TERRITORI  DELLE  REGIONI  EMILIA  ROMAGNA, 
TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 3: 
- INTERVENTO 1: SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

DA  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  DIFFUSO  AL  KM  6+400  IN  LOCALITA' 
RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA’ SAN GAETANO E AREE LIMITROFE 
IN  COMUNE  DI  MARANO  SUL  PANARO  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-001121 
CUP: G67H23002060002 CIG: B050CB25B8 PBM 675;

- INTERVENTO  2:  SP  3  GIARDINI  -  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO 
DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA'LA ROCCIA E AREE LIMITROFE 
IN  COMUNE  DI  SERRAMAZZONI  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-001127  CUP: 
G17H23001880002 CIG: B050CB368B PBM 681;

- INTERVENTO 3: SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA 
DISSESTO  IDROGEOLOGICO  DIFFUSO  AL  KM  6+700  IN  LOCALITA' 
SERRADIMIGNI – LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, 
AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI 
COMUNI  DI  MONTEFIORINO  E  FRASSINORO  ID  INTERVENTO:  ER-URVI-
001132 CUP: G47H23001350002 CIG: B050CB475E PBM 684;

- INTERVENTO 4: SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
DA  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  DIFFUSO  AL  KM  56+000  IN  LOCALITA' 
PIANEZZO,  AL  KM  78+170  IN  LOCALITA’  PIANDELAGOTTI  E  AREE 
LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO ID INTERVENTO: 
ER-URVI-001134 CUP: G47H23001360002 CIG: B050CB5831 PBM 686;

2)di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una diminuzione di spesa pari a € 
7.682,13 oltre a € 307,29 di Cassa previdenziale (4,00%) e € 1.757,68 per Iva (22,00%), per 
un totale complessivo di €. 9.747,10;

3)di dare atto che è stata acquisita l’accettazione delle modifiche contrattuali proposte con prot. 
6074 del 21/02/2025, così come da prot. 6471 del 25/02/2025;

4)di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno i nuovi progetti ed i relativi 
quadri economici così come riportato in premessa;

5)di approvare l’affidamento del servizio previsto nella modifica contrattuale in diminuzione di 
spesa di € 7.682,13 oltre a € 307,29 di Cassa previdenziale (4,00%) e € 1.757,68 per Iva 
(22,00%) (importo  complessivo  € 9.747,10)  al  RTP Ing.  Massimo Piacentini  con sede in 
Pavullo  nel  Frignano  (MO)  via  Giardini  sud  129  C.F.  PCNMSM66C31F257S/  P.IVA 
01668641200 (mandatario) con Ing. Massimo Florini con sede in Fanano (MO) via Acqua 
Solforosa  357  C.F.  FLRMSM70S01G393W  P.IVA  0265418036  (mandante)  e  Studio 
Geologico  Associato  COGEO  del  Dott.  Geol.  Pier  Luigi  Cocetti  con  sede  in  Pavullo 
n/Frignano via Don Natale Monticelli 5 C.F./P.IVA 02404660363 (mandante);

6)di  ridurre  di  €  1.191,67  per  modifica  contrattuale  dell’incarico  RTP  Piacentini,  Florini  e 
Studio  COGEO il  sub.  imp.  693/24  –  prenot.  843/2024  del  cap.  4015  relativamente 
all’INTERVENTO 1 ER-URVI-001121 CUP: G67H23002060002;

7)di  impegnare  al  cap.  4015 del  PEG 2025 l’importo  di  € 335,67 per ribasso indisponibile 
relativamente all’INTERVENTO 1 ER-URVI-001121 CUP: G67H23002060002;

8)di ridurre di € 856,00 l’accertamento 395/2024 del cap. 2581 del PEG 2025 relativamente 
all’INTERVENTO 1 ER-URVI-001121 CUP: G67H23002060002;

9)di  ridurre  di  €  2.448,49 per  modifica  contrattuale  dell’incarico  RTP Piacentini,  Florini  e 
Studio  COGEO il  sub.  imp.  697/24  –  prenot.  849/2024  del  cap.  4015  relativamente  all’ 
INTERVENTO 2 ER-URVI-001127 CUP: G17H23001880002;
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10) impegnare  al  cap.  4015  del  PEG 2025  l’importo  di  €  462,64  per  ribasso  indisponibile 
relativamente all’ INTERVENTO 2 ER-URVI-001127 CUP: G17H23001880002;

11) di ridurre di € 1.985,85 l’accertamento 401/2024 del cap. 2581 del PEG 2025 relativamente 
all’ INTERVENTO 2 ER-URVI-001127 CUP: G17H23001880002;

12) di ridurre di € 4.115,26 per modifica contrattuale  dell’incarico RTP Piacentini,  Florini e 
Studio  COGEO il  sub.  imp.  701/24  –  prenot.  854/2024  del  cap.  4015  relativamente  all’ 
INTERVENTO 3 ER-URVI-001132 CUP: G47H23001350002 CIG: B050CB475E;

13) impegnare  al  cap.  4015  del  PEG 2025  l’importo  di  €  630,99  per  ribasso  indisponibile 
relativamente  all’INTERVENTO  3  ER-URVI-001132  CUP:  G47H23001350002  CIG: 
B050CB475E;

14) di ridurre di € 3.484,27 l’accertamento 406/2024 del cap. 2581 del PEG 2025 relativamente 
all’ INTERVENTO 3 ER-URVI-001132 CUP: G47H23001350002 CIG: B050CB475E;

15) di ridurre di € 1.991,68 per modifica contrattuale  dell’incarico RTP Piacentini,  Florini e 
Studio COGEO il  sub.  imp.   705/24 – prenot.  856/2024 del  cap.  4015 relativamente  all’ 
INTERVENTO 4 ER-URVI-001134 CUP: G47H23001360002;

16) di impegnare al cap. 4015 del PEG 2025 l’importo di € 416,48 per ribasso indisponibile 
relativamente all’INTERVENTO 4 ER-URVI-001134 CUP: G47H23001360002;

17) di ridurre di € 1.575,20 l’accertamento 408/2024 del cap. 2581 del PEG 2025 relativamente 
all’INTERVENTO 4 ER-URVI-001134 CUP: G47H23001360002;

18) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell’anno 2025;
19) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - 

Area Tecnica della Provincia di Modena;
20) di  dare atto  che il  DEC del  servizio  è  il  geom. Marco Asciano dell’Area  Tecnica  della 

Provincia di Modena;
21) di  dare  atto  che  l’Ing.  Massimo Piacentini  con sede  in  Pavullo  nel  Frignano  (MO) via 

Giardini  sud  129  C.F.  PCNMSM66C31F257S/  P.IVA  01668641200  (mandatario)  è  in 
possesso di regolarità contributiva, verificata con INARCASSA prot. 0367041 acquisita on 
line il 11/03/2025 agli atti dell’ente con prot. 8425/2025;

22) di dare atto che l’Ing. Massimo Florini con sede in Fanano (MO) via Acqua Solforosa 357 
C.F.  FLRMSM70S01G393W  P.IVA  0265418036  (mandante)  è  in  possesso  di  regolarità 
contributiva,  verificata  con  DURC  acquisito  on  line,  con  prot.  INPS_44383512  del 
27/01/2025 valido fino al 27/05/2025;

23) di dare atto che lo Studio Geologico Associato COGEO del Dott. Geol. Pier Luigi Cocetti  
con  sede  in  Pavullo  n/Frignano  via  Don  Natale  Monticelli  5  C.F./P.IVA  02404660363 
(mandante) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, 
con prot. INPS_44557784 del 06/02/2025, valido fino al 06/06/2025;

24) di dare atto che è stato acquisito con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal 
vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

25) di  dare atto  che l’intervento  è  finanziato  con fondi  PNRR dell’Unione europea – Next-
GenerationEU Misura 2 Componente 4 Investimento 2.1A di competenza del commissario 
straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche - 
ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi  in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare 
un danno significativo (2021/C58/01);

26) di  comunicare  all’A.N.AC  attraverso  la  piattaforma  SATER  la  presente  modifica 
contrattuale;
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27) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii;

28) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

29) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


