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Determinazione numero 467 del 07/03/2025

OGGETTO:  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATION  EU"-L.S.  DA  VINCI  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
SERRAMENTI.  APPROVAZIONE  QUOTA  INCENTIVI  E  RIDETERMINAZIONE 
QUADRO  DELL'OPERA  A  CONSUNTIVO.
CUP  G98B20000590001  -  CIG  9009606213
. 
CUP G98B20000590001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 747 del 25/05/2021 e’ stato approvato l’affidamento di-
retto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/20 convertito in L. 120/2020 del: “SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI 
EDIFICI SCOLASTICI VARI” al Geom. Fiorini Barbara, via Araldi n. 200, 41125 Modena, p.iva 
IT02410590364, come da offerta acquisita prot. 13796 del 04/05/2021, per l’importo complessivo 
di € 31.829,02 relativamente al L.S. da Vinci di Carpi di cui all’oggetto.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1883  del  06/12/2021  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo ammontante ad € 450.000,00 di cui 
€ 335.999,36 a base d’appalto (suddiviso in € 330.406,99 per lavori e € 5.592,37 per oneri della 
sicurezza)  e  €  114.000,64  per  somme  a  disposizione,  finanziato  dall’Unione  Europea  – 
NextGenerationEU.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  347  del  08/03/2022,  si  disponeva  l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto a favore della Ditta CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 part. 
I.V.A. 08287360963 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 26,41% per un importo 
lavori  pari  a  €  243.146,50  oltre  €  5.592,37  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
248.738,87) ed € 201.261,12 per somme a disposizione e, quindi, per l'importo complessivo di € 
450.000,00. 

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:
 

base di gara aggiudicazione
A) LAVORI
a.1) lavori € 330.406,99 243.146,50
a.2) oneri per la sicurezza € 5.592,37 5.592,37

----------------- -----------------
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TOTALE LAVORI € 335.999,36 248.738,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Imprevisti €
b.2) Spese per incentivo € 6.720,00 6.720,00
b.3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere ar-

tistiche
€ 0,00 0,00

b.4) Spese tecniche (compreso CNPAIA) € 27.139,94 27.139,94
b.5) Spese per Autorità € 225,00 225,00
b.6) I.V.A sui Lavori € 73.919,86 54.722,55
b.7) I.V.A. sulle spese tecniche € 5.970,79 5.970,79
b.7) arrotondamento € 25,05 25,05

ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclu-
sa)

€ 106.457,79

---------------- ---------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 114.000,64 201.261,12

---------------- ----------------

TOTALE COMPLESSIVO € 450.000,00 450.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 27/06/2022 rep. n. 29082.
Con esso i lavori sono stati affidati a “MISURA” ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale 

d’Appalto per un importo complessivo di € 248.738,87 di cui € 243.146,50 per lavori, al netto dello 
sconto, e € 5.592,37 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

I lavori  sono stati  consegnati  in data 04/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, come 
desumibile  dall’art.  14 del  CSA, e  quindi  la  scadenza  del  tempo utile  era  fissata  per  il  giorno 
31/08/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori come 
risulta dal verbale del 20/07/2022 e successiva ripresa come risulta dal verbale del 29/09/2022.

I lavori sono stati ultimati il 09/11/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in 
pari data. Dopo sopralluogo della Direzione lavori con Direttore Tecnico dell’impresa, sono stati 
concessi  ulteriori  30 giorni  naturali  e  consecutivi  per poter  effettuare  lavori  di  riprese murarie, 
finiture  e  regolazioni,  propedeutiche  alla  consegna  delle  opere  a  regola  d’arte  e  perfettamente 
funzionanti.

In data 09/12/2022 come da verbale in pari data è stata accertata la definitiva ultimazione dei 
lavori.

Lo stato finale è stato redatto in data 21/01/2023, per un importo complessivo di netti Euro 
335.999,36 così ripartito:

TOTALE LAVORI ESEGUITI € 335.999,36 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € -     5.592,37

€ -----------------
Importo lavori a basa d’asta € 330.406,99
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria -26,41% € - 87.260,49
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        ---------------
Importo netto lavori eseguiti € 243.146,50
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.592,37

€ ---------------
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 248.738,87

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Importo netto lavori eseguiti € 243.146,50
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.592,37

€ --------------
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 248.738,87
IVA 22% € 54.722,55

-----------------
TOTALE LAVORI ESEGUITI € 303.461,42

Con determinazione n.1466 del 31/08/2023 è stata approvata la revisione prezzi ai sensi 
dell’art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 N. 50.

Pertanto il quadro economico dell’intervento è stato rideterminato come segue:
           

  Q.E.
Determinazione 

n.347 del 
08/03/2022 

Q.E.
Post revisione prezzi

  DM n.13 del 
08/01/2021 

DM n.13 del 
08/01/2021 

REVISIONE 
PREZZI TOTALE 

LAVORI     
Lavori € 243.146,50 243.146,50 0,00 243.146,50
Oneri della sicurezza € 5.592,37 5.592,37 0,00 5.592,37
Totale lavori al netto del ri-
basso € 248.738,87 248.738,87 0,00 248.738,87
Somme a disposizione 
dell’amministrazione 

 
   

- Imprevisti € 0,00 0,00 0,00 0,00
- I.V.A sui lavori al 22% 

ed eventuali altre impo-
ste 

€ 

54.722,55 54.722,55 0,00 54.722,55
- Iva sulle spese tecniche € 5.970,79 5.970,79 0,00 5.970,79
- Spese tecniche (compre-

so CNPAIA) 
€ 

27.139,94 27.139,94 0,00 27.139,94
- Spese Incentivo € 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00
- Spese per Autorità € 225,00 225,00  0,00   225,00
- arrotondamenti € 25,05 25,05 0,00 25,05
- Ribasso d’asta indispo-

nibile (IVA compresa) 
€ 

106.457,79 106.457,79 0,00 106.457,79
- Revisione prezzi (IVA 

compresa) 
€ 

0,00 0,00 167.346,64 167.346,64



Determinazione n. 467 del 07/03/2025 pag. n. 4

     
Totale somme a disposizione € 201.261,12 201.261,12 167.346,64 368.607,76
Totale   progetto € 450.000,00 450.000,00 167.346,64 617.346,63

La somma complessiva di € 617.346,64 è così finanziata:
- quanto a € 450.000,00 con D.M. 13 del 08/01/2021;
- quanto a € 167.346,64 con fondi di cui al D.M 50 17/05/2022 (Revisione prezzi).

Con determina n. 1643 del 27/09/2023 è stata approvata la regolare esecuzione dei soli lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo alla ditta aggiudicataria.

Il confronto tra il quadro economico post-revisione prezzi e quello a conclusione dei lavori è 
risultato il seguente:

 

Quadro economico 
(revisione prezzi)
Det. 1466/2023

Quadro economico
(cre soli lavori)

 Det. n. 1643/2023

A) LAVORI  
a.1) lavori 243.146,50 243.146,50
a.2) oneri per la sicurezza 5.592,37 5.592,37 
  ----------------- ----------------- 

 TOTALE LAVORI 248.738,87 248.738,87
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
b.1) Imprevisti 0,00 0,00 
b.2) Spese per incentivo 6.720,00 6.720,00

b.3) 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere ar-
tistiche 0,00 0,00 

b.4) Spese tecniche (compreso CNPAIA)   27.139,94   27.139,94
b.5) Spese per Autorità 225,00 225,00 
b.6) I.V.A sui Lavori 54.722,55 54.722,55
b.7) I.V.A. sulle spese tecniche 5.970,79 5.970,79
b.8) arrotondamento 25,05 25,05

b.9)
ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclu-
sa) 106.457,79 106.457,79

b.11)  Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa) 167.346,64 167.346,64 

--------------- ---------------

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 368.607,76 368.607,76

  ---------------- ---------------- 

 TOTALE COMPLESSIVO 617.346,63 617.346,63 

La somma complessiva di € 617.346,64 è così finanziata:
- quanto a € 450.000,00 con D.M. 13 del 08/01/2021;
- quanto a € 167.346,64 con fondi di cui al D.M 50 17/05/2022 (Revisione prezzi).
È stata contabilizzata nel quadro economico la somma dovuta per spese tecniche in € 27.139,94; 
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Con determinazione n. 747/21, la somma impegnate per le succitate spese tecniche è risultata essere 
di €  31.829,02, (a favore della Geom. Barbara Fiorini,  per affidamento Servizio di Progettazione e 
Direzione Lavori); per tale servizio sono stati emessi due mandati di pagamento  

- € 15.655,62 al capitolo 4771 imp. 806/2022 sub impegno 2054/2022;
- € 10.433,64 al capitolo 4771 imp. 1603/2023 sub impegno 6674/2023.

Pertanto la somma complessiva riconosciuta per le succitate spese tecniche ammonta a complessivi 
€ 26.089,26 iva inclusa, da cui si evince una minor spesa di € 5.739,76 che si libera con il presente 
atto.

È stata contabilizzata la somma dovuta di incentivi in € 6.720,00, dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarebbe stato emesso con imputazione al sub. 301/22- prenot. 1020/22 del 
cap. 4771 del PEG 2023.

Il Presidente con l’atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e 
n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione 
del fondo di cui all’art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l’accantonamento, la 
ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell’ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e 
forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In  conformità  a  quanto  stabilito  con  il  citato  atto,  l’Area  Tecnica  ha  proceduto  ad 
individuare alcuni  procedimenti  avviati  tra gli  anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli  anni 
2022-2023 e per  i  quali  -  in base al  regolamento  -  è  maturato  il  diritto  alla  liquidazione  degli 
incentivi spettanti al personale ai sensi dell’art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016.

Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da 
destinare  all’accantonamento  degli  incentivi,  trattandosi  nella  fattispecie  di  fondi  finanziati 
dall’U.E, per cui la quota ammissibile è pari all’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo del 
2%. 

Con determinazione n. 1627 del 25/09/2023 è stata approvata la scheda di incentivazione 
riferita all’intervento di L.S. DA VINCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI 
dalla quale si evince che l’importo massimo incentivabile è pari ad € 5.375,99 (1,6% dell’importo 
posto a base di gara) mentre l’importo di € 2.289,33 è l’ammontare complessivo ripartito tra gli 
aventi diritto all’incentivazione di cui all’ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

L’ importo ripartito ammonta a € 2.289,33, ed è contenuto nell’ambito della quota massima 
ripartibile dell’1,6% dell’importo posto a base di gara in luogo della somma di € 6.720,00 (quota 
del 2%) erroneamente calcolata ed accantonata nei quadri economici sopra riportati.

Si  ritiene  pertanto  di  dover  procedere  alla  rimodulazione  del  quadro  economico  a 
consuntivo, riportando nel medesimo quadro correttamente la quota incentivi ripartita fra gli aventi 
diritto, contenuto nell’ambito dell’1,6%, e non anche la quota incentivi calcolata al 2% così come 
riportato nei quadri economici sopra citati.

Il nuovo quadro a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:
  CONSUNTIVO
A) LAVORI 
a.1) lavori € 243.146,50
a.2) oneri per la sicurezza € 5.592,37 
  ----------------- 

 TOTALE LAVORI € 248.738,87
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
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b.1) Imprevisti € 0,00 
b.2) Spese per incentivo € 2.289,33
b.3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 
b.4) Spese tecniche (compreso CNPAIA) € 26.089,26
b.5) Spese per Autorità € 125,00 
b.6) I.V.A sui Lavori € 54.722,55
b.7) I.V.A. sulle spese tecniche € 0,00
b.11)  Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa) € 167.346,64 

---------------

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€

250.572,78
  ---------------- 

 TOTALE COMPLESSIVO 
€

499.311,65

Minore spesa
€

118.034,99

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. 
Annalisa Vita. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,
DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
approvare la somma di € 2.289,33, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto 
per incentivi di cui all’art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all’art. 45 del D.Lgs. 
36/2023  del  D.lgs.  36/2023),  quota  quest’ultima  calcolata  tenendo  presente  come quota 
massima ripartibile la quota dell’1,6% dell’importo posto a base di gara;
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2. di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta 
nell’ambito  della  quota  massima  ripartibile  (ex  art.  113,  comma  4,  D.Lgs.  n.  50/2016) 
dell’1,6% dell’importo posto a base di gara;

3. di  dare  atto  che  il  pagamento  della  succitata  somma  di  €  2.289,33  è  stato  emesso  sui 
seguenti capitoli del servizio personale:
- quanto a € 1.714,99 al cap. 1041 imp. 2873/23;
- quanto a € 408,15 al cap. 1532 imp. 2965/23;  
- quanto a € 20,52 al cap. 1532 imp. 2972/23;
- quanto a € 145,67 al cap. 2661 imp. 2980/23; 

4. di dare atto che rispetto alla spesa impegnata pari ad €. 6.720,00, quale accantonamento per 
gli incentivi (erroneamente calcolata al 2% dell’importo posto a base di gara), si registra una 
minore spesa di € 4.430,67, che verrà’ rilevata proporzionalmente sui capitoli del servizio 
personale; 

5. di  dare  atto  che  rispetto  alla  spesa,  impegnata  con  determinazione  n.  747/21,  pari  a  € 
31.829,02 (voce spese tecniche e relativa iva del q.e.) a favore della Geom. Barbara Fiorini, 
per affidamento Servizio di Progettazione e Direzione Lavori, si evince una minor spesa di € 
5.739,76  che  si  libera  dal  sub.  300/22  al  res.  1020/22  del  CAP.   4771  “Interventi  di 
manutenzione ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – DM 13/2021 
– PNRR MIS 4. IVN 3.3” – (fin. 71 – fin. L.160/19 e D.M. 13/21) del P.E.G. 2025;

6. di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  a  consuntivo  dell’opera  come  in  premessa 
suddiviso, ammontante a € 499.311,65;

7. di dare atto che nel quadro economico approvato con determinazione dirigenziale 1634/23 
per mero errore materiale le spese alla voce “arrotondamento” sono state indicate in € 25,05 
anziché  in  €  25,06,  di  conseguenza  anche  l’importo  totale  del  quadro  economico  di  € 
617.346,63 deve essere modificato nell’importo esatto di € 617.346,64;

8. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  nuovo  quadro  a  consuntivo  dell’opera  e  il  quadro 
economico approvato con determinazione 1643/23 modificato come sopra descritto, risulta 
come di seguito riportato:

 

 

Quadro econo-
mico Det. n. 
1643/2023

(modificato)

CONSUNTIVO

A) LAVORI 
a.1) lavori € 243.146,50 243.146,50
a.2) oneri per la sicurezza € 5.592,37 5.592,37 
  ----------------- ----------------- 

 TOTALE LAVORI € 248.738,87 248.738,87
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1) Imprevisti € 0,00 0,00 
b.2) Spese per incentivo € 6.720,00 2.289,33

b.3) 
Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per 
opere artistiche 

€
0,00 0,00 

b.4) Spese tecniche (compreso CNPAIA) €   27.139,94 26.089,26
b.5) Spese per Autorità € 225,00 125,00 
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b.6) I.V.A sui Lavori € 54.722,55 54.722,55
b.7) I.V.A. sulle spese tecniche € 5.970,79 0,00
b.8) arrotondamento € 25,06 0,00

b.9)
 ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. 
inclusa)

€
106.457,79 0,00

b.10) Revisione prezzi 2022 (IVA inclusa)
€

167.346,64 167.346,64

--------------- --------------

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 368.607,76 250.572,78

  --------------- ---------------- 

 TOTALE COMPLESSIVO 
€

617.346,64  499.311,65 

Minor spesa
€ 118.034,99

9. di  dare  atto  che,  in  virtù  di  quanto  sopra  esposto,  si  evince  una  minore  spesa  di  €. 
118.034,99 che si libera, come segue:
CAP.  4771 “Interventi di manutenzione ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 
160/2019 – DM 13/2021 – PNRR MIS 4. IVN 3.3” – (fin. 71 – fin. L.160/19 e D.M. 13/21) 
del P.E.G. 2025 per € 113.504,32 così suddivisi:
- quanto a € 1.306,77 presenti al res. 1020/22
-  quanto  a  €  106.457,79  (ribasso  indisponibile)  che  si  liberano  dal  sub.  381/22  al  res. 
1020/22;
- quanto a € 5.739,76 (minore spesa su incarico  Gem. Fiorini) che si libera dal sub. 300/22 
al res. 1020/22
- quanto a € 100,00 (minore spesa su Autorità di Vigilanza) già liberati  (anno 2022 sub 
976/21  - res. 1670/21) e già accertati (acc. 610/21 -cap. 2303)
e per € 4.430,67 (minore spesa su spese tecniche) come segue:
- quanto a € 2.302,94 al cap. 1041 imp. 672/25; 
- quanto a € 587,87 al cap. 1532 imp. 771/25;
- quanto a € 195,85 al cap. 2661 imp. 856/25;
- quanto a € 1.344,00 già rilevati in sede di predisposizione del rendiconto 2023 al cap. 978;

10. di diminuire pertanto di € 117.934,99 l’accertamento res.  356/22 Cap. 2303 “Contributo 
Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del P.E.G. 2025;

11. di dare atto che il CUP è G98B20000590001 e il CIG è 9009606213;
12. di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F978 (rif. Arch. 475);
13. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che 

definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

14. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti  dall’art.  34  del 
Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato 
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dall'Unione  europea  -  NextGenerationEU"  all’interno  della  documentazione  progettuale 
nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

15. di  dare  atto  che  per  la  presente  procedura  sono state  adottate  adeguate  misure  volte  al 
rispetto  del  principio  di  sana  gestione  finanziaria  secondo  quanto  disciplinato  nel 
Regolamento  finanziario  (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.  22 del Regolamento (UE) 
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione e di recupero e restituzione dei  fondi che sono stati  indebitamente  assegnati, 
attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 
tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 
del PNRR;

16. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

17. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


